

Приложение № 7

К Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2020 годы

Отчетный период I квартал 2020 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность										
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						82755,55	64700,00	5274,16	23

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						52455,55	34400,00	4144,00	6
1.1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в I квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	5392,63	5392,63	3971,89	МК от 24.12.2019 № 93/57 на сумму 5392,63 тыс. руб.
1.1.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2020 – 31.03.2020						
1.1.1.2.	Отчет об исполнении контракта		17.04.2020		17.04.2020					
1.1.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 31.11.2020		01.10.2020 – 31.11.2020					
1.1.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.11.2020 – 31.12.2020		13.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	Содержание территории ледового городка	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территории «Ледового городка», расположенного на центральной площади	158,11	158,11	158,11	МК от 02.12.2019 № 88/52 на сумму 158,11 тыс. руб.
1.1.2.1	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.01.2020	01.01.2020 – 31.01.2020						
1.1.2.2.	Отчет об исполнении контракта		20.02.2020	20.02.2020						
1.1.2.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 31.11.2020		01.10.2020 – 31.11.2020					
1.1.2.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.11.2020 – 15.12.2020		13.11.2020 – 15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.3.	Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	главный специалист отдела благоустройства				текущее содержание территории центральной площади	417,28	417,28	0	МК от 10.02.2020 № 5/01 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	09.01.2020 – 10.02.2020	09.01.2020 – 10.02.2020						
1.1.3.2.	Контроль за исполнением контракта		11.02.2020 – 15.12.2020	11.02.2020 – 31.03.2020						
1.1.3.3.	Отчет об исполнении контракта		28.12.2020		28.12.2020					
1.1.3.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		02.11.2020 – 31.12.2020		02.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.4.	Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет высаженных и ухаженных цветников	13327,84	13327,84		
1.1.4.1.	Проведение открытого конкурса в электронной форме. Заключение контракта с победителем		19.02.2020 – 02.04.2020	19.02.2020 – 31.03.2020						
1.1.4.2.	Контроль за исполнением контракта		03.04.2020 – 16.11.2020		03.04.2020 – 16.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.3.	Отчет об исполнении контракта		16.12.2020		16.12.2020					
1.1.4.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.5.	Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				текущее содержание объекта	14,00	14,00	14,00	Договор от 21.02.2020 № 17 на сумму 14,00 тыс. руб.
1.1.5.1.	Разработка технического задания, обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, внесение изменений в план- график размещения		10.02.2020 – 20.02.2020	10.02.2020 – 20.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.5.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		21.02.2020	21.02.2020						
1.1.5.3.	Контроль за исполнением контракта		27.02.2020 – 01.03.2020	27.02.2020 – 01.03.2020						
1.1.5.4.	Отчет об исполнении контракта		13.03.2020	13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.6.	Содержание объектов благоустройства и озеленения во II квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	3246,62	3246,62	0	МК от 30.03.2020 № 31/21 на сумму 3246,62 тыс. руб.
1.1.6.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 31.03.2020	03.02.2020 – 30.03.2020						
1.1.6.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 30.06.2020		01.04.2020 – 30.06.2020					
1.1.6.3.	Отчет об исполнении контракта		16.07.2020		16.07.2020					
1.1.6.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены		01.10.2020 – 02.11.2020		01.10.2020 – 02.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.7.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в III квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	4276,45	4276,45		
1.1.7.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.03.2020 – 30.04.2020		13.03.2020 – 30.04.2020					
1.1.7.2.	Контроль за исполнением контракта		01.07.2020 – 30.09.2020		01.07.2020 – 30.09.2020					
1.1.7.3.	Отчет об исполнении контракта		16.10.2020		16.10.2020					
1.1.7.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.8.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в IV квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	4863,07	4863,07		
1.1.8.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2020 – 20.05.2020		01.04.2020 – 20.05.2020					
1.1.8.2.	Контроль за исполнением контракта		01.10.2020 – 31.12.2020		01.10.2020 – 31.12.2020					
1.1.8.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.1.8.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.9.	Выполнение работ по противоклещевой обработке объекта благоустройства - парк на ул. Лермонтова в г. Уссурийске.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание безопасных и благоприятных условий для граждан Уссурийского городского округа	113,58	113,58		
1.1.9.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		20.03.2020 – 15.04.2020		20.03.2020 – 15.04.2020					
1.1.9.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		16.04.2020 – 29.04.2020		16.04.2020 – 29.04.2020					
1.1.9.3	Контроль за исполнением контракта		30.04.2020 – 29.05.2020		16.04.2020 – 29.04.2020					
1.1.9.4.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020		15.06.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.10.	Содержание объекта благоустройства и озеленения	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлекатель- ности города, за счет ухоженных объектов	2292,92	2292,92		
1.1.10.1.	Разработка технического задания, обоснование		01.04.2020 – 20.04.2020		01.04.2020 – 20.04.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг					озеленения и благоустройства				
1.1.10.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		05.05.2020 – 29.05.2020		05.05.2020 – 29.05.2020					
1.1.10.3.	Контроль за исполнением контракта		01.06.2020 – 02.11.2020		01.06.2020 – 02.11.2020					
1.1.10.4.	Отчет об исполнении контракта		20.11.2020		20.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.11.	Выполнение работ по благоустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Агеева - Краснознаменная)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекатель- ности города, за счет ухоженного объекта озеленения и благоустройства	297,50	297,50	0	Договор от 31.03.2020 № 37 на сумму 297,50 тыс. руб.
1.1.11.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения			16.03.2020 – 30.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.11.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			31.03.2020						
1.1.11.3.	Контроль за исполнением контракта				01.04.2020 – 29.05.2020					
1.1.11.4.	Отчет об исполнении контракта				15.06.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения						1700,00	1700,00	271,50	6
1.2.1.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение установлено примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, с.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка для создания объекта благоустройства и озеленения	55,00	55,00	55,00	Договор от 07.02.2020 № 7 на сумму 55,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Воздвиженка, ул. Молодежная, 2.									
1.2.1.1.	Разработка технического задания к контракту		02.03.2020 – 30.04.2020	27.01.2020 – 31.01.2020						
1.2.1.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.05.2020 – 29.05.2020	03.02.2020 – 06.02.2020						
1.2.1.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.06.2020 – 30.06.2020	07.02.2020						
1.2.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.07.2020 – 30.11.2020	10.02.2020 – 28.02.2020						
1.2.1.5.	Отчеты об исполнении контракта		28.12.2020	13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.2.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение которого установлено примерно в 30 м по	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка для создания объекта	50,00	50,00	50,00	Договор от 17.02.2020 № 11 на сумму 50,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	направлению на северо- восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б.					благоустройства и озеленения				
1.2.2.1.	Разработка технического задания к контракту			03.02.2020 – 06.02.2020						
1.2.2.2.	Обоснование цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			07.02.2020 – 14.02.2020						
1.2.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			17.02.2020						
1.2.2.4.	Контроль за исполнением контракта			18.02.2020 – 28.02.2020						
1.2.2.5.	Отчеты об исполнении контракта			13.03.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.3.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства	начальник отдела благоустройства				выполнены эскизные проекты	67,00	67,00	67,00	Договор от 17.02.2020 № 12

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортных развязок на территории города Уссурийска	МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				благоустройства 5-ти транспортных развязок на территории города Уссурийска				на сумму 67,00 тыс. руб.
1.2.3.1.	Разработка технического задания к контракту			10.02.2020 – 12.02.2020						
1.2.3.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.02.2020 – 17.02.2020						
1.2.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			17.02.2020						
1.2.3.4	Контроль за исполнением контрактов			18.02.2020 – 26.02.2020						
1.2.3.5.	Отчет об исполнении контракта			10.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.4.	Выполнение работ по разработке дизайн- проекта благоустройства сквера, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо-	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				выполнен дизайн-проекта благоустройства сквера	99,50	99,50	99,50	Договор от 25.02.2020 № 20 на сумму 99,50 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	восток от ориентира - многоквартирного жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б.									
1.2.4.1.	Разработка технического задания к контракту			13.02.2020 – 17.02.2020						
1.2.4.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			18.02.2020 – 24.02.2020						
1.2.4.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			25.02.2020						
1.2.4.4.	Контроль за исполнением контрактов			26.02.2020 – 10.03.2020						
1.2.4.5.	Отчет об исполнении контракта			20.03.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.5.	Выполнение работ по разработке комплексных проектов	главный специалист отдела				разработка комплексных проектов	228,00	228,00		Договор от 23.03.2020 № 29

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	благоустройства общественных территорий (4 объекта)	благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				благоустройства общественных территорий				на сумму 228,00 тыс. руб.
1.2.5.1.	Разработка технического задания к контракту			11.03.2020 – 13.03.2020						
1.2.5.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.5.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			23.03.2020						
1.2.5.4.	Контроль за исполнением контрактов			24.03.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 20.04.2020					
1.2.5.5.	Отчет об исполнении контракта				30.04.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.6.	Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий	172,00	172,00		Договор от 23.03.2020 № 30 на сумму 172,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.6.1.	Разработка технического задания к контракту			11.03.2020 – 13.03.2020						
1.2.6.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.6.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			23.03.2020						
1.2.6.4.	Контроль за исполнением контрактов			24.03.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 20.04.2020					
1.2.6.5.	Отчет об исполнении контракта				30.04.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание при- влекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	1900,00	1900,00	0	МК от 23.03.2020 № 28/19 на сумму 349,99 тыс. руб.
1.3.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 30.03.2020	03.02.2020 – 23.03.2020						
1.3.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 11.11.2020		01.04.2020 – 11.11.2020					
1.3.3.	Отчет об исполнении контракта		02.12.2020		02.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению						500,00	500,00	0	1
1.4.1.	Выполнение работ по сбору и вывозу мусора, собранного в ходе общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)	451,00	451,00	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		02.02.2020 – 31.03.2020	02.02.2020 – 31.03.2020						
1.4.1.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 02.11.2020		01.04.2020 – 02.11.2020					
1.4.1.3.	Отчет об исполнении контракта		16.11.2020		16.11.2020					
1.4.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.2.	Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники,	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)	49,00	49,00	0	Договор от 26.03.2020 № 36 на сумму 49,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	месячники, декадни, акции)									
1.4.2.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 19.03.2020						
1.4.2.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.03.2020 – 25.03.2020						
1.4.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			26.03.2020						
1.4.2.4.	Контроль за исполнением контрактов				27.03.2020 – 31.05.2020					
1.4.2.5.	Отчет об исполнении контракта				15.06.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.5.	Содержание зеленых насаждений						9020,00	9020,00	0	1
1.5.1.	Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекательного облика города за счет ухоженных	7034,58	7034,58	0	МК от 06.03.2020 № 18/10

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 06.03.2020	03.02.2020 – 06.03.2020		зеленых насаждений				на сумму 7034,58 тыс. руб.
1.5.1.2.	Контроль за исполнением контракта		10.03.2020 – 25.12.2020	10.03.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 25.12.2020					
1.5.1.3.	Отчет об исполнении контракта		30.12.2020		30.12.2020					
1.5.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.5.2.	Проведение весенне- осенних посадок, уход за посадками деревьев на территории Уссурийского городского округа, в том числе приобретение посадочного материала	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекатель- ного облика города за счет ухаженных зеленых насаждений, увеличения их количества	1985,42	1985,42		
1.5.2.1.	Проведение электронного аукциона.		16.03.2020 – 15.04.2020		16.03.2020 – 15.04.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем									
1.5.2.2.	Контроль за исполнением контракта		16.04.2020 – 10.11.2020		16.04.2020 – 10.11.2020					
1.5.2.3.	Отчет об исполнении контракта		27.11.2020		27.11.2020					
1.5.2.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание существующих МАФ, установка новых	100,00	100,00	0	0
1.6.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		16.03.2020 – 17.04.2020		16.03.2020 – 17.04.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		20.04.2020 – 15.05.2020		20.04.2020 – 15.05.2020					
1.6.3.	Контроль за исполнением контракта		18.05.2020 – 28.08.2020		18.05.2020 – 28.08.2020					
1.6.4.	Отчет об исполнении контракта		15.09.2020		15.09.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						16280,00	16280,00	858,66	8
1.8.1.	На территории города Уссурийска						12280,00	12280,00	619,57	7
1.8.1.1.	Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в I квартале 2020 года.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	725,40	725,40	547,95	МК от 24.12.2019 № 94/59 на сумму 725,40 тыс. руб.
1.8.1.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2020 – 31.03.2020						
1.8.1.1.2.	Отчет об исполнении контракта		15.04.2020		15.04.2020					
1.8.1.1.3	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.2.	Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в II - IV кварталах 2020 года.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	3895,08	3895,08	0	МК от 13.03.2020 № 22/11 на сумму 3895,08 тыс. руб.
1.8.1.2.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2020 – 31.01.2020	09.01.2020 – 31.01.2020						
1.8.1.2.2.	Проведение электронного аукциона.		03.02.2020 – 13.03.2020	03.02.2020 – 13.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем									
1.8.1.2.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 31.12.2020		01.04.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.2.4.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами	482,32	482,32	71,62	МК от 16.12.2019 № 92/56 на сумму 482,32 тыс. руб.
1.8.1.3.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		09.01.2020 – 31.12.2020	09.01.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.3.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.3.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.5.	Подбор, транспортировка и обезвреживание биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы биологическими отходами	1022,66	1022,66	0	МК от 16.12.2019 № 91/55 на сумму 1022,66 тыс. руб.
1.8.1.5.1	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		09.01.2020 – 31.12.2020	09.01.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.5.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					
1.8.1.5.4.	Проведение электронного аукциона.		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем									
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.6.	Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от мусора территории общего пользования	409,94	409,94	0	МК от 16.03.2020 № 24/15 на сумму 409,94 тыс. руб.
1.8.1.6.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		17.02.2020 – 16.03.2020	17.02.2020 – 16.03.2020						
1.8.1.6.2.	Контроль за исполнением контракта		17.03.2020 – 31.12.2020	17.03.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.6.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.6.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.7.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	1155,20	1155,20	0	МК от 13.03.2020 № 23/12 на сумму 1155,20 тыс. руб.
1.8.1.7.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		12.02.2020 – 13.03.2020	12.02.2020 – 13.03.2020						
1.8.1.7.2.	Контроль за исполнением контракта		14.03.2020 – 30.11.2020	14.03.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.7.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020		18.12.2020					
1.8.1.7.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.8.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	1032,00	1032,00		
1.8.1.8.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.03.2020 – 16.04.2020		16.03.2020 – 16.04.2020					
1.8.1.8.2.	Контроль за исполнением контракта		17.04.2020 – 30.11.2020		17.04.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.8.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020		18.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.9.	Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории	1114,29	1114,29		
1.8.1.9.1.	Проведение электронного аукциона.		05.05.2020 – 02.06.2020		05.05.2020 – 02.06.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем					общего пользования				
1.8.1.9.2.	Контроль за исполнением контракта		03.06.2020 – 30.11.2020		03.06.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.9.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020		18.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.10.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	управление жилищной политики				очищенные от мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность	200,00	200,00	0	МК от 04.02.2020 № 59 на сумму 200,00 тыс. руб.
1.8.1.10.1.	Разработка технического задания к контракту	Сивков Р.С.	09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 18.01.2020						
1.8.1.10.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 18.01.2020						
1.8.1.10.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.	17.02.2020 – 30.03.2020	18.01.2020 – 04.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.10.4.	Контроль за исполнением контракта	Сивков Р.С.	15.04.2020 – 25.12.2020	04.02.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 25.12.2020					
1.8.1.10.5.	Отчет об исполнении контракта		25.12.2020		25.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:						4000,00	4000,00	239,09	1
1.8.2.1.	Выполнение работ по уборке мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные от мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	1572,93	1572,93	239,09	МК от 17.01.2020 № 1/2020 на сумму 1572,93 тыс. руб.
1.8.2.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.12.2019 – 27.12.2019	01.12.2019 – 27.12.2019						
1.8.2.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.12.2019 – 27.12.2019	01.12.2019 – 27.12.2019						
1.8.2.1.3.	Проведение электронного аукциона.		09.01.2020 – 27.01.2020	09.01.2020 – 17.01.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем									
1.8.2.1.4.	Контроль за исполнением контракта		27.01.2020 – 25.12.2020	17.01.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 25.12.2020					
1.8.2.1.5.	Отчет об исполнении контракта		27.01.2020 – 25.12.2020		27.01.2020 – 25.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.2.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные от отходов территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	507,07	507,07		
1.8.2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 14.02.2020						
1.8.2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 14.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.2.2.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		14.02.2020 – 16.03.2020		06.05.2020 – 05.06.2020					
1.8.2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		17.03.2020 – 15.12.2020		05.06.2020 – 15.12.2020					
1.8.2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		17.03.2020 – 15.12.2020		05.06.2020 – 15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	В рамках предусмотренной общей суммы расходов на реализацию основного мероприятия закупку целесообразно провести после проведения закупки на реализацию мероприятия 1.8.2.3. (на остаток от общей суммы расходов с учетом расходов на исполнение мероприятий 1.8.2.1. и 1.8.2.3. по результатам закупок).									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	Проведение в апреле закупки на реализацию мероприятия 1.8.2.3.									
1.8.2.3.	Выполнение работ по скашиванию травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	1920,00	1920,00		
1.8.2.3.1.	Разработка технического задания к контракту		09.01.2020 – 28.02.2020	09.01.2020 – 28.02.2020						
1.8.2.3.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение		09.01.2020 – 28.02.2020	01.03.2020 – 31.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.2.3.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		02.03.2020 – 01.04.2020		01.04.2020 – 30.04.2020					
1.8.2.3.4.	Контроль за исполнением контракта		30.04.2020 – 30.09.2020		30.04.2020 – 30.09.2020					
1.8.2.3.5.	Отчет об исполнении контракта		30.04.2020 – 30.09.2020		30.04.2020 – 30.09.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	В соответствии с планом-графиком по результатам запроса ценовых предложений и расчета, Н(М)ЦК в соотношении с 2019 годом увеличилась в 2 раза. Повторно выполнены расчеты (с применением Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цена контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подготовлены документы для проведения электронного аукциона									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	Проведение в апреле закупки на реализацию мероприятия 1.8.2.3.									
1.9.	Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	управление экономического развития (далее – Управление)					800,00	800,00	0	
1.9.1.	Разработка технического задания к контракту	главный специалист 2	02.03.2020 – 03.04.2020		02.03.2020 – 03.04.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	разряда отдела потребительско-го рынка Управления Гоменюк Н.С.	06.04.2020 – 08.05.2020		06.04.2020 – 08.05.2020					
1.9.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	управление муниципального заказа	12.05.2020 – 26.06.2020		12.05.2020 – 26.06.2020					
1.9.4.	Контроль за исполнением контракта	главный специалист 2 разряда отдела потребительско-го рынка Управления Гоменюк Н.С.	29.06.2020 – 07.08.2020		29.06.2020 – 07.08.2020					
1.9.5.	Отчет об исполнении контракта		10.08.2020 – 07.09.2020		10.08.2020 – 07.09.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов										
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1100,00	1100,00	189,39	1
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок	главный специалист отдела				предотвращение и устранение загрязнений	898,39	898,39	189,39	МК от 30.12.2019 № 95/60

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для складирования снега и льда	благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				водных объектов				на сумму 898,39 тыс. руб.
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020 – 31.03.2020	01.04.2020 – 31.12.2020					
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.12.2020 – 31.12.2020		01.12.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				обеззаражен- ные шахтные колодцы	200,00	200,00	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020 – 28.02.2020	03.02.2020 – 28.02.2020						
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.02.2020 – 28.02.2020	03.02.2020 – 28.02.2020						
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		02.03.2020 – 31.03.2020		20.04.2020 – 20.05.2020					
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 15.07.2020		20.05.2020 – 20.07.2020					
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2020 – 15.07.2020		20.05.2020 – 20.07.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Проведение мониторинга (инвентаризации) шахтных колодцев на сельских территориях, определение количества данных водозаборных сооружений, подготовка документации для проведения закупки										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Проведение в апреле - мае закупки на реализацию мероприятия 2.2.										
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа										
3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа						200,00	200,00	42,80	7
3.1.	Расходы на проведение экологической	начальник отдела пресс-				формирование экологической	100,00	100,00	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пропаганды среди населения	службы Тесленко О.А.				культуры населения Уссурийского городского округа				
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020 – 10.02.2020	03.02.2020 – 14.02.2020						
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.02.2020 – 21.02.2020		15.04.2020 – 30.04.2020					
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		25.02.2020 – 26.03.2020							
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		26.03.2020 – 30.06.2020							
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		01.07.2020 – 06.07.2020							
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Требовалось произвести уточнение росписи бюджетных ассигнований										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Проведение в апреле закупки на реализацию мероприятия 3.1.										
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности						100,00	100,00	42,80	7
3.2.1.	Муниципальный этап конкурса социально значимых	муниципальное бюджетное образовательное				формирование экологической культуры	7,00	7,00	7,00	МК от 29.01.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу»	учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Каримуллина А.Н.				населения Уссурийского городского округа				на сумму 1,00 тыс. руб. МК от 29.01.2020 на сумму 6,00 тыс. руб.
3.2.1.1.	Составление и утверждение сметы		20.01.2020 – 27.01.2020	20.01.2020 – 27.01.2020						
3.2.1.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.5.	Проведение мероприятия		11.02.2020	11.02.2020						
3.2.1.6.	Вручение призов		11.02.2020	11.02.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.2.	Муниципальный экологический конкурс	МБОУ ДО СЮН				формирование экологической	5,00	5,00	5,00	МК от 17.02.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	Каримуллина А.Н.				культуры населения Уссурийского городского округа				на сумму 1,50 тыс. руб. МК от 17.02.2020 на сумму 3,50 тыс. руб.
3.2.2.1.	Составление и утверждение сметы		03.02.2020 – 10.02.2020	03.02.2020 – 10.02.2020						
3.2.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		10.02.2020 – 18.02.2020	10.02.2020 – 17.02.2020						
3.2.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		10.02.2020 – 18.02.2020	10.02.2020 – 17.02.2020						
3.2.2.4.	Проведение мероприятия		04.03.2020	04.03.2020						
3.2.2.5.	Вручение дипломов и грамот		04.03.2020	04.02.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно- прикладного творчества	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения	31,00	31,00	30,8	МК от 12.03.2020 № А- 00086108

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Птицы Приморского края»					Уссурийского городского округа				на сумму 24,80 тыс. руб. МК от 12.03.2020 на сумму 0,50 тыс. руб. МК от 12.03.2020 на сумму 5,50 тыс. руб.
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		02.03.2020 – 10.03.2020	02.03.2020 – 10.03.2020						
3.2.3.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.5.	Проведение мероприятия		31.03.2020	31.03.2020						
3.2.3.6.	Вручение призов		31.03.2020	31.03.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.4.	Муниципальная экологическая акция	МБОУ ДО СЮН				формирование экологической	6,00	6,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«От экологии души к Экограду»	Каримуллина А.Н.				культуры населения Уссурийского городского округа				
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		23.03.2020 – 31.03.2020	23.03.2020 – 31.03.2020						
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		01.04.2020 – 13.04.2020		01.04.2020 – 13.04.2020					
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.04.2020 – 13.04.2020		01.04.2020 – 13.04.2020					
3.2.4.4.	Проведение мероприятия		22.04.2020		22.04.2020					
3.2.4.5.	Вручение призов		22.04.2020		22.04.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.5.	Муниципальный экологический смотр- конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00		
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		23.04.2020 – 30.04.2020		23.04.2020 – 30.04.2020					
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных		06.05.2020 – 15.05.2020		06.05.2020 – 15.05.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия									
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		06.05.2020 – 15.05.2020		06.05.2020 – 15.05.2020					
3.2.5.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		06.05.2020 – 15.05.2020		06.05.2020 – 15.05.2020					
3.2.5.5.	Проведение мероприятия		21.05.2020		21.05.2020					
3.2.5.6.	Вручение призов		21.05.2020		21.05.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.6.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.6.1.	Составление и утверждение сметы		22.05.2020 – 28.05.2020		22.05.2020 – 28.05.2020					
3.2.6.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения		28.05.2020 – 04.06.2020		28.05.2020 – 04.06.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	победителей и участников									
3.2.6.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.05.2020 – 04.06.2020		28.05.2020 – 04.06.2020					
3.6.2.4.	Проведение мероприятия		09.06.2020		09.06.2020					
3.2.6.5.	Вручение призов		09.06.2020		09.06.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.7	Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	4,00	4,00		
3.2.7.1.	Составление и утверждение сметы		22.05.2020 – 29.05.2020		22.05.2020 – 29.05.2020					
3.2.7.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		28.05.2020 – 04.06.2020		28.05.2020 – 04.06.2020					
3.2.7.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения		28.05.2020 – 04.06.2020		28.05.2020 – 04.06.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	победителей и участников									
3.2.7.4.	Проведение мероприятия		30.06.2020		30.06.2020					
3.2.7.5.	Вручение дипломов и грамот		30.06.2020		30.06.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.8.	Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	9,00	9,00		
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		17.08.2020 – 28.08.2020		17.08.2020 – 28.08.2020					
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		31.08.2020 – 11.09.2020		31.08.2020 – 11.09.2020					
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.08.2020 – 11.09.2020		31.08.2020 – 11.09.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.8.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		31.08.2020 – 11.09.2020		31.08.2020 – 11.09.2020					
3.2.8.5.	Проведение мероприятия		23.09.2020		23.09.2020					
3.2.8.6.	Вручение призов		23.09.2020		23.09.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.9.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		14.09.2020 – 25.09.2020		14.09.2020 – 25.09.2020					
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.09.2020 – 07.10.2020		28.09.2020 – 07.10.2020					
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.09.2020 – 07.10.2020		28.09.2020 – 07.10.2020					
3.2.9.4.	Проведение мероприятия		21.10.2020		21.10.2020					
3.2.9.5.	Вручение призов		21.10.2020		21.10.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.11.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.11.1.	Составление и утверждение сметы		22.10.2020 – 02.11.2020		22.10.2020 – 02.11.2020					
3.2.11.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.11.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.11.4.	Проведение мероприятия		16.12.2020		16.12.2020					
3.2.11.5.	Вручение призов		16.12.2020		16.12.2020					
	Итого по муниципальной программе:									