

Приложение № 7
К Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

Отчетный период I полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача I: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность										
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						74500,00	74500,00	24524,70	88

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						42198,70	42198,70	15216,89	36
1.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Коваленко А.С.	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 31.12.2021	Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников				
1.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 31.12.2021					
1.1.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.01.2021 – 02.08.2021	11.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 02.08.2021					
1.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2021 – 01.09.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 01.09.2021					
1.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 31.12.2021		01.07.2021 – 31.12.2021					
1.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021 – 31.12.2021		01.07.2021 – 31.12.2021					
1.1.7.	Разработка технических заданий,		01.10.2021 – 30.11.2021		01.10.2021 – 30.11.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.8.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		13.11.2021 – 31.12.2021		13.11.2021 – 31.12.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения						800,00	800,00	702,72	12
1.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.02.2021 – 31.03.2021	01.02.2021 – 31.03.2021		Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства				
1.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки		01.02.2021 – 31.03.2021	01.02.2021 – 31.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.2.3.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021 – 31.05.2021	02.02.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 21.06.2021					
1.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.06.2021 – 29.10.2021	02.02.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 29.10.2021					
1.2.5.	Отчеты об исполнении контракта		01.06.2021 – 29.10.2021	02.02.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 29.10.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	МКУ УТО УБ Коваленко А.С.				Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	1900,00	1900,00	606,91	4
1.3.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 01.03.2021	01.02.2021 – 01.03.2021						
1.3.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение		01.03.2021 – 31.03.2021	01.03.2021 – 01.04.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с победителями									
1.3.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 01.11.2021					
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 01.11.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению						400,00	400,00	138,33	2
1.4.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	МКУ УТО УБ Коваленко А.С.	01.02.2021 – 01.03.2021	01.02.2021 – 01.03.2021		Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, суботники), а также приобретение инвентаря.				
1.4.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 31.03.2021	01.03.2021 – 18.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Закончено на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 20.12.2021	18.03.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 20.12.2021					
1.4.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 20.12.2021	18.03.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 20.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.5.	Содержание зеленых насаждений						8000,00	8000,00	2152,19	6
1.5.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.01.2021 – 25.12.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 25.12.2021	Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества				
1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021 – 25.12.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 25.12.2021					
1.5.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2021 – 29.10.2021	15.02.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 29.10.2021					
1.5.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 30.11.2021	01.03.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 30.11.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 25.12.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 25.12.2021					
1.5.6.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 25.12.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 25.12.2021					
1.5.7.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 30.11.2021		01.10.2021 – 30.11.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:								
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	МКУ УТО УБ Коваленко А.С.				Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых	600,00	600,00	362,52	8
1.6.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки		01.03.2021 – 02.08.2021	01.03.2021 – 15.05.2021	01.07.2021 – 02.08.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.2.	товаров, выполнение работ, оказание услуг Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021 – 01.09.2021	01.04.2021 – 31.05.2021	01.07.2021 – 01.09.2021					
1.6.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 01.11.2021					
1.6.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 01.11.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.04.2021 – 01.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						20601,30	20601,30	5345,14	20
1.8.1.	На территории города Уссурийска	МКУ УТО УБ Коваленко А.С.					17201,30	17201,30	4664,49	16
1.8.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 31.12.2021	Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность				
1.8.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 31.12.2021					
1.8.1.3	Разработка технических заданий, обоснование начальных		11.01.2021 – 01.10.2021	11.01.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 01.10.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2021 – 30.11.2021	01.02.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 30.11.2021					
1.8.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.03.2021 – 31.12.2021	01.03.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 31.12.2021					
1.8.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.03.2021 – 31.12.2021	01.03.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 31.12.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:	Управление по работе с территориями Пучков А.В.				Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в	3400,00	3400,00	680,65	4
1.8.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		10.01.2021 – 10.03.2021	10.01.2021 – 10.03.2021						
1.8.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-		10.01.2021 – 10.03.2021	10.01.2021 – 10.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг					сельских населенных пунктах				
1.8.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 30.04.2021	01.03.2021 – 07.06.2021						
1.8.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 30.12.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 30.12.2021					
1.8.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021 – 30.12.2021	01.04.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 30.12.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов										
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1100,00	1100,00	347,33	2
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов	900,00	900,00	311,12	1
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта.		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.05.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключенного в 2020 году									
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.05.2021	01.10.2021 – 31.12.2021					
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 15.11.2021		01.10.2021 – 15.11.2021					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2021 – 31.12.2021		16.11.2021 – 31.12.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	Управление по работе с территориями Пучков А.В.				Обеззараженные шахтные колодцы	200,00	200,00	36,21	1
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		15.02.2021 – 05.03.2021							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.03.2021 – 22.03.2021	10.03.2021 – 31.03.2021						
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		22.03.2021 – 11.05.2021	01.04.2021 – 07.05.2021						
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		12.05.2021 – 30.07.2021	07.05.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 30.07.2021					
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		12.05.2021 – 30.07.2021	07.05.2021 – 30.06.2021	01.07.2021 – 30.07.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
Задача 3. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа										
3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа						200,00	200,00	157,999	13
3.1.	Расходы на проведение экологической	Начальник отдела пресс-					100,00	100,00	100,00	1

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пропаганды среди населения	службы Тесленко О.А.				культуры населения Уссурийского городского округа				
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.02.2021 – 19.02.2021	01.02.2021 – 19.02.2021						
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 19.02.2021	01.02.2021 – 19.02.2021						
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		22.02.2021 – 30.03.2021	01.03.2021 – 09.04.2021						
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 14.06.2021	09.04.2021 – 14.06.2021						
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2021 – 01.07.2021	15.06.2021 – 30.06.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности						100,00	100,00	57,999	12

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.					26,499	26,499	26,499	3
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		22.03.2021 – 26.03.2021	22.03.2021 – 26.03.2021		Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа				Договор от 02.04.2021 № Н-48-000269 на сумму 19,999 тыс. руб.
3.2.3.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021					Договор от 02.04.2021 № б/н на сумму 0,50 тыс. руб.	
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канитоваров) для проведения мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021					Договор от 02.04.2021 № б/н на сумму 6,00 тыс. руб.	
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.3.5.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 02.04.2021						
3.2.3.6.	Проведение мероприятия		14.04.2021	14.04.2021						
3.2.3.7.	Вручение призов		14.04.2021	14.04.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.4.	Муниципальный экологический смотр – конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Басва А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00	8,00	2
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		22.04.2021 – 29.04.2021	22.04.2021 – 28.04.2021						
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.04.2021 – 07.05.2021	29.04.2021 – 07.05.2021						
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и		29.04.2021 – 07.05.2021	29.04.2021 – 07.05.2021						Договор от 07.05.2021 № 330 на сумму 7,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участников мероприятия									
3.2.4.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.04.2021 – 07.05.2021	29.04.2021 – 07.05.2021						
3.2.4.5.	Проведение мероприятия		19.05.2021	19.05.2021						
3.2.4.6.	Вручение призов		19.05.2021	19.05.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.5.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Басева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00	6,00	1
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		21.05.2021 – 28.05.2021	21.05.2021 – 25.05.2021						
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.05.2021 – 04.06.2021	31.05.2021 – 02.06.2021						
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		31.05.2021 – 04.06.2021	31.05.2021 – 02.06.2021						
3.2.5.4.	Проведение мероприятия		09.06.2021	09.06.2021						Договор от 02.06.2021 № 6/н на сумму 6,00 тыс. руб.
3.2.5.5.	Вручение призов		09.06.2021	09.06.2021						

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
3.2.8.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	7,00	7,00		
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		24.09.2021 – 01.10.2021		24.09.2021 – 01.10.2021					
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		04.10.2021 – 10.10.2021		04.10.2021 – 10.10.2021					
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		04.10.2021 – 10.10.2021		04.10.2021 – 10.10.2021					
3.2.8.4.	Проведение мероприятия		20.10.2021		20.10.2021					
3.2.8.5.	Вручение призов		20.10.2021		20.10.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
3.2.9.	Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гений полет»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского	13,00	13,00		
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		18.10.2021 – 28.10.2021		18.10.2021 – 28.10.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021	городского округа				
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.5.	Проведение мероприятия		17.11.2021		17.11.2021					
3.2.9.6.	Вручение призов		17.11.2021		17.11.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.10.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского	6,50	6,50		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.10.1	Составление и утверждение сметы		18.10.2021 – 28.10.2021		18.10.2021 – 28.10.2021	городского округа				
3.2.10.2	Составление и заключение договоров на приобретение трамот и дипломов для награждения победителей и участников		29.10.2021 – 04.11.2021		29.10.2021 – 04.11.2021					
3.2.10.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.10.2021 – 04.11.2021		29.10.2021 – 04.11.2021					
3.2.10.4.	Проведение мероприятия		15.12.2021		15.12.2021					
3.2.10.5.	Вручение призов		15.12.2021		15.12.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
Итого по муниципальной программе:				75800,00	75800,00		25030,029		103	