

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ УГО "СЕЗЗ"

А.В. Токарская

2021г.



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор АО "УИПС"

О.Г. Панченко

2021г.



Восстановление ровности и поперечного профиля проезжей части гравийных, щебеночных покрытий в грунтовых дорог

на период с 01.08.2021 по 31.08.2021 гг.

№ ш/п	Наименование улицы	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ул. Чемеркина																														
2	ул. Ленинградская 45 45а		X																												
3	ул. Резервная-Фадеева			X																											
4	ул. Фадеева (от АЗС)			X																											
5	ул. Раздольная				X																										
6	проезд от с. Загородное до ул. Дальневосточная(Доброполье)					X																									
7	ул. Светлая					X																									
8	ул. Василия Яремско							X																							
9	ул. Общественная								X																						
10	ул. Гончарука									X																					
11	ул. Герасимчука										X																				
12	Проезд м/д ул.Афанасьева - ул.Лермонтова											X																			
13	ул. Казанская														X																
14	ул. Фурмонова															X															
15	ул. Чапаева																X														
16	пер. Нижний																	X													
17	ул. Победы																		X												
18	ул. Казачья																					X									
19	ул. Добропольская																						X								
20	ул. Аргёмовская																							X							
21	ул. Берёзовая																								X						
22	ул. Славянская																									X					
23	ул. Сиреневая																													X	
24	ул. Ивасика (межквартальный проезд)																														X

Примечание: 1. В течении месяца в график могут быть внесены изменения (распоряжение администрации, требование прокуратуры)

Составил: Инженер ДО МКУ "СЕЗЗ"

С.Ю. Кательников


УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКУ УГО "СЗЗ"

СОГЛАСОВАНО:
 Генеральный директор АО "УПТС"
 О.Г. Панченко

График механизированной уборки (мойки дорог) на период с 01.08.2021 по 31.08.2021г

Наименование маршрута	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	15/16	16/17	17/18	18/19	18/19	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	29/30	30/31	Итого
МК "Центральные кварталы"	386544,1	386544,1			386544,1				386544,1					386544,1					386544,1				1932710,5
МК № 1	330206,6	330206,6				330206,6			330206,6					330206,6					330206,6				1651033,8
МК № 2	309457,7		309457,7				309457,7				309457,7					309457,7					309457,7		1547288,5
МК № 3	87564,1			87564,1								87564,1						87564,1				87564,1	360254,6
МК № 4	50489,5			50489,5								50489,5						50489,5				50489,5	201958,8
МК № 5	139737,5			139737,5								139737,5						139737,5				139737,5	558950,0
МК № 6	192363							192363						192363				192363				192363	577089,0
МК № 7	66658,5							66658,5						66658,5				66658,5				66658,5	199973,5
МК № 8	110362,2							110362,2						110362,2				110362,2				110362,2	331088,6
Итого:	1673383,2																						7530357,5

Примечание: 1. В течении месяца в график могут быть внесены изменения (распоряжение администрации, требование прокуратуры)
 2. В случае выпадения осадков (снегода) механизированная очистка дорог будет производиться без улаживания.

Составил: Инженер ДО МКУ "СЗЗ"  О.Ю. Катыльников

