

Приложение № 7

К Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

Отчетный период I квартал 2022 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность							99500,00	99500,00	6032,33	23 контракта на 39 948,77 тыс. руб.
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						99500,00	99500,00	6032,33	23 контракта на общую сумму 39 948,77 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						47961,26	47961,26	4760,27	12
1.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2021 году	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Ким О.И.	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022	Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников				контрактов на общую сумму 27 282,68 тыс. руб.
1.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.1.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.01.2022 – 30.09.2022	10.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2022 – 31.10.2022	02.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.10.2022					
1.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		16.02.2022 – 31.12.2022	17.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		16.02.2022 – 31.12.2022	17.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.1.7.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2023 год.		03.10.2022 – 30.11.2022		03.10.2022 – 30.11.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.8.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		14.11.2022 – 30.12.2022		14.11.2022 – 30.12.2022					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства	5318,74	5318,74	7,00	1 контракт на сумму 100,00 тыс. руб.
1.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		15.02.2022 – 30.09.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2022 – 30.09.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение		15.03.2022 – 30.09.2022	15.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контрактов с победителями									
1.2.4.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		01.04.2022 – 30.09.2022	08.02.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.2.5.	Контроль за исполнением контрактов		15.03.2022 – 31.10.2022	08.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.10.2022					
1.2.6.	Отчеты об исполнении контракта		15.03.2022 – 31.10.2022	08.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.10.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Создание привлека- тельности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	1900,00	1900,00	0	0
1.3.1.	Разработка технических задания, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2022 – 15.03.2022	15.02.2022 – 15.03.2022						
1.3.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контракта с победителями		15.03.2022 – 15.04.2022	15.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 15.04.2022					
1.3.3.	Контроль за исполнением контракта		15.04.2022 – 01.11.2022		15.04.2022 – 01.11.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта		15.04.2022 – 01.11.2022		15.04.2022 – 01.11.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники), а также приобретение инвентаря.	400,00	400,00	0	0
1.4.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2022 – 15.03.2022	15.02.2022 – 04.03.2022						
1.4.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		15.03.2022 – 29.04.2022	15.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 29.04.2022					
1.4.3.	Контроль за исполнением контракта		29.04.2022 – 20.12.2022		29.04.2022 – 20.12.2022					
1.4.4.	Отчет об исполнении контракта		29.04.2022 – 20.12.2022		29.04.2022 – 20.12.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.5.	Содержание зеленых насаждений	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества	8320,00	8320,00	175,24	2 контракта на общую сумму 5 898,92 тыс. руб.
1.5.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.01.2022 – 30.09.2022	10.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.5.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2022 – 31.10.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.10.2022					
1.5.3.	Контроль за исполнением контрактов		01.02.2022 – 26.12.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 26.12.2022					
1.5.4.	Отчет об исполнении контракта		01.02.2022 – 26.12.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 26.12.2022					
1.5.5.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2023 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров,		03.10.2022 – 30.11.2022		03.10.2022 – 30.11.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ, оказание услуг									
1.5.6.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		14.11.2022 – 30.12.2022		14.11.2022 – 30.12.2022					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых	600,00	600,00	133,60	2 контракта на общую сумму 382,00 тыс. руб.
1.6.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2022 – 30.09.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.6.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		07.02.2022 – 31.10.2022	07.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.10.2022					
1.6.3.	Контроль за исполнением контракта		07.02.2022 – 26.12.2022	07.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 26.12.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.4.	Отчет об исполнении контракта		15.02.2022 – 26.12.2022	15.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 26.12.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						10000,00	10000,00	956,22	6 контрактов на общую сумму 6 285,17 тыс. руб.
1.8.1.	На территории города Уссурийска	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	6600,00	6600,00	956,22	4 контракта на общую сумму 4 627,65 тыс. руб.
1.8.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2021 году		01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.8.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.8.1.3	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2022 – 30.09.2022	01.02.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.09.2022					
1.8.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение		01.03.2022 – 31.10.2022	01.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.10.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контрактов с победителями									
1.8.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.03.2022 – 31.12.2022	01.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.8.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.03.2022 – 31.12.2022	01.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 31.12.2022					
1.8.1.7.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2023 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.10.2022 – 30.11.2022		03.10.2022 – 30.11.2022					
1.8.1.8.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		14.11.2022 – 30.12.2022		14.11.2022 – 30.12.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:	Управление по работе с территориями Медуницын А.А.				Текущее содержание территорий общего пользования, не	3400,00	3400,00	0	2 контракта на общую сумму
1.8.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		10.01.2022 – 31.03.2022	10.01.2022 – 14.03.2022						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов		10.01.2022 – 30.06.2022	10.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 30.06.2022	переданных в аренду или собственность в сельских населенных пунктах				1 657,52 тыс. руб.
1.8.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2022 – 30.06.2022	01.03.2022 – 21.03.2022	01.04.2022 – 30.06.2022					
1.8.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2022 – 30.12.2022		01.04.2022 – 30.12.2022					
1.8.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2022 – 30.12.2022		01.04.2022 – 30.12.2022					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.10.	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика- застройщика» Попов О.А.				Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Предотвращение загрязнения почвы твердыми коммунальными отходами	25000,00	25000,00	0	0
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов							1100,00	1100,00	600,78	2 контракта на сумму 746,47 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1100,00	1100,00	600,78	2 контракта на сумму 746,47 тыс. руб.
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	МКУ УГО УБ Ким О.И.				Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов	900,00	900,00	600,78	2 контракта на сумму 746,47 тыс. руб.
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2021 году		01.01.2022 – 15.04.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 15.04.2022					
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2022 – 15.04.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 15.04.2022					
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.07.2022 – 01.08.2022		01.07.2022 – 01.08.2022					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.08.2022 – 01.09.2022		01.08.2022 – 01.09.2022					
2.1.5.	Контроль за исполнением контракта		01.09.2022 – 31.12.2022		01.09.2022 – 31.12.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.6.	Отчет об исполнении контракта		01.09.2022 – 31.12.2022		01.09.2022 – 31.12.2022					
2.1.7.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2023 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.10.2022 – 30.11.2022		03.10.2022 – 30.11.2022					
2.1.8.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		14.11.2022 – 30.12.2022		14.11.2022 – 30.12.2022					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	Управление по работе с территориями Медуницын А.А.				Обеззараженные шахтные колодцы	200,00	200,00	0	0
2.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		10.01.2022 – 30.09.2022	10.01.2022 – 31.03.2022						
2.2.2.	Обоснование начальной		10.01.2022 – 30.09.2022	10.01.2022 – 31.03.2022						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(максимальной) цены контрактов									
2.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2022 – 30.09.2022		01.04.2022 – 30.09.2022					
2.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2022 – 30.11.2022		01.04.2022 – 30.11.2022					
2.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2022 – 30.11.2022		01.04.2022 – 30.11.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа							200,00	200,00	11,00	4 договора на общую сумму 11 тыс.руб.
3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа						200,00	200,00	11,00	4 договора на общую сумму 11 тыс.руб.
3.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	Начальник отдела пресс- службы Тесленко О.А.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского	100,00	100,00	0	0
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		14.02.2022 – 21.02.2022	14.02.2022 – 21.02.2022						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		22.02.2022 – 04.03.2022	22.02.2022 – 04.03.2022		городского округа				
3.1.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		07.03.2022 – 18.04.2022	07.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 18.04.2022					
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		19.04.2022 – 15.06.2022		19.04.2022 – 15.06.2022					
3.1.5.	Приемка результата оказанных услуг		16.06.2022 – 01.07.2022		16.06.2022 – 01.07.2022					
3.1.6.	Оплата оказанных услуг		02.07.2022 – 18.07.2022		02.07.2022 – 18.07.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	100,00	100,00	11,00	4 договора на общую сумму 11 тыс.руб.
3.2.1.	Муниципальный конкурс социально значимых экологических	дополнительного образования «Станция юных натуралистов»					8,50	8,50	8,50	2 договора на общую сумму 8,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектов «Человек- Природа-Общество»	Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Каримулина А.Н.								тыс. руб.
3.2.1.1.	Составление и утверждение сметы		17.01.2022 – 24.01.2022	17.01.2022 – 24.01.2022						
3.2.1.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		25.01.2022 – 31.01.2022	25.01.2022 – 31.01.2022						
3.2.1.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		25.01.2022 – 31.01.2022	25.01.2022 – 31.01.2022						
3.2.1.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		26.01.2022 – 03.02.2022	26.01.2022 – 31.01.2022						
3.2.1.5.	Проведение мероприятия		11.02.2022	11.02.2022						
3.2.1.6.	Вручение призов		11.02.2022	11.02.2022						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2.	Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	2,50	2,50	2,50	2 договора на общую сумму 2,50 тыс. руб.
3.2.2.1.	Составление и утверждение сметы		21.02.2022 – 28.02.2022	21.02.2022 – 22.02.2022						
3.2.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		01.03.2022 – 07.03.2022	01.03.2022 – 03.03.2022						
3.2.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		01.03.2022 – 07.03.2022	01.03.2022 – 03.03.2022						
3.2.2.4.	Проведение мероприятия		18.03.2022	18.03.2022						
3.2.2.5.	Вручение дипломов и грамот		18.03.2022	18.03.2022						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Насекомые Приморского края»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	35,50	35,50		
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		22.03.2022 – 28.03.2022	22.03.2022 – 28.03.2022						
3.2.3.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия		29.03.2022 – 04.04.2022	29.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 04.04.2022					
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.03.2022 – 04.04.2022	29.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 04.04.2022					
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		29.03.2022 – 04.04.2022	29.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 04.04.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.3.5.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.03.2022 – 04.04.2022	29.03.2022 – 31.03.2022	01.04.2022 – 04.04.2022					
3.2.3.6.	Проведение мероприятия		14.04.2022		14.04.2022					
3.2.3.7.	Вручение призов		14.04.2022		14.04.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.4.	Муниципальный экологический смотр – конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00		
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		21.04.2022 – 28.04.2022		21.04.2022 – 28.04.2022					
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.04.2022 – 10.05.2022		29.04.2022 – 10.05.2022					
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и		29.04.2022 – 10.05.2022		29.04.2022 – 10.05.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участников мероприятия									
3.2.4.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.04.2022 – 10.05.2022		29.04.2021 – 07.05.2021					
3.2.4.5.	Проведение мероприятия		20.05.2022		20.05.2022					
3.2.4.6.	Вручение призов		20.05.2022		20.05.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.5.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	9,00	9,00		
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		17.05.2022 – 24.05.2022		17.05.2022 – 24.05.2022					
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		25.05.2022 – 31.05.2022		25.05.2022 – 31.05.2022					
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		25.05.2022 – 31.05.2022		25.05.2022 – 31.05.2022					
3.2.5.4.	Проведение мероприятия		10.06.2022		10.06.2022					
3.2.5.5.	Вручение призов		10.06.2022		10.06.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.6.	Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	2,00	2,00		
3.2.6.1.	Составление и утверждение сметы		17.05.2022 – 24.05.2022		17.05.2022 – 24.05.2022					
3.2.6.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		25.05.2022 – 31.05.2022		25.05.2022 – 31.05.2022					
3.2.6.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		25.05.2022 – 31.05.2022		25.05.2022 – 31.05.2022					
3.6.2.4.	Проведение мероприятия		30.06.2022		30.06.2022					
3.2.6.5.	Вручение призов		30.06.2022		30.06.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.8.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		26.09.2022 – 03.10.2022		26.09.2022 – 03.10.2022					
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		04.10.2022 – 10.10.2022		04.10.2022 – 10.10.2022					
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		04.10.2022 – 10.10.2022		04.10.2022 – 10.10.2022					
3.2.8.4.	Проведение мероприятия		19.10.2022		19.10.2022					
3.2.8.5.	Вручение призов		19.10.2022		19.10.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.9.	Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского	10,50	10,50		
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		25.10.2022 – 31.10.2022		25.10.2022 – 31.10.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		01.11.2022 – 07.11.2022		01.11.2022 – 07.11.2022	городского округа				
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		01.11.2022 – 07.11.2022		01.11.2022 – 07.11.2022					
3.2.9.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.11.2022 – 07.11.2022		01.11.2022 – 07.11.2022					
3.2.9.5.	Проведение мероприятия		18.11.2022		18.11.2022					
3.2.9.6.	Вручение призов		18.11.2022		18.11.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.10.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»	МБОУ ДО СЮН Каримулина А.Н.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского	5,00	5,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.10.1	Составление и утверждение сметы		25.10.2022 – 31.10.2022		25.10.2022 – 31.10.2022	городского округа				
3.2.10.2	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		01.11.2022 – 07.11.2022		01.11.2022 – 07.11.2022					
3.2.10.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.11.2022 – 07.11.2022		01.11.2022 – 07.11.2022					
3.2.10.4.	Проведение мероприятия		16.12.2022		16.12.2022					
3.2.10.5.	Вручение призов		16.12.2022		16.12.2022					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
	Итого по муниципальной программе:						100800,00	100800,00	6644,11	29