

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 2022 год

Ответственный исполнитель: Управление информатизации, связи и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						14 580,00	14 580,00	14 566,53	14 566,53
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						14 230,00	14 230,00	14 221,19	14 221,19
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант	А. В. Змеевский	01.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.11.2021	19.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000111	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	Заключен МК № 119 между МКУ АХУ и ИП Виноградова ТА	599,36	599,36	0,00	599,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021				-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания	02.02.2022 02.03.2022 31.03.2022 06.05.2022 01.06.2022 04.07.2022	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	599,36	599,36	599,36	599,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сторонами акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.	02.09.2022 04.10.2022 02.11.2022 01.12.2022	Сторонами акта оказанных Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение	В. В.	20.11.2021	11.11.2021	20.11.2021	Размещено	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	извещения о проведении закупки	Обуховский				извещение о проведении закупки № 03203000003 21000104				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	Заключен МК № 104 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс»»	224,40	224,40	0,00	224,40
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежным и поручениям и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя	31.03.2022 04.07.2022 07.10.2022 28.12.022	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	224,40	224,00	224,40	224,40

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			я, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания		15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания					
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной	А. В. Змеевский	15.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.11.2021	17.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000108	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	Заключен МК № 108 между МКУ АХУ и ЗАО «Консультационное, информационное и посредническое агентство «Дело»	600,00	600,00	0,00	600,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты	01.02.2022 01.03.2022 31.03.2022 06.05.2022 01.06.2022 04.07.2022 02.08.2022 02.09.2022	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	600,00	600,00	600,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры).	03.10.2022 02.11.2022 02.12.2022	подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры).					
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения	А. В. Змеевский	15.12.2021	08.12.2021	15.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	17.12.2021 23.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000124. Размещено повторно извещение о проведении закупки № 32030000032 1000126	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	13.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 126 между МКУ АХУ и ООО «АСК-Компьютерс»	787,50	787,50	0,00	787,50
	исполнение контракта	В. В. Обуховский	В течение 15	13.01.2022	В течение 15	Услуги оказаны в	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнителем		календарных дней с момента подписания Контракта.		календарных дней с момента подписания Контракта.	полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	26.01.2022	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	787,50	787,50	787,50	787,50
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание,	А. В. Змеевский	15.12.2021	03.12.2021	15.12.2021		-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000125	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	24.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 125 между МКУ АХУ и ИП Воробьев ВВ	121,00	121,00	0,00	111,15
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский				Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский		15.02.2022		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	121,00	121,00	111,15	111,15
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку	А. В. Змеевский	15.01.2022	16.12.2021	15.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации и	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2022	21.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000006	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	Заключен МК № 6 между МКУ АХУ и ИП Степанова ЮВ	200,42	200,42	0,00	145,30
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарны	24.02.2022	В течение 20 календарны	Осуществлен а поставка комплектую	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			х дней с момента подписания Контракта.		х дней с момента подписания Контракта.	щих				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	14.03.2022	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,42	200,42	145,30	145,30
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационны	В. В. Обуховский	31.12.2021	20.12.2021	31.12.2022	Заключен договор от 20.12.2021 № 289 между МКУ АХУ и	298,08	298,08	0,00	298,08

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х услуг и информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С-Битрикс24»					ИП Воробьев ВВ на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологического сопровождения программного продукта «1С-Битрикс24».				
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями и путем перечисления Заказчиком денежных средств на	20.01.2022, 14.02.2022, 02.03.2022 06.05.2022 06.06.2022 04.07.2022 18.07.2022 05.08.2022 26.08.2022 07.10.2022 07.11.2022	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	298,08	298,08	298,08	298,08

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.		счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами оказанных Услуг					
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	30.01.2022	25.01.2022	30.01.2022	Заключен договор № 10 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологического сопровождения официального сайта	100,00	100,00	0,00	107,25

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						администрации УГО.				
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг,	23.05.2022 10.12.2022	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями и путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг,	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	100,00	100,00	107,45	107,25
	9) подготовка документации для	А. В. Змеевский	25.12.2021	10.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	18.01.2022	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000003	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	11.02.2022	20.02.2022	Заключен МК № 2 между МКУ АХУ и ООО «АВ-Лабс»	675,83	675,83	0,00	678,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	15.02.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	03.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	675,83	675,83	675,83	675,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		акта приема-передачи неисключительных прав					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2021	22.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении	В. В. Обуховский	20.01.2022	24.12.2021	20.01.2022	Размещено извещение о проведении	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки					закупки № 03203000003 21000127				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	24.01.2022	20.02.2022	Заключен МК № 127 между МКУ АХУ и ООО «Кейсистем-Владивосток»	109,50	109,50	0,00	109,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	27.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления	03.02.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	109,50	109,50	109,50	109,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта,	А. В. Змеевский	10.01.2022	15.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.02.2022	24.02.2022	10.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000020	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2022	21.03.2022	28.02.2022	Заключен МК № 20 между МКУ АХУ и ООО «ВебСофт»	500,00	500,00	0,00	425,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	25.03.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на	31.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	500,00	500,00	425,00	425,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по информационно-	А. В. Змеевский	20.01.2022	21.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технологическому сопровождению СЭД «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2022	11.03.2022	15.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 2100002	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	10.03.2022	04.04.2022	10.03.2022	Заключен МК	300,00	300,00	0,00	306,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022		30.12.2022	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по		Оплата производится ежемесячно по	Списание денежных средств с расчетного счета	300,00	300,00	306,96	306,96

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			безналично му расчету платежным и поручения- ми путем перечислен ия Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнител я, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня под- писания Сторона-ми акта оказанных Услуг.		безналично му расчету платежными поручения- ми путем перечислени я Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнител я, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня под-писания Сторона-ми акта оказанных Услуг.	Заказчика				
	13) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации	А. В. Змеевский	15.02.2022	05.02.2022	15.02.2022	Подготовлен пакет аукционной документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2022	16.02.2022	28.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000017	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.03.2021	14.03.2022	20.03.2021	Заключен МК № 17 между МКУ АХУ и ИП Румянцева АП	1 083,99	1 083,99	0,00	346,38
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	11.04.2023	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту	14.04.2022	Оплата производится по факту	Списание денежных средств с	1 083,99	1 083,99	346,38	346,38

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	расчетного счета Заказчика				
	14) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального	А. В. Змеевский	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного	А. В. Змеевский	Закупка на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (Directum RX) отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем									
	оплата контракта									
	16) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского	А. В. Змеевский	Закупка на закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского округа отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	управления Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта									
	17) подготовка документации для проведения закупки выполнение работ по на модернизации	А. В. Змеевский	Закупка на выполнение работ по на модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	18) подготовка документации для проведения	А. В. Змеевский	05.09.2022	17.08.2022	05.09.2022	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного антивирусного программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					я				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.09.2022	26.08.2022	20.09.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000056				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.10.2022	23.09.2022	20.10.2022	Заключен муниципальный контракт	400,00	400,00	0,00	507,87

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта	27.09.2022	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг	04.10.2022	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	400,00	400,00	507,87	507,87
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						350,00	350,00	345,34	345,34
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2022 год	А. Е. Панченко	31.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021 год	223,20	223,20	0,00	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	15.02.2022 15.03.2022 12.04.2022 16.05.2022 14.06.2022 13.07.2022 09.08.2022 13.09.2022 12.10.2022 13.11.2022 20.12.2022	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	223,20	223,20	223,20	223,20
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал	А. В. Змеевский	30.12.2022	29.12.2022	30.12.2022	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	25.01.2022	07.02.2022	25.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 01203000065 22000032	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Заключен МК № 01203000065 22000032 между администрацией УГО и ПАО МТС	226,80	226,80	0,00	122,14
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	01.04.2022 – 31.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производит	18.05.2022 16.06.2022 19.07.2022	Оплата услуг производитс	Списание денежных средств с	226,80	226,80	122,14	122,14

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ся в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры) оказанных услуг	11.08.2022 14.09.2022 07.10.2022 11.11.2022 20.12.2022	я в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры) оказанных услуг	расчетного счета Заказчика					
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа							1250,00	1250,00	1 245,81	1 245,81

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей						236,00	236,00	235,81	235,81
	1) заключение договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО (МИС)	А. С. Гореликова	31.03.2022	11.04.2022	31.03.2022	Заключен договор	Изменен способ проведение закупки на открытый аукцион Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 года № 01203000065220000590001 между АУГО и ИП Даниленко Д.М. на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа. Сумма 70 320,00. Оплата 05.05.2022			
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	30.04.2022	29.04.2022	30.04.2022	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	-	-	-	-
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	70,32	70,32
	2) заключение договора на оказание услуг по аттестации объектов информатизации	А. С. Гореликова	31.10.2022	11.04.2022 13.05.2022 29.07.2022	31.10.2022		Заключен оговор от 11.04.2022 года № 000244 Между АУГО и ООО "Эра безопасности" оказание услуг по аттестации информационной системы «Муниципальный сегмент АИСТ ГБД». Сумма 50 000,00. Оплата 13.05.2022 Заключен договор от 13.05.2022 года № 04 между АУГО и ООО			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	администрации УГО, предназначенных для обработки сведений конфиденциально го характера						"Приморский Региональный Аналитический Центр", на оказание услуг по дополнительным исследованиям объекта информатизации. Оплата 25.05.2022 Заключен муниципальный контракт № 0120300006522000165 от 29.07.2022 между АУГО и ООО "Эра Безопасности" на оказание услуг по аттестации АРМ № 4. Сумма контракта 75 488,33руб. Оплата 07.09.2022			
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	30.11.2022		30.11.2022	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.12.2022	13.05.2022 25.05.2022 07.09.2022	15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	3) заключение договора на оказание услуг по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей	А.Е. Панченко	31.10.2022		31.10.2022		Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие мероприятия			
	исполнение договора исполнителем	А.Е. Панченко	30.11.2022		30.11.2022	Сертификаты ключей проверки электронных подписей				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата договора	А.Е. Панченко	15.12.2022		15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1 014,00	1 014,00	1 009,99	1 009,99
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование новой версии компонентов защищенной сети для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование	А. С. Гореликова	20.01.2022	15.01.2022	20.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.01.2022	18.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000004	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2022	11.02.2022	15.03.2022	Заключен муниципальный контракт № между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	300,00	300,00	0,00	299,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	02.03.2022	в течение 25 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение	04.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15	Списание денежных средств с расчетного счета	300,00	300,00	299,96	299,96

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	Заказчика				
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование	А. В. Змеевский	31.01.2022	11.01.2022	31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	19.01.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000005	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	14.02.2022	01.04.2022	Заключен МК № 5 между МКУ АХУ и ООО «АСК_компьютерс»	200,00	200,00	0,00	157,20
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	15.02.2022	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания	24.02.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	157,20	157,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.					
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	А.С. Гореликова В. В. Обуховский	31.04.2022	09.03.2022	31.04.2022	Заключен договор № АГЦБ-000365 между МКУ АХУ и ООО "Анит" о предоставлении права на использование программы для ЭВМ	45,00	45,00	44,00	44,00
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих	31.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	45,00	45,00	44,00	44,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг					
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. С. Гореликова	31.01.2022		31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	10.02.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки №	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						03203000003 22000014				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	05.03.2022	01.04.2022	Заключен МК № 14 между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	355,00	355,00	0,00	338,93
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	11.03.2022	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания	15.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	355,00	355,00	338,93	338,93

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключен о контракто в на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			я сторонами акта приема-передачи неисклч ительных прав		я сторонами акта приема-передачи неисклч ительных прав					

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
Всего: 73 566,418	56 371,71	76,60	Всего: 15 830,00	15 812,34	99,80
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00
Местный 73 566,418	56 371,71	76,60	Местный 12164,838	15 812,34	99,80

Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 15 марта 2022 г. № 637-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В связи с внесением изменений в структуру администрации Уссурийского городского округа и с целью приведения в соответствии с действующим законодательством.
Постановление от 10 августа 2022 г. № 2078-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.
Постановление от 21 октября 2022 г. № 2807-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы»	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы.
Постановление от 23 декабря 2022 г. № 3602-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского	В связи с внесением изменений в структуру администрации Уссурийского городского округа и с целью приведения в соответствии с действующим законодательством.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
округа на 2018 - 2023 годы»	

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет **73 566,418 тыс. руб., в том числе на 2022 год – 15 830, 00 тыс. руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

В рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы заключены: **45 муниципальных контрактов, 16 договоров** на общую сумму 15 812,34 руб.

Фактически освоено за 2022 год – **15 812,34 тыс.руб.,** что составляет **99,89 %.**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2021 год)	Отчетный год (2022 год)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Количество автоматизированных (модернизированных) процессов управленческой деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа	шт.	46	55	55	
2.	Количество обновленной вычислительной и организационной техники, комплектующих, информационных систем администрации Уссурийского городского округа	шт.	167	202	258	Отклонение показателя за счет дополнительного финансирования муниципальной программы
3.	Доля внутриведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления, подведомственных учреждений и предприятий	%	70	80	80	
4.	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов власти Приморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края	%	80	85	85	

5.	Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий	шт.	2	3	7	
Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа»						
1.	Средний срок простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	час.	14	10	0	Простоя муниципальных информационных систем в результате компьютерных атак в 2022 году не было.
2.	Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения	%	95	95	100	
3.	Количество специалистов, прошедших подготовку по дополнительным профессиональным программам в области информационной безопасности	чел.	2	0	0	
Задача № 3. «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг»						
1.	Обращение в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги	раз	не более 2	не более 2	не более 2	
2.	Доля взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления, осуществляемых в цифровом виде	%	20	25	25	

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

$$СП_{МП}=(1+1,3+1+1+2,3+1+1,05+1+1+1)/10= 1,17$$

Степень соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП}=15\ 812,34/15830,00=0,998;$$

Эффективность использования средств бюджета:

$$Э_{БС}=1/0,998=1;$$

Степень реализации мероприятий программы:

$$СМ_{МП}=22/27=0,81$$

Эффективность реализации программы:

$$Э_{МП}=1,14*0,81=0,95$$

Вывод об эффективности реализации программы управления

(если значение $Э_{МП}$ составляет не менее 0,9, т.е. ...)

Заместитель главы

администрации по

цифровизации - начальник

Эффективность высокая

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы.

Заместитель главы
администрации по
цифровизации - начальник
управления



А. Е. Панченко