

Заместитель главы администрации по
вопросам социальной сферы

О.Н. Минашкина

(инициалы, фамилия)



(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Уссурийский городской округ

"Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие критических отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			

Показатели на 2018 год не предусмотрены

1	Отсутствие отклонений	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек	возрастающий	792	411,00	194,00	223,00	375,00	320,00	320,00	117,20%	
2	Отсутствие отклонений	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек	возрастающий	792	49,00	89,00	138,00	163,00	117,00	117,00	139%	
3	Отсутствие отклонений	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	возрастающий	744	13,06	7,97	11,80	22,70	15,00	15,00	151%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен									
1		Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет							
1.1.	Отсутствие отклонений	Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий	128,065	128,065	128,065	7,03	7,03	5,50%	Условие предоставления субсидии из федерального бюджета является ввод желательных групп до конца 2019 года, что не представляется возможным выполнить. 05.04.2019 на имя Губернатора Приморского края было направлено письмо об отзыве средств. Распоряжением Правительства РФ от 22.06.2019 № 1357-р объем финансирования Приморского края увеличен. Готовятся изменения в Закон Приморского края о краевом бюджете
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	100 299,856	100 299,856	100 299,856	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключен контракт № 695/102 от 07.12.2018 с ООО "Мастерпроект Мастерская № 5" на приемку проекта повторного применения к местности на сумму 6,98 млн. руб. Средства МБ в размере 0,083 млн. руб. предусмотрены на оплату технологических присоединений. Работы по проектированию выполнены 22.07.2019, получено положительное заключение государственной экспертизы, производятся расчеты с подрядчиком на сумму 6,98 млн. руб. Оценены работы по технологическому присоединению на сумму 0,05 млн. руб.
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Т.ч.: консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	27,764	27,764	27,764	7,03	7,03	25,30%	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	27,58	27,58	27,58	6,92	6,92	25,10%	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,184	0,184	0,184	0,11	0,11	59,80%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			128,065	128,065	128,065	7,03	7,03	5,50%	
федеральный бюджет			100 299,856	100 299,856	100 299,856	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			27,764	27,764	27,764	7,03	7,03	25,30%	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Проект № 2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	31.12.2019	31.12.2019	Минашкина О.Н., Галицкий А.А.	В работе. Риски отсутствуют
1.1.		Отсутствие отклонений	Проектно-изыскательные работы по объекту "Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске"	31.12.2019	31.12.2019		
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Получение положительного заключения государственной экспертизы	31.12.2019	31.12.2019		
1.1.1.1		Отсутствие отклонений	Работы по проектированию выполнены 22.07.2019, получено положительное заключение государственной экспертизы, произведены расчеты с подрядчиком на сумму 6,98 млн. руб. Оплачены работы по технологическому присоединению на сумму 0,05 млн. руб.	31.12.2019	31.12.2019		Выполнено