

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации
Уссурийского городского округа на 2024 - 2030 годы

Отчетный период: 1 квартал 2024 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации, связи и муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2024 - 2030 годы										
х	х	х	х	х	х	х				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						20 708,89	20 708,89	4 691,88	12 726,82
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						20 258,89	20 258,89	4 652,75	12 492,07
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации	А. В. Змеевский	09.01.2024	17.10.2023	15.01.2024	Подготовле на аукционная документац ия				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2024	25.10.2023	20.01.2024	Размещено извещение №03203000 0032300006 3 в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	20.11.2023	20.02.2024	Заключен МК № 63 между МКУ АХУ и ЗАО "КИП-агентство "ДЕЛО"				650,00
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский			31.12.2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7	05.02.2024 13.03.2024	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7		700,00	700,00	108,33	650,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		(семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс	А. В. Змеевский	09.01.2024	08.11.2023	15.01.2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2024	29.11.2023	20.01.2024	Опубликова но извещение № 0320300000 323000075 в ЕИС				
	заключение контракта	В. В.	01.02.2024	22.11.2023	20.02.2024	Заключен				722,55

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с исполнителем	Обуховский				МК № 75 между МКУ АХУ и ИП Половинкина Варвара Викторовна				
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	31.12.2024		31.12.2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме	06.02.2024 05.03.2024	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме		770,00	770,00	123,65	722,55
	3) подготовка документации для	А. В. Змеевский	09.01.2024	16.10.2023	15.01.2024	Подготовлена				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество"					аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2024	25.10.2023	20.01.2024	Извещение № 0320300000 323000064 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.01.2024	20.11.2023	20.02.2024	Заключен МК № 64 между МКУ АХУ и ООО "ЦИТ БАРС"				379,80
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	31.12.2024		31.12.2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих		380,00	380,00		379,80

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению неисключительного права на использование программы для ЭВМ для комплексной автоматизации процессов администрирования поступлений («Администратор-Д»), ранее установленной в администрации Уссурийского городского округа	А. В. Змеевский	01.01.2024	19.10.2023	15.01.2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01.2024	02.11.2023	20.01.2024	Извещение №				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0320300000 323000067 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.01.2024	27.11.2023	20.02.2024	Заключен МК № 67 между МКУ АХУ и ООО "Кейсистемс - Владивосток"				150,70
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.02.2024	10.01.2024	03.03.2024	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о	12.01.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	155,00	155,00	150,70	150,70

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			приемке в электронной форме		приемке в электронной форме					
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения	А. В. Змеевский	09.01.2024	26.12.2023	20.01.2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2024	25.01.2024	30.01.2024	Извещение № 0320300000 324000003 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	19.02.2024	28.02.2024	Заключен МК № 3 между МКУ АХУ и ООО «АВ-ЛАБС»				480,00
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания	29.02.2024	В течение 15 календарных дней с момента подписания	Услуги оказаны в полном объеме				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Контракта.		Контракта.					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	04.03.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	500,00	500,00	480,00	480,00
	б) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение ранее установленного программного продукта «1С-Битрикс24»	В. В. Обуховский	09.01.2024	16.01.2024	31.01.2024	Заключен договор № 01/24/53 между МКУ АХУ и ООО "РАСА"				32,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту выполненных работ безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных Услуг,	26.02.2024	Оплата производится по факту выполненных работ безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных Услуг,	Услуги оказаны в полном объеме. Оплата произведена	400,00	400,00	32,00	32,00
	7) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского	В. В. Обуховский	09.01.2024	17.01.2024	31.01. 2024	Заключен договор № 0117 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА				207,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	городского округа.									
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных Услуг,		Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных Услуг,		207,20	207,20		207,20
	8) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота Directum RX	А. В. Змеевский	09.01.2024	22.12.2023	25.01. 2024	Подготовле на аукционная документац ия				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	16.01.2024	31.01. 2024	Извещение № 0320300000 324000001 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	05.02.2024	28.02. 2024	Заключен МК № 1 между МКУ АХУ и ООО «АйТиСи»				824,00
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	31.12.2024		31.12.2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в		824,00	824,00		824,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			электронной форме		электронной форме					
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	А. В. Змеевский	09.01.2024	26.12.2023	25.01. 2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	29.01.2024	31.01. 2024	Извещение № 0320300000 324000005 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	19.02.2024	10.03. 2024	Заключен МК № 5 между МКУ АХУ и ООО «АСК-Компьютерс »				1 154,20
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	28.02.204	26.02.2024	10.03. 2024	Услуги оказаны в полном объеме				1 154,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	28.02.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 200,00	1 200,00	1 160,00	1 160,00
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	А. В. Змеевский	09.01.2024	16.01.2024	25.01. 2024	Подготовлен проект договора				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	-	31.01. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	19.01.2024	28.02. 2024	Заключен договор №				264,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						169 между МКУ АХУ и ООО АСК Компьютерс				
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	28.02.204	26.01.2024	10.03. 2024	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	06.02.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	660,00	660,00	264,00	264,00
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	А. В. Змеевский	09.01.2024	26.12.2023	25.01. 2024	Подготовле на аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	31.01.2024	31.01.2024	Извещение № 0320300000 324000010 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	26.02.2024	28.02. 2024	Заключен МК № 10 между МКУ АХУ и ООО «Проектинформ»				1 281,31
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	28.02.204	28.02.2024	10.03. 2024	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих	05.03.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 300,00	1 300,00	1 281,31	1 281,31

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	А. В. Змеевский	09.01.2024	25.01.2024	25.01. 2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	31.01.2024	31.01. 2024	Извещение № 0320300000 324000009 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	26.02.2024	28.02. 2024	Заключен МК № 9 между МКУ АХУ и ПАО МТС				840,00
	контроль за	В. В.	28.02.204	15.03.2024	10.03. 2024	Услуги				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнением муниципального контракта	Обуховский				оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	19.03.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	1 300,00	1 300,00	840,00	840,00
	13) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования (система пиринговой связи)	А. В. Змеевский	09.01.2024	15.01.2024	25.01. 2024	Подготовле на аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	07.02.2024	31.01. 2024	Извещение № 0320300000 324000011				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	01.03.2024	28.02. 2024	Заключен МК № 11 между МКУ АХУ и ПАО МТС				93,5
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	01.03.204	20.03.2024	20.03. 2024	Поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		100,00	100,00		93,5
	14) подготовка документации для	А. В. Змеевский	09.01.2024	- 02.02.2024	25.01. 2024	Подготовле				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения закупки на поставку комплектующих, периферийных устройств.			19.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 19.02.2024		на аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	25.01.2024	- 14.02.2024 26.03.2024 26.03.2024 27.03.2024	31.01. 2024	Извещение № 0320300000 324000013 опубликовано в ЕИС Извещение № 0320300000 324000028 опубликовано в ЕИС Извещение № 0320300000 324000030 опубликовано в ЕИС Извещение № 0320300000 324000031 опубликова				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29.03.2024		но в ЕИС Извещение № 0320300000 324000035 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	02.02.2024 12.03.2024	28.02. 2024	Заключен договор № АЙ00-000078 между МКУ АХУ и ООО «Айпи-Технолоджи» Заключен МК между МКУ АХУ и ООО «АйПи-технолоджи»				55,00 45,21
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	01.03.204	21.02.2024 20.03.2024	20.03. 2024	Поставка товара Поставка расходных				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						материалов				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	26.02.2024 21.03.2024	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		400,00	400,00	55,00 42,21	55,00 42,21
	15) подготовка документации для проведения закупки на поставку печатной техники	А. В. Змеевский		01.02.2024 02.02.2024	15.02. 2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский		15.02.2024 28.02.2024	28.02. 2024	Извещение № 0320300000 324000020 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта	В. В.		01.03.2024 25.03.2024	20.03. 2024	Заключен				357,59

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с исполнителем	Обуховский				МК № 20 между МКУ АХУ и ООО "Биллингов ый Центр				
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.03.204		10.04. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		600,00	600,00		
	16) подготовка документации для проведения закупки на	А. В. Змеевский	01.02.2024	06.02.2023	15.02. 2024	Подготовле на аукционная				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставку компьютерного оборудования					документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2024	29.02.2024 25.03.2024	28.02. 2024	Извещение № 0320300000 324000021 опубликовано в ЕИС (Закупка отменена на основании решения ФАС) Извещение № 0320300000 324000021 повторно опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2024		20.03. 2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.03.204		10.04. 2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		900,00	900,00		
	17) подготовка документации для проведения закупки на поставку мониторов	А. В. Змеевский	01.02.2024	02.02.2024	15.02.2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2024	26.02.2024	28.02. 2024	Извещение № 0320300000 324000019 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта	В. В.	01.03.2024	12.03.2024	20.03. 2024	Заключен				608,85

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с исполнителем	Обуховский				МК № 19 между МКУ АХУ и ООО "Поставщик электроники"				
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.03.2024		10.04. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		650,00	650,00		
	18) подготовка документации для проведения закупки на	А. В. Змеевский	01.02.2024	02.02.2024	15.02. 2024	Подготовле на аукционная				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставку оргтехники (ip телефонные аппараты)					документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2024	21.02.2024	28.02. 2024	Извещение № 0320300000 324000017 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2024	04.03.2024	20.03. 2024	Заключен МК № 17 между МКУ АХУ и ПАО "МТС".				2 123,36
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.03.204		10.04. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания		3 100,00	3 100,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			заказчиком документа о приемке в электронной форме		заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	19) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники (ноутбуки)	А. В. Змеевский	01.02.2024	05.02.2024	15.02. 2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2024	26.02.2024	28.02. 2024	Извещение № 0320300000 324000018 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2024	25.03.2024	20.03. 2024	Заключен МК № 18 между МКУ АХУ и ИП Замураев Д.С.				1 937,24
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.03.204		10.04. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по		Оплата производится по		2 000,00	2 000,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	20) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование модуля ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24	А. В. Змеевский	01.02.2024	23.01.2024	15.02. 2024	Подготовле на аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.02.2024	16.02.2024	28.02. 2024	Извещение № 0320300000				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						324000015 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.03.2024	28.02.2024	30.03. 2024	Заключен МК № 15 между МКУ АХУ и ООО "ТАДОС"				114,56
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	16.03.2024	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной	20.03.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.	150,00	150,00	114,56	114,56

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			форме		форме					
	21) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники (планшетные компьютеры)	А. В. Змеевский	01.03.2024		15.03. 2024	Закупка отменена.				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.03.2024		30.03. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2024		20.04. 2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.04.204		10.05. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			электронной форме		электронной форме					
	22) подготовка документации для проведения закупки на поставку серверного оборудования	А. В. Змеевский	01.05.2024		15.05. 2024					
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2024		30.05. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.06.2024		20.06. 2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.06.2024		20.07. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о		2 512,69	2 512,69		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			приемке в электронной форме		приемке в электронной форме					
	23) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24	А. В. Змеевский	01.05.2024		15.05. 2024					
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.05.2024		30.05. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.06.2024		20.06. 2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	20.06.204		01.07. 2024					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет		350,00	350,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	24) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного антивирусного программного обеспечения	А. В. Змеевский	01.09.2024		15.09. 2024					
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.09.2024		30.09. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.10.2024		20.10. 2024					
	контроль за исполнением	В. В. Обуховский	20.10.204		30.10. 2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта									
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		650,00	650,00		
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						450,00	450,00	39,13	234,75
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2024 год	А. Е. Панченко	09.01. 2024	19.12.2023	15.01. 2024	Заключен договор №72500005 7034 между АУГО и ПАО "Ростелеком "	0,00	0,00		223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	01.02.2024	09.02.2024	31.12.2024	Списание	223,20	223,20	37,20	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07.03.2024		денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи)	А. В. Змеевский	09.01.2024	01.11.2023	15.01. 2024	Подготовле на аукционная документац ия				
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	15.01.2024	24.11.2023	20.01. 2024	Извещение № 0120300006 523000321 опубликова но в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	09.01.2024	18.12.2023	20.02. 2024	Заключен МК № 0120300006 523000321 между АУГО и ООО ВладлинкБи				11,55

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						знес					
	контроль за исполнением муниципального контракта	А.Е. Панченко	С момента заключения контракта и до 31.12.2024	31.01.2024 29.02.2024	С момента заключения контракта и до 31.12.2024	Услуги оказаны.					
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	12.02.2024 12.03.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	226,80	226,80	1,93	11,55	
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа							2 370,00	2 370,00	983,04	1 301,69
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУТО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей							600,00	600,00		318,65
	1) подготовка	В.В.	15.01.2024	20.01.2024	30.01.2024	Подготовле					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа	Введенский				на аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	01.02.2024	02.02.2024	15.02. 2024	Извещение № 0120300006 524000031 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский	15.02.2024	26.02.2024	10.03. 2024	Заключен МК № 0120300006 524000031 между администрацией УГО и ИП Даниленко ДМ				241,65
	контроль за исполнением муниципального контракта	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания		В течение 20 календарных дней с момента подписания					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Контракта.		Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		300,00	300,00		
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа	В.В. Введенский	15.01.2024		30.01. 2024	Закупка отменена				
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	01.02.2024		15.02. 2024					
	заключение контракта	В.В.	15.02.2024		10.03. 2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с исполнителем	Введенский								
	контроль за исполнением муниципального контракта	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме					
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по контролю защищенности информационных	В.В. Введенский	15.02.2024		28.02. 2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	систем администрации УГО									
	размещение извещения о проведении закупки	М.В. Сражевская	01.03.2024		15.03. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В.В. Введенский	15.03.2024		15.04. 2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта	В.В. Введенский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.					
	оплата контракта	В.В. Введенский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		100,00	100,00		
2.2.	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации						1 770,00	1 770,00	983,04	983,04
	1) подготовка	А. В.	09.01. 2024	10.11.2023	15.01. 2024	Подготовле				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM	Змеевский				на аукционная документация				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.01. 2024	13.12.2023	30.01. 2024	Извещение № 0320300000 323000078 опубликовано в ЕИС				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.02.2024	27.12.2023	28.02. 2024	Заключен МК №78 между МКУ АХУ и ООО «АСК Компьютерс»				976,88
	контроль за исполнением	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных	17.01.2024	в течение 15 календарных	Услуги оказаны в				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта		дней с момента заключения Контракта		дней с момента заключения Контракта	полном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме	19.01.2024	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		1 200,00	1 200,00	976,88	976,88
	2) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	В.В. Введенский В. В. Обуховский	01.04. 2024	31.04. 2024	31.04. 2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения договора		в течение 20 календарных дней с момента заключения договора					
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг		70,00	70,00		
	3) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio	В.В. Введенский	01.03. 2024		15.03. 2024	Закупка отменена				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.03. 2024		30.03. 2024					
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2024		30.04. 2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контроль за исполнением муниципального контракта	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг		Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг					

И.о. заместителя главы
 администрации по цифровизации –
 начальника управления информатизации,
 связи и муниципальных услуг



В.А. Федотов