

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2025 годы
ЗА 2022 ГОД

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
1	Формирование положительного имиджа предпринимательства, повышение предпринимательской грамотности, и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства							
1.1	Организация и проведение Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, круглых столов, встреч, форумов, конференций, конкурсов для субъектов малого и							

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	среднего предпринимательства							
	Формирование и согласование повестки заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет);	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа С.А. Кугук	10.01. 14.03 13.06 12.09 14.11	24.01 28.03 27.06 26.09 28.11	10.01. 14.03 13.06 12.09 29.11	24.01 28.03 27.06 26.09 13.12	Сформирована повестка заседания Совета	
	подготовка материалов к заседанию Совета;		10.01. 14.03 13.06 12.09 14.11	24.01 28.03 27.06 26.09 28.11	10.01. 14.03 13.06 12.09 29.11	24.01 28.03 27.06 26.09 13.12	Подготовлены материалы к заседанию Совета	
	проведение заседания Совета;		26.01. 30.03. 29.06. 28.09. 30.11.	26.01. 30.03. 29.06. 28.09. 30.11.	26.01. 30.03. 29.06. 28.09. 15.12.	26.01. 30.03. 29.06. 28.09. 15.12.	Проведено 5 заседаний Совета	

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка протокола заседания Совета		26.01 31.03 29.06 28.09 30.11	31.01 05.04 05.07 04.10 06.12	26.01 31.03 29.06 28.09 15.12	31.01 05.04 05.07 04.10 21.12	Подготовлены и размещены протоколы на Инвестпортале официального сайта администрации Уссурийского городского округа	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: срок формирования и согласования повестки, подготовки материалов, проведения и подготовки протокола 5-го заседания Совета был перенесен в связи с невозможностью участия в заседании многих членов Совета из представителей бизнеса в запланированный срок проведения заседания.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: отклонение сроков незначительное, существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказано.								
1.1.1	Подготовка и проведение закупочной процедуры на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ		01.02	01.04				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: в связи с проведением форума предпринимателей «Партнерство власти и бизнеса: драйвер развития территории» (далее - форум) данная закупочная процедура была отменена по причине перенаправления денежных средств на проведение закупочных процедур в рамках проведения форума								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказало.								

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	Проведение конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – Конкурс):							
	внесение изменений в положение о Конкурсе		01.06	01.08			постановление администрации	
	размещение объявления о проведении конкурса		01.09	20.09			размещение объявления о приеме документов на конкурс	
	прием заявлений на участие в Конкурсе;		21.09	01.10			регистрация заявлений на участие в Конкурсе не менее 2—х заявлений на 1-ну номинацию	
	заседание конкурсной комиссии		10.10	20.10			протокол заседания конкурсной комиссии	
	перечисление премии победителям Конкурса	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,	01.12	15.12				

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		главный бухгалтер Т.А. Миронова						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: конкурс не был организован в связи с проведением форума предпринимателей «Партнерство власти и бизнеса: драйвер развития территории».								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказало.								
1.1.3	Проведение форума предпринимателей «Партнерство власти и бизнеса: драйвер развития территории» (далее - форум)							
	Подготовка и проведение закупочной процедуры на основании ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ		30.08	30.09	30.08	30.09	Заключен договор с ИП Примак Александром Викторовичем на оказание услуги выездного обслуживания общественным питанием (кейтеринга), услуга кейтеинга оказана при проведении форума	
	Подготовка и проведение закупочной процедуры на основании ст. 94		30.08	30.09	30.08	30.09	Заключен договор на приобретение (изготовление) полиграфической продукции (баннеров), баннера изготовлены для проведения форума	

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ							
1.3	Мероприятие по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сфере оказания информационной поддержки	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу, главный специалист 1 разряда						
1.3.1	Изготовление и размещение цикла видеосюжетов, направленных на популяризацию предприятий, осуществляющих деятельность на территории Уссурийского городского округа (программа «Всё своё» на телеканале «Телемикс»)	отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа В.К. Бокарев, начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа						
	разработка технического задания к муниципальному контракту	О.А. Тесленко	24.08	30.08	24.08	30.08	разработка технического задания	подготовлено техническое задание
	обоснование начальной		02.09	07.09	02.09	07.09	обоснование начальной	установлена цена контракта

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(максимальной) цены контракта						(максимальной) цены контракта	
	подготовка заявки для осуществления закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона		13.09	19.09	13.09	19.09	подготовка заявки для осуществления закупки	подготовлена заявка для осуществления закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона
	осуществление закупки в электронной форме (электронный аукцион)		22.09	28.09	22.09	28.09	осуществление закупки	проведена закупка в электронной форме
	заключение муниципального контракта		03.10	14.10	03.10	14.10	заключение муниципального контракта	заключен муниципальный контракт с МУП ТК «Телемикс»
	контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ (оказанных услуг)		05.12	09.12	05.12	09.12		
	оплата	начальник	01.12	17.12	01.12	17.12	перечисление	произведена оплата

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципального контракта	управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова					денежных средств	в размере 999,99936 тыс. руб.
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: объем финансирования мероприятия был незначительно изменен в связи с заключением муниципального контракта с МУП «Телекомпания «Телемикс» Уссурийского городского округа на информационные услуги на меньшую сумму.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: незначительное изменение объема бюджетных ассигнований по данному мероприятию муниципальной программы воздействия на реализацию муниципальной программы не оказало.								
2	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"							

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления						
	размещение объявления о приеме документов	экономического развития администрации Уссурийского городского округа С.А. Кугук	01.06	01.06	01.06	01.06	объявление в СМИ	размещено объявление 01.06.2022
	прием заявлений на участие в Конкурсе;		02.06	01.07	02.06	01.07	регистрация заявлений от Претендентов на получение финансовой поддержки	
	заседание комиссии по предоставлению субсидии		14.07	14.07	14.07	14.07	протокол заседания комиссии	подготовлен протокол заседания комиссии № 1 от 14.07.2022 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления						
	размещение объявления о приеме документов	экономического развития администрации Уссурийского городского округа С.А. Кугук	01.06	01.06	01.06	01.06	объявление в СМИ	размещено объявление 01.06.2022
	прием заявлений на участие в Конкурсе;		02.06	01.07	02.06	01.07	регистрация заявлений от Претендентов на получение финансовой поддержки	
	заседание комиссии по предоставлению субсидии		14.07	14.07	14.07	14.07	протокол заседания комиссии	подготовлен протокол заседания комиссии № 1 от 14.07.2022 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии		18.07	22.07	18.07	22.07	направлены уведомления	направлены уведомления
	заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии		25.07	23.08	09.08 10.08	09.08 10.08	подписанные соглашения с получателями субсидии	подписано соглашение от 09.08.2022 № 02 с ИП Черныш Т.Г.; подписано соглашение от 10.08.2022 № 06 с ООО «Басен»
	перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова	10.08 11.08	23.08 24.08	15.08	15.08	перечисление денежных средств Получателю субсидии	пп. № 747734 от 15.08.2022 на сумму 421,70940 тыс. руб.; пп. № 747723 от 15.08.2022 на сумму 378,29060 тыс. руб.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа С.А. Кугук						
	размещение объявления о приеме документов		01.06	01.06	01.06	01.06	объявление в СМИ	размещено объявление 01.06.2022
	прием заявлений на участие в Конкурсе;		02.06	01.07	02.06	01.07	регистрация заявлений от Претендентов на получение финансовой поддержки	
	заседание комиссии по предоставлению субсидии		14.07 26.07	14.07 26.07	14.07 26.07	14.07 26.07	протокол заседания комиссии	подготовлен протокол заседания комиссии № 1 от 14.07.2022 г., №2 от 26.07.2022 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии		27.07	02.08	27.07	27.07	направлены уведомления	направлены уведомления
	заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии		28.07	27.08	04.08 24.08	04.08 24.08	подписанные соглашения с получателями субсидии	подписано соглашение от 04.08.2022 № 05 с ИП Пахомова Е.В.; подписано соглашение от 24.08.2022 № 07 с ООО «Валеолог»;
	перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова	05.08 25.08	18.08 07.09	11.08 30.08	11.08 30.08	перечисление денежных средств Получателю субсидии	пп. № 722274 от 11.08.2022 на сумму 500,0 тыс. руб.; пп № 877187 от 30.08.2022 на сумму 500,0 тыс. руб.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа С.А. Кугук						
	размещение объявления о приеме документов		01.06	01.06	01.06	01.06	объявление в СМИ	размещено объявление 01.06.2022
	прием заявлений на участие в Конкурсе;		02.06	01.07	02.06	01.07	регистрация заявлений от Претендентов на получение финансовой поддержки	
	заседание комиссии по предоставлению субсидии		14.07	14.07	14.07	14.07	протокол заседания комиссии	подготовлен протокол заседания комиссии № 1 от 14.07.2022 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии		18.07	22.07	18.07	22.07	направлены уведомления	направлены уведомления
	заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии		25.07	23.08	03.08	03.08	подписанные соглашения с получателями субсидии	подписано соглашение от 03.08.2022 № 04 с ИП Титоренко А.В.
	перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии		04.08	17.08	08.08	08.08	перечисление денежных средств Получателю субсидии	пп. № 684733 от 08.08.2022 на сумму 400,0 тыс. руб.
3	Формирование и опубликование перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова; начальник отдела использования и приватизации муниципального						

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	имущества управления имущественных отношений Е.С.Игнатова						
	Внесение изменений в Перечень, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА		12.01	31.10	12.01	25.10	увеличение Перечня не менее 10% , в том числе 7 % для предоставления СМП, 3% - для предоставления самозанятым гражданам	решение Думы УГО от 25.10.2022 г. № 749-НПА
	Предоставление арендаторам муниципального		по мере поступления	31.12			договор купли-продажи	договоры купли - продажи в 2022 году не заключались

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественного права выкупа арендуемого имущества в рамках приватизации;		заявлений					
	Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества Уссурийского городского округа, включенного в		по мере поступления заявлений	31.12			договор аренды (безвозмездного пользования)	Заключены договоры аренды: 01.01.2022 - ООО «Электрон»; 01.08.2022 – ИП Игнатова Л.В.; договоры безвозмездного пользования: 25.02.2022 - ИП Чернушин А.В.; 27.07.2022 - Погребной В.Ю.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц							

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)		
	всего	21 261,53226	12 261,53226	57,7	всего	3 676,39236	3 676,39236	100,0

	Федеральный бюджет				Федеральный бюджет			
	Краевой бюджет				Краевой бюджет			
	Местный бюджет	21 261,53226	12 261,53226	57,7	Местный бюджет	3 676,39236	3 676,39236	100,00
	Внебюджетные источники				Внебюджетные источники			

