

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы

"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

Отчетный период I квартал 2022 года

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---|---|---------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) | | | | | | | | | | |
| "Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 817,29374 | 12 741,28533 |
| 1 | Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ | | | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 817,29374 | 12 566,28533 |
| 1.1. | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ | | | | | 3 земельных участка | 112,27 | 112,27 | - | 67,00 |
| 1.1.1. | Разработка технического задания к контракту | Иваница Т.А. | 15.11.2022 - 30.11.2022 | 01.03.2022 - 12.03.2022 | 01.03.2022 - 30.11.2022 | согласованное техническое задание | | | | |
| 1.1.2. | Заключение договора на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных | Павлюк М.В. | 01.12.2022 - 15.12.2022 | 23.03.2022 - 1 договор 30.03.2022 - 2 договор | 23.03.2022 - 15.12.2022 | заключение договора | | | | |
| 1.1.3. | Оплата договора | Сухова Р.В. | 15.12.2022-25.12.2022 | | | перевод денежных средств | 112,27 | 112,27 | - | 67,00 |
| 1.1.4. | Отчет об исполнении договора | Иваница Т.А. | 25.12.2022 - 30.12.2022 | | | акт выполненных работ | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
| 1. Закупка проведена раньше срока, договора заключены раньше срока, потому как срок был установлен с запасом. На оставшиеся средства будут заключены ещё договора. | | | | | | | | | | |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
| 1. Не требуются. | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Содержание и благоустройство общественных кладбищ | | | | | 30 кладбищ | 13 025,22 | 13 025,22 | 1 817,29374 | 12 499,28533 |
| 1.3.1. | Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме | Лопатина Е.Н. | 10.01.2022 - 15.11.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | подрядчик определен | | | | |
| 1.3.2. | Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ | Павлюк М.В. | 10.01.2022 - 30.11.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | 10.01.2022 - 31.03.2022 | заключение контракта | | | | |
| 1.3.3. | Оплата контракта | Сухова Р.В. | 28.02.2022 - 25.12.2022 | 01.02.2022 - 31.03.2022 | 01.02.2022 - 31.03.2022 | перевод денежных средств | 13 025,22 | 13 025,22 | 1 817,29374 | 12 499,28533 |
| 1.3.4. | Отчет об исполнении контракта | Иваница Т.А. | 15.03.2022 - 30.12.2022 | 15.03.2022 - 15.04.2022 | 15.03.2022 - 15.04.2022 | акт выполненных работ | | | | |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
| 1. Период исполнения данного мероприятия - 2022 год, фактический период исполнения - 1 квартал 2022 года | | | | | | | | | | |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
| 1. Не требуется | | | | | | | | | | |
| 2 | Проектирование санитарно-защитной зоны кладбища | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 175,00 |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 175,00 |
| 2.1.1. | Разработка технического задания к контракту | Иваница Т.А. | 05.08.2022 - 15.09.2022 | 04.03.2022 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|----------|----------|---|--------|
| 2.1.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Иваница Т.А. | 16.09.2022 | 04.03.2022 - 31.03.2022 | | | | | | |
| 2.1.3. | Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме | Лопатина Е.Н. | 16.09.2022 - 15.10.2022 | | | | | | | |
| 2.1.4. | Заключение контракта на проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с победителем | Павлюк М.В. | 15.11.2022 | 31.03.2022 - 31.05.2022 - 1 договор | | | | | | |
| 2.1.5. | Оплата контракта | Сухова Р.В. | 15.12.2022 - 25.12.2022 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 175,00 |
| 2.1.6. | Отчет об исполнении контракта | Иваница Т.А. | 30.12.2022 | | | | | | | |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
| 1. Возникла необходимость выполнить топографо-геодезические работы, так как расширились границы кладбища. Заключен договор. | | | | | | | | | | |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
| 1. Не требуется. | | | | | | | | | | |