

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)**

Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы

Отчетный период 9 месяцев 2021 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------|------------|--|--|---|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | 1478350,67 в т.ч.: 138787,50 – 2020 год | 487065,80 в т.ч.: 138787,50 – 2020 год | 235007,01, в т.ч.: 53040,00 – 2020 год | 75 |
| 1 | Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Формирование заявки на получение средств субсидий и направление ее в министерство строительства Приморского края | начальник жилищного отдела управления жилищной | 01.06.2021 | 15.06.2020 | 01.06.2021 | направлена заявка на финансирование в министерство строительства | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|----|--|
| | | политики Т.Е. Теплякова | | | | Приморского края | | | | | |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 853076,73 в т.ч: 138787,50 – 2020 год | 478145,80 в т.ч: 138787,50 – 2020 год | 167088,82 в т.ч.: 53040,00 – 2020 год | 67 | |
| 2.1 | Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | 25.12.2021 | 18.02.2021 | 25.12.2021 | подготовлено 67 технических заданий на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник управления закупок М.В. Сражевская | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона | 19.02.2021- 20.02.2021 | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона | размещено 67 извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов | начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона | - | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона | заключено 67 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 2.4 | Прием-передача жилых помещений | начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин | в срок, установленный муниципальным контрактом | - | в срок, установленный муниципальным контрактом | проведена прием-передача 57 жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Оплата обязательств по | начальник | в течение 15 | - | в течение 15 | оплачено 57 | 853076,73 в | 478145,80 в | 167088,82 в | 57 | |

| | муниципальным контрактам | управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату | | рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату | муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений | т.ч: 138787,50 – 2020 год | т.ч: 138787,50 – 2020 год | т.ч.: 53040,00 – 2020 год | |
|-----|---|---|---|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 3 | Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Подготовка документов в электронном виде для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управление имущественных отношений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения | - | в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения | подготовлено и направлено в управление имущественных отношений 39 пакетов документов в электронном виде для регистрации права собственности Уссурийского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на жилые помещения | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения | - | в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения | оформлено право собственности Уссурийского городского округа на 39 приобретенных жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Включение приобретенных жилых помещений в Реестр | начальник управления | в течение 10 рабочих дней с | - | в течение 10 рабочих дней с | 39 жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| | муниципального имущества на основании представленных выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | имущественных отношений Т.Ю. Степанова | момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированных на праве УГО на приобретенные объекты недвижимости | | момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости | включены в Реестр муниципального имущества | | | | |
| 4.2 | Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности | - | в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности | 39 жилых помещений принято к бухгалтерскому учету | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений | | | | | | 0 | 5460,00 | 0 | 0 |
| 5.1 | Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а также в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования | - | в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а также в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|---------|--------|-------|---|
| 5.2 | Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | начальник управления закупок М.В. Сражевская | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона | - | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов | начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона | - | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Прием-передача жилых помещений | начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин | в срок, установленный муниципальным контрактом | - | в срок, установленный муниципальным контрактом | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | - | в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | - | 0 | 5460,00 | 0 | 0 | |
| 6 | Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 84,00 | 1 |
| 6.1 | Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12. 2021 | - | 25.12. 2021 | подготовлено техническое задание для проведения аукциона на заключение муниципального контракта | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------|------------|------------|--|-----------|--------|----------|---|--|
| | несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12.2021 | - | 25.12.2021 | размещено извещение о проведении аукциона на право заключения контракта | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.3 | Заключение контракта с победителем аукциона | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12.2021 | - | 25.12.2021 | 06.07.2021 заключен контракт с победителем аукциона | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4 | Приемка и оплата выполненных работ | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12.2021 | - | 25.12.2021 | проведена приемка и оплата выполненных работ | 100,00 | 100,00 | 84,00 | 1 | |
| 7 | Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, рас-положенных в многоквартирных до-мах, признанных аварийными и под-лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса ориентиров земельных участков, на которых запланировано строительство: г. Уссурийск, улица Александра Зеленского, д. 30; г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 55; г. Уссурийск, ул. Плантационная, участок № 36; г. Уссурийск, ул. Октябрьская, в районе д. 132; г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 2а/1 | | | | | | 621813,94 | 0,00 | 67676,73 | 5 | |
| 7.1 | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для строительства многоквартирных домов | начальник управления градостроительст ва М.А. Стефаненко | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 11.03.2021 | поставлены на кадастровый учет 5 земельных участков для строительства многоквартирны х домов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | Подготовка проекта постановления об утверждении перечня | начальник управления жилищной | 23.03.2021 | 23.03.2021 | 23.03.2021 | утверждено постановление об утверждении | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|--|---|---|---|---|
| | объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, , предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | политики Н.Л. Янкин | | | | перечня объектов капитального строительства | | | | |
| 7.3 | Размещение извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме в соответствии № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительство многоквартирных жилых домов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 11.06.2021 | размещены извещения о проведении аукционов на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительство многоквартирных жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Заключение контракта с победителем аукциона | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 10.09.2021 | - | 10.09.2021 | 01-06.09.2021 заключены 5 контрактов | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7.5 | Выполнение инженерных изысканий на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для расселения граждан, проживающих в жилых | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 15 календарных дней | - | 15 календарных дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | | | | | | | | |
| 7.6 | Получение технических условий, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 7 рабочих дней | - | 7 рабочих дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | Выполнение проектно-сметной документации на выполнение работ по строительству многоквартирных домов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 30 календарных дней | - | 30 календарных дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 55 календарных дней | - | 55 календарных дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9 | Получение (выдача) разрешения на строительство многоквартирных домов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | 24 рабочих дня | - | 24 рабочих дня | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10 | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов | 20 календарных дней | - | 20 календарных дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11 | Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. | 232 календарных дня | - | 232 календарных | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|-----------|---|----------|---|
| | оборудование, в том числе: земляные работы, устройство фундаментов, прочие основные работы, вспомогательные и кровельные работы, технологическое присоединение | Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | | | дня | | | | | |
| 7.1 2 | Осуществление строительного контроля объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | на протяжении всего срока строительно-монтажных работ | - | на протяжении всего срока строительно-монтажных работ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 3 | Приемка законченных строительством объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | 10 рабочих дней | - | 10 рабочих дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 4 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | 45 рабочих дней | - | 45 рабочих дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 5 | 14. Прием-передача и оплата выполненных работ по заключенным контрактам | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко | в соответствии с условиями заключенных контрактов | - | в соответствии с условиями заключенных контрактов | произведена оплата аванса в соответствии с условиями заключенных контрактов | 621813,94 | 0 | 67676,73 | 5 |
| 7.1 6 | Постановка на кадастровый учет жилых помещений | директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник | 20-30 календарных дней | - | 20-30 календарных дней | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| | | управления градостроительства М.А. Стефаненко | | | | | | | | |
| 7.1 7 | Регистрация права собственности на жилые помещения | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | в течение одного месяца с даты приема-передачи | - | в течение одного месяца с даты приема-передачи | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2 «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» | | | | | | | | | | |
| 1 | Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12. 2021 | - | 25.12. 2021 | Подготовлено 9 проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему | начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений | - | в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений | направлено 9 постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--------|--------|---|---|
| | | | | | | сделок по нему | | | | |
| 2 | Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 360,00 | 360,00 | 0 | 0 |
| 2.1 | Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12. 2021 | - | 25.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12. 2021 | - | 25.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Заключение контракта с победителем аукциона | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12. 2021 | - | 25.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Приемка и оплата выполненных работ | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 25.12. 2021 | - | 25.12. 2021 | - | 360,00 | 360,00 | 0 | 0 |
| 3 | Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной | - | в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной | подготовлено и согласовано 10 проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | казны | | казны | | | | | |
| 3.2 | Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю | начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики Л.В. Бутенко | в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения | - | в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения | заключено и выдано нанимателям 10 договоров социального найма на жилые помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений. | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 30.12. 2021 | - | 30.12. 2021 | направлено 10 постановлений 88 собственникам об изъятии земельных участков и жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Направление собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости. | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 30.12. 2021 | - | 30.12. 2021 | направлено собственникам жилых помещений 9 проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Заключение и обеспечение перехода права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 30.12. 2021 | - | 30.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|------------|-------------|--|---------|---------|--------|---|
| | предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых. | | | | | | | | | |
| 6 | Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Направление собственникам жилых помещений проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 30.12. 2021 | - | 30.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 30.12. 2021 | - | 30.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Регистрация перехода права собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 30.12. 2021 | - | 30.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 3 «Выполнение сноса аварийных домов» | | | | | | | | | | |
| 1 | Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | 3000,00 | 3000,00 | 157,46 | 2 |
| 1.1 | Заключение договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова | 25.12 2021 | 20.04.2021 | 25.12 2021 | заключен 1 договор на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|------------|--|---|---------|---------|--------|---|
| | | | | | | строительства | | | | |
| 1.2 | Оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | начальник управления бухгалтерского учета отчетности Т.А. Миронова | 25.12 2021 | 25.05.2021 | 25.12 2021 | оплачен 1 договор на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | 300,00 | 300,00 | 26,40 | 1 |
| 1.3 | Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов | начальник управления закупок М.В. Сражевская | 25.12 2021 | - | 25.12 2021 | размещено 1 извещение на проведение аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по сносу аварийных домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона | начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин | по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона | - | по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона | заключен 1 муниципальный контракт с победителем аукциона | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин | в течение всего срока исполнения контракта (договора) | - | в течение всего срока исполнения контракта (договора) | проведен контроль за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности | в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных | - | в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных | проведена оплата обязательств Подрядчику, согласно актам | 2700,00 | 2700,00 | 131,06 | 1 |

| | | Т.А. Миронова | работ и счета на оплату | | работ и счета на оплату | приема-передачи выполненных работ | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1.7 | Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости | начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова | 20.12. 2021 | - | 20.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | начальник управления имущественных отношений администрации Т.Ю. Степанова | 20.12. 2021 | - | 20.12. 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |