

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы

"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

Отчетный период II квартал 2021 года

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) "Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы										
x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	5 642,75070	11 919,34037
1	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ						14 000,00	14 000,00	5 642,75070	11 919,34037
1.1.	Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ					3 земельных участка	108,00	108,00		
1.1.1.	Разработка технического задания к контракту	Иваница Т.А.	01.10.2020 - 12.10.2020	15.05.2021	15.05.201	согласованное техническое задание				
1.1.2.	Заключение договора на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных	Коваленко А.С.	21.10.2020	28.05.2021	01.06.2021	заключение договора				
1.1.3.	Оплата договора	Сухова Р.В.	01.12.2020 - 25.12.2020			перевод денежных средств	108,00	108,00	-	-
1.1.4.	Отчет об исполнении договора	Иваница Т.А.	30.12.2020			акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
1. Закупка проведена в срок, договор заключен раньше срока, потому как срок был установлен с запасом.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
1. Не требуется.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ					на площади 172,354 га	830.00000	830.00000	169.64178	169.64178
1.2.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	10.02.2021 - 10.03.2021	16.02.2021	16.02.2021	подрядчик определен				
1.2.2.	Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ	Коваленко А.С.	15.03.2021 - 31.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	заключение контракта				
1.2.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	10.06.2021 - 01.07.2021	26.05.2021	10.06.2021	перевод денежных средств	830.00000	830.00000	169.64178	169.64178
1.2.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	31.07.2021 - 15.08.2021	01.06.2021	20.06.2021	акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
1. Закупка размещена в срок, контракт заключен раньше срока, потому как срок был установлен с запасом.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется.										
1.3.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ					30 кладбищ	13 062,00000	13 062,00000	5 473,10892	11 749,69859
1.3.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	11.01.2021 - 15.11.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	подрядчик определен				
1.3.2.	Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ	Коваленко А.С.	11.01.2021 - 30.11.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	11.01.2021 - 31.03.2021	заключение контракта				
1.3.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	28.02.2021 - 25.12.2021	01.02.2021 - 31.03.2021	01.02.2021 - 31.03.2021	перевод денежных средств	13 062,00000	13 062,00000	5 473,10892	11 749,69859
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	15.03.2021 - 30.12.2021	15.03.2021 - 15.04.2021	15.03.2021 - 15.04.2021	акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
1. Период исполнения данного мероприятия - 2021 год, фактический период исполнения - 1, 2 квартал 2021 года										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется										