

Приложение № 7
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024 годы»

Отчетный период: II квартал 2021 года


Ответственный исполнитель: главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями Довгулева И.Ю.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы»										
x	x	x	x	x	x	x	1430,00	1430,00		
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	Довгулева И.Ю.					416,00	416,00	0,00	
1.2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Довгулева И.Ю.	02.05.2021	07.05.2021		Разработка технического задания к муниципальному контракту				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Довгулева И.Ю.	10.05.2021	18.05.2021		Получено три ценовых предложения, сформулирована (начальная) максимальная цена				
1.2.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Довгулева И.Ю.	22.05.2021	22.06.2021						
1.2.4	Размещение заказа в электронной форме		01.08.2021	31.08.2021	04.10.2021					




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Электронный аукцион)									
1.2.5	Заключение муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	03.09.2021	15.09.2021	26.10.2021					
1.2.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Довгулева И.Ю.	01.10.2021	15.12.2021						
1.4	Приобретение первичных средств	Довгулева И.Ю.					264,00	264,00		




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пожаротушения (ранец противопожарный)									
1.4.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Довгулева И.Ю.	01.02.2021	05.02.2021		Разработка технического задания				
1.4.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Довгулева И.Ю.	06.02.2021	09.02.2021		Обоснование начальной (максимальной) цены				
1.4.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем	Довгулева И.Ю.	13.02.2021	28.02.2021		Подготовка документов				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведения электронного аукциона.									
1.4.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Довгулева И.Ю.	01.06.2021	30.06.2021						
1.4.5	Заключение муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	01.07.2021	19.07.2021						
1.4.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Довгулева И.Ю.	11.07.2021	31.08.2021						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.7	Договор: Поставка товара (масло STILL)	Довгулева И.Ю.					6,75	6,75	6,75	Заключен договор от 19.02.2021 г. № 2/2021 на сумму 6,75 тыс. руб.
1.4.8.	Разработка технического задания к договору	Довгулева И.Ю.	20.01.2021	29.01.2021		Разработка технического задания				
1.4.9	Обоснование начальной (максимальной) цены договора	Довгулева И.Ю.	01.02.2021	12.02.2021		Обоснование начальной(максимальной) цены				
1.4.10	Заключение договора	Довгулева И.Ю.	15.02.2021	19.02.2021		выполнено				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4 .11	Контроль исполнения договора, приемка Товара	Довгуле- ва И.Ю.	20.02.2021	26.02.202 1			35,0	35,0		
1.4 .12	Договор: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензинового оборудования	Довгуле- ва И.Ю.					35.0	35.0		.
1.4 .13	Разработка технического задания к договору.	Довгуле- ва И.Ю.	20.04.2021	30.04.202 1						

|

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.14	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Довгулева И.Ю.	11.05.2021	27.05.2021						
1.4.15	Заключение муниципального договора	Довгулева И.Ю.	07.06.2021	16.06.2021						
1.4.16	Контроль исполнения договора приемки оказанных услуг	Довгулева И.Ю.	17.06.2021	30.12.2021						
1.4.17	Приобретение бензина марки АИ-92	Довгулева И.Ю.					58,25	58,25	00	
1.4.18	Разработка описания	Довгулева И.Ю.	01.06.2021	15.06.2021						


№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объекта закупки к муниципальному контракту									
1.4.19	Обоснование начальной(максимальной цены) муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	16.06.2021 -	25.06.2021 1						
1.4.20	Подготовка документации для размещения закупки способом проведения электронного аукциона	Довгулева И.Ю.	26.06.2021	10.07.2021 1						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.21	Размещение заказа в электронной форме(Электронный аукцион)	Довгулева И.Ю.	12.07.2021	09.09.2021						
1.4.22	Заключение муниципального договора	Довгулева И.Ю.	06.08.2021	17.08.2021						
1.4.23	Контроль исполнения муниципального договора, приемка выполненных работ	Довгулева И.Ю.	17.08.2021	30.12.2021						
1.5	Выполнение работ по подготовке	Довгулева И.Ю.					650,0	650,0	0,00	


№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	схем границ земельных участков на кадастровом плане, с указанием координат характерных точек границ территории, под размещение пожарных резервуаров									
1.5.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту	Довгулева И.Ю..	20.05.2021	30.05.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		01.06.2021	11.06.2021						
1.5.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Довгулева И.Ю.	15.06.2021	25.06.2021						
1.5.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Довгулева И.Ю.	01.07.2021	30.07.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.5	Заключение муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	02.08.2012	12.08.2021						
1.5.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Довгулева И.Ю.	13.08.2021	20.12.2021						
2.	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной	Довгулева И.Ю.					100,00	100,00	0,00	



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безопасности									
2.1	Разработка технического задания к договору на оказание услуг по изготовлению информационных щитов с противопожарной информацией	Довгулева И.Ю..	13.02.2021	28.02.2021		Разработка технического задания к муниципальному контракту				
2.2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Довгулева И.Ю.	02.03.2021	30.03.2021		Получено три ценовых предложения, сформулирована начальная (максимальная) цена				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Заключение договора	Довгулева И.Ю.	02.04.2021	31.05.2021						
2.4	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ.	Довгулева И.Ю.	02.06.2021	31.07.2021 г.						
Всего по Программе							1430,00			
В том числе средства местного бюджета							1430,00			
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной										

