

Приложение N 8
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
муниципальной программы «Доступная среда на территории
Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы»,
утвержденной постановлением администрации Уссурийского
городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,
за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Задача № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования»						
1.	Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов, передвигающихся на колясках (К), в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа	ед.	3 (ДП - доступно полностью)	5	5	-

2.	Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением зрения (С) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа	ед.	5 (ДП - доступно полностью)	5	5	-
3.	Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением слуха (Г) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа	ед.	22 (ДП - доступно полностью)	23	23	-
4.	Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением умственного развития (У) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа	ед.	35 (ДП - доступно полностью)	36	36	-

5.	Количество доступных муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (О) в общем количестве муниципальных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования Уссурийского городского округа	ед.	12 (ДП - доступно полностью)	13	13	-
Задача № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»						
1.	Количество времени титрования телеэфира на местном телеканале (часов)	час.	663	1989	1989	

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

эффективность реализации программы является высокой, так как Эмп составляет 1.

(эффективность высокая (если значение Эмп составляет не менее 0,9);
 эффективность удовлетворительная (если значение Эмп составляет не менее 0,60);
 эффективность неудовлетворительная (если значение Эмп составляет менее 0,60)).

Приложение N 9
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной
постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,
за 2022 год

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
1.	Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МПН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского							

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	городского округа							
1.1	Учреждения культуры							
1.1.1	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объект: подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42	директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа						
	1. Проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:		14.03.2022	10.09.2022	14.03.2022	03.11.2022.		капитальный ремонт тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН проведен

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка документации для проведения аукциона на проведение работ;		14.03.2022	01.04.2022	14.03.2022	01.04.2022	документация подготовлена	подготовка документации для проведения аукциона
	размещение извещения о проведении аукциона и проведение аукциона;		04.04.2022	10.05.2022	06.04.2022	29.04.2022	аукцион проведен	Аукцион состоялся
	заключение контракта;		11.05.2022	23.05.2022	11.05.2022	17.05.2022	X	Договор заключен
	выполнение работ по контракту		24.05.2022	15.08.2022	15.06.2022	19.09.2022	X	Работы выполнены
	приемка выполненных работ;		16.08.2022	25.08.2022	27.09.2022	29.09.2022	X	подписан акт приемки
	оплата по контракту		26.08.2022	10.09.2022	29.09.2022	10.10.2022	X	выполненных работ контракт оплачен
	заключение договора на осуществление строительного контроля		X	X	X	15.06.2022	X	договор заключен
	выполнение работ по договору		X	25.09.2022	19.09.2022	23.09.2022	X	акт выполненных работ подписан
	оплата выполненных работ по договору		X	05.11.2022	15.10.2022	03.11.2022	X	работы оплачены.

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объект: клуб (микрорайон Черняховский) г. Уссурийск	Директор МБУК «ЦКС» УГО О.А. Зинченко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич	10.02.2022	15.07.2022	10.02.2022	30.06.2022		Заключен договор № 36/22 от 24.01.2022 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 190,00 тыс. руб. Работы по договору выполнены. 26.04.2022 заключен контракт № 102 на выполнение работ с ИП Ломакиным В.В. на сумму 1 230 079,09 руб.

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	требованиями для МПН, установка поручней в санитарном узле в соответствии с требованиями для МПН в клубе (микрорайон Черняховский) г. Усурийска:							работы выполнены, приняты и оплачены. Договор исполнен.
	Подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе запрос коммерческих предложений и определение исполнителя		10.02.2022	15.02.2022	X	20.01.2022		Проведен анализ коммерческих предложений, определен исполнитель
	Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации		16.02.2022	19.02.2022	X	24.01.2022		Заключен договор
	Исполнение работ по договору (приемка выполненной		19.02.2022	30.03.2022	X	25.03.2022		Работы выполнены

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оплата договора		01.04.2022	02.04.2022	X	05.04.2022		Договор оплачен
	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ;		03.04.2022	07.04.2022		31.03.2022		Договоры подготовлены и отправлены в управление закупок на согласование
	Проведения аукциона		08.04.2022	31.04.2022	X	14.04.2022		Аукцион проведен,
	Заключение контракта с исполнителем на выполнение работ;		01.05.2022	07.05.2022	X	26.04.2022		Контракт заключен
	Выполнение работ по контракту (приемка выполненной работы);		07.05.2022	30.06.2022	X	17.06.2022		Работы выполнены. Акт о приемке выполненных работ подписаны
	Оплата контракта		01.07.2022	15.07.2022	X	30.06.2022		Контракт оплачен
1.1.3	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт»	Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе						

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Уссурийского городского округа, объект: Фигиал Центр культуры и досуга «Искра»							
	Установка кнопки вызова дежурного персонала (активандальная на улице, в туалете		15.03.2022	29.04.2022	15.03.2022	26.04.2022		Установлена кнопка вызова дежурного персонала (активандальная на улице, в туалете
	Запрос коммерческих предложений		15.03.2022	25.03.2022	X	15.03.2022		проведен анализ полученных коммерческих предложений
	Заключение договора		28.03.2022	04.04.2022	X	28.03.2022		договор заключен
	Выполнение работ по договору		05.04.2022	25.04.2022	X	05.04.2022		работы по договору выполнены
	Подписание акта выполненных работ		25.04.2022	26.04.2022	X	26.04.2022		акт выполненных работ подписан
	Оплата по договору		26.04.2022	29.04.2022	X	26.04.2022		договор оплачен
1.1.4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр	Директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского						

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2 драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»	3 округа им. В.Ф. Комиссаржевской А.В. Борисов, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич	4	5	6	7	8	9
	устройство автопарковки для маломобильных групп населения		27.06.2022	21.09.2022	27.06.2022	21.09.2022		устройство автопарковки для маломобильных групп населения завершено
	запрос коммерческих предложений;		27.06.2022	08.07.2022	X	11.03.2022		
	заключение договора на выполнение работ		11.07.2022	29.07.2022	X	16.05.2022		заключен договор
	Выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);		01.08.2022	31.08.2022	X	10.06.2022		
	оплата по договору		01.09.2022	21.09.2022	X	21.09.2022		
1.1.5	Муниципальное бюджетное	Директор МБОУ «СОШ № 16»						

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Уссурийска	Н.Н. Самойленко, начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа О.С. Реплякая	4	5	6	7	8	9
2	подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы		X	X	20.07.2022	20.09.2022		подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы
	заключение договора на изготовление ПСД.		20.07.2022	20.07.2022	X	20.07.2022		заключение договора на изготовление ПСД.
	выполнение работ по договору		20.07.2022	23.08.2022	X	23.08.2022		
	получение результатов государственной экспертизы ПСД		X	X	X	13.10.2022		Положительное заключение
	оплата по договору		X	X	X	20.09.2022		

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2 Оплата госэкспертизы	3	4 X	5 X	6 X	7 12.08.2022	8 X	9 X
2.	Основное мероприятие: Титрование вышусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко,	30.12.2021	20.12.2021	X	22.01.2021	X	X
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;		X	30.12.2021	X	23.12.2021	X	X
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;		X	30.11.2022	X		X	X
	оказание услуг по контракту;		X	02.12.2022	X	04.12.2022	X	X
	приемка оказанных услуг;		X	05.12.2022	X	10.12.2022	X	X
	оплата услуг по	начальник						

N п/п	Наименование основного мероприятия, Мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок				Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
1	контракту	управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	4	5	6	7	8	9		

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
	27541,91	5955,41	21,6	2858,26	2858,26	100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9516,15	5955,41	21,6	2858,26	2858,26	100

				Бюджет			
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Исполнитель:
Н.А.Шадрина
33 64 64

Аналитическая справка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА, за 2022 год

Целью реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА (далее – программа), является повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа

В 2022 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 2858,26 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Освоено денежных средств, в размере 2858,26 тыс. руб. (что составляет 100 %).

Средства краевого и федерального бюджетов в 2022 году на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.

Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 24.02.2022 № 42 утвержден план-график реализации программы на 2022 год.

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2022 год, были выполнены.

В 2022 году в рамках программы выполнено 9 мероприятий в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта Уссурийского городского округа, а также, в целях удовлетворения информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха, осуществлялось мероприятие по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире.

Программные мероприятия исполнялись в сроки, установленные планом-графиком.

Вместе с тем, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» по адресу г. Уссурийск ул. Пушкина, 42 не были в установленный планом-графиком срок (до 15.08.2022) выполнены работы по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН, по причине нарушения сроков выполнения работ по вине исполнителя. Заказчиком было выставлено требование о начислении штрафных санкций. Заключено соглашение с учетом суммы штрафа за допущенное нарушение сроков выполнения работ.

Существенного влияния на реализацию мероприятий программы данные события не оказали.

В 2022 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Уссурийского городского округа от 20.07.2022 № 1874-НПА, от 07.09.2022 № 2368-НПА, от 11.11.2022 №3038-НПА, от 05.12.2022 №3334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2026 годы», в связи с увеличением срока действия муниципальной программы, уточнением программных мероприятий и объема финансирования по программным мероприятиям.

При внесении изменений в муниципальную программу постановлением от 05.12.2022 №3334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2026 годы» была допущена техническая ошибка в планируемом значении целевого показателя (индикатора) по годам реализации в Приложении №2 к муниципальной программе. Текущее значение целевого показателя (индикатора) актуально в редакции от 11.11.2022 №3038-НПА «О внесении изменений в

постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2026 годы».

Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

$$СП_{МП}=(1+1+1+1+1+1)/6=1;$$

Степень соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{МП}=2858,26/2858,26=1;$$

Эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы:

$$Э_{БС}=1/1=1;$$

Степень реализации мероприятий программы:

$$СМ_{МП}=9/9=1$$

Эффективность реализации программы:

$$Э_{МП}=1 \times 1=1.$$

Оценка эффективности реализации программы:

эффективность реализации программы является высокой, так как Эмп составляет 1 (не менее 0,9).