

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2019 годы» за I квартал 2018 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1. | Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах: Николо-Львовское, Кугуки, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Долины, Линевици, Партизан, Богатырка, Улитовка, Боголюбовка, Яконовка | 1. Разработка технического задания. | Арзамазов А.С. | 31 января 2018 года – 09 февраля 2018 года | 09 февраля 2018 года | выполнено | |
| | | 2. Обоснование начальной максимальной цены контракта. | Арзамазов А.С. | 13 февраля 2018 года – 28 февраля 2018 года | 28 февраля 2018 года | выполнено | |
| | | 3. Подготовка документации для размещения закупки | Арзамазов А.С. | 01 марта 2018 года – 30 марта 2018 года | 28 марта 2018 года | выполнено | |
| | | 4. Размещение заказа в эл. форме | Арзамазов А.С. | 02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года | | В работе | |
| | | 5. Заключение муниципального контракта | Арзамазов А.С. | 02 мая 2018 года – 31 мая 2018 года | | В работе | |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ | Арзамазов А.С. | 02 мая 2018 года – 31 июля 2018 года | | В работе | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---------------------------|---|--|--|---|
| 2. | Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности | Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах | Арзамазов А.С. | 01 марта 2018 года -30 апреля 2018 года | 28 марта 2018 года | выполнено | |
| 3. | Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями | 1. Формирование, утверждение списков учебных групп. | Арзамазов А.С. | 29 января 2018 года | 25 января 2018 года | выполнено | |
| | | 2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов | Арзамазов А.С. | 01 февраля 2018 года | 01 февраля 2018 года | выполнено | |
| | | 3. Проведение занятий с неработающим населением | Арзамазов А.С. | 06 февраля 2018 года –27 декабря 2018 года | 06 февраля 2018 года –27 декабря 2018 года | в работе | |
| 4. | Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Арзамазов А.С. | 31 января 2018 года – 09 февраля 2018 года | 09 февраля 2018 года | выполнено | |
| | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | Арзамазов А.С. | 13 февраля 2018 года – 28 февраля 2018 года | 26 февраля 2018 года | выполнено | |
| | | 3. Заключение муниципального контракта. | Арзамазов А.С. | 02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года | | В работе | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| | | 4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Арзамазов А.С. | 02 апреля 2018 года – 31 мая 2018 года | | В работе | |
| 5. | Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка, Дубовый ключ | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Арзамазов А.С. | 02 мая 2018 года – 07 мая 2018 года | | В работе | |
| | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | Арзамазов А.С. | 10 мая 2018 года – 18 мая 2018 года | | В работе | |
| | | 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. | Арзамазов А.С. | 22 мая 2018 года-22 июня 2018 года | | В работе | |
| | | 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион) | Арзамазов А.С. | 01 августа 2018 года - 31 августа 2018 года | | В работе | |
| | | 5. Заключение муниципального контракта | Арзамазов А.С. | 03 сентября 2018 года – 28 сентября 2018 года | | В работе | |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ | Арзамазов А.С. | 03 сентября 2018 года-31 октября 2018 года | | В работе | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 8. | Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Арзамазов А.С. | 10 января 2018 года-15 января 2018 года | 12 января 2018 года | выполнено | |
| | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | Арзамазов А.С. | 16 января 2018 года-19 января 2018 года | 17 января 2018 года | выполнено | |
| | | 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона | Арзамазов А.С. | 22 января 2018 года-05 февраля 2018 года | 05 февраля 2018 года | выполнено | |
| | | 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион). | Арзамазов А.С. | 01 февраля 2018 года-28 февраля 2018 года | | В работе | Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации |
| | | 5. Заключение муниципального контракта. | Арзамазов А.С. | 01 марта 2018 года-30 марта 2018 года | | В работе | Уточнение количества приобретаемого товара |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Арзамазов А.С. | 02 мая 2018 года-29 июня 2018 года | | В работе | |
| 9. | Приобретение первичных средств пожаротушения (пожарных мотопомп) для сельских населенных | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Арзамазов А.С. | 01 февраля 2018 года-05 февраля 2018 года | 02 февраля 2018 года | выполнено | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| | пунктов Уссурийского городского округа | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | Арзамазов А.С. | 06 февраля 2018 года-09 февраля 2018 года | 07 февраля 2018 года- | выполнено | |
| | | 3. Подготовка документации для размещения заказа в электронной форме (электронный аукцион). | Арзамазов А.С. | 13 февраля 2018 года-28 февраля 2018 года | | В работе | Внесение изменения в план-график, уточнение начальной (максимальной) цены контракта |
| | | 4.Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион) | Арзамазов А.С. | 01 марта 2018 года – 30 марта 2018 года | | В работе | Внесение изменения в план-график, уточнение начальной (максимальной) цены контракта |
| | | 5. Заключение муниципального контракта. | Арзамазов А.С. | 02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года | | В работе | |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Арзамазов А.С. | 02 мая 2018 года – 30 июня 2018 года | | В работе | |

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
|---|---|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| Всего: | | | | | | | |
| федеральный | | | | | | | |
| краевой | | | | | | | |
| местный | | | 1773,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджет | | | | | | | |

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
|--|--|
| | |

Пояснительная записка:

Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.