

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы за 1 квартал 2019 года (01.01.2019 - 31.03.2019)

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ						
2	1.4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО		план - 13 949 000 руб.; заключено 5 МК - 2 164 110,93 руб.; исполнение на отчетную дату - 99 493,93 руб.				
3		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 25.03.2019 с 25.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	Заключен МК14/15 от 25.03.19 на сумму 320000 руб. с ООО "ГАРАНТ" на приёмке	
4		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 15.03.2019 с 15.03.2019 по 31.03.2019 15.01.2020	Заключен Д16 от 15.03.19 на сумму 99864 руб. с ИП Кондратьев А.А. на приёмке	
5		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н. директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г. начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.	с 09.01.2019 по 15.02.19 01.03.2019 с 01.03.2019 по 31.12.2019 15.01.2020	с 09.01.2019 по 15.03.19 22.03.2019 с 22.03.2019 по 31.03.2019 15.01.2020	Заключен Д20 от 22.03.19 г. на сумму 99153 руб. с ООО "ГАРАНТ" на приёмке	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>1. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>2. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>юрисконсульт МКУ УГО УБ Лопатина Е.Н.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Иоинский А.Г.</p>	<p>с 09.01.2019 по 15.02.19</p> <p>01.03.2019</p> <p>с 01.03.2019 по 31.12.2019</p> <p>15.01.2020</p>	<p>с 09.01.2019 по 15.02.19</p> <p>01.03.2019</p> <p>с 01.03.2019 по 31.12.2019</p> <p>15.01.2020</p>	<p>Заключен Д5 от 24.01.19 г. на сумму 99493,93 руб. с ИП Корешков С.С. Выполнен на 100%.</p> <p>Заключен МК13/14 от 25.03.19 г. на сумму 1545600 руб. с ООО "ГАРАНТ" в работе</p>	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заклучено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	182 589,38	149 941,54	82,12%	Всего:	14 079,97	99,49	0,71%	2 164,11	15,37%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	–	–	–	краевой	–	–	–	–	–
местный	182 589,38	149 941,54	82,12%	местный	14 079,97	99,49	0,71%	2 164,11	15,37%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 416-НПА от 25.02.2019	<p>Изменения внесены в связи с увеличением объема финансирования, запланированного на 2018 год, для исполнения мероприятия «Строительство объекта похоронного значения (кладбище) в районе с. Глуховка». Увеличение объема финансирования выполнено с целью исполнения решения № А51-13846/2018 от 15 октября 2018 года Арбитражного суда Приморского края об обязанности муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» выплатить в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВекторСтрой» 2 235 202,02 рублей. По состоянию на момент внесения изменений в настоящее постановление в лимитах бюджетных обязательств по исполнению вышеуказанного программного мероприятия остаток для принятия обязательств составляет 294 887,33 рублей. Таким образом, для исполнения решения Арбитражного суда увеличен объем финансирование на 1 940 314,69 рублей</p>