

Приложение № 7

К Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

Отчетный период I квартал 2021 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность										
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						74500,00	74500,00	7972,07	49

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						42198,70	42198,70	5555,79	25
1.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году	Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Коваленко А.С.	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021	Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников				
1.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021					
1.1.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.01.2021 – 02.08.2021	11.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 02.08.2021					
1.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2021 – 01.09.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 01.09.2021					
1.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 31.12.2021		01.04.2021 – 31.12.2021					
1.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021 – 31.12.2021		01.04.2021 – 31.12.2021					
1.1.7.	Разработка технических заданий,		01.10.2021 – 30.11.2021		01.10.2021 – 30.11.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.8.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		13.11.2021 – 31.12.2021		13.11.2021 – 31.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения						800,00	800,00	253,24	7
1.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.02.2021 – 31.03.2021	01.02.2021 – 31.03.2021		Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства				
1.2.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки		01.02.2021 – 31.03.2021	01.02.2021 – 31.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.2.3.	Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021 – 31.05.2021	02.02.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.05.2021					
1.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.06.2021 – 29.10.2021	02.02.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 29.10.2021					
1.2.5.	Отчеты об исполнении контракта		01.06.2021 – 29.10.2021	02.02.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 29.10.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	1900,00	1900,00	0	3
1.3.1.	Разработка технических задания, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 01.03.2021	01.02.2021 – 01.03.2021						
1.3.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение		01.03.2021 – 31.03.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с победителями									
1.3.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 01.11.2021		01.04.2021 – 01.11.2021					
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 01.11.2021		01.04.2021 – 01.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению						400,00	400,00	0	2
1.4.1.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.	01.02.2021 – 01.03.2021	01.02.2021 – 01.03.2021		Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники), а также приобретение инвентаря.				
1.4.2.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 31.03.2021	01.03.2021 – 18.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 20.12.2021	18.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 20.12.2021					
1.4.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 20.12.2021	18.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 20.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.5.	Содержание зеленых насаждений	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.					8000,00	8000,00	1150,28	2
1.5.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году		01.01.2021 – 25.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 25.12.2021	Создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества				
1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021 – 25.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 25.12.2021					
1.5.3.	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.02.2021 – 29.10.2021	15.02.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 29.10.2021					
1.5.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение		01.03.2021 – 30.11.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.03.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контрактов с победителями									
1.5.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 25.12.2021		01.04.2021 – 25.12.2021					
1.5.6.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 25.12.2021		01.04.2021 – 25.12.2021					
1.5.7.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 30.11.2021		01.10.2021 – 30.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых	600,00	600,00	0	0
1.6.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение		01.03.2021 – 02.08.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 02.08.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изменений в график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.6.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.04.2021 – 01.09.2021		01.04.2021 – 01.09.2021					
1.6.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 01.11.2021		01.04.2021 – 01.11.2021					
1.6.4.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2021 – 01.11.2021		01.04.2021 – 01.11.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						20601,30	20601,30	1012,76	10
1.8.1.	На территории города Уссурийска	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.					17201,30	17201,30	899,28	9
1.8.1.1.	Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021	Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в				
1.8.1.2.	Отчет об исполнении контрактов		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.3	Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		11.01.2021 – 01.10.2021	11.01.2021 – 31.03.2021	11.01.2021 – 01.10.2021	аренду или собственность				
1.8.1.4.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.02.2021 – 30.11.2021	01.02.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 30.11.2021					
1.8.1.5.	Контроль за исполнением контрактов		01.03.2021 – 31.12.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021					
1.8.1.6.	Отчет об исполнении контрактов		01.03.2021 – 31.12.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:	Управление по работе с территориями Пучков А.В.					3400,00	3400,00	113,48	1
1.8.2.1.	Разработка технических заданий к контрактам		10.01.2021 – 10.03.2021	10.01.2021 – 10.03.2021		Текущее содержание территорий общего пользования, не				
1.8.2.2.	Обоснование начальных		10.01.2021 – 10.03.2021	10.01.2021 – 10.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг					переданных в аренду или собственность в сельских населенных пунктах				
1.8.2.3.	Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		01.03.2021 – 30.04.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 30.04.2021					
1.8.2.4.	Контроль за исполнением контрактов		01.04.2021 – 30.12.2021		01.04.2021 – 30.12.2021					
1.8.2.5.	Отчет об исполнении контрактов		01.04.2021 – 30.12.2021		01.04.2021 – 30.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов										
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1100,00	1100,00	311,12	1
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок	МКУ УГО УБ Коваленко А.С.				Предотвращение и устранение	900,00	900,00	311,12	1

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для складирования снега и льда					загрязнений водных объектов				
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021					
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 31.12.2021					
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2021 – 15.11.2021		01.10.2021 – 15.11.2021					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2021 – 31.12.2021		16.11.2021 – 31.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев,	Управление по работе с территориями Пучков А.В.				Обеззараженные шахтные колодцы	200,00	200,00	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ликвидации аварийных шахтных колодцев									
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		15.02.2021 – 05.03.2021							
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.03.2021 – 22.03.2021	10.03.2021 – 31.03.2021						
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		22.03.2021 – 11.05.2021		01.04.2021 – 11.05.2021					
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		12.05.2021 – 30.07.2021		12.05.2021 – 30.07.2021					
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		12.05.2021 – 30.07.2021		12.05.2021 – 30.07.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа										
3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения						200,00	200,00	12,50	4

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа									
3.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	100,00	100,00	0	0
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.02.2021 – 19.02.2021	01.02.2021 – 19.02.2021						
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2021 – 19.02.2021	01.02.2021 – 19.02.2021						
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		22.02.2021 – 30.03.2021	01.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 13.04.2021					
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2021 – 14.06.2021		01.04.2021 – 14.06.2021					
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2021 – 01.07.2021		15.06.2021 – 01.07.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности						100,00	100,00	12,50	4
3.2.1.	Муниципальный конкурс социально значимых экологических проектов «Человек-Природа-Общество»	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	7,50	7,50	7,50	Договор от 27.01.2021 № б/н на сумму 1,00 тыс. руб. Договор от 27.01.2021 № б/н на сумму 6,50 тыс. руб.
3.2.1.1.	Составление и утверждение сметы		18.01.2021 – 25.01.2021	18.01.2021 – 25.01.2021						
3.2.1.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		26.01.2021 – 03.02.2021	26.01.2021 – 27.01.2021						
3.2.1.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		26.01.2021 – 03.02.2021	26.01.2021 – 27.01.2021						
3.2.1.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		26.01.2021 – 03.02.2021	26.01.2021 – 27.01.2021						
3.2.1.5.	Проведение мероприятия		10.02.2021	10.02.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.6.	Вручение призов		10.02.2021	10.02.2021						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.2.	Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	5,00	5,00	5,00	Договор от 04.03.2021 № б/н на сумму 1,50 тыс. руб. Договор от 04.03.2021 № б/н на сумму 3,50 тыс. руб.
3.2.2.1.	Составление и утверждение сметы		22.02.2021 – 26.02.2021	22.02.2021 – 26.02.2021						
3.2.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		01.03.2021 – 09.03.2021	01.03.2021 – 04.03.2021						
3.2.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		01.03.2021 – 09.03.2021	01.03.2021 – 04.03.2021						
3.2.2.4.	Проведение мероприятия		17.03.2021	17.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2.5.	Вручение дипломов и грамот		17.03.2021	17.03.2021						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	31,50	31,50		
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		22.03.2021 – 26.03.2021	22.03.2021 – 26.03.2021						
3.2.3.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 05.04.2021					
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 05.04.2021					
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на приобретение		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 05.04.2021					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия									
3.2.3.5.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.03.2021 – 05.04.2021	29.03.2021 – 31.03.2021	01.04.2021 – 05.04.2021					
3.2.3.6.	Проведение мероприятия		14.04.2021		14.04.2021					
3.2.3.7.	Вручение призов		14.04.2021		14.04.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.4.	Муниципальный экологический смотр – конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00		
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		22.04.2021 – 29.04.2021		22.04.2021 – 29.04.2021					
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.04.2021 – 07.05.2021		29.04.2021 – 07.05.2021					
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров		29.04.2021 – 07.05.2021		29.04.2021 – 07.05.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия									
3.2.4.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.04.2021 – 07.05.2021		29.04.2021 – 07.05.2021					
3.2.4.5.	Проведение мероприятия		19.05.2021		19.05.2021					
3.2.4.6.	Вручение призов		19.05.2021		19.05.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.5.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		21.05.2021 – 28.05.2021		21.05.2021 – 28.05.2021					
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.05.2021 – 04.06.2021		31.05.2021 – 04.06.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		31.05.2021 – 04.06.2021		31.05.2021 – 04.06.2021					
3.2.5.4.	Проведение мероприятия		09.06.2021		09.06.2021					
3.2.5.5.	Вручение призов		09.06.2021		09.06.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.6.	Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	5,00	5,00		
3.2.6.1.	Составление и утверждение сметы		25.05.2021 – 28.05.2021		25.05.2021 – 28.05.2021					
3.2.6.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		31.05.2021 – 04.06.2021		31.05.2021 – 04.06.2021					
3.2.6.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.05.2021 – 04.06.2021		31.05.2021 – 04.06.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6.2.4.	Проведение мероприятия		30.06.2021		30.06.2021					
3.2.6.5.	Вручение призов		30.06.2021		30.06.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.7	Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	10,50	10,50		
3.2.7.1.	Составление и утверждение сметы		23.08.2021 – 31.08.2021		23.08.2021 – 31.08.2021					
3.2.7.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		01.09.2021 – 10.09.2021		01.09.2021 – 10.09.2021					
3.2.7.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		01.09.2021 – 10.09.2021		01.09.2021 – 10.09.2021					
3.2.7.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.09.2021 – 10.09.2021		01.09.2021 – 10.09.2021					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.7.5.	Проведение мероприятия		22.09.2021		22.09.2021					
3.2.7.6.	Вручение дипломов и грамот		22.09.2021		22.09.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.8.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	7,00	7,00		
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		24.09.2021 – 01.10.2021		24.09.2021 – 01.10.2021					
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		04.10.2021 – 10.10.2021		04.10.2021 – 10.10.2021					
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		04.10.2021 – 10.10.2021		04.10.2021 – 10.10.2021					
3.2.8.4.	Проведение мероприятия		20.10.2021		20.10.2021					
3.2.8.5.	Вручение призов		20.10.2021		20.10.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
3.2.9.	Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	13,00	13,00		
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		18.10.2021 – 28.10.2021		18.10.2021 – 28.10.2021					
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.10.2021 – 05.11.2021		29.10.2021 – 05.11.2021					
3.2.9.5.	Проведение мероприятия		17.11.2021		17.11.2021					
3.2.9.6.	Вручение призов		17.11.2021		17.11.2021					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.10.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»	МБОУ ДО СЮН Баева А.В.				Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,50	6,50		
3.2.10.1	Составление и утверждение сметы		18.10.2021 – 28.10.2021		18.10.2021 – 28.10.2021					
3.2.10.2	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		29.10.2021 – 04.11.2021		29.10.2021 – 04.11.2021					
3.2.10.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		29.10.2021 – 04.11.2021		29.10.2021 – 04.11.2021					
3.2.10.4.	Проведение мероприятия		15.12.2021		15.12.2021					
3.2.10.5.	Вручение призов		15.12.2021		15.12.2021					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
<b>Итого по муниципальной программе:</b>							<b>75800,00</b>	<b>75800,00</b>	<b>8295,69</b>	<b>54</b>