

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»
за 2015 год

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
 разработчик информационно-аналитическое управление

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Улучшение информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа								
1	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	организация и проведение работ по приобретению сетевых коммутаторов	Змеевский А.В. Федотов В.А.	01.02.2015 -28.02.2015 30.04.2015	30.03.2015	1. 30.03.2015 на портале www.zakupki.gov.ru размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку сетевых коммутаторов для нужд администрации УГО 2. Заключен муниципальный контракт от № 0120300006515000047-01551796-02 от 30.04.2015 с ООО «Позитив+» на поставку сетевых коммутаторов для нужд администрации УГО.	В связи с изменением способа размещения заказа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» к Программе (далее Перечень).		установка и ввод в эксплуатацию сетевых коммутаторов (при необходимости)	Введенский В.В.	28.02.2015 -01.12.2015	-	Сетевые коммутаторы установлены в структурных подразделениях администрации УГО	-
2	Пункт 2 Перечня	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	заключение договоров, муниципальных контрактов на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (по мере необходимости)	Змеевский А.В. Федотов В.А.	12.01.2015 -01.12.2015	27.01.2015 10.03.2015 19.03.2015 30.03.2015 05.06.2015 24.06.2015 21.08.2015 02.11.2015 09.11.2015	1. Заключение муниципального контракта № 0120300006514000285-0151796-02 от 27.01.2015 с ООО "Тиррион" на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. 2. Заключение муниципального контракта № 0120300006515000023-0151796-01 от 10.03.2015 с ИП Розеиблит Д.В. 3. Заключение муниципального контракта №	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>0120300006515000024-0151796-01 от 19.03.2015 с ООО "Альфа".</p> <p>4. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2015 с ООО «Примконтракт» на поставку проектора для нужд администрации УГО.</p> <p>5. Заключен договор № 2106 от 05.06.15 с ООО "Позитив +" на поставку портативного компьютера для нужд администрации УГО.</p> <p>6. Заключен договор № 2406 от 24.06.15 на приобретение планшетных компьютеров для нужд АУГО.</p> <p>7. Заключен договор № 0512 от 21.08.2015 с ООО "Позитив+" на поставку веб камер для</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>нужд администрации УГО.</p> <p>8. Заключен договор № 1623-11/15 от 02.11.2015 с ООО "Позитив+" на поставку микрофонов для нужд администрации УГО</p> <p>9. Заключен договор № 1011 от 10.11.2015 с ООО "АСК Компьютерс" на поставку цветного принтера для нужд администрации УГО</p>	
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	Введенский В.В. Федотов В.А. Колесник В.Б.	01.02.2015 -31.12.2015	01.02.2015 - 30.03.2015 08.06.2015 21.07.2015 21.08.2015 09.11.2015 20.11.2015	Приобретенная компьютерная и оргтехника установлена на рабочих местах сотрудников администрации УГО	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Пункт 3 Перечня	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	заключение договоров на выполнение работ по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM (по мере необходимости)	Яриловец Я.В.	12.01.2015 -25.12.2015	26.01.2015 23.06.2015 24.08.2015	1. Заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав: SQL ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000054-0151796-01 от 14.05.2014 с ООО "АйТиСи" на выполнение работ по переводу СЭД Directum с версии 4.9.1 на версию 5.1. 3. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000107-0151796-02 от 24.08.2015 г. с ООО "Инновационные технологии и консалтинг" на выполнение работ	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							по усовершенствованию и адаптации СЭД " Directum.	
4	Пункт 4 Перечня	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа и контроль их исполнения	Змеевский А.В.	12.01.2015 -31.01.2015	15.01.2015	1. Заключение муниципального контракта № 36 от 15.01.2015 на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс.	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Пункт 6 Перечня.	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	анализ работоспособности и функционала текущей версии официального сайта администрации Уссурийского городского округа	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	12.01.2015 - 01.12.2015	Ежемесячно 31.01.2015 28.02.2015 31.03.2015 30.04.2015 29.05.2015 30.06.2015 31.07.2015 31.08.2015 30.09.2015 30.10.2015 30.11.2015 30.12.2015	-	-
			подготовка договоров на проведение работ по обеспечению бесперебойной работы и модернизации официального сайта администрации УГО	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	12.01.2015 - 01.12.2015	12.02.2015	Окончательный расчет по договору № RR-1011/2014 от 31.10.2014 с ООО "RedRoll" на оказание услуг по модернизации Интернет-проекта. (официального сайта администрации УГО)	-
Соблюдение требований информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа								

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Пункт 8 Перечня.	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	заключение договора на приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 -31.01.2015	09.02.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000001 от 09.02.2015 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по поставке компонентов системы защиты конфиденциальной информации и передаче администрации УГО неисключительных прав на программное обеспечение защиты узлов сети (сеть2556)	-
			установка клиентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 -31.12.2015	-	Произведена установка клиентов системы защиты конфиденциальной информации VipNet на рабочие места сотрудников администрации УГО	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Пункт 9 Перечня	Приобретение средств защиты информации	заключение договоров на поставку средств защиты информации (по мере необходимости)	Гореликова А.С.	12.01.2015 -01.12.2015	03.06.2015 19.10.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 3251100409415000087 от 03.06.2015 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче администрации Уссурийского городского округа неисключительных прав на использование программного обеспечения VipNet Coordinator 3.x (КС2) (сеть 2556). 2. Заключен договор № 191/10/15 от 19.10.2015 с ООО «ТехноЛогика» на поставку блокиратора сотовой связи	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации (по мере необходимости)	Гореликова А.С. Введенский В.В.	12.01.2015 -31.12.2015	-	-	-
8	Пункт 10 Перечня	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	подготовка пакета документов на изготовление ЭЦП (по мере необходимости)	Эйснер О.В. Федотов В.А.	12.01.2015 -25.12.2015	26.03.2015 24.07.2015	1. Заключен договор № УЦ/1503062266/15 от 26.03.2015 с ЗАО "Сервер-Центр" на оказание услуг удостоверяющего центра электронных цифровых подписей. 2. Заключен договор № 1507018651 от 24.07.2015 с ЗАО "Сервер-Центр" на оказание услуг удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			изготовление ЭЦП и передача их в эксплуатацию (по мере необходимости)	Эйснер О.В. Федотов В.А.	12.01.2015 -31.12.2015	-	ЭЦП получены и переданы исполнителям. 3. Заключен договор № 1509169270 от 16.09.2015 с ЗАО «Сервер-Центр» на оказание услуг удостоверяющего центра.	-
9	Пункт 11 Перечня	Обучение сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	заключение договоров на оказание услуг по обучению сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа (в соответствии с предлагаемыми графиками учебных курсов	Федотов В.А. Колесник В.Б. Введенский В.В. Эйснер О.В. Яриловец. Я. В.	09.01.2015 - 25.12.2015	06.10.2015	Заключен договор № 14/15 от 06.10.2015 с негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Инфоцентр» на оказание образовательных услуг по программе «Администрирование системы защиты информации ViPNet»	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Пункт 12 Перечня	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	заключение договоров на приобретение лицензионного программного обеспечения	Змеевский А.В. Федотов В.А.	12.01.2015 - 31.01.2015 01.09.2015 - 30.09.2015	31.03.2015	1.Заключен договор б/н от 31.03.2015 с ООО "ЦБИ-Битроникс" на поставку лицензионного программного обеспечения. 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000135-0151796-01 от 19.10.2015 с ООО "Форвард Софт Бизнес" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного антивирусного обеспечения.	
			установка программного обеспечения (по мере необходимости)	Федотов В.А. Колесник В.Б. Введенский В.В.	01.02.2015 - 28.02.2015 20.10.2015 -23.10.2015	18.09.2015 24.10.2015	Сертифицированная ОС Win7Prof установлена на ноутбук главы администрации УГО. Произведена замена активационного ключа	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kaspersky Endpoint Security	
11	Пункт 13 Перечня	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации	подготовка технической документации, заключение договоров на проведение работ по аттестации объектов информатизации	Гореликова А.С.	01.06.2015 -30.09.2015	15.07.2015 28.08.2015 04.09.2015 23.10.2015	1. Заключен договор № 34/15/8 от 31.03.2015 с ФГУП "НПП "Гамма" на оказание специальных научно-технических услуг. Сумма договора 65700 руб. 00 коп. 2. Заключен договор № 106/15/8 от 15.07.2015 с ФГУП "НПП "Гамма" на оказание специальных научно-технических услуг.. 3. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000105-0151796-01 от 28.08.2015 с ООО	Проведение спец. проверки технических средств (потолочных ламп дневного света) на наличие закладных устройств, необходимо для проведения работ по аттестации объектов

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>"Приморский региональный аналитический центр" на оказание услуг по аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты сведений, составляющих государственную тайну.</p> <p>4. Заключен муниципальный контракт № 0120300006515000106-0151796-01 от 04.09.2015 с ООО "Приморский региональный аналитический центр" на оказание услуг по аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по</p>	информатизации

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>обеспечению технической защиты конфиденциальной информации.</p> <p>5. Заключен договор № 16 от 23.10.2015 с ООО «ПРАЦ» на оказание услуг по контролю защищенности аттестованных объектов информатизации Арм № 1 и Арм № 3</p>	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
+Всего: 22111,95	11206,77	53,08	Всего: 3024,06	2987,34	98,79	2987,34	98,79
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 22111,95	11206,77	53,08	Местный 3024,06	2987,34	98,79	2987,34	98,79
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник информационно-аналитического управления



А.Е. Панченко

« 11 » сентября 2016 г.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год. Уточнение наименований мероприятий.
Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2014 год.
Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024- НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Уточнение объемов финансирования на 2015 год.
Постановление от 22 июля 2015 года № 1886-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.
Постановление от 29 октября 2015 года № 2881-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»	Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2015 год.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» запланировано за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы (после внесенных изменений) составляет **22111,95 тыс. руб.**

В целях реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», информационно-аналитическим управлением в течение **2015 года были реализованы следующие мероприятия:**

Для развития локально-вычислительной сети администрации УГО заключен муниципальный контракт от № 0120300006515000047-01551796-02 от 30.04.2015 с ООО «Позитив+» на поставку сетевого оборудования (сетевые коммутаторы.). Оборудование получено и установлено в структурные подразделения администрации УГО

В рамках развития электронного документооборота администрации УГО (далее - СЭД):

- 1) заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав: SQL ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP.
- 2) заключен и исполнен муниципальный контракт № 0120300006515000054-0151796-01 от 14.05.2014 с ООО "АйТиСи" на выполнение работ по переводу СЭД с версии 4.9.1 на версию 5.1. Все работы выполнены в полном объеме.
- 3) заключен муниципальный контракт № 0120300006515000107-0151796-02 от 24.08.2015 г. с ООО "Инновационные технологии и консалтинг" на выполнение работ по усовершенствованию и адаптации СЭД.

За 2015 год для нужд администрации была приобретена компьютерная и оргтехника на общую сумму 1312,08 тыс. руб.:

- мониторы, системные блоки, ИБП, принтеры, МФУ, аппараты факсимильной связи,
- мультимедийный проектор Epson 1975W,
- комплектующие и запасное периферийное оборудование (для организации оперативного устранения неполадок в работе оргтехники),
- персональный компьютер (ноутбук) для главы администрации УГО для обработки конфиденциальной информации,
- планшетные компьютера (для первого заместителя главы администрации, заместителя главы администрации по финансовым вопросам),
- вебкамеры, аудиоколонки, микрофоны для организации совещаний с руководителями органов посредством skype.

Все оборудование было установлено согласно поданным в информационно-аналитическое управление заявкам.

В администрации Уссурийского городского округа еженедельно производится обновление справочной-правовой системы «ConsultantPlus». На поддержание системы в актуальном состоянии за 2015 год было потрачено 322,15 тыс. руб.

С целью соблюдения требований информационной безопасности:

1. В рамках расширения защищенной сети администрации Уссурийского городского округа и взаимодействия с единой защищенной сетью Приморского края при оказании муниципальных услуг была произведена закупка средств защиты информации и передача администрации УГО неисключительных прав на программное обеспечение VipNet.
2. Заключены договора на оказание услуг удостоверяющего центра и генерации ЭЦП на заместителей главы администрации Уссурийского городского округа в рамках взаимодействия в электронном виде с Федеральной государственной службой, кадастра и картографии.
3. Проведены процедуры закупок на оказание услуг по аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты сведений, составляющих государственную тайну, на оказание услуг по аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации на общую сумму 429,33 тыс. руб.
4. Для организации защищенного канала связи между администрацией УГО и МБУ УГО «МФЦ» приобретен и введен в эксплуатацию программный VipNet координатор.
5. Проведен открытый аукцион в электронном виде на оказание услуг по обновлению антивирусного программного обеспечения. Сумма контракта составляет 116,26 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа
на 2014-2017 годы» за отчетный финансовый год (2015 год) и за весь период реализации муниципальной программы**

№ п/ п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей												Обоснование значительного отклонения значений
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2014 г.	отк л.	2015 г.	откл. .	2016 г.	откл. .	2017 г.	откл. .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Повышение процента использования электронного документооборота отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа от 30% в 2013 году до 70 % к концу 2017 года от общего документооборота.	%	40	50	60	70	57	+17	68	+18					
	Увеличение численности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, работающих в системе электронного документооборота	кол.	108	156	204	250	164	+56	273	+117					В 2015 году увеличилось количество сотрудников АУГО (с юр. лицами)

	DIRECTUM, от 60 человек в 2013 году до 250 человек к концу 2017 года.													
	Увеличение числа посетителей сайта администрации Уссурийского городского округа от 12 000 посетителей в 2013 году до 18 000 посетителей в 2017 году.	кол.	1350 0	150 00	1650 0	180 0	1560 0	+21 00	1745 0	+245 0				
	Увеличение количества используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа: средств защиты информации от несанкционированного доступа – от 25 единиц в 2013 году до 60 единиц к концу 2017 года; технических средств защиты информации (средства защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам, средства виброакустической и	кол.	45	50	55	60	63	+18	63	+13				В связи: 1) с увеличение штатной численности сотрудников администрации УГО; 2) необходимо установить ранее установленных средств защиты в связи с окончанием срока действия сертификата в ФСТЭК.
			100	110	120	130	137	+37	139	+29				

акустической защиты, средств защиты телефонных аппаратов) – от 90 единиц в 2013 году до 130 единиц к концу 2017 года.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник информационно-аналитического управления



А. Е. Панченко

321135
А. В. Змеевский