

ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)  
«Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы  
за 2021 ГОД

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
1	Основное мероприятие «Оказание информационной и консультативной поддержки сельхозтоваропроизводителей»							
1.1	Проведение семинаров и индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов по заключению соглашений с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края	начальник отдела сельского хозяйства Управления по работе с территориями Левадня И.Н.	11.01.2021г.	31.03.2021г.	11.01.2021г.	31.03.2021г.	заключено 45 соглашений	заключено 49 соглашений
1.2	Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, глав личных подсобных хозяйств по	начальник отдела сельского хозяйства Управления по работе с территориями Левадня И.Н.	на постоянной основе в течение календарного года	на постоянной основе в течение календарного года	на постоянной основе в течение календарного года	на постоянной основе в течение календарного года	получено 3 гранта	получено 1 грант (оказано 8 консультаций)

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовке документов для предоставления грантов из краевого бюджета фермерским хозяйствам на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранта «агростартап»							
Основное мероприятие «Содействие в организации системы по сбыту сельскохозяйственной продукции»								
2.1	Организация и проведение выставочно – ярмарочных мероприятий, в том числе специализированных	начальник отдела сельского хозяйства Управления по работе с территориями Левадня И.Н.	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года	привлечение сельскохозтоваропроизводителей к выставочно - ярмарочным мероприятиям	Привлечено 15 сельхозтоваропроизводителей

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельскохозяйственных ярмарок							
2.1. 1	Организация и участие сельхозтоваропроизводителей в праздничных мероприятиях, посвященных проходам русской зимы «Масленичная летопись»	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Смирнов А.В.	08.03.2021г.	14.03.2021г.	08.03.2021г.	14.03.2021г.	Не менее 10 участников	Приняло участие 15 сельхозпроизводителей
2.2	Взаимодействие с собственниками зданий рынков и постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения новых торговых мест для сельхозпроизводителей	начальник отдела сельского хозяйства Управления по работе с территориями Левадняя И.Н.	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года	выделение не менее 20 торговых мест	с 01 сентября начала работу ярмарка в районе ул. Горького, за период работы предоставлено более 60 мест
2.3	Привлечение сельскохозяйственных кооперативов к	главный специалист 1 разряда	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года	Проведение не менее 3 встреч с сельскохозяйстве	Проведено 3 встречи

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	использованию сервисов Портала бизнес – навигатора Корпорации МСП в части возможности участия в государственных и муниципальных закупках	Управления по работе с территориями Селезнев А.Ю.					нных кооперативов по вопросу их участия в закупках	
5	Основное мероприятие «Содействие улучшению жилищных условий в сельских населенных пунктах»							
5.1	Проведение консультирования о порядке и условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретения) жилья жителям сельских территорий	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Селезнев А.Ю.	в течение года	в течение года	в течение года	в течение года	Увеличение количества жителей, улучшивших жилищные условия в рамках государственной поддержки -3 ед.	Предоставлены документы 1 заявителем
5.1.1	Проведение индивидуальных консультаций по условиям и порядка социальных выплат		в течение года	в течение года	в течение года	в течение года		Оказано 8 консультаций

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2	Прием документов у граждан - претендентов на получение социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья на улучшение жилищных условий, составление списков претендентов.		11.01.2021г	01.09.2021г	11.01.2021г	01.09.2021г		Приняты документы у одного заявителя
5.2.1	Прием заявлений о предоставлении субсидии у граждан		11.01.2021г	01.09.2021г	11.01.2021г	01.09.2021г		
5.2.2	Проверка правильности оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений, на получение социальной выплаты		11.01.2021г	01.09.2021г	11.01.2021г	01.09.2021г		
5.2.3	Формирование списка граждан, изъявивших		11.01.2021г	01.09.2021г	11.01.2021г	01.09.2021г		

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий							
5.2. 4	Направление списка граждан в Министерство сельского хозяйства Приморского края		11.01.2021г	01.09.2021г	11.01.2021г	01.09.2021г		Направлен список на одного претендента
5.2. 5	Уведомление Министерством сельского хозяйства о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в сводный список		в течение 10 рабочих дней с момента утверждения сводных списков	в течение 10 рабочих дней с момента утверждения сводных списков				Уведомление не поступало
5.3	Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных(ипотечных) кредитах (займах) по льготной процентной		в течение года	в течение года	в течение года	в течение года		

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ставке							
5.3.1	Участие в заседании круглого стола на тему «Меры социальной поддержки педагогов в части обеспечения жильем молодых специалистов (молодых семей)»		31.01.2021г.	31.01.2021г.	31.01.2021г.	31.01.2021г.		Приняло участие 10 человек
5.3.2	Информирование сельских жителей по вопросам участия ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» 2%		в течение года	в течение года				Граждане по данному вопросу в Управление не обращались
6.	Основное мероприятие «Реализация проекта «Организация пешеходной коммуникации (аллея) с освещением по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская (в границах от № 76 до № 78)»							
6.1	Разработка технического задания проекта	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	25.08.2021	30.08.2021	25.08.2021	30.08.2021	Подготовлено техзадание	Подготовлено техзадание
6.2	Подготовка (обоснование) начальной		27.08.2021	10.09.2021	27.08.2021	10.09.2021	Произведен расчет НМЦ	Произведен расчет НМЦ

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	максимальной цены контракта							
6.3	Подготовка проекта муниципального контракта		27.08.2021	10.09.2021	27.08.2021	10.09.2021	Подготовлен проект МК	Подготовлен проект МК
6.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта		06.09.2021	01.10.2021	06.09.2021	01.10.2021	Контракт заключен 01.10.2021	Контракт заключен 30.09.2021
6.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ		01.10.2021	01.11.2021	01.10.2021	01.11.2021	Оплата произведена 01.11.2021	Оплата произведена 29.10.2021
Основное мероприятие «Разработка проектно – сметной документации на обустройство детских площадок в селах: Алексей – Никольское, Пуциловка, Красный Яр»								
7.1	Разработка технического задания на выполнение работ по проектированию детских площадок	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	27.08.2021	03.09.2021	27.08.2021	03.09.2021	Подготовлено техзадание	Подготовлено техзадание
7.2	Подготовка		06.09.2021	15.09.2021	06.09.2021	15.09.2021	Произведен расчет	Произведен расчет



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(обоснование) начальной максимальной цены контракта						НМЦ	НМЦ
7.3	Подготовка проекта муниципального контракта		27.08.2021	03.09.2021	27.08.2021	03.09.2021	Подготовлен проект МК	Подготовлен проект МК
7.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта		06.09.2021	01.10.2021	06.09.2021	01.10.2021	Контракт заключен 01.10.2021	Контракт заключен 18.10.2021
7.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ		01.10.2021	17.12.2021	01.10.2021	28.12.2021	Оплата произведена 17.12.2021	Оплата произведена 28.12.2021

**Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)

			программы, тыс. руб.					
	всего	13257,52019	2475,72018	18,7	всего	1852,91394	1852,91394	100,0
	Федеральный бюджет	880,47706	880,47706	100,0	Федеральный бюджет	880,47706	880,47706	100,0
	Краевой бюджет	6017,96892	17,96892	0,3	Краевой бюджет	17,96892	17,96892	100,0
	Местный бюджет	5655,02593	912,22592	16,1	Местный бюджет	889,41968	889,41968	100,0
	Внебюджетные источники	704,04828	665,04828	94,5	Внебюджетные источники	65,04828	65,04828	100,0

**СВЕДЕНИЯ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение числа хозяйств, вовлеченных в кооперацию в сравнении с 2018 годом на 17,6%	%	100,0	105,9	100,0	94,0 (значение показателя по итогам года зафиксировано на уровне базового года)
2	Увеличение количества сельхозтоваропроизводителей -	%	77,7	84,4	80,0	94,8 (из 3-х запланированных получателей фактически грант получен одним субъектом)

	получателей грантов					
3	Количество сельхозпроизводителей – получателей грантов нарастающим итогом, всего	Ед.	35	38	36	94,8 (из 3-х запланированных получателей фактически грант получен одним субъектом)
4	Количество организованных обучающих семинаров при участии Центра компетенций Приморского края, ежегодно	ед.	0	2	0	0 (в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией обучающие семинары не проводились)
5	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки	ед.	4	4	6	150,0 (по данным Единого реестра субъектов МСП)
6	Количество жителей, улучшивших жилищные условия в рамках государственной поддержки	чел.	1	3	0	0
7	Количество реализованных проектов в сельских населенных пунктах (ежегодно)	единиц	0	1	1	100,0

Вывод: значение  $Эмп=0,762$  – эффективность муниципальной программы по итогам 2021 года - удовлетворительная