

Приложение № 7
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024 годы»

Отчетный период: IV квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями Арзамазов А.С.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы»										
x	x	x	x	x	x	x	1430,00	1430,00	201,52	
1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационн ых свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах	Арзамазов А.С.					650,00	650,00	0,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 .1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	31 января 2020 года – 09 феврал я 2020 года	07 февраля 2020 года	09 февраля 2020 года	выполнено				
1.1 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 феврал я 2020 года – 28 феврал я 2020 года	25 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	01 марта 2020 года – 30 марта 2020 года	03 апреля 2020 года	30 марта 2020 года	выполнено				
1.1 .4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 30 апреля 2020 года	24 июля 2020 года	30 апреля 2020 года	выполнено				

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	Арзамазов А.С.					416,00	416,00	0,00	
1.2 .1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	02 мая 2020 года – 07 мая 2020 года	05 мая 2020 года	07 мая 2020 года	выполнено				
1.2 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	10 мая 2020 года – 18 мая	12 мая 2020 года	18 мая 2019 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидае мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2019 года							
1.2 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	22 мая 2020 года- 22 июня 2020 года	19 июня 2020 года	22 июня 2020 года	выполнено				
1.2 .4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	01 август а 2020 года - 31 август а 2020 года	16 сентября 2020 года	31 августа 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 .5	Заключение муниципальног о контракта	Арзамазов А.С.	03 сентяб ря 2020 года – 28 сентяб ря 2020 года	06 октября 2020 года	28 сентября 2020 года	выполнено				Муниципальн ый контракт от 06.10.2020 г. № 23/2020 на сумму 415,00 тыс. руб.
1.2 .6	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	03 сентяб ря 2020 года- 31 октябр я 2020 года	27 ноября 2020 года	31 октября 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Приобретение и обеспечение работоспособно сти первичных средств пожаротушения	Арзамазов А.С.					264,00	264,00	102,02	
1.4 .1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	01 феврал я 2020 года- 05 феврал я 2020 года	04 февраля 2020 года	05 февраля 2020 года	выполнено				
1.4 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	06 феврал я 2020 года- 09 феврал	07 февраля 2020 года	09 февраля 2020 год	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			я 2020 года							
1.4 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	13 феврал я 2020 года- 28 феврал я 2020 года	28 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года	выполнено				
1.4 .4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Арзамазов А.С.	01 марта 2020 года – 30 марта 2020 года	20 мая 2020 года	30 марта 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4 .5	Заключение муниципальног о контракта	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 30 апреля 2020 года	15 июня 2020 года	30 апреля 2020 года	выполнено				Муниципальн ый контракт от 15.06.2020 г. № 8/2020 на сумму 102,022 тыс. руб. Договор № 18/2020 от 15.09.2020 г. на сумму 11,700 тыс. руб. Договор № 19/2020 от 22.09.2020 г. на сумму 83,520 тыс. руб. Договор № 24/2020 от 12.10.2020 г. на сумму 66,752 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4 .6	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 мая 2020 года – 30 июня 2020 года	22 июня 2020 года	30 июня 2020 года	Приобретены: триммеры бензиновые, масло моторное 2-х тактное, бензин (АИ-92)				
2.1	Информирован ие населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной безопасности	Арзамазов А.С.					100,00	100,00	99,50	
2.1 .1	Разработка технического задания к договору.	Арзамазов А.С.	31 января 2020 года –	07 февраля 2020 года	09 февраля 2020 года	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			09 феврал я 2020 года							
2.1 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Арзамазов А.С.	13 феврал я 2020 года – 28 феврал я 2020 года	25 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года	выполнено				
2.1 .3	Заключение договора	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 30 апреля 2020 года	25 мая 2020 года	30 апреля 2020 года	выполнено				Договор от 25.05.2020 г. № 6/2020 на сумму 99,5 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидае мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1 .4	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2020 года – 31 мая 2020 года	15 июня 2020 года	31 мая 2020 года	Приобретены информационные щиты по пожарной безопасности				
Причины отклонения от сроков - несвоевременное предоставления коммерческих предложений										
Всего по Программе							1430,00			
В том числе средства местного бюджета							1430,00			
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):									