

Отчет о реализации плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы за 2 квартал 2018 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»								
1.	1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов	Итого: 4130,00тыс.руб. 1.Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы. 2.Приемка выполненных работ. 3.Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа. 4.Согласование и утверждение проекта. 5.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.	10 января – 12 февраля 2018 года 01 - 05 февраля 2018 года 06 февраля 2018 года 13 февраля – 15 марта 2018 года 02 апреля 2018 года	не исполнено не исполнено не исполнено не исполнено не исполнено	Проведена процедура оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы Уссурийского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 26.05.2009 № 52 «Об утверждении генерального плана Уссурийского городского округа». Проект внесения изменений в генеральный план не согласован в Минэкономразвития (после корректировки замечаний проект повторно направлен в Минэкономразвития). Проект распоряжения о создании согласительной комиссии (460 приказ МЭР) находится на согласовании в функциональных органах администрации.	
2.	2.	Разработка документации по планировке территории	Всего: 164,60тыс.руб.					
2.1.	2.3.	проект межевания территории:	Итого: 164,60тыс.руб.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1.	2.3.4.	г. Уссурийск (225,55га)	<p>Всего: 164,60тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6.Заключение муниципального контракта.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8.Получение результата работ.</p> <p>9.Проведение внешней экспертизы</p> <p>10.Проведение публичных слушаний</p> <p>11.Прием выполненных работ</p> <p>12.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Козлов А.С.	<p>15 – 31 января 2018 года</p> <p>01 – 09 февраля 2018 года</p> <p>12 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 – 30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>26 апреля 2018 года</p> <p>27 апреля 2018 года</p> <p>28 июня 2018 года</p> <p>02 июля-03 сентября 2018 года</p> <p>04 сентября - 09 октября 2018 года</p> <p>12 октября 2018 года</p> <p>15 октября 2018 года</p>	<p>15 – 31 января 2018 года</p> <p>01 – 09 февраля 2018 года</p> <p>12 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 – 30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>25 апреля 2018 года</p> <p>исполнено</p>	<p>исполнено</p> <p>НМКЦ=164600 руб. от 29.12.17.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено (документы направлены для размещения закупки)</p> <p>м/к с «АВК-Прим», от 25.04.18. ИКЗ: 183251100409425110 100100500017111244</p>	
3.	3.	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского	<p>Итого: 1500,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации</p>	начальник отдела градостроительной политики	<p>10 - 25 января 2018 года</p> <p>26 - 29 января</p>	<p>10 - 25 января 2018 года</p> <p>26 - 29 января</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	Планируется исключить мероприятие в 2018

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		городского округа	не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7.Заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9.Приемка выполненных работ. 10.Проведение публичных слушаний. 11.Оценка регулирующего воздействия. 12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа 13.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 14.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	управления градостроительства Громашов И.А.	2018 года 02 - 05 февраля 2018 года 02 - 09 февраля 2018 года 12 февраля – 12 марта 2018 года 12 марта 2018 года 23 апреля 2018 года 24 апреля 2018 года 22 октября 2018 года 23 октября -23 ноября 2018 года 08 – 23 ноября 2018 года 23 ноября 2018 года 10 декабря 2018 года 10 декабря 2018 года	2018 года 02 - 05 февраля 2018 года 02 - 09 февраля 2018 года 12 февраля – 12 марта 2018 года	исполнено исполнено не исполнено	году с включением в 2019 году в связи с нарушением срока исполнения м/к по внесению изменений в генеральный план УГО. Отсутствие ценовой информации
4.	4.	Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	Итого: 1500,00тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.	начальник отдела градострои-	10 – 25 января 2018 года	10 – 25 января 2018 года	исполнено	Нарушение срока в связи с нарушением

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Оценка регулирующего воздействия.</p> <p>11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа</p> <p>12.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>13.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	<p>тальной политики управления градостроительства Громашов И.А.</p>	<p>26-29 января 2018 года</p> <p>02 -05 февраля 2018 года</p> <p>02 – 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля – 12 марта 2018 года</p> <p>13 марта 2018 года</p> <p>23 апреля 2018 года</p> <p>24 апреля 2018 года</p> <p>22 октября 2018 года</p> <p>22 октября -22 ноября 2018 года</p> <p>23 ноября 2018 года</p> <p>10 декабря 2018 года</p> <p>10 декабря 2018 года</p>	<p>26-29 января 2018 года</p> <p>02 -05 февраля 2018 года</p> <p>02 – 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля – 01 апреля 2018 года</p> <p>30 мая 2018 года</p> <p>10 июля 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>НМКЦ=1236,47 тыс.руб.</p> <p>исполнено</p> <p>в работе</p> <p>31 мая 2018 года (повторное 06 июня 2018 года) м/к № 1244 на сумму 950,00тыс.руб. ИТП «Град»</p>	<p>м срока исполнения м/к по внесению изменений в генеральный план УГО. Ценовая информация – запросы направлялись повторно 13.02.2018.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Мероприятия по исполнению задачи № 2</b>								
<b>«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»</b>								
5.	2.	Сопровождение АИС ОГД	Итого: 100,00тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ. 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	06 - 19 июля 2018 года  20 – 26 июля 2018 года  27 – 31 июля 2018 года  01 – 10 августа 2018 года  10 августа – 10 сентября 2018 года  10 сентября 2018 года  11 сентября 2018 года 12 октября 2018 года  15 октября 2018 года			Срок не наступил
6.	4.	Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства	Итого: 438,60тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	01 марта - 20 марта 2018 года  20 марта - 30 марта 2018 года  03 апреля - 06 апреля 2018 года			Планируется исключение мероприятия в связи с изменением законодательства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>06 - 09 апреля 2018 года</p> <p>02 - 09 апреля 2018 года</p> <p>10 апреля 2018 года</p> <p>21 мая 2018 года</p> <p>22 мая 2018 года</p> <p>16 ноября 2018 года</p> <p>17 ноября 2018 года</p> <p>19 ноября 2018 года</p>			РФ в части разработк и карт-планов территории для постановк и на кадастров ый учет не требуется
<p>III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»</p>								
7.	1.	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	<p>Всего: 700,00тыс.руб.</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-	<p>20 – 22 февраля 2018 года</p> <p>26 февраля 2018 года</p> <p>26 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 – 07 марта 2018 года</p>	<p>20 - 22 февраля 2018 ода</p> <p>26 февраля 2018 года</p> <p>26 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 – 07 марта</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМКЦ= 299 997,10руб от 26.12.17.</p> <p>исполнено</p>	Выполняется согласно сроку исполнен ия







№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			выполненных работах в управление закупок. 11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		18 сентября 2018года 18 сентября 2018года			
		Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. <b>Определение координат объектов</b>	Итого: 100,00 тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ.(2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия) 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. (2 раза по факту выполненных работ по итогам полугодия)	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	01- 12 февраля 2018 года 13 – 19 февраля 2018 года 20 февраля 2018 года 21 февраля -12 марта 2018 года 13 марта -13 апреля 2018 года 16 апреля 2018 года ежемесячно 10-13 июля 2018 года 20-23 декабря 2018 04 июля 2018 года 25 декабря 2018 года	01-12 февраля 2018 года 13 – 19 февраля 2018 года 20 февраля 2018 года 21 февраля -12 марта 2018 года 13 марта -13 апреля 2018 года 16 апреля 2018 года 17 апреля 2018 года	исполнено исполнено НМКЦ=2000 за ед=98000руб. исполнено исполнено договор № 183251100409425. от 16.04.2018 с ИП Макеев 98,00тыс.руб.	Новое мероприятие (й), за счет высвободившихся средств
)	2.	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно	Всего: 300,00тыс.руб. I. 1.Разработка технического задания для заключения	главный	10 января 2018 года	10 января 2018 года	исполнено	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		обоснованной величины арендной платы земельных участков	<p>муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта</p>	<p>специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p> <p>главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных</p>	<p>12 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>18 - 25 января 2018 года</p> <p>26 января 2018 года</p> <p>12 марта 2018 года</p> <p>13 марта 2018 года</p> <p>15 мая 2018 года</p> <p>16 мая 2018 года</p> <p>02 июля 2018 года</p> <p>02 июля 2018 года</p> <p>06 июля 2018 года</p> <p>09 июля</p>	<p>12 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>18 - 25 января 2018 года</p> <p>09 февраля 2018 года</p> <p>26 марта 2018 года</p> <p>27 марта 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>Нмкц150,0т.р. от 26.12.17.</p> <p>Исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>м/к №Ф2018.99351 от 26.03.18. с ИП «Стрелец» (34,500т.р.)) работы выполняются (120дней)</p>	<p>Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализации</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>2018 года</p> <p>10 - 26 июля 2018 года</p> <p>27 июля- 03 августа 2018 года</p> <p>14 сентября 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>20 декабря 2018 года</p> <p>21 декабря 2018 года</p>			
8.	3.	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок	<p>Итого: 100,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в</p>	главный специалист 1 разряда отдела использован и	<p>15 мая 2018 года</p> <p>16 мая 2018 года</p> <p>22 - 25 мая 2018 года</p> <p>28 – 31 мая 2018 года</p> <p>01 - 12 июня 2018 года</p> <p>13 июня 2018года</p> <p>14 июня 2018года</p> <p>29 июня 2018года</p>			Нарушен срок в связи с отсутствием объектов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		02 июля 2018 года			
9.	4.	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	<p>Всего: 400,00тыс.руб.</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>2.Согласование проекта договора на выполнение работ.</p> <p>3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p> <p>4.Заклучение договора на выполнение работ.</p> <p>5.Предоставление сведений для формирования квитанций.</p> <p>6.Приемка выполненных работ.</p> <p>7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства Ивус А.В.</p> <p>главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства Ивус А.В.</p>	<p>10 - 11 января 2018 года</p> <p>12 - 19 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>01 -07 февраля 2018 года</p> <p>08 февраля 2018 года</p> <p>14-15 февраля 2018 года</p> <p>16-19 февраля 2018 года</p> <p>19 - 28 февраля</p>	<p>10 - 11 января 2018 года</p> <p>12 - 19 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>28 февраля 2018 года</p> <p>01 - 07 февраля 2018 года</p> <p>08 февраля 2018 года</p> <p>14 - 15 февраля 2018 года</p> <p>16 - 19 февраля 2018 года</p> <p>19 февраля – 19 марта</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>Договор № 10 от 28.02.18. с МУП Партнер Соглашение о расторжении договора к договору</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>Согласно поясните льной записки нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»</p> <p>нарушен</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ 7.Заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9.Приемка выполненных работ. 10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		2018 года 28 февраля - 01 марта 2018 года 11 апреля 2018 года ежемесячно 20 декабря 2018 года 21 декабря 2018 года	2018 года 20 - 30 марта 2018 года 04 июня 2018 года в работе	исполнено м/к от 4.06.2018 № 0120300006518000085-0151796-02. с Почта России на сумму 240,00т.р	срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»
10.	5.	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа	Всего: 100,00тыс.руб. I. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ. 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Крайчак И.И.	02 - 16 апреля 2018 года 09 - 23 апреля 2018 года 20 - 26 апреля 2018 года 27 апреля-03 мая 2018 года 04 - 25 мая 2018года 30 мая 2018 года 31 мая - 22 июня 2018 года 25 июня 2018 года 26 июня 2018 года		Договор не заключался в связи с отсутствием объектов (при получении и уведомления о демонтаже собственники самостоятельно выполняют демонтаж	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Крайчак И.И.	<p>11 - 25 июня 2018 года</p> <p>15 июня - 03 июля 2018 года</p> <p>02 - 09 июля 2018 года</p> <p>09 - 13 июля 2018 года</p> <p>16 июля - 06 августа 2018 года</p> <p>07 августа 2018года</p> <p>08 августа - 03 сентября 2018 года</p> <p>04 сентября 2018 года</p> <p>05 сентября 2018 года</p>			
11.	6.	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества	<p>Итого: 50,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	<p>11 - 12 июня 2018 года</p> <p>13 - 15 июня 2018 года</p> <p>18 июня 2018 года</p> <p>19 - 30 июня 2018 года</p> <p>02 - 13 июля 2018 года</p>			Нарушен срок в связи с отсутствием объектов, (при получении и уведомлении об освобождении земельно

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ. 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		16 июля 2018 года 16 - 26 июля 2018 года 15 октября 2018 года 16 октября 2018 года			го участка собственники самостоятельно выполняют перенос объектов
12.	9.	Выполнение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Итого: 50,00тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в отраслевых органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ. 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	10 января 2018 года 11 - 12 января 2018 года 15 января 2018 года 12 января - 15 января 2018 года 16 января - 31 января 2018 года 01 февраля 2018 года 02 февраля - 03 декабря 2018 года 17 декабря 2018 года 18 декабря 2017 года	10 января 2018 года 11 - 12 января 2018 года 15 января 2018 года 12 января - 15 января 2018 года 16 января - 31 января 2018 года	исполнено исполнено Нмкц=66667,0 0руб. исполнено исполнено	Нарушение срока в связи с отсутствием объектов - земельных участков
13.	10.	Выполнение выноса в натуру границ земельных участков	Итого: 300,00 тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации	главный специалист 1 разряда отдела использования	15 - 16 января 2018 года 17 января 2018 года	15 - 16 января 2018 года 17 января 2018 года	исполнено исполнено	Нарушение срока исполнения мероприятия

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта муниципального контракта. 5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7.Заключение муниципального контракта. 8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9.Приемка выполненных работ. 10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	ия и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	23 января 2018 года  23 января 2018 года  24 - 31 января 2018 года  01 февраля 2018 года  13 марта 2018 года  ежемесячно  10 декабря 2018 года  11 декабря 2018 года  12 декабря 2018 года	23 января 2018 года  23 -25 января 2018 года  26 января – 27 февраля 2018 года  28 февраля 2018 года  27 марта 2018 года  ежемесячно	Нмкц=300000, 00руб от 14.02.18. исполнено  исполнено  м/к № Ф2018.110079 от 27.03.2018. ООО «Кадатровые инженеры» (95,500т.р.)	тия в связи с формированием перечня объектов

Пояснительная записка: По итогам проведенных мероприятий разработан и направлен на согласование проект внесения изменений в программу в части перераспределения высвободившихся средств, направленные на реализацию следующих мероприятий: (межевание земельных участков, выполнение проектов межевания земельных участков, расположенных под аварийными домами, освобождение земельных участков от объектов движимого имущества).



Начальник управления градостроительства



И.В. Солдаткина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления градостроительства  
Заместитель начальника управления градостроительства



С.В. Ефимова  
И.А. Громашов

РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ за 2 квартал 2018 года							
Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату 01.07.2018. (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов(%)
Всего: 52 244,08	22 447,77	43	Всего: 9 833,20	108,50	1	12/6 057,61	61,6
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
местный: 52 244,08	22 447,77	43	местный: 9 833,20	108,50	1	12/6 057,61	61,6
внебюджет			внебюджет				

**РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.07.2018.**

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	Перераспределение высвободившихся средств в размере 2 772,43тыс.рублей.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

За период 1 полугодия 2018 года:

Выполняются работы согласно заключенных 11 муниципальных контрактов и договоров на сумму 6057,61тыс.рублей.

По итогам проведенных мероприятий высвободились средства в размере 2 772,43тыс.рублей, которые перераспределены на следующие мероприятия: выполнение проектов межевания земельных участков под аварийными домами, освобождению земельных участков от объектов движимого имущества, выполнение межевания и постановке на кадастровый учет земельных участков.

Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2018 № 1586-НПА «О внесении изменений в постановление

администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» внесены изменения в части перераспределения средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий.

По итогам проведенного конкурса на выполнение работ по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Уссурийского городского округа сложилась экономия средств в размере 286,67 тыс. рублей, которые будут направлены на выполнение проектов межевания г. Уссурийска.

---