

Отчет о реализации плана-графика реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в
Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы
за 2 квартал 2019 года согласно фактически выполненным мероприятиям

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»								
1	1	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа						
1.	1.1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития; 2. При условии согласования: разработка проекта решения Думы УГО; 3. Направление проекта в Думу УГО для рассмотрения и утверждения; 4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ; 5. Направление документов в управление закупок. 	Заместитель начальника управления градостроительства Громашов И.А.	<p>09 января – 10 июня 2019 года</p> <p>11 – 14 июня 2019 года</p> <p>17 июня 2019 года</p> <p>30 августа 2019 года</p> <p>30 августа 2019 года</p>	с 09 января в работе.	Работы выполняются	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1.2.	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:						
			<p>I. Итого: 122,39</p> <p>1. Заключение муниципального контракта.</p> <p>2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний).</p> <p>4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>11 января 2019 года</p> <p>11 января – 23 мая 2019 года</p> <p>24 мая – 24 июня 2019 года</p> <p>25 июня 2019 года</p>	<p>17 января 2019 года</p> <p>18 января в работе, 3</p> <p>Исполнены частично, земельные участки не поставлены на кадастровый учет</p>	<p>ООО «Уссурийский кадастр» от 17.01.2019. (№ 1203000065180002 26-3), ИКЗ: 183251100409425110100100500067111244</p> <p>Исходные материалы предоставлены 22.04.19. публичные слушания</p> <p>Постановление АУГО № 1091 от 17.05.2019.</p>	<p>Выполняется работа по постановке на кадастровый учет земельных участков в (наложение, несоответствие зон)</p>
			<p>II. Итого: 580,34</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p>	Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостро-	<p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p>	<p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>НМЦК 3066,67тыс. руб. исполнено</p>	<p>Нарушение срока заключения контракта</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>III. Итого: 422,40</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p> <p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>	<p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>12 ноября – 12 декабря 2019 года</p> <p>13 декабря 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p>	<p>21 января – 18 марта 2019 года</p> <p>18 марта 2019 года</p> <p>23 апреля 2019 года</p> <p>24 апреля 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 18 марта 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено ООО «Спецгеопроект» от 23.04. икз 193251100409425 110100100010047 111244</p> <p>исполнено работы выполняются</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 480,00тыс. руб.</p> <p>исполнено</p>	<p>та в связи с длительным периодом согласования</p> <p>Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IV. Итого: 392,11</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В</p>	<p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>14 сентября – 14 октября 2019 года</p> <p>15 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p>	<p>18 марта 2019 года</p> <p>16 апреля 2019 года</p> <p>17 апреля 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 21 марта 2019 года</p> <p>21 марта 2019 года</p> <p>19 апреля 2019 года</p>	<p>исполнено ООО «Спецгеопроект» от 16.04.19. икз 193251100409425 110100100010037 111244 исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 465,34тыс. руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>ООО «Терпланпроект» от 19.04.19. ИКЗ</p>	<p>ным периодом согласования</p> <p>Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>V. Итого: 418,60</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В</p>	<p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 сентября – 15 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p>	<p>20 апреля 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 18 марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019 года</p>	<p>193251100409425110 100100010027111244 исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 520,00тыс. руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>повторное размещение закупки по причине несоответствия требованиям поданной претендентами документации ООО «Терпланпроект» (Омск) от</p>	<p>вания</p> <p>Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного пакета</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VI. Итого:420,94</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В</p>	<p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 сентября – 15 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p>	<p>10 июня 2019 года</p> <p>11 июня 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 18 марта 2019 года</p> <p>18 марта 2019 года</p> <p>10 июня 2019 года</p>	<p>10.06.19. ИКЗ 193251100409425110 100100010027111244 исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 546,67тыс. руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено повторное размещение ввиду несоответств</p>	<p>документов у победителя аукциона)</p> <p>Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VII. Итого: 540,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p>	Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В	<p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 октября -15 ноября 2019 года</p> <p>16 ноября 2019 года</p> <p>01 - 08 февраля 2019 года</p> <p>11 - 18 февраля 2019 года</p> <p>18 января – 01марта 2019 года</p> <p>04 марта 2019 года</p> <p>18 апреля 2019 года</p>	<p>11 июня 2019 года</p> <p>01 - 08 февраля 2019 года</p> <p>11 - 18 февраля 2019 года</p> <p>18 января – 18марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019 года</p> <p>22 апреля 2019 года</p>	<p>ия требованиям предоставленных документов ООО «Терпланпроект» от 10.06.2019. ИКЗ 193251100409425110 100100010027111244</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 1566,65тыс. руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>ООО «Архивариус» 540000,00р от 22.04.19. икз 1932511004094</p>	<p>(отсутствие полного пакета документов у победителя аукциона)</p> <p>Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VIII. Итого:193,73</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p>	Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В	<p>19 апреля 2019 года</p> <p>15 ноября - 15 декабря 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p>	<p>23 апреля 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 15 марта 2019 года</p> <p>18 марта 2019 года</p> <p>15 апреля 2019 года</p>	<p>25110100100010097111244 исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 196,67тыс.руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>ООО «Доринжиниринг» от 15.04.2019 ИКЗ</p>	Нарушение срока заключения контракта в связи с длительным периодом согласования

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IX. Итого:540,90</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В</p>	<p>11 апреля 2019 года</p> <p>17 августа – 17 сентября 2019 года</p> <p>18 сентября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p>	<p>16 апреля 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 18 марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019 года</p> <p>17 июня 2019 года</p>	<p>01203000065190075 исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 957,34тыс. руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>ООО «Зенит» от-17.06.19. ИКЗ 01203000065190</p>	<p>Нарушение срока заключения контракта в связи с повторным размещением документации (отсутствие полного</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ</p> <p>Х. Итого: 1314,67</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В</p>	<p>11 апреля 2019 года</p> <p>14 октября – 14 ноября 2019 года</p> <p>15 ноября 2019 года</p> <p>20 – 24 мая 2019 года</p> <p>20 – 24 мая 2019 года</p> <p>27 – 31 мая 2019 года</p> <p>03 июня – 01 июля 2019 года</p>	<p>17 июня 2019 года</p> <p>20 – 24 мая 2019 года</p> <p>20 – 24 мая 2019 года</p> <p>27 – 31 мая 2019 года</p> <p>03 июня – 01 июля 2019 года</p>	<p>0075</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>пакета документов у победителя аукциона)</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>XI. Итого: 1151,70</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В</p>	<p>02 июля 2019 года</p> <p>29 июля 2019 года</p> <p>29 июля 2019 года</p> <p>05 ноября 2019 года</p> <p>06 ноября 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>16 июля – 01 августа 2019 года</p> <p>01 августа 2019 года</p>	<p>02 июля 2019 года</p>		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>ХП. Итого:546,67</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В</p>	<p>28 августа 2019 года</p> <p>28 августа 2019 года</p> <p>09 декабря 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>16 июля – 01 августа 2019 года</p> <p>01 августа 2019 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>ХIII. Итого:323,34</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В</p>	<p>28 августа 2019 года</p> <p>28 августа 2019 года</p> <p>28 ноября 2019 года</p> <p>29 ноября 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>10 – 15 июля 2019 года</p> <p>16 июля – 01 августа 2019 года</p> <p>01 августа 2019 года</p> <p>28 августа 2019 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		28 августа 2019 года 09 декабря 2019 года 10 декабря 2019 года			
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2								
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»								
4.	2.	Информационное обеспечение градостроительной деятельности						
	2.1.	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности	I. Итого:100,00 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	01 – 04 марта 2019 года 01 -11 марта 2019 года 11 марта 2019 года 14 – 15 марта 2019 года 15 марта – 22 апреля 2019 года		исключено мероприятие	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>(функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого: 100,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование</p>	<p>Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.</p>	<p>14 апреля 2019 года</p> <p>15 мая 2019 года</p> <p>16 мая 2019 года</p> <p>25 июня 2019 года</p> <p>26 июня 2019 года</p> <p>26 июня 2019 года</p> <p>01 – 04 апреля 2019 года</p> <p>01 – 08 апреля 2019 года</p> <p>09 апреля 2019 года</p> <p>10 – 12 апреля 2019 года</p>		<p>исключено мероприятие</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Выполнение работ по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500	<p>проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого: 7226,72</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p>	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	<p>15 – 26 апреля 2019 года</p> <p>29 апреля 2019 года</p> <p>24 мая 2019 года</p> <p>27 мая 2019 года</p> <p>24 августа 2019 года</p> <p>25 августа 2019 года</p> <p>25 августа 2019 года</p> <p>20 - 28 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>26 марта 2019 года</p>	<p>20 - 28 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>26 марта 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 7226,72тыс.р уб.</p>	новое мероприятие за счет дополнительно

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>26 марта – 26 апреля 2019 года</p> <p>29 апреля – 27 июня 2019 года</p> <p>28 июня 2019 года</p> <p>25 июля 2019 года</p> <p>26 июля 2019 года</p> <p>15 ноября – 09 декабря 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p>	<p>26 марта – 26 апреля 2019 года</p> <p>29 апреля – 27 июня 2019 года</p> <p>28 июня 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>го финансировани я</p>
<p>III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»</p>								
3.	3.	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	3.1.	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа						
3.1.1.		Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	<p>1. Итого:43,75</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление</p>	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>14 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>18 – 31 января 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>02 декабря 2019 года</p>	<p>14 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>18 января - 15 марта 2019 года</p> <p>18 марта 2019 года</p> <p>15 апреля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 350,00тыс.руб</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>ООО Кадастровый центр «Землевладелец» от 15.04.19. икз 19325110040 94251101001 00030017112 244</p>	<p>нарушение срока в связи с подготовкой документов основания образования земельных участков в под объектах местного значения (дамбы, скверы, водохранилища)</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:250,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление</p>	<p>Ведущий специалист I разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В</p>	<p>04 декабря 2019 года</p> <p>12 марта 2019 года</p> <p>13 марта 2019 года</p> <p>14 марта 2019 года</p> <p>15 марта 2019 года</p> <p>16 марта – 09 апреля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>13 мая 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>02 декабря 2019 года</p>		<p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p> <p>не исполнено</p>	<p>не исполнено в связи с отсутствием объектов межзаявля – земель сельскохозяйственного назначения и с исключением закупки в связи с необходимостью выполнения 2 договоров на экспертизу определения местоположения земельных участков</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:49,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV Итого:49.00</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В</p>	<p>04 декабря 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 – 25 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>28 октября 2019года</p> <p>29 октября 2019года</p>	<p>01 февраля 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 – 25 февраля 2019 года</p> <p>28 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>13 июня 2019 года</p> <p>14 июня 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 100,00тыс.руб</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>договор от 28.02.2019. ИКЗ 1932511004094 2511010010053 0000000 от с ИП Попова на 49,0тыс.руб. исполнено</p> <p>исполнено</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Проведение экспертизы определения местоположения земельного участка	<p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>V Итого:49,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее</p>		<p>04 -07 марта 2019 года</p> <p>07 марта 2019 года</p> <p>15 марта 2019 года</p> <p>18 – 22 марта 2019 года</p> <p>25 марта - 08 апреля 2019 года</p> <p>08 апреля 2019года</p> <p>09 апреля 2019года</p> <p>20 декабря 2019года</p> <p>23 декабря 2019 года</p> <p>04 -07 марта 2019 года</p> <p>07 марта 2019 года</p>	<p>04 -07 марта 2019 года</p> <p>07 марта 2019 года</p> <p>15 марта 2019 года</p> <p>18 - 22 марта 2019 года</p> <p>19 - 22 марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019года</p> <p>23 марта 2019года</p> <p>10 апреля 2019года</p> <p>12 апреля 2019года</p> <p>04 -07 марта 2019 года</p> <p>07 марта 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 49,00тыс.руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено договор от 22.03.2019 с ООО «Землемер» по дог 49,0т.р. икз 193251100409 425110100100 530010000000</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>Дополнительный договор</p> <p>Дополнительный договор</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV. Итого: 94,80</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта</p>		<p>15 марта 2019 года</p> <p>18 – 22 марта 2019 года</p> <p>25 марта - 08 апреля 2019 года</p> <p>08 апреля 2019года</p> <p>09 апреля 2019года</p> <p>20 декабря 2019года</p> <p>23 декабря 2019 года</p> <p>06 – 10 июня 2019 года</p> <p>06 - 10 июня 2019 года</p> <p>10 июня 2019 года</p> <p>11 июня 2019 года</p>	<p>15 марта 2019 года</p> <p>18 марта 2019 года</p> <p>19 - 22 марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019года</p> <p>23 марта 2019года</p> <p>10 апреля 2019года</p> <p>12 апреля 2019года</p> <p>06 – 10 июня 2019 года</p> <p>06 - 10 июня 2019 года</p> <p>10 июня 2019 года</p> <p>11 июня 2019 года</p>	<p>НМЦК 49,00тыс.руб.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено договор от 22.03.2019 с ООО «Землемер» дог по 49,0т.р.. икз 193251100409 425110100100 530010000000</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 94,80тыс.руб.</p> <p>исполнено</p>	<p>Новый договор за счет средств экономии</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>V1 Итого 316,67</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах</p>		<p>13 – 19 июня 2019 года</p> <p>20 июня 2019 года</p> <p>21 июня 2019 года</p> <p>25 октября 2019 года</p> <p>28 октября 2019 года</p> <p>03-05 июня 2019 года</p> <p>03-05 июня 2019 года</p> <p>04 июня 2019 года</p> <p>05-07 июня 2019 года</p> <p>10 июня - - 12 июля 2019 года</p>	<p>13 – 19 июня 2019 года</p> <p>20 июня 2019 года</p> <p>21 июня 2019 года</p> <p>03-05 июня 2019 года</p> <p>03-05 июня 2019 года</p> <p>04 июня 2019 года</p> <p>05-07 июня 2019 года</p> <p>С 10 июня - - 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>ИП Попова от 20.06.2019 № 2</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 316,67тыс.руб. исполнено</p> <p>в работе</p>	<p>Новый договор за счет средств экономии</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>V1 Итого 234,34</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>		<p>15 июля 2019 года</p> <p>14 августа 2019 года</p> <p>15 августа 2019 года</p> <p>05 декабря 2019 года</p> <p>06 декабря 2019 года</p> <p>20 -25 июня 2019 года</p> <p>20 - 25 июня 2019 года</p> <p>26 июня 2019 года</p> <p>26 июня – 12 июля 2019 года</p> <p>15 июля - 15 августа 2019 года</p>	<p>20 -25 июня 2019 года</p> <p>20 - 25 июня 2019 года</p> <p>26 июня 2019 года</p> <p>с 26 июня 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>в работе</p>	<p>Н о в ы й д о г о в о р з а с ч е т с р е д с т в э к о н о м и и</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>16 августа 2019 года</p> <p>13 сентября 2019 года</p> <p>16 сентября 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p> <p>17 декабря 2019 года</p>			
3.1.2.		Выполнение выноса в натуру границ земельных участков	<p>Итого:108,54</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>04 февраля 2019 года</p> <p>04 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 февраля – 5 марта 2019 года</p>	<p>04 февраля 2019 года</p> <p>04 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 февраля – 29 апреля 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 300,00тыс. руб. исполнено</p> <p>в процессе согласования</p>	<p>нарушение срока в связи с формированием заявок на выполнение</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>06 марта 2019 года</p> <p>29 марта 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>20 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p>	<p>30 апреля 2019 года</p> <p>11 июня 2019 года</p> <p>ежемесячно</p>	<p>ООО «Кадастровое дело» от 11.06.19. № 013012030000 6519000145-3</p>	<p>работ согласн о обращениям (многочетные семьи)</p>
3.1.3.		Определение координат объектов	<p>I. Итого:50,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	<p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 – 15 января 2019 года</p>	<p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 – 15 января 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 50,00тыс.руб</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого: 100,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	15 января 2019года	15 января 2019года	ИП Макеев от 15.01.2019. ИКЗ 193251100409 425110100100 5300000000 с	
					16 января 2019года	16 января 2019года	исполнено	
					26 июня 2019года	08 апреля 2019года	исполнено	
					27 июля 2019 года	10 апреля 2019 года	исполнено	
					04 - 07 марта 2019 года	04 - 07 марта 2019 года	исполнено	
					07 марта 2019 года	07 марта 2019 года	исполнено	
					15 марта 2019 года	15 марта 2019 года	НМЦК 100,00тыс. руб.	
					18 – 22 марта 2019 года	18 – 22 марта 2019 года	исполнено	
					25 марта -08 апреля 2019 года	25 марта -08 апреля 2019 года	исполнено	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		08 апреля 2019года	01 апреля 2019года	от 01.04.2019. ИКЗ 193251100409 425110100100 53001 с ИП Макеев	
					09 апреля 2019года	02 апреля 2019года	исполнено	
					20 декабря 2019года			
					23 декабря 2019 года			
3.2.	3.2.	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков						
		Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков	<p>I. Итого:100,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p>	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В	10 апреля 2019 года			Исключено мероприятие в связи с отсутствием объекта в оценке
					10 апреля 2019 года			
					11 апреля 2019 года			
					12 апреля 2019 года			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:56,01</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>	<p>13 апреля – 06 мая 2019 года</p> <p>06 июня 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p> <p>10 января 2019 года</p> <p>10 января 2019 года</p> <p>17 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 31 января 2019 года</p>	<p>10 января 2019 года</p> <p>10 января 2019 года</p> <p>17 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 января – 22 марта 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 200,00тыс.руб</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>нарушение срока в связи с определ</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:143,99</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>	<p>01 февраля 2019 года</p> <p>25 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p> <p>02 – 06 сентября 2019 года</p> <p>02 – 06 сентября 2019 года</p> <p>09 сентября 2019 года</p> <p>10 – 16 сентября 2019 года</p> <p>17 сентября -03 октября 2019 года</p> <p>04 октября 2019 года</p>	<p>20 марта 2019 года</p> <p>22 апреля 2019 года</p> <p>23 апреля 2019 года</p>	<p>исполнено ООО Региональный консалтинговый центр экспертизы и оценки (РКЦ) от22.04.19. 1932511004094 2511010010004 0017490244</p>	<p>ением объектов для оценки и со срочным заключением 2-х договоров на выполнение работ по экспертизе земельных участков</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>01 ноября 2019 года</p> <p>06 ноября 2019 года</p> <p>20 декабря 2019 года</p> <p>23 декабря 2019 года</p>			
3.3.	3.3.	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов	<p>I. Итого:259,69</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения</p>		<p>10 - 11 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 23 января 2019 года</p> <p>24 января – 8 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p>	<p>10 - 11 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 23 января 2019 года</p> <p>24 января – 10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 399,99тыс. руб. исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено ФГУП «Почта России»</p>	<p>нарушен срок реализации мероприятия в связи с кадровыми изменениями отдела</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		24 марта 2019 года ежемесячно 24 декабря 2019 года 25 декабря 2018 года	14 мая 2019 года ежемесячно	от 14.05. № 012030000651 9000121	
3.4.	3.4.	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций		290,31				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>I. Итого:100,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	<p>Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Шишкин В.М., Орехова И.А.</p>	<p>02 – 16 апреля 2019 года</p> <p>09 – 16 апреля 2019 года</p> <p>23 – 30 апреля 2019 года 06 – 08 мая 2019 года</p> <p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>03 июня 2019года</p> <p>04 – 28 июня 2018 года</p> <p>16 -21 августа 2019 года</p> <p>22 августа 2019 года</p>	<p>02 – 16 апреля 2019 года</p> <p>09 – 16 апреля 2019 года</p> <p>23 – 30 апреля 2019 года 06 – 08 мая 2019 года</p> <p>13 мая – 02 июля 2019 года</p> <p>03 июля 2019года</p> <p>04 – 28 июля 2019 года</p> <p>16 -21 августа 2019 года</p> <p>22 августа 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМЦК 100,00тыс.руб. исполнено</p> <p>в работе</p> <p>№1 от 03.07.2019. ИП Колесников</p>	<p>Нарушен срок в связи с длительным периодом согласования</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>II. Итого: 50,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов для оплаты работ.</p> <p>III. Итого: 140,31</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p>	<p>Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p> <p>Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления</p>	<p>11 - 13 апреля 2019 года</p> <p>16 – 17 апреля 2019 года</p> <p>18 апреля 2019 года</p> <p>18 – 21 января 2019 года</p> <p>19 апреля – 14 мая 2019 года</p> <p>15 мая 2019 года</p> <p>16 мая 2019 года</p> <p>16 августа 2019 года</p> <p>17 августа 2019 года</p> <p>01 - 06 сентября 2019 года</p> <p>01 – 06 сентября 2019 года</p>			Отсутствуют объекты

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта контракта.</p> <p>5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов для оплаты работ.</p>	градостроительства Филлок Е.Н..	<p>07 сентября 2019 года</p> <p>07 – 12 сентября 2019 года</p> <p>13 – 30 сентября 2019 года</p> <p>27 октября 2019 года</p> <p>30 октября 2019 года</p> <p>13 декабря 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	4.	Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации	<p>I. Итого:920,20</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	<p>14 – 20 июня 2019 года</p> <p>14 – 20 июня 2019 года</p> <p>21 июня 2019 года</p> <p>21 - 25 июня 2019 года</p> <p>26 июня – 01 августа 2019 года</p> <p>02 августа 2019 года</p> <p>27 августа 2019 года</p> <p>28 августа 2019 года</p> <p>13 декабря 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p>	<p>14 – 20 июня 2019 года</p> <p>14 – 20 июня 2019 года</p> <p>21 июня 2019 года</p> <p>21 - 25 июня 2019 года</p> <p>с 26 июня 2019 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>в работе</p>	

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО»
НА 2016-2021 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.07.2019.

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы».</p>	<p>Внесены изменения в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00 тыс. руб. на выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс. руб.), перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий.</p>
<p>Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы.</p>	<p>Внесены изменения в части перераспределения средств экономии, образовавшихся по итогам аукционных мероприятий и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,20 тыс.руб.</p>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За период 2 квартала 2019 года:

Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 апреля 2019 года № 973-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части увеличения финансирована сумму в размере 6500,00тыс.руб. на выполнение работ по разработке ортофотопланов в г.Уссурийске (начальная максимальная цена контракта 7226,72 тыс.руб.);

Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 июня 2019 года № 1416-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы внесены изменения в части перераспределения средств экономии и включения новых мероприятий по сносу объектов капитального строительства на сумму 920,0 тыс.руб.

За 2 квартал 2019 года заключены 12 контрактов и 2 договора на общую сумму 4171,81 тыс.руб.

Заключенные контракты имеют длительный срок исполнения, основной период оплаты будет в ноябре-декабре 2019 года.

Учитывая данный факт, исполнение в настоящее время имеет низкий процент и составляет 0,91% от выделенных средств на 2019 год (исполнение бюджетных обязательств составляет 197,00тыс. руб.).

Всего за период с начала года работы выполняются по заключенным контрактам и договорам на общую сумму 8524,20 тыс. руб., включая контракт 2016 года на сумму 4130,00 тыс. руб.

По состоянию на 01 июля 2019 года:

размещены на сайте закупок: 3 контракта на сумму 8541,39 тыс. руб. со сроком заключения контрактов ориентировочно август 2019 года, в том числе: 1 контракт на разработку ортофотопланов г.Уссурийска, 1 - на разработку документации по планировке территории в с.Корсаковка; находится на согласовании в функциональных органах администрации 2 контракта на сумму 1236,87тыс.руб., в том числе: 316,67 тыс. руб. - на выполнение работ по межеванию и 920,20 тыс. руб. - на снос объектов капитального строительства по решению суда; в стадии разработки 5 контрактов, в том числе:

3 контракта на выполнение проектов планировки территории на сумму 2021,71 тыс. руб.;

1 контракт на межевание и постановку на кадастровый учет земельных участков на сумму 233,34 тыс. руб.

Средства, образовавшиеся по итогам проведенных аукционных мероприятий будут направлены на разработку проектов планировки территории.
