

Отчет о реализации плана-графика реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в
Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы
за 1 квартал 2018 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Планный срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»								
1.	1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план городского округа в части установления новых границ населенных пунктов	Итого: 4130,00тыс.руб. 1.Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы. 2.Приемка выполненных работ. 3.Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа. 4.Согласование и утверждение проекта. 5.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.	10 января – 12 февраля 2018 года 01 - 05 февраля 2018 года 06 февраля 2018 года 13 февраля – 15 марта 2018 года 02 апреля 2018 года	не исполнено не исполнено не исполнено не исполнено не исполнено	Подготовлен пакет документов для оценки регулирующего воздействия. Проект внесения изменений не согласован в Минэкономразвития и АПК (проект повторно направлен в Минэкономразвития). Проект распоряжения о создании согласительной комиссии (460 приказ МЭР) находится на согласовании в нормативно-правовом управлении. Направлено письмо в адрес исполнителя о несоблюдении условий контракта (о штрафных санкциях).	
2.	2.	Разработка документации по планировке территории	Всего: 164,60тыс.руб.					
2.1.	2.3.	проект межевания территории:	Итого: 164,60тыс.руб.					
2.1.1.	2.3.4.	г.Уссурийск (225,55га)	Всего: 164,60тыс.руб. 1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.	заместитель начальника отдела	15 – 31 января 2018 года	15 – 31 января 2018 года	исполнено НМКЦ=164600	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>2.Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4.Согласование проекта к муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6.Заключение муниципального контракта.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8.Получение результата работ.</p> <p>9.Проведение внешней экспертизы</p> <p>10.Проведение публичных слушаний</p> <p>11.Прием выполненных работ</p> <p>12.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	градостроительной политики управления градостроительства Козлов А.С.	<p>01 – 09 февраля 2018 года</p> <p>12 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 – 30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>26 апреля 2018 года</p> <p>27 апреля 2018 года</p> <p>28 июня 2018 года</p> <p>02 июля-03 сентября 2018 года</p> <p>04 сентября - 09 октября 2018 года</p> <p>12 октября 2018 года</p> <p>15 октября 2018 года</p>	<p>01 – 09 февраля 2018 года</p> <p>12 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 – 30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p>	<p>руб. от 29.12.17.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено (документы направлены для размещения закупки)</p>	
3.	3.	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа	<p>Итого: 1500,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не</p>	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов	<p>10 - 25 января 2018 года</p> <p>26 - 29 января 2018 года</p> <p>02 - 05 февраля 2018 года</p>	<p>10 - 25 января 2018 года</p> <p>26 - 29 января 2018 года</p> <p>02 - 05 февраля 2018 года</p>	не исполнено	Планируется исключить мероприятие в 2018 году с включение м в 2019 году в связи с

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Проведение публичных слушаний.</p> <p>11.Оценка регулирующего воздействия.</p> <p>12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа</p> <p>13.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>14.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	И.А.	<p>02 - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля – 12 марта 2018 года</p> <p>12 марта 2018 года</p> <p>23 апреля 2018 года</p> <p>24 апреля 2018 года</p> <p>22 октября 2018 года</p> <p>23 октября -23 ноября 2018 года</p> <p>08 – 23 ноября 2018 года</p> <p>23 ноября 2018 года</p> <p>10 декабря 2018 года</p> <p>10 декабря 2018 года</p>	<p>02 - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля – 12 марта 2018 года</p>		<p>нарушение срока исполнения м/к по внесению изменений в генеральный план УГО. Отсутствие ценовой информации</p>
4.	4.	Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	<p>Итого: 1500,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных</p>	начальник отдела градостроительной политики управления градострои-	<p>10 – 25 января 2018 года</p> <p>26-29 января 2018 года</p> <p>02 -05 февраля 2018 года</p>	<p>10 – 25 января 2018 года</p> <p>26-29 января 2018 года</p> <p>02 -05 февраля 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМКЦ=1236,47</p>	<p>Нарушение срока в связи с нарушением м срока исполнения м/к по внесению изменений</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Оценка регулирующего воздействия.</p> <p>11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа</p> <p>12.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>13.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	Громицкий И.А.	02 – 09 февраля 2018 года 12 февраля – 12 марта 2018 года 13 марта 2018 года 23 апреля 2018 года 24 апреля 2018 года 22 октября 2018 года 22 октября -22 ноября 2018 года 23 ноября 2018 года 10 декабря 2018 года 10 декабря 2018 года	02 – 09 февраля 2018 года 12 февраля – 01 апреля 2018 года	тыс.руб. исполнено в работе	в генеральном плане УГО. Ценовая информация – запросы направлялись повторно 13.02.2018.
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2								
«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»								
5.	2.	Сопровождение АИС ОГД	Итого: 100,00тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее	начальник отдела ИСОГДиИ	06 - 19 июля 2018 года 20 – 26 июля 2018 года			Срок не наступил

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	управления градостроительства Кобец А.А.	<p>27 – 31 июля 2018 года</p> <p>01 – 10 августа 2018 года</p> <p>10 августа – 10 сентября 2018 года</p> <p>10 сентября 2018 года</p> <p>11 сентября 2018 года</p> <p>12 октября 2018 года</p> <p>15 октября 2018 года</p>			
6.	4.	Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта землеустройства	<p>Итого: 438,60тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p>	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	<p>01 марта - 20 марта 2018 года</p> <p>20 марта - 30 марта 2018 года</p> <p>03 апреля - 06 апреля 2018 года</p> <p>06 - 09 апреля 2018 года</p> <p>02 - 09 апреля 2018 года</p> <p>10 апреля 2018 года</p>			Планируется исключение мероприятия в связи с изменением законодательства РФ в части разработки карт-планов территории для постановки на кадастров

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		21 мая 2018 года 22 мая 2018 года 16 ноября 2018 года 17 ноября 2018 года 19 ноября 2018 года			ый учет не требуется
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»								
7.	1.	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	Всего: 700,00 тыс. руб. I. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ 7. Заключение муниципального	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	20 – 22 февраля 2018 года 26 февраля 2018 года 26 - 28 февраля 2018 года 01 – 07 марта 2018 года 09 – 29 марта 2018 года 30 марта – 02 апреля 2018 года 02 мая 2018 года	20 - 22 февраля 2018 ода 26 февраля 2018 года 26 - 28 февраля 2018 года 26 - 28 февраля 2018 года 26 28 февраля 2018 года 01 марта 2018 года 20 марта 2018 года	исполнено исполнено НМКЦ= 299 997,10 руб от 26.12.17. исполнено исполнено исполнено	Выполняется согласно сроку исполнения
							м/к Ф.2018.89357	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>ежемесячно</p> <p>03 декабря 2018 года</p> <p>04 декабря 2018 года</p> <p>16-19 января 2018 года</p> <p>17-18 января 2018 года</p> <p>19-23 января 2018 года</p> <p>23 - 24 января 2018 года</p> <p>26 января - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля 2018 года</p> <p>26 марта 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>25 мая 2018 года</p> <p>28 мая 2018 года</p> <p>28 мая 2018 года</p>	<p>16-19 января 2018 года</p> <p>17-18 января 2018 года</p> <p>19-23 января 2018 года</p> <p>23 - 24 января 2018 года</p> <p>26 января - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля 2018 года</p>	<p>от 20.03.2018. с ООО «Землемер» (108,500т.р.)</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМКЦ= 299 997,10руб от 26.12.17.</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>не исполнено</p>	<p>Нарушен срок в связи с уточнение перечня земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Примка выполненных работ.</p> <p>10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>01 февраля 2018 года</p> <p>05 февраля 2018 года</p> <p>13 февраля 2018 года</p> <p>13 – 16 февраля 2018 года</p> <p>19 – 26 февраля 2018 года</p> <p>01 -02 марта 2018 года</p> <p>25 апреля 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>17 сентября 2018года</p> <p>18 сентября 2018года</p> <p>18 сентября 2018года</p>	<p>01 февраля 2018 года</p> <p>05 февраля 2018 года</p> <p>13 февраля 2018 года</p> <p>13 – 16 февраля 2018 года</p> <p>19 февраля – 30 марта 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>НМКЦ= 299 997,10руб от 26.12.17</p> <p>исполнено</p> <p>в работе</p>	<p>детей</p> <p>Нарушен срок в связи с уточнение перечня земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей</p>
8.	2.	Выполнение работ по оценке рыночной	<p>Всего: 300,00тыс.руб.</p> <p>I.</p>					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков	<p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>10 января 2018 года</p> <p>12 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>18 - 25 января 2018 года</p> <p>26 января 2018 года</p> <p>12 марта 2018 года</p> <p>13 марта 2018 года</p> <p>15 мая 2018 года</p> <p>16 мая 2018 года</p> <p>02 июля 2018 года</p> <p>02 июля 2018 года</p> <p>06 июля 2018 года</p>	<p>10 января 2018 года</p> <p>12 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>18 - 25 января 2018 года</p> <p>09 февраля 2018 года</p> <p>26 марта 2018 года</p> <p>27 марта 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>Нмкп150,0т.р. от 26.12.17.</p> <p>Исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>м/к №Ф2018.99351 от 26.03.18. с ИП «Стрелец» (34,500т.р.)</p>	Нарушение срока в связи с уточнением земельных участков к реализации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>09 июля 2018 года</p> <p>10 - 26 июля 2018 года</p> <p>27 июля- 03 августа 2018 года</p> <p>14 сентября 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>20 декабря 2018 года</p> <p>21 декабря 2018 года</p>			
9.	3.	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок	<p>Итого: 100,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заклучение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>15 мая 2018 года</p> <p>16 мая 2018 года</p> <p>22 - 25 мая 2018 года</p> <p>28 – 31 мая 2018 года</p> <p>01 - 12 июня 2018 года</p> <p>13 июня 2018года</p> <p>14 июня 2018года</p>			Срок не наступил

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		29 июня 2018 года 02 июля 2018 года			
10.	4.	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	<p>Всего: 400,00 тыс. руб.</p> <p>I.</p> <p>1. Разработка проекта договора</p> <p>2. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>3. Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p> <p>4. Заключение договора на выполнение работ.</p> <p>5. Предоставление сведений для формирования квитанций.</p> <p>6. Приемка выполненных работ.</p> <p>7. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства Ивус А.В.</p> <p>главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства Ивус А.В.</p>	<p>10 - 11 января 2018 года</p> <p>12 - 19 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>01 - 07 февраля 2018 года</p> <p>08 февраля 2018 года</p> <p>14-15 февраля 2018 года</p> <p>16-19 февраля 2018 года</p>	<p>10 - 11 января 2018 года</p> <p>12 - 19 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>28 февраля 2018 года</p> <p>01 - 07 февраля 2018 года</p> <p>08 февраля 2018 года</p> <p>14 - 15 февраля 2018 года</p> <p>16 - 19 февраля 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>Договор № 10 от 28.02.18. с МУП Партнер Соглашение о расторжении договора на согласовании</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>Согласно пояснительной записки нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>5.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>19 - 28 февраля 2018 года</p> <p>28 февраля - 01 марта 2018 года</p> <p>11 апреля 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>20 декабря 2018 года</p> <p>21 декабря 2018 года</p>	<p>19 февраля – 19 марта 2018 года</p> <p>20 - 30 марта 2018 года</p>	<p>исполнено</p> <p>исполнено</p>	<p>нарушен срок в связи с техническими проблемами программы «Барс»</p>
11.	5.	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа	<p>Всего: 100,00тыс.руб.</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и</p>	старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Крайчак И.И.	<p>02 - 16 апреля 2018 года</p> <p>09 - 23 апреля 2018 года</p> <p>20 - 26 апреля 2018 года</p> <p>27 апреля-03 мая 2018 года</p> <p>04 - 25 мая 2018года</p> <p>30 мая 2018 года</p> <p>31 мая - 22 июня 2018 года</p> <p>25 июня 2018 года</p> <p>26 июня 2018 года</p>			Срок не наступил

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>ответственности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Крайчак И.И.	<p>11 - 25 июня 2018 года</p> <p>15 июня - 03 июля 2018 года</p> <p>02 - 09 июля 2018 года</p> <p>09 - 13 июля 2018 года</p> <p>16 июля - 06 августа 2018 года</p> <p>07 августа 2018года</p> <p>08 августа - 03 сентября 2018 года</p> <p>04 сентября 2018 года</p> <p>05 сентября 2018 года</p>			
12.	6.	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества	<p>Итого: 50,00тыс.руб.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых</p>	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	<p>11 - 12 июня 2018 года</p> <p>13 - 15 июня 2018 года</p> <p>18 июня 2018 года</p> <p>19 - 30 июня 2018 года</p> <p>02 - 13 июля 2018 года</p>			Срок не наступил

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Планный срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(функциональных) органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ. 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		16 июля 2018 года 16 - 26 июля 2018 года 15 октября 2018 года 16 октября 2018 года			
13.	9.	Выполнение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Итого: 50,00тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4.Разработка проекта договора. 5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6.Заключение договора. 7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8.Приемка выполненных работ. 9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	10 января 2018 года 11 - 12 января 2018 года 15 января 2018 года 12 января - 15 января 2018 года 16 января - 31 января 2018 года 01 февраля 2018 года 02 февраля - 03 декабря 2018 года 17 декабря 2018 года 18 декабря 2017 года	10 января 2018 года 11 - 12 января 2018 года 15 января 2018 года 12 января - 15 января	исполнено исполнено Нмкц=66667,0 0руб. не исполнено,	Нарушение срока в связи с отсутствием объектов -з/у. Планируется исключить мероприятие
14.	10.	Выполнение выноса в натуру границ земельных участков	Итого: 300,00 тыс.руб. 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Запрос ценовой информации	главный специалист 1 разряда отдела использова	15 – 16 января 2018 года 17 января 2018 года	15 – 16 января 2018 года 17 января 2018 года	исполнено исполнено	Нарушение срока исполнения мероприятия

	программы (тыс.руб.)		(тыс.руб.)	отчета (тыс.руб.)		(ед/тыс.руб.)	%)
Всего: 52244,08	22339,27	42,8	Всего: 9833,20	0	0	5/4566,50	46,43
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
местный: 52244,08	22339,27	42,8	местный: 9833,20	0	0	5/4566,50	46,43
внебюджет			внебюджет				

**РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.04.2018.**

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
<p>За период 1 квартала 2018 года:</p> <p>По итогам проведенных мероприятий планируется внесение изменений в программу в части перераспределения высвободившихся средств, которые планируется направить на реализацию новых мероприятий, которые в настоящее время формируются (межевание земельных участков, выполнение проектов межевания земельных участков, расположенных под аварийными домами).</p> <p>Внесение изменений в программу за период 1 квартала 2018 года не производилось.</p>	

Начальник управления градостроительства



И.В. Солдаткина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления градостроительства,
начальник отдела использования и продажи земельных участков



С.В. Ефимова

И.о. заместителя начальника управления градостроительства

М.С. Михальченко