

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ Уссурийского
городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы

Отчетный период за 1 квартал 2020 года

Ответственный исполнитель управление градостроительства

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Муниципальная программа Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы										
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1										
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»										
1	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа						14524,53	14524,53		6063,39
1.1	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.				обеспечение территории Уссурийского городского округа актуальным	4130,00	4130,00	0	4130,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа-					генеральным планом				
1.1. 1	1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итомам согласования 2. Приемка выполненных работ 3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои- тельства Кобец А.А.	10 августа 2020 года 16 ноября 2020 года 17 ноября 2020 года		10 августа 2020 года 16 ноября 2020 года 17 ноября 2020 года	Управлением проверены ранее выставленные Исполнителем замечания. По итогам проверки исполнителем контракта дополнительно направлено письмо об устранении замечаний	4130,00	4130,00	0	В 2016 году заключен контракт с ОАО «Российский институт градостроите льства и инвестиционн ого развития «Гипрогор»

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ — и — в управление закупок.									
1.2.	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе					обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориально го планирования.	10394,53	10394,53		1933,39.
1.2. 1.	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои- тельства Закружная Е.В.	10 февраля 2020 года	10 февраля 2020 года		разработано техническое задание	1151,70	1151,70	0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.		11 февраля 2020 года	11 февраля 2020 года		НМЦК 1151,70тыс.руб.				
	3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.		13 марта 2020 года	23 марта 2020 года		разработан и согласован проект контракта				
	4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.		16 марта 2020 года	24 марта 2020 года		на сайте закупок документация не размещена в связи с внесением изменений в постановление				
	5. Заключение муниципального контракта.				16 апреля 2020 года	о разработке проектной документации				
	6. Предоставлени е исходных материалов для выполнения		16 апреля 2020 года							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидас- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ. Выполнение работ. 7. Прием		17 сентября 2020 года		17 сентября 2020 года					
	выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.		02 октября 2020 года		02 октября 2020 года					
			06 октября 2020 года		06 октября 2020 года					
1.2. 2	1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои-	10 февраля 2020 года	10 февраля 2020 года		разработано техническое задание	546,67	546,67		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлен е исходных материалов для	тельства Закружная Е.В.	10 февраля 2020 года	10 февраля 2020 года		НМЦК 546,67тыс.руб.				
			13 марта 2020 года	23 марта 2020 года		разработан и согласован проект контрак- та				
			16 марта 2020 года	24 марта 2020 года		07.04.2020 на сайте закупок размещена документация				
			16 апреля 2020 года		16 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения работ. Выполнение работ.		14 июля 2020 года		14 июля 2020 года					
	7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закуп.		30 июля 2020 года		30 июля 2020 года					
			31 июля 2020 года		31 июля 2020 года					
1.2. 3.	III. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства	10 февраля 2020 года	10 февраля 2020 года		разработано техническое задание	323,34	323,34		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлени е исходных материалов для	Закружная Е	10 февраля 2020 года	10 февраля 2020 года		НМЦК 323,34тыс.руб.				
			13 марта 2020 года	23 марта 2020 года		Разработан и согласован проект контрак- та				
			16 марта 2020 года	24 марта 2020 года		07.04.2020. на сайте закупок размещена документация				
			16 апреля 2020 года		16 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения работ. Выполнение работ.		14 июля 2020 года		14 июля 2020 года					
	7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.		30 июля 2020 года 31 июля 2020 года		30 июля 2020 года 31 июля 2020 года					
1.2. 4.	IV. 1. Разработка технического задания для заключения	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои-	16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		разработано техническое задание	1450,00	1450,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлени е исходных	тельства Закружная Е	16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		НМЦК 1176,,64тыс.руб				
			16 марта 2020 года	23 марта 2020 года		Разработан и согласован проект контрак- та				
			18 марта 2020 года	24 марта 2020 года		07.04.2020. на сайте закупок размещена документация				
			20 апреля 2020 года		20 апреля 2020 года					
			06 ноября		06 ноября					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.		2020 года		2020 года					
			23 ноября 2020 года		23 ноября 2020 года					
			25 ноября 2020 года		25 ноября 2020 года					
1.2. 5.	V. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои-	13 апреля 2020 года	10 февраля 2020 года		разработано техническое задание	755,00	755,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлени е исходных	тельства Закружная Е								
			13 апреля 2020 года	10 февраля 2020 года		НМЦК 697,67тыс.руб.				
			13 апреля 2020 года	23 марта 2020 года		Разработан и согласован проект контрак- та				
			15 апреля 2020 года	24 марта 2020 года		07.04.2020. на сайте закупок размещена документация				
			15 мая 2020 года		15 мая 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.		02 ноября 2020 года		02 ноября 2020 года					
			18 ноября 2020 года		18 ноября 2020 года					
			20 ноября 2020 года		20 ноября 2020 года					
1.2. 6.	VI. 1. Разработка технического задания для	начальник отдела градострои- тельной политики управления	13 апреля 2020 года	10 февраля 2020 года		разработано техническое	1390,00	1390,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная ропись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлени	градострои- тельства Закружная Е				задание				
			13 апреля 2020 года	10 февраля 2020 года		НМЦК 815,48тыс.руб.				
			13 апреля 2020 года	23 марта 2020 года		Разработан и согласован проект контрак- та				
			15 апреля 2020 года	24 марта 2020 года		07.04.2020. на сайте закупок размещена документация				
			15 мая 2020 года		15 мая 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	е исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.		20 октября 2020 года		20 октября 2020 года					
			03 ноября 2020 года		03 ноября 2020 года					
			06 ноября 2020 года		06 ноября 2020 года					
1.2. 7	VII. 1. Разработка технического	начальник отдела градострои- тельной политики					235,00	235,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задания для заключения муниципального контракта.	управления градострои- тельства Закружная Е	16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		разработано техническое задание				
	2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.		16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		НМЦК 286,67тыс.руб.				
	3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		16 марта 2020 года	23 марта 2020 года		Разработан и согласован проект контрак- та				
	4. Подготовка пакета документов для		18 марта	24 марта		07.04.2020. на				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещения закупок на выполнение работ.		2020 года	2020 года		сайте закупок размещена документация				
	5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных		20 апреля 2020 года		20 апреля 2020 года					
			27 июля 2020 года		27 июля 2020 года					
			10 августа 2020 года		10 августа 2020 года					
			12 августа 2020 года		12 августа 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ.									
1.2. 8.	VIII. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои- тельства Закружная Е	16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		разработано техническое задание	1184,43	1184,43		
			16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		НМЦК 683,34тыс.руб.				
			16 марта 2020 года	16 марта 2020 года		Разработан и согласован проект контрак- та				
			16 марта 2020 года	23 марта 2020 года		07.04.2020. на сайте закупок размещена				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х) органах администрации. 5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 6. Заключение муниципального контракта. 7. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление		18 марта 2020 года	24 марта 2020 года		документация				
			20 апреля 2020 года		20 апреля 2020 года					
			01 октября 2020 года		01 октября 2020 года					
			16 октября 2020 года		16 октября 2020 года					
			20 октября		20 октября					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		2020 года		2020 года					
1.2. 9	IX. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Согласование	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои- тельства Закружная Е	13 апреля 2020 года	16 марта 2020 года		разработано техническое задание	525,00	525,00		
			13 апреля 2020 года	16 марта 2020 года		НМЦК 456,67тыс.руб.				
			13 апреля 2020 года	16 марта 2020 года		Разработан проект контракта				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны- х) органах администрации. 5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 6. Заключение муниципального контракта. 7. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием		13 апреля 2020 года	23 марта 2020 года		согласован проект контракта				
			15 апреля 2020 года	24 марта 2020 года		07.04.2020. на сайте закупок размещена документация				
			15 мая 2020 года		15 мая 2020 года					
			02 ноября 2020 года		02 ноября 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполненных работ. 9. Направление документов в		18 ноября 2020 года		18 ноября 2020 года					
	управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		20 ноября 2020 года		20 ноября 2020 года					
1.2. 10	Х. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои- тельства Закружная Е	29 мая 2020 года	16 марта 2020 года		разработано техническое задание	520,00	520,00		
			29 мая 2020 года	16 марта 2020 года		НМЦК 245,34тыс.руб.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидас- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Разработка проекта муниципального контракта.		29 мая 2020 года	16 марта 2020 года		Разработан и направлен на согласование проект контракта				
	4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		29 мая 2020 года		29 мая 2020 года					
	5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.		02 июня 2020 года		02 июня 2020 года					
	6. Заключение муниципального контракта.		03 июля 2020 года		03 июля 2020 года					
	7. Предоставлени е исходных материалов для		05 октября 2020 года		05 октября 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		20 октября 2020 года		20 октября 2020 года					
			22 октября 2020 года		22 октября 2020 года					
1.2. 11	XI. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной	начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Закружная Е	29 мая 2020 года	16 марта 2020 года		разработано техническое задание	380,00	380,00		
			29 мая	16 марта						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	максимальной цены муниципального контракта.		2020 года	2020 года		НМЦК 330,00тыс.руб.				
	3. Разработка проекта муниципального контракта.		29 мая 2020 года	16 марта 2020 года		Разработан проект контракта				
	4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		29 мая 2020 года		29 мая 2020 года	направлен на согласование проект контракта				
	5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.		02 июня 2020 года		02 июня 2020 года					
	6. Заключение муниципального		03 июля 2020 года		03 июля 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта. 7. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		05 октября 2020 года		05 октября 2020 года					
			20 октября 2020 года		20 октября 2020 года					
			22 октября 2020 года		22 октября 2020 года					
1.2. 12.	XII. 1. Прием выполненных	начальник отдела градострои-	20 апреля		20 апреля	выполняются работы по	392,11	392,11		заключен контракт от

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.	тельной политики управления градостроительства Закружная Е	2020 года 23 апреля 2020 года		2020 года 23 апреля 2020 года	постановке земельных участков на кадастровый учет				19.04.2019 г., с ООО "Терпланпроект" на сумму 392,11тыс.руб
1.2. 13.	XIII. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е	13 апреля 2020 года 14 апреля 2020 года		13 апреля 2020 года 14 апреля 2020 года	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет	580,34	580,34		заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус" на сумму 580,34тыс.руб

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ.									
1.2. 14.	XIV. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои- тельства Закружная Е	20 апреля 2020 года		20 апреля 2020 года	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет	420,94	420,94		заключен контракт от 10.06.2019 г., с ООО "Терпланпрое кт" на сумму 420,94тыс руб.
1.2. 15.	XV. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и	начальник отдела градострои- тельной политики управления градострои- тельства Закружная Е	13 апреля 2020 года		13 апреля 2020 года	выполняются работы по постановке земельных участков на кадастровый учет	540,00	540,00		заключен контракт от 22.04.2019 г., с ООО "Архивариус" , на сумму 540,00тыс. руб.
			23 апреля 2020 года		23 апреля 2020 года					
			14 апреля 2020 года		14 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отчетности — для оплаты выполненных работ.									
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»										
2	Информационно е обеспечение градостроительн ой деятельности						9985,00	9985,00		8956,50 .
2.1	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои- тельства Кобец А.А.				обеспечение, усовершенство вание, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационн ой системе обеспечения градостроитель	9985,00	9985,00		8956,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	градостроительн ой деятельности					ной деятельности (ИСОГД).				
2.1. 1	I. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои- тельства Кобец А.А.	31января 2020 года	31января 2020 года		Разработан проект техническо го задания Направлены письма о ценовой информации НМЦК 3206,57тыс.руб. Разработан проект контракта	3210,00	3210,00		Контракт будет заключен 15.04.202 с ООО «Плаз» на сумму 2181,50 тыс.руб

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка		28 февраля 2020 года	25 февраля 2020 года		Согласован проект контракта Подготовлена к размещению документация Размещена документация на сайте закупок 27.02.2020				
			02 марта 2020 года	26 февраля 2020 года						
			03 апреля 2020 года		03 апреля 2020 года					
			06 апреля 2020 года		06 апреля 2020 года					
			21 декабря		21 декабря					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполненных работ. 10. Передача документов о		2020 года		2020 года					
	выполненных работах в управление закупок. 11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		22 декабря 2020 года		22 декабря 2020 года					
			22 декабря 2020 года		22 декабря 2020 года					
2.1. 2.	II. 1. Приемка выполненных работ. 2. Передача документов о выполненных	начальник отдела ИСОГДИИ управления градострои- тельства Кобец А.А.	20 апреля 2020 года 22 апреля 2020 года		20 апреля 2020 года 22 апреля 2020 года	выполняются работы по согласованию материалов	6775,00	6775,00		Заклучен контракт от 13.08.2019 г с ООО «Плаз» на сумму 6775,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работах в управление закупок. 3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ		23 апреля 2020 года		23 апреля 2020 года					
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»										
3	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа						4845,34	4845,34		367,89

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа						2348,00	2348,00		260,89
3.1. 1	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	ведущий специалист 1 разряда отдела использова- ния и продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В.					1559,66	1559,66		260,89.
3.1. 1.1	I. 1. Разработка технического	ведущий специалист 1 разряда отдела	31 января	31 января		Разработано техническое задание	500,00	500,00		Заключен контракт от 23.03.2020.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны	использова-ния и продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В.	2020 года	2020 года		Направлены запросы о ценовой информации				с ООО "Кадастр" на сумму 113,55тыс.руб
			31 января 2020 года	31 января 2020 года						
			31 января 2020 года	31 января 2020 года		НМЦК 390,00тыс.руб.				
			04 февраля 2020 года	04 февраля 2020 года		Разработан проект контракта				
			28 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года		Согласован проект контракта				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлен е исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и		03 марта 2020 года	26 февраля 2020 года		Подготовлена к размещению документация Размещена документация на сайте закупок 27.02.2020. м/к от 23.03.2020 Предоставляют ся исходные материалы				
			06 апреля 2020 года	23 марта 2020 года						
			ежемесячн о		ежемесячн о					
			11 декабря 2020 года		11 декабря 2020 года					
			16 декабря		16 декабря					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отчетности для оплаты выполненных работ.		2020 года		2020 года					
3.1. 1.2	II.: 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В.	15 мая 2020 года	31 января 2020 года		Разработано техническое задание Направлены запросы о ценовой информации НМИЦ 483,34тыс.руб. Разработан	500,00	500,00		
			22 мая 2020 года	31 января 2020 года						
			28 мая 2020 года	31 января 2020 года						
			29 мая		29 мая					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального		2020 года		2020 года	проект контракта				
	контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ.		25 июня 2020 года		25 июня 2020 года	Проект направлен на согласование				
			26 июня 2020 года		26 июня 2020 года					
			27 июля 2020 года		27 июля 2020 года					
			ежемесячн о		ежемесячн о					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		11 декабря 2020 года		11 декабря 2020 года					
			16 декабря 2020 года		16 декабря 2020 года					
3.1. 1.3	III. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В.	10 апреля 2020 года		10 апреля 2020 года		200,00	200,00		
			10 апреля 2020 года		10 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).		10 апреля 2020 года		10 апреля 2020 года					
	4. Разработка проекта муниципального контракта.		20 апреля 2020 года		20 апреля 2020 года					
	5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		20 мая 2020 года		20 мая 2020 года					
	6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.		21 мая 2020 года		21 мая 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Заключение муниципального контракта.		22 июня 2020 года		22 июня 2020 года					
	8. Предоставлен е исходных материалов для выполнения работ.		ежемесячн о		ежемесячн о					
	9. Приемка выполненных работ.		11 декабря 2020года		11 декабря 2020года					
	10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		16 декабря 2020года		16 декабря 2020года					
3.1. 1.4	IV.: 1. Разработка техничес-кого задания для	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и	13 июля 2020 года		13 июля 2020 года		359,66	359,66		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах	продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В.	14 июля 2020 года		14 июля 2020 года					
			20 июля 2020 года		20 июля 2020 года					
			21 июля 2020 года		21 июля 2020 года					
			03 августа 2020 года		03 августа 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	администрации.									
	6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.		04 августа 2020 года		04 августа 2020 года					
	7. Заключение муниципального контракта.		04 сентября 2020 года		04 сентября 2020 года					
	8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ.		ежемесячн о		ежемесячн о					
	9. Приемка выполненных работ.		14 декабря 2020 года		14 декабря 2020 года					
	10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для		16 декабря 2020 года		16 декабря 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплаты выполненных работ.									
3.1. 2	Выполнение выноса в натуру границ земельных участков						300,00	300,00		
3.1. 2.1.	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В.	04 февраля 2020 года 04 февраля 2020 года	04 февраля 2020 года 04 февраля 2020 года 10 февраля 2020 года		Разработано техническое задание Направлены запросы ценовой информации	300,00	300,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ответов о ценовой информации (не менее 3-х).		10 февраля 2020 года	11 февраля 2020 года		НМЦК 300,00тыс.руб.				
	4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального		11 февраля 2020 года			разработан проект контракта				
			05 марта 2020 года		16 апреля 2020 года	проект контракта проходит согласование				
			06 мая 2020 года		06 мая 2020 года					
			10 июня 2020 года		60 мая 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ		ежемесячн о 21 декабря 2020 года 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года		ежемесячн о 21 декабря 2020 года 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. 3	Определение координат объектов						488,34	488,34		147,34
3.1. 3.1	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта	начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои- тельства Ламаш Д.С	10 января 2020 года	10 января 2020 года		Разработано техническое задание Направлены запросы ценовой информации НМЦК 283,34тыс.руб. разработан проект	288,34	288,34		ООО "Кадастровое дело" от 27.01.2020 на сумму 147,34тыс.руб

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ.		2020 года	2020 года		контракта				
			10 февраля 2020 года	10 января 2020 года		согласован проект контракта				
			11 февраля 2020 года	15 января 2020 года		подготовлена к размещению документация Размещена документация на сайте закупок				
			11 марта 2020 года	27 января 2020 года		Заключен контракт 27.01.2020. Предоставлены исходные материалы				
			ежемесячн о	ежемесячно а	ежемесячн о					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		24 декабря 2020 года 25 декабря 2020 года		24 декабря 2020 года 25 декабря 2020 года					
3.1. 3.2	П. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка	начальник отдела муниципаль-ного земельного контроля управления градострои- тельства Ламаш Д.С	11 июня 2020 года 15 июня 2020 года		11 июня 2020 года 15 июня 2020 года		200,00	200,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).		16 июня 2020 года		16 июня 2020 года					
	4. Разработка проекта муниципального контракта.		23 июня 2020 года		23 июня 2020 года					
	5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		08 июля 2020 года		08 июля 2020 года					
	6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.		09 июля 2020 года		09 июля 2020 года					
	7. Заключение		10 августа		10 августа					

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участков, рыночно обоснованной стоимости									
	величины арендной платы земельных участков									
3.2. 1	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков управления градострои- тельства Скакунова Е.В	31 января 2020 года	31 января 2020 года		Разработано техническое задание Направлены запросы о ценовой информации НМЦК	300,00	300,00		Заключен контракт от 30.03.2020. с ИП Стрелец на сумму 62,00тыс.руб

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта.		2020 года	2020 года		199,99тыс.руб.				
			04 февраля 2020 года	04 февраля 2020 года		разработан проект контракта				
			28 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года		согласован проект контракта				
			03 апреля 2020 года	28 февраля 2020 года		подготовлена документация к размещению. Размещена на сайте закупок 03.03..2020.				
			06 апреля 2020 года	30 марта .2020		Заключен контракт 30.03.2020.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.		ежемесячно		ежемесячно	Работы выполняются				
	9. Приемка выполненных работ.									
	10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		11 декабря 2020 года		11 декабря 2020 года					
			16 декабря 2020 года		16 декабря 2020 года					
3.3	Мероприятия по обеспечению поступлений в						400,00	400,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов									
3.3. 1	1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка	начальник отдела администра- тивно-правового взаимодействия управления градостроительст ва Филюк Е.Н	28 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года		Разработано техническое задание Направлены запросы о ценовой информации НМЦК 108,63тыс.руб. (на 3 мес) разработан	400,00	400,00	0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидаетс я		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта		10 марта 2020 года	10 марта 2020 года		проект контракта				
	муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения		20апреля 2020 года		20апреля 2020 года	направлен на согласование проект контракта				
			21 апреля 2020 года		21 апреля 2020 года					
			29 мая 2020 года		29 мая 2020 года					
			ежемесячн о		ежемесячн о					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление		24 декабря 2020 года		24 декабря 2020 года					
	документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ		25 декабря 2020 года		25 декабря 2020 года					
3.4.	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустройтель ной экспертизы в досудебном и в						1797,34	1797,34		45,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение									
	рекламных конструкций, строительно- техническая эксп ертиза зданий									
3.4. 1	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций						600,00	600,00		
3.4. 1.1	I.. Разработка техничес-кого	начальник отдела дизайна					100,00	100,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора. 5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора.	городской среды и застройки территории управления градостроительства Орехова И.А	16 апреля 2020 года		16 апреля 2020 года					
			16 апреля 2020 года		16 апреля 2020 года					
			30 апреля 2020 года		30 апреля 2020 года					
			08 мая 2020 года		08 мая 2020 года					
			29 мая 2020 года		29 мая 2020 года					
			03 июня		03 июня					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидаетс я		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.		2020года		2020года					
	8. Приемка выполненных работ.		29 июня 2020 года		29 июня 2020 года					
	9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		10 июля 2020 года		10 июля 2020 года					
			13 июля 2020 года		13 июля 2020 года					
3.4. 1.2	II. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	11 июня 2020 года		11 июня 2020 года		500,00	500,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.		15 июня 2020 года		15 июня 2020 года					
	3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).		16 июня 2020 года		16 июня 2020 года					
	4. Разработка проекта муниципального контракта.		23 июня 2020 года		23 июня 2020 года					
	5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		08 июля 2020 года		08 июля 2020 года					
	6. Подготовка пакета		09 июля		09 июля					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидаетс я		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документов для размещения закупок на выполнение работ.		2020 года		2020 года					
	7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ		10 августа 2020 года ежемесячно 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года		10 августа 2020 года ежемесячно 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			22 декабря 2020 года							
3.4. 2	проведение досудебной экспертизы о соответствии (несоответствии) местоположения земельных участков на территории Уссурийского городского округа						1197,34	1197,34		45,00тыс.руб.
3.4. 2.1.	I. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения договора 2. Запрос	ведущий специалист 1 разряда отдела использова-ния и продажи земельных участков	13 апреля 2020 года	28 февраля 2020 года		Разработано техническое задание Направлены	200,00	200,00		Заключен договор от 17.03.2020 с ООО ЭСГ "Строй-Эксп" на сумму 45,00тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка	управления градостроительства Скакунова Е.В.	17 апреля 2020 года	28 февраля 2020 года		запросы ценовой информации				
	полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора 5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.		20 апреля 2020 года	28 февраля 2020 года		НМЦК 56,00тыс.руб.				
			23 апреля 2020 года	28 февраля 2020 года		Разработан проект договора				
			15 мая 2020 года	16 марта 2020 года		Согласован проект договора				
			19 июня 2020 года	17 марта 2020 года		Заключен договор				
			20 августа 2020 года	18 марта 2020 года		Предоставлены исходные				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ		21 августа 2020 года		30 июня 2020 года	материалы				
			25 августа 2020 года		01 июля 2020 года					
3.4. 2.2	II. 1. Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.	начальник отдела администра- тивно-правового взаимодейст-вия управления градострои- тельства Филюк Е.Н	17 апреля 2020 года		17 апреля 2020 года		500,00	500,00		
			17 апреля 2020 года		17 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидаетс я		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).		17 апреля 2020 года		17 апреля 2020 года					
	4. Разработка проекта муниципального контракта.		17 апреля 2020 года		17 апреля 2020 года					
	5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.		20 мая 2020 года		20 мая 2020 года					
	6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.		21 мая 2020 года		21 мая 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидас- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ		22 июня 2020 года		22 июня 2020 года					
			23 июня 2020 года		23 июня 2020 года					
			29 июля 2020 года		29 июля 2020 года					
			30 июля 2020 года		30 июля 2020 года					
3.4. 2.3	III. 1. Разработка техничес-кого задания для	начальник отдела администра- тивно-правового взаимодейст-вия	21 августа 2020 года		21 августа 2020 года		497,34	497,34		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключения муниципального контракта.	управления градострои- тельства Филук Е.Н								
	2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.		21 августа 2020 года		21 августа 2020 года					
	3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).		21 августа 2020 года		21 августа 2020 года					
	4. Разработка проекта муниципального контракта.		21 августа 2020 года		21 августа 2020 года					
	5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах		08сентября 2020 года		08сентября 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидает- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставлени е исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для		09 сентября 2020 года		09 сентября 2020 года					
			09 октября 2020 года		09 октября 2020 года					
			12 октября 2020 года		12 октября 2020 года					
			20 ноября 2020 года		20 ноября 2020 года					
			23 ноября 2020 года		23 ноября 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплаты выполненных работ									
IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»										
4.	Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями						1420,00	1420,00		
4.1	1. Разработка технического задания для заключения	заместитель начальника отдела градостроительно	01 июля 2020 года		10 июля 2020 года		1420,20	1420,20		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации — не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональны х) органах администрации.	й _____ политики управления градостроительст ва Пасечник Т.В.	01 июля 2020 года		10 июля 2020 года					
			01 июля 2020 года		10 июля 2020 года					
			13 июля 2020 года		17 июля 2020 года					
			20 июля 2020 года		20 августа 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.		21 августа 2020 года		21 августа 2020 года					
	7. Заключение муниципального контракта.		21 сентября 2020 года		21 сентября 2020 года					
	8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.		22 сентября 2020 года		22 сентября 2020 года					
	9. Приемка выполненных работ.		24 декабря 2020 года		24 декабря 2020 года					
	10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты		25 декабря 2020 года		25 декабря 2020 года					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполненных работ.									
	ВСЕГО						30775,07	30775,07	0	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Нарушены сроки исполнения контрольных событий по согласованию проектов муниципальных контрактов в отраслевых (функциональных) органах администрации и подготовке пакетов документов для размещения закупок на выполнение работ по следующим мероприятиям: -по разработке проектов планировки территории по 6 муниципальным контрактам на сумму 4891,14тыс.рублей в связи: - с приостановкой размещения контракта на сумму 1151,70тыс.руб. по причине необходимости внесения изменений в постановление о разработке документации по планировке территории в с. Воздвиженка; - с длительным периодом согласования в отраслевых (функциональных) органах администрации 5 проектов контрактов на сумму 3739,44тыс.рублей; -мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа: - выполнение выноса в натуру границ земельных участков в связи с длительным периодом согласования										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано- вая	Фактическ ая	Ожидае- мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. В настоящее время отклонение сроков исполнения программных мероприятий по контрольным событиям, отраженным выше, незначительное, что не приведет в дальнейшем к существенному влиянию на ход реализации программы в целом.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий.									

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.