

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа
на 2014-2017 годы» за 2014 год,

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА
разработчик **информационно-аналитическое управление**

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	Организация и проведение работ по приобретению сетевых коммутаторов	Змеевский А.В.	13.01.2014- 24.01.2014 07.04.2014- 18.04.2014 01.07.2014- 11.07.2014	20.01.2014 27.05.2014	1. Заключен договор с ООО «Позитив +» на поставку сетевого коммутатора D-Link DGS-3420-52T, сетевого экрана D-linkDSR-250. 2. Заключен договор с ООО «КопилЭнд» № 375 от 27.05.14 на поставку сетевого коммутатора D-Link DGS-3420-52T 3. Заключен договор с ООО "КопилЭнд" № 0408 от 07.07.2014 на поставку сетевого коммутатора D-Link DGS-3420, сетевых кабелей. 4. Заключен договор с ООО "Позитив+" № 1313 от 12.09.2014 г. на поставку сетевых коммутаторов (D-LinkSwitchDES-1005A/E, D-LinkSwitchDES-1008A/E, D-LinkDGS-1024D/E1A 24-port 10/100/1000BASE-T).	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
		Установка и ввод в эксплуатацию сетевых коммутаторов	Введенский В. В.	27.01.2004 - 28.02.2014 21.04.2014 - 30.05.2014 14.07.2014 - 30.08.2014	25.02.2014 27.06.2014	1. Произведена установка сетевого коммутатора D-LinkDGS-3420-52T, сетевого экрана D-linkDSR-250 в коммутационный шкаф. 2. Произведена установка 2-го сетевого коммутатора D-LinkDGS-3420-52T, в коммутационный шкаф серверной комнаты 3. Произведена установка 3-го сетевого коммутатора D-LinkDGS-3420-52T, в коммутационный шкаф серверной комнаты.	
2	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на поставку компьютерной техники	Змеевский А. В.	09.01.2014-30.11.2014	09.01.2014, 27.03.2014 22.04.2014 27.05.2014 07.07.2014 13.08.2014 05.09.2014 14.10.2014 04.11.2014 24.11.2014 16.12.2014	1. Заключен муниципальный контракт № 666 от 10.12.2013 с ООО «Альфа» на поставку оргтехники для нужд администрации УГО 2. Заключен муниципальный контракт № 0120300006513000667-0151796-01 от 09.12.2013 с ООО «Позитив +» на поставку ИБП 3. Заключен муниципальный контракт № 0120300006513000750-0151796-01 от 20.12.2013 с ООО	В связи с несостоявшейся процедурой закупок (открытый аукцион в электронной форме) оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>«КопиЛэнд» на поставку копировально-множительных аппаратов. 4. Заключен муниципальный контракт № 0120300006514000001-0151796-01 от 27.03.2014 с ООО "Технический центр Скэн" на поставку потоковых сканеров. 5. Заключен договор № 22/04-1 от 22.04.2014 с ООО "КопиЛэнд" на поставку 2-х реверсивных автоподатчиков для KonicaMinolta bizhub 224e 6. Заключен договор № 447 от 27.05.2014 с ООО "КопиЛэнд" на поставку уничтожителя документов для мобилизационного отдела 7. Заключен договор № 0407 от 07.07.2014 с ООО "Позитив +" на поставку комплектующих и периферийного оборудования. 8. Заключен договор № 13-08/14/1 от 13.08.2014 с ООО "КопиЛэнд" на поставку 3-х ноутбуков. 9. Заключен договор № 651 от 05.09.2014 с ООО "КопиЛэнд"</p>	<p>округа, приобретение оргтехники производилась у единственного поставщика ООО «Позитив+» путем заключения договоров поставки.</p>

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>на поставку 2-х ноутбуков.</p> <p>10. Заключен договор б/н от 04.11.2014 на поставку системного блока (шлюза) для нужд администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>11. Заключен муниципальный контракт № №0120300006514000128 от 14.10.2014 с ООО Малленом Системс на поставку АПК «Дорожный пристав».</p> <p>12. Заключен договор № 2113 от 24.11.2014 с ООО "Позитив +" на поставку комплектующих для нужд администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>13. Заключен договор № 1894 от 16.12.2014 с ООО "Позитив +" на приобретение мониторов для нужд администрации Уссурийского городского округа.</p> <p>14. Заключен договор № 1895 от 16.12.2014 с ООО "Позитив +" на приобретение принтеров для нужд администрации Уссурийского городского</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						округа. 15. Заключен договор с № 1896 от 16.12.2014 ООО "Позитив +" на приобретение системных блоков для нужд администрации Уссурийского городского округа.	
		Установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники	Введенский В. В. Федотов В. А. Колесник В. Б.	01.02.2014- 31.12.2014	01.02.2014 – 30.09.2014	Сотрудниками отдела информатизации и информационной безопасности произведена установка полученной оргтехники согласно заявкам структурных подразделений	
3	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	Анализ действующей версии СЭД DIRECTUM, определение потребностей в приобретении дополнительных лицензий	Змеевский А. В. Яриловец Я. В.	09.01.2014- 31.12.2014	21.03.2014	Сотрудниками информационно-аналитического управления был проведен анализ действующих лицензий СЭД «Directum». Необходимость приобретения новых лицензий нет.	
		Заключение договоров на приобретение дополнительных лицензий, тех.	Змеевский А. В. Яриловец Я. В.	09.01.2014- 31.12.2014	24.04.2014 29.09.2014 21.11.2014 12.12.2014	1. Заключен муниципальный контракт № - 0120300006514000016 от 24.04.2014 с ООО «Эккер», передача администрации Уссурийского городского	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
		сопровождение СЭД DIRECTUM				<p>округа неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на обновление программного обеспечения «DIRECTUM»</p> <p>2. Заключен сублицензионный договор № 2509 от 29.09.2014 с ООО «Эккер» по передаче администрации УГО неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение "Directum".</p> <p>3. Заключен договор № К-006/14 от 21.11.14 с ООО "АйТиСи" на оказание услуг по расширению функциональности СЭД Директум.</p> <p>4. Заключен договор № К-008/14 от 12.12.2014 с ООО "АйТиСи" на оказание услуг по расширению функциональности СЭД Директум.</p>	
4	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского	подготовка пакета документов для размещения	Змеевский А. В.	09.01.2014-31.12.2014	09.01.2014 30.09.2014 12.11.2014	1. Заключен муниципальный контракт № 751 от 27.12.2013 с ИП Виноградова на оказание информационных услуг с использованием экземпляров	.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	городского округа	муниципально го заказа и контроль их исполнения				специальных выпусков систем КонсультантПлюс. 2 Заключен муниципальный контракт № 1/160 от 12.11.2014 с ОАО "Приморский информационно-аналитический центр геодезии и картографии" на выполнение работ по верификации адресных реестров сельских населенных пунктов УГО.	
5	Создание, приобретение технических и программных средств обработки и хранения данных	Получение копировально-множительных аппаратов, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по результатам размещения муниципального заказа в 2013 году. Установка и ввод в эксплуатацию	Введенский В. В. Федотов В. А. Колесник В. Б.	15.01.2014-01.03.2014	15.01.2014, 31.01.2014	1. Заключен муниципальный контракт № 0120300006513000750-0151796-01 от 20.12.2013 с ООО «КопиЛэнд» на поставку копировально-множительных аппаратов. 2. Сотрудниками отдела информатизации и информационной безопасности совместно со специалистами компании ООО «Копи-Лэнд» произведена установка и ввод в эксплуатацию копировально-множительных аппаратов в нормативно-правовом управлении, в управлении делами, информационно-	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						аналитическом управлении.	
6	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	Анализ работоспособности и функционала текущей версии официального сайта администрации Уссурийского городского округа	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	09.01.2014- 31.12.2014	Ежемесячно 31.01.2014; 28.02.2014; 31.03.2014 30.04.2014 31.05.2014 30.06.2014		
		Подготовка договоров на проведение работ обеспечению бесперебойной работы и модернизации официального сайта администрации и УГО	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	09.01.2014- 31.12.2014	31.10.2014	Заключен договор № RR-1011/2014 от 31.10.2014 с ООО "RedRoll" на оказание услуг по модернизации официального сайта администрации Уссурийского городского округа	
7	Приобретение средств защиты информации	Подготовка пакета документов	Гореликова А. С.	09.01.2014- 30.03.2014	24.03.2014 04.06.2014	Заключен муниципальный контракт № 44 от 04.06.2014 с ООО "ЦБИ-Битроникс" на	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
		для размещения муниципального заказа на поставку средств защиты информации.				поставку средств защиты информации.	
		Установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации	Гореликова А. С. Введенский В. В.	01.04.2014-30.06.2014	31.10.2014	Заключен договор на установку средств защиты № 31-02Соната-АВ от 31.10.2014) с ООО Прац.	В рамках пункта 9 программных мероприятий «Приобретение средств защиты информации» были приобретены системы виброакустической защиты помещений. Установку данных средств защиты должна проводить специализированная организация, имеющая соответствующи

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>й сертификат. В связи с этим установка средств защиты своими силами не представлялась возможным. Денежные средства на установку средств защиты были выделены в рамках пункта 13 «Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации» при условии</p>

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
							внесения изменений в наименование пункта. Данные внесения изменений приняты 24.07.2014 года № 2764-НПА.
8	Обеспечение квалифицированным и электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	Подготовка пакета документов на изготовление ЭЦП	Эйснер О. В.	09.01.2014-25.12.2014	15.10.2014 28.11.2014 15.12.2014	1. Заключен договор № 114418/14 от 15.10.2014 с ЗАО Сервер-центр об оказании услуг удостоверяющего центра изготовления ЭЦП 2. Заключен договор № ЦБ/001206-01 от 28.11.2014 с ООО Битроникс на поставку идентификаторов USB-ключ eToken PRO. 3. Заключен договор № 1512 от 15.12.2014 с ООО Битроникс на поставку программного обеспечения "КриптоПРО".	
		Изготовление ЭЦП и передача их в			07.11.2014	Произведена установка ЭЦП сотрудников администрации Уссурийского городского	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
		эксплуатацию				округа.	
9	Обучение сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	Заключение договоров	Федотов В. А. Колесник В. Б. Введенский В. В.	09.01.2014- 31.12.2014	21.03.2014 28.07.2014	1. Заключен договор № 01/14 от 21.03.2014 с ООО "Информационный центр", консультационные услуги по курсу "Администрирование системы защиты информации VipNetWin версии 3.x" 2. Заключен договор № 140728003-716К от 28.07.2014 с ООО "Эккер Консалтинг" на оказание услуг по обучению «цикл семинаров для администратора системы Directum»	
10	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	Подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа на приобретение лицензионного программного обеспечения	Змеевский А. В.	09.01.2014- 30.11.2014	17.01.2014 21.01.2014 21.05.2014 19.06.2014 28.07.2014 24.09.2014	1. Заключен муниципальный контракт № 796 от 21.01.2014 с ООО «Битроникс» на поставку программных средств защиты информации и передача администрации Уссурийского городского округа лицензионных прав. 2. Заключен муниципальный контракт № 720 от 17.01.2014 с ООО «АйТиСи» на выполнение работ по созданию автоматизированной системы управления муниципальными	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>услугами на базе существующей системы электронного документооборота.</p> <p>3. Заключен договор № 41сч от 21.05.2014 с ЗАО Сервер-Центр на поставку ПО Крипто-Про</p> <p>4. Заключен контракт 01203000065 14 000089 от 19.06.2014 с ООО "ГЕОКАД плюс" (г. Новосибирск), поставка (передача) лицензионных (неисключительных) прав на обновление программного обеспечения «GEOCAD System».</p> <p>5. Заключен муниципальный контракт № 0120300006514000102 от 28.07.2014 с ООО "Киасофт" (г. Абакан), поставка (передача) лицензионных (неисключительных) прав на программное обеспечение (Windows 8.1).</p> <p>6. Заключен договор № 24-09 от 24.09.2014 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку лицензий</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
		Установка программного обеспечения	Федотов В. А. Колесник В. Б. Введенский В. В.	02.03.2014- 30.11.2014	-	KasperskyEndpointSecurity. Установка лицензионного программного обеспечения будет производиться сотрудниками отдела информатизации и информационной безопасности по мере необходимости.	
11	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации	Подготовка технической документации, заключение договоров на проведение работ по аттестации объектов информатизации	Гореликова А. С.	01.07.2014- 30.09.2014	01.06.2014, 30.06.2014 30.09.2014 31.10.2014 14.11.2014	1. Заключен муниципальный контракт №01203000065 14 000103 0001 от 30.07.2014 ООО Гранит-Информ на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации УГО. 2. Заключен договор № 31-01 на от 31.10.2014 с ООО Прац на оказание услуг по контролю защищенности аттестованных объектов информатизации 3. Заключен договор № 115-14-ЗИ от 14.11.2014 с ООО Гранит-информ на проведение спец исследований носителей информации.	

Раздел II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

№	Наименование целевого индикатора, утвержденного программой по годам	Единица измерения	Фактическое достигнутое значение целевого индикатора	Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период
			2014 год	
1	Повышение процента использования электронного документооборота отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа от 30% в 2013 году до 70 % к концу 2017 года от общего документооборота.	%	57	0
2.	Увеличение численности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, работающих в системе электронного документооборота DIRECTUM, от 60 человек в 2013 году до 250 человек к концу 2017 года.	количество	164	0
3.	Увеличение числа посетителей сайта администрации Уссурийского городского округа от 12 000 посетителей в 2013 году до 18 000 посетителей в 2017 году.	количество	15600	0
4.	Увеличение количества используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа: средств защиты информации от несанкционированного доступа – от 25 единиц в 2013 году до 60 единиц к концу 2017 года;	количество	1) средства защиты информации от несанкционированного доступа – 63 2) технические средства защиты информации- 137	+3 +7

	технических средств защиты информации (средства защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам, средства виброакустической и акустической защиты, средств защиты телефонных аппаратов) – от 90 единиц в 2013 году до 130 единиц к концу 2017 года.				
2. Показатели эффективности реализации программы					
№	Наименование показателя эффективности (ожидаемого результата), утвержденного программой по годам	Единица измерения	Показателя эффективности за годы реализации программы	Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период	Балл
			2014 год		
1.	Доля электронного документооборота в администрации Уссурийского городского округа к концу 2017 года возрастет на 40%.	%	27	0	0
2.	Количество сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, работающих в системе электронного документооборота DIRECTUM, к концу 2017 года возрастет на 190 человек.	количество	104	0	0
3.	Количество посетителей сайта администрации Уссурийского городского округа к концу 2017 года возрастет на 6 000 человек.	количество	3600	0	0
4.	Количество используемых средств защиты информации в администрации Уссурийского городского округа увеличится: средства защиты информации от	количество	1) средства защиты информации от несанкционированного доступа – на 38 2) технические средства	0	0

<p>несанкционированного доступа – от 25 единиц в 2013 году до 60 единиц к концу 2017 года;</p> <p>технические средства защиты информации (средства защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам, средства виброакустической и акустической защиты, средств защиты телефонных аппаратов) – от 90 единиц в 2013 году до 130 единиц к концу 2017 года.</p>		защиты информации- на 47		
---	--	--------------------------	--	--

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 17925,55	8219,43	45,85	Всего: 8299,50	8219,43	99,04	8219,43	99,04
Местный 17925,55	8219,43	45,85	Местный 8299,50	8219,43	99,04	8219,43	99,04

Начальник информационно-аналитического управления

М. Ю. Софиенко

Начальник отдела информатизации
и информационной безопасности
информационно-аналитического управления

А. В. Змевский

« _____ » _____ 20__ г.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» запланировано за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составляет 17925,55 тыс. руб.

В целях реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», информационно-аналитическим управлением в течение **2014 года были реализованы следующие мероприятия:**

1. С целью поддержания устойчивой и стабильной работы сетей, а также для осуществления фильтрации и контроля информации, поступающей из сети интернет, для защиты компьютерных сетей было приобретено и установлено сетевое оборудование (3 из 3 запланированных к приобретению сетевых коммутаторов и сетевой экран, сетевые коммутаторы для управления градостроительства) на сумму 240 тыс.руб..

2. В рамках развития электронного документооборота был подготовлен и проведен запрос ценовых котировок на передачу неисключительных лицензионных прав на обновление программного обеспечения СЭД «Directum» на сумму 370,6 тыс. руб.. Так же с целью максимального перевода внутреннего документооборота в администрации Уссурийского городского округа в электронный вид, был заключен муниципальный контракт на поставку потоковых сканеров на сумму 630 тыс. руб.

3. В 2014 году для нужд администрации были приобретены копировально-множительные аппараты и оргтехника (мониторы, системные блоки, ИБП) на общую сумму 2 120,43 тыс. руб., в том числе 5 ноутбуков для проведения общероссийского дня приема граждан. Все оборудование было установлено согласно поданным в информационно-аналитическое управление заявкам.

4. С целью соблюдения сроков предоставления муниципальных услуг заявителям, начиная со второй половины 2013 года, проводятся мероприятия по реализации подсистемы Directum «Управление муниципальными услугами». В связи с этим в 1 полугодии 2014 года был заключен контракт с ООО «АйТиСи» на выполнение работ по созданию автоматизированной системы управления муниципальными услугами на базе существующей системы электронного документооборота на сумму 920 тыс.руб. В 3 квартале 2014 были заключены договоры с ООО «АйТиСи» на выполнение работ по расширению функциональности СЭД Directum на общую сумму 177800 руб.

5. В администрации Уссурийского городского округа еженедельно производится обновление справочно-правовой системы «ConsultantPlus». На поддержание системы в актуальном состоянии за 2014 год было потрачено 308,43 тыс. руб.

6. С целью обеспечения информационной безопасности в 2014 году была произведена закупка:

- средств защиты информации и передача администрации Уссурийского городского округа неисключительных прав на программное обеспечение SecretNet на сумму 406,64 тыс. руб..

- виброакустических средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа на сумму – 369,3 тыс. руб.
 - заключен муниципальный контракт №01203000065 14 000103 0001 от 30.07.2014 с ООО Гранит-Информ. Цена контракта – 148,769 тыс.руб.
 - заключены договоры:
 - на установку средств защиты (Соната-АВ) с ООО ПРАЦ – 99,12 тыс. руб.
 - на оказание услуг по контролю защищенности аттестованных объектов информатизации с ООО ПРАЦ – 92,040 тыс.руб.
 - на проведение спец. исследований носителей информации с ООО Гранит-информ – 2 тыс. руб.
7. В рамках обеспечения администрации Уссурийского городского округа лицензионным программным обеспечением в 2014 году были заключены следующие контракты, (договоры):
- договор № 41сч от 21.05.2014 с ЗАО Сервер-Центр на поставку ПО Крипто-Про на сумму 60 тыс. руб.
 - контракт № 01203000065 14 000089 от 19.06.2014 с ООО "ГЕОКАД плюс" (г. Новосибирск) на поставку (передачу) лицензионных (неисключительных) прав на обновление программного обеспечения «GEOCAD System». Сумма 750 тыс. руб.
 - контракт № 0120300006514000102 от 28.07.2014 с ООО "Киасофт" (г. Абакан) на поставку (передачу) лицензионных (неисключительных) прав на программное обеспечение (Windows 8.1), сумма 237,46 тыс. руб.
 - договор № 24-09 от 24.09.2014 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку лицензий KasperskyEndpointSecurity, сумма 99,43 тыс.руб.
8. В рамках реализации программы, информационно-аналитическое управление выступило инициатором организации рабочей группы совместно с отделом пресс-службы для проведения анализа и мониторинга посещаемости официального сайта администрации Уссурийского городского округа (далее: официальный сайт) с целью повысить заинтересованность жителей Уссурийского городского округа официальным сайтом. Были проведены следующие работы:
- в 1 полугодии 2014 года было утверждено постановление от 24.02.2014 № 590 «Об официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и признании утратившим силу постановления главы администрации Уссурийского городского округа от 29 февраля 2008 года № 212 «Об официальном сайте Уссурийского городского округа»»;
 - информационно-аналитическим управлением ежемесячно проводится мониторинг информации, размещенной на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа согласно федеральному закону от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
 - проводились рабочие встречи ООО Эккер, ООО RedRoll по вопросам модернизации официального сайта (создание фото и видео архивов, диспетчерской службы, кликовой подачи материала) и оказания технической поддержки.
 - заключен договор № RR-1011/2014 от 31.10.2014 с ООО «RedRoll»на оказание услуг по модернизации официального сайта администрации Уссурийского городского округа. Срок окончания работ 10.01.2015г.