

**Оценка  
эффективности реализации мероприятий муниципальной программы  
"Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы  
за 2017 год и за весь период реализации муниципальной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2016 год	откло- нение	2017 год	откло- нение	2018 год	откло- нение	2019 год	откло- нение	
<b>Целевые индикаторы и показатели</b>															
1.	Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища), шт.	шт.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа	куб.м	3644	3826	4017	4218	5698	2054	5871	2045	0	0	0	0	
3.	Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа	шт.	133	139	146	153	133	0	139	0	0	0	0	0	
4.	Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа	кв.м	5839	6131	6437	6759	5839	0	6131	0	0	0	0	0	
5.	Разработка проектов санитарно-защитной зоны объектов похоронного назначения (кладбищ) Уссурийского городского округа	шт.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ожидаемые результаты</b>															
1.	Повышение качества предоставления ритуальных услуг, предоставляемых населению на территории Уссурийского городского округа за счет строительства нового кладбища	шт.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Увеличение доли очистки от мусора общественных кладбищ Уссурийского городского округа по отношению к 2015 году	%	10	15	20	25	64,2	54,2	47,1	32,1	0	0	0	0	
3.	Уменьшение доли аварийных зеленых насаждений на территориях общественных кладбищ по отношению к 2015 году	%	10	15	20	25	10	0	15	0	0	0	0	0	
4.	Увеличение площади отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ по отношению к 2015 году	%	5	10	15	20	5	0	10	0	0	0	0	0	
5.	Увеличение количества объектов похоронного назначения (кладбищ), имеющих проект санитарно-защитной зоны	шт.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективность на уровне (94,83%)															
Предложения по дальнейшей реализации программы															
Вывод за весь период реализации: 66,28%															



Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы за 2017 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.	<b>Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, пред-проектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту, содержанию, проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ Уссурийско-го городского округа</b>	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.			МК № 56 от 18.12.17 г. на сумму 80 00,00 руб. с ООО "УссурГео" Выполнено 100 %	Закупка проведена на средства экномиии после проведения аукционов в электронной форме.
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.					
	3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.					
	4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.					
	5. Контроль за исполнением муниципального контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.					
	6. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.					
2	3.	<b>Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО</b>	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.	01.03.2017	17.03.2017	МК 0320300030317000010-0094142-01 от 31.03.2017 г. на сумму 707 027 руб. с ООО "СОПД". Работы выполнены на 98,29% - 704 750 руб. Соглашение о расторжении от 19.06.17 - 2 277 руб. - не смогли проехать в с. Пушкино, дорога в плохом техническом состоянии	Незначительный перенос срока проведения процедуры
	2. Заключение муниципального контракта с победителем.		директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.	20.03.2017	31.03.2017			
	3. Контроль за исполнением муниципального контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	01.04.2017 - 30.04.2017	01.04.2017 - 30.04.2017			
	4. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	15.05.2017	15.05.2017			
3	4.	<b>Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО</b>		план - 6952,49748 т. руб.; заключено 11 МК - 6952,49748 т. руб.; исполнение на отчетную дату - 4 314,68299 т. руб.				
4		1. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега	1. Контроль за исполнением муниципального контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2017 по 31.12.2017	МК № 0320300030316000029-0094142-01 от 21.12.16 на сумму 1 386 578,20 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. Выполнено работ на сумму 109 932,88 руб. - 7,93%	Расторжение контракта по причине отсутствия снега
	2. Отчет об исполнении контракта		начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	15.01.2018	15.01.2018			



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		2. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО: очистка территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030316000030-0094142-01 от 26.12.16 на сумму 557 640,60 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. Выполнено 100 %	
6		3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030316000032-0094142-01 от 26.12.16 на сумму 1 821 806,93 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. Выполнено работ на сумму 460 637,76 руб.- 25,28%	Расторжение контракта по причине отсутствия снега
7		4. Выполнение работ по очистке от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТБО	1. Контроль за исполнением муниципального контракта 2. Отчет об исполнении контракта	начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	с 01.01.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	МК № 0320300030316000033-0094142-01 от 27.12.16 на сумму 1 150 913,72 руб. с ООО "Родник-ДВ" Выполнено 100%	
8		5. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем. 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г. директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	   с 28.02.2017 по 31.12.2017	13.02.2017 28.02.2017 15.01.2018	МК № 0320300030317000003-0094142-01 от 28.02.17 на сумму 411 888,43 руб. с ИП Омельченко О.Ю. Выполнено 100%	
9		6. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ УГО: снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев	1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме 2. Заключение муниципального контракта с победителем 3. Контроль за исполнением муниципального контракта 4. Отчет об исполнении контракта	юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г. директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С. начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.	  с 28.02.2017 по 31.12.2017 15.01.2018	13.02.2017 28.02.2017	МК № 0320300030317000004-0094142-01 от 28.02.17 на сумму 289 786,50 руб. с ИП Омельченко О.Ю. Выполнено 100%	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		7. Выполнение работ по содержанию общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: подвоз воды для технических нужд	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>5. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>6. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p>			<p>МК № 10 от 03.04.17 на сумму 9 193,80 руб. с УМУПТС.</p> <p>Выполнено 100%</p>	
11		8. Выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных канав	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p>			<p>МК № 0320300030317000026-0094142-01 от 10.07.17 на сумму 477 735,14 руб. с ИП Овчаренко А.Ю.</p> <p>Выполнено 100%</p>	
12		9. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного полотна	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>юрисконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p>			<p>МК № 0320300030317000029-0094142-01 от 18.08.17 на сумму 440 000,00 руб. с ИП Овчаренко А.Ю.</p> <p>Выполнено 100%</p>	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13		10. Выполнение работ по благоустройству: демонтаж пришедшего в негодность, приобретение (изготовление) и установка нестационарного сооружения санитарно-бытового назначения (общественной уборной) на общественном кладбище с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>5. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>6. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>юристконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p>			<p>МК № 26 от 25.08.17 на сумму 84 133,64 руб. с ИП Омельченко О.Ю.</p> <p>Выполнено 100%</p>	
14		Выполнение работ по благоустройству в части устранения причин переувлажнения грунтов в основании внутриквартальной дороги на общественном кладбище с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. 50 лет Октября, 17	<p>1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме</p> <p>2. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>3. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>юристконсульт МКУ УГО УБ Борисова С.Г.</p> <p>директор МКУ УГО УБ Масляник Ю.Л.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p> <p>начальник отдела ритуальных услуг Коваленко А.С.</p>			<p>МК № 0320300030317000031-0094142-01 от 19.09.17 на сумму 286 253,84 руб. с ИП Овчаренко А.Ю.</p> <p>Выполнено 100%</p>	
15	8.	Строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22; осуществление строительного контроля	<p>1. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>2. Отчет об исполнении контракта</p>	<p>директор МКУ УГО "СЕЗЗ" Галицкий А.А.</p>	<p>с 16.11.2016 по 31.12.2017</p> <p>15.01.2018</p>	<p>с 16.11.2016 по 31.12.2017</p> <p>15.01.2018</p>	<p>МК № 2770/51 от 16.11.16 на сумму 101448,77 тыс. руб. с ООО "ВекторСтрой" на осуществление 1 этапа строительства; на отчетную дату выполнено работ на сумму 100152456,22 руб. - 97,06%; МК № 7/83 от 25.01.17 на сумму 38806,25 руб. с ООО "ЭЛИТСТРОЙАЛЪЯНС" на осуществление стройконтроля 1 этапа строительства; Договор на технологическое присоединение к электросетям от 27.08.2012 г. № 12-3150 с ОАО "ДРСК" - остаток неоплаченных средств - 1740601,14 руб.</p>	<p>Неосвоение за 2017 год 3 075 721,17 руб., в том числе: 1 296 313,78 руб - основной контракт по строительству; 1 740 601,14 руб. - техприсоединение к электросетям; 38 806,25 руб. - стройконтроль</p>



Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	179 513,66	118 978,96	66,28%	Всего:	110 995,16	105 251,89	94,83%	110 887,70	99,90%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	–	–	–	краевой	–	–	–	–	–
местный	179 513,66	118 978,96	66,28%	местный	110 995,16	105 251,89	94,83%	110 887,70	99,90%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–



Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 декабря 2017 года № 3649-НПА</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Увеличения объема бюджетных ассигнований на 15,5 млн. по мероприятию "Строительство кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22; осуществление строительного контроля".</li> <li>2. Перевод экономии по мероприятию "Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО" на мероприятие "Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту, содержанию, проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ Уссурийского городского округа" в объеме 87,50252 тыс. руб. для заключения договора на проведение геодезических работ на сумму 80,00 тыс. руб.</li> <li>3. Изменения в разделах "Ожидаемые результаты" и "Целевые индикаторы".</li> </ol>



**Пояснительная записка**  
**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории**  
**Уссурийского городского округа» на 2016 – 2019 годы**  
**за 2017 год**

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:**

Основные мероприятия Программы выполнены в соответствии с планом-графиком.

**Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:**

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 179 513,66 тыс. рублей. Фактически освоено за весь срок реализации Программы 118 978,96 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы за весь срок реализации составляет 66,28%.

В 2017 году на реализацию Программы запланировано 110 995,16 тыс. рублей. Фактически освоено в 2017 году 105 251,89 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы составил 94,83%.

В ходе реализации Программы заключено 15 муниципальных контрактов на общую сумму 110 887,70 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 99,90%.

Остаток неиспользованных средств в размере 5 743,27 тыс. рублей (5,17%) образовался, в том числе:

- 7,50252 тыс. руб. – экономия после заключения договора на проведение геодезических работ;
- 12,23 тыс. руб. – экономия после проведения закупки на проведения акарицидной обработки кладбищ;
- 2 637,81449 тыс. руб. – экономия после расторжения двух муниципальных контрактов по причине отсутствия осадков виде снега;
- 10,00 тыс. руб. – экономия по архивным работам – архивация выполнена собственными силами;
- 3 075,72 тыс. руб. – не выполнены работы по строительству нового кладбища, а именно:



- 1 296,31 тыс. руб. – общестроительные работы;
- 1 740,60 тыс. руб. – технологическое присоединение к электросетям;
- 38,81 тыс. руб. – стройконтроль за строительством.

### **Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы:**

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы на 2016 год являются:

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

- в 2017 году выполнены работы по I этапу строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 на сумму 100 152,46 тыс. руб., что составило 97,06%.

2. Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2017 году заключены и исполнены контракты на очистку от мусора территорий кладбищ Уссурийского городского округа:

- очистка от мусора территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТБО (ООО "Родник-ДВ) на сумму 1 150,91 тыс. руб.;

- очистка от мусора территорий сельских кладбищ с вывозом на полигон ТБО (ИП Овчаренко А.Ю.), цена контракта 557,64 тыс. руб.;

3. Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2017 году заключены и исполнены контракты на содержание зеленых насаждений, произрастающих на кладбищах Уссурийского городского округа:

- содержание зеленых насаждений на территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 (ИП Омельченко О.Ю.), цена контракта 411,89 тыс. руб.;

- содержание зеленых насаждений на территориях сельских кладбищ (ИП Омельченко О.Ю.), цена контракта 289,79 тыс. рублей.



4. Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

в 2017 году заключены и исполнены контракты:

- выполнение работ по содержанию дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных канав (ИП Овчаренко А.Ю.), цена контракта 477,74 тыс. руб.;
- выполнение работ по содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: восстановление профиля дорожного полотна (ИП Овчаренко А.Ю.), цена контракта 440,00 тыс. рублей;
- устранение переувлажнения грунтов в основании внутриквартальной дороги на общественном кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. 50 лет Октября, 17, цена контракта 286,25 тыс. руб.

#### **Показатели эффективности реализации Программы:**

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

в 2017 году выполнялись работы по I этапу строительства; по подключению объекта к электрическим сетям. Работы выполнены на сумму 100 152,46 тыс. руб., что составляет 97,06% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 2 «Строительство объекта похоронного назначения (кладбища)» Перечня мероприятий Программы в 2017 году.

2. Объем мусора, вывезенного на утилизацию с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2017 год с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа вывезено 5871 куб. м мусора; работы выполнены на общую сумму 1 708,55 тыс. руб., что составляет 22% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2017 году.



3. Количество аварийных зеленых насаждений, убранных с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2017 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию зеленых насаждений: снос аварийных деревьев, санитарная обрезка ветвей деревьев, уборка упавших деревьев – 139 шт., покос травы – 179 224 кв. м; работы выполнены на общую сумму 701,67 тыс. руб., что составляет 9,03% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2017 году.

4. Площадь отремонтированных дорог с асфальтовым и грунтовым покрытием на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа:

за 2017 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию дороги проездов общей площадью 6131 кв. м; работы выполнены на общую сумму 1 203,99 тыс. руб., что составляет 15,5% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2017 году.

#### **ВЫВОД:**

- об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: эффективность на уровне 94,83%;
- за весь период реализации программы оценка исполнения – 66,28%.