

Отчет  
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы  
«Развитие информационно-коммуникационных технологий  
администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы»  
за I полугодие 2015 года

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА  
разработчик **информационно-аналитическое управление**

<b>Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий</b>								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
Улучшение информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа								
1	Пункт 1 Приложения «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	организация и проведение работ по приобретению сетевых коммутаторов	Змеевский А.В. Федотов В.А.	01.02.2015 - 28.02.2015  30.04.2015	30.03.2015	1. 30.03.2015 на портале <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку сетевых коммутаторов для нужд администрации УГО 2. Заключен муниципальный контракт от № 012030000651500004 7-01551796-02 от 30.04.2015 с ООО	В связи с изменением способа размещения заказа

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
	администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» к Программе (далее Перечень).						«Позитив+» на поставку сетевых коммутаторов для нужд администрации УГО.	
		установка и ввод в эксплуатацию сетевых коммутаторов (при необходимости)	Введенский В.В.	28.02.2015 - 01.12.2015	-	Сетевые коммутаторы установлены в структурных подразделениях администрации УГО	-	
2	Пункт 2 Перечня	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	заключение договоров, муниципальных контрактов на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (по мере необходимости)	Змеевский А.В. Федотов В.А.	12.01.2015 - 01.12.2015	27.01.2015 10.03.2015 19.03.2015 30.03.2015 05.06.2015 24.06.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 012030000651400028 5-0151796-02 от 27.01.2015 с ООО "Тирион" на поставку оргтехники для нужд администрации УГО. 2. Заключен муниципальный контракт №	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
							012030000651500002 3-0151796-01 от 10.03.2015 с ИП Розенблит Д.В. 3. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500002 4-0151796-01 от 19.03.2015 с ООО "Альфа". 4. Заключен муниципальный контракт от 30.03.2015 с ООО «Примконтракт» на поставку проектора для нужд администрации УГО. 5. Заключен договор № 2106 от 05.06.15 с ООО "Позитив +" на поставку портативного	



Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения Об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
							компьютера для нужд администрации УГО. 6 Заключен договор № 2406 от 24.06.15 на приобретение планшетных компьютеров для нужд АУГО.	
			установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	Введенский В.В. Федотов В.А. Колесник В.Б.	01.02.2015 - 31.12.2015	01.02.2015 – 30.03.2015 08.06.2015	Установка полученной оргтехники производится по мере необходимости	-
3	Пункт 3 Перечня	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского	заключение договоров на выполнение работ по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM (по	Яриловец Я.В.	12.01.2015 - 25.12.2015	26.01.2015	1. Заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав: SQL ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
		городского округа	мере необходимости)			23.06.2015	2. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500005 4-0151796-01 от 14.05.2014 с ООО "АйТиСи" на выполнение работ по переводу СЭД Директом с версии 4.9.1 на версию 5.1.	
4	Пункт 4 Перечня	. Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	подготовка пакета документов для размещения муниципального заказа и контроль их исполнения	Змеевский А.В.	12.01.2015 - 31.01.2015	15.01.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 36 от 15.01.2015 на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс.	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
5	Пункт 6 Перечня.	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	анализ работоспособности и функционала текущей версии официального сайта администрации Уссурийского городского округа	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	12.01.2015 - 01.12.2015	Ежемесячно 31.01.2015 28.02.2015 31.03.2015	-	-
			подготовка договоров на проведение работ обеспечению бесперебойной работы и модернизации официального сайта администрации УГО	Яриловец Я. В. Колесник В. Б.	12.01.2015 - 01.12.2015	12.02.2015	Окончательный расчет по договору № RR-1011/2014 от 31.10.2014 с ООО "RedRoll" на оказание услуг по модернизации Интернет-проекта. (официального сайта администрации УГО)	-
Соблюдение требований информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа								

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
6	Пункт 8 Перечня.	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	заключение договора на приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 31.01.2015	09.02.2015	1. Заключен муниципальный контракт № 012030000651500000 1 от 09.02.2015 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по поставке компонентов системы защиты конфиденциальной информации и передаче администрации УГО неисключительных прав на программное обеспечение защиты узлов сети (сеть2556)	-
			установка клиентов системы защиты конфиденциальной	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 31.12.2015	-	-	-



Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			ой информации VipNet (по мере необходимости)					
7	Пункт 9 Перечня	Приобретение средств защиты информации	заключение договоров на поставку средств защиты информации (по мере необходимости)	Гореликова А.С.	12.01.2015 - 01.12.2015	03.06.2015	Заключен муниципальный контракт № 325110040941500008 7 от 03.06.2015 с ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче администрации Уссурийского городского округа неисключительных прав на использование программного обеспечения VipNet Coordinator 3.x (KC2) (сеть 2556).	-
			установка и ввод в	Гореликова А.С. Введенский В.В.	12.01.2015 - 31.12.2015	-	-	-



Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	3	4	5	6	7	8
			эксплуатацию средств защиты информации (по мере необходимости)					
8	Пункт 10 Перечня	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами	подготовка пакета документов на изготовление ЭЦП (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 25.12.2015	26.03.2015	Заключен договор № УЦ/1503062266/15 от 26.03.2015 с ЗАО "Сервер-Центр" на оказание услуг удостоверяющего центра электронных цифровых подписей.	
			изготовление ЭЦП и передача их в эксплуатацию (по мере необходимости)	Эйснер О.В.	12.01.2015 - 31.12.2015	-	-	-
9	Пункт 11 Перечня	Обучение сотрудников информационно-аналитического управления	заключение договоров на оказание услуг по обучению сотрудников	Федотов В.А. Колесник В.Б. Введенский В.В. Эйснер О.В. Яриловец. Я. В.	09.01.2015 - 25.12.2015	-	-	-

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
		администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа (в соответствии с предлагаемыми графиками учебных курсов					
10	Пункт 12 Перечня	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	заключение договоров на приобретение лицензионного программного обеспечения	Змеевский А.В. Федотов В.А.	12.01.2015 - 31.01.2015 01.09.2015 - 30.09.2015	31.03.2015	Заключен договор б/н от 31.03.2015 с ООО "ЦБИ-Битроникс" на поставку лицензионного программного обеспечения.	
			установка программного обеспечения (по мере необходимости)	Федотов В.А. Колесник В.Б. Введенский В.В.	01.02.2015 - 28.02.2015 20.10.2015 - 23.10.2015		Сертифицированная ОС Win7Prof установлена на ноутбук главы администрации УГО.	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
11	Пункт 13 Перечня	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации	подготовка технической документации, заключение договоров на проведение работ по аттестации объектов информатизации	Гореликова А.С.	01.06.2015 - 30.09.2015	-	1. Заключен договор № 34/15/8 от 31.03.2015 с ФГУП "НПП "Гамма" на оказание специальных научно-технических услуг. Сумма договора 65700 руб. 00 коп. 2. В настоящее время на согласовании в НПУ находятся проекты муниципальных контрактов на: - оказание специальных научно-технических услуг (спецпроверка 2-х кондиционеров, малый зал), - оказание услуг по аттестации выделенного	Проведение спец. проверки технических средств (потолочных ламп дневного света) на наличие закладных устройств, необходимо для проведения работ по аттестации объектов информатизации

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1		2	3	4	5	6	7	8
							помещения (малый зал) - оказание услуг по аттестации защищаемых помещений (каб. главы, каб. 202), АРМ предназначенного для обработки информации с грифом конфиденциально	


Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего:			Всего:				



17925,55	10039,30	56,01	3024,05	1819,83	60,18	2184,90	72,25
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 17925,55	10039,30	56,01	Местный 3024,05	1819,83	60,18	2184,90	72,25
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Согласовано

Начальник финансового управления



Л.В. Чаус

Начальник отдела информатизации и информационной  
Безопасности информационно-аналитического управления



А. В. Змеевский

« 13 » 07 2014 г.

### Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» запланировано за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составляет 17925,55 тыс. руб.

Перечень правовых актов, вносящих изменения в муниципальную программу:

а) Постановление от 24 июля 2014 г. № 2764-нпа «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»

б) Постановление от 13 ноября 2014 г. № 4350-нпа «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»

в) Постановление от 30 декабря 2014 г. № 5024-нпа «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2014 - 2017 годы»

В целях реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы», информационно-аналитическим управлением в течение **первого полугодия 2015 года были реализованы следующие мероприятия:**

1. Для развития локально-вычислительной сети администрации Уссурийского городского округа на портале закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещен открытый аукцион в электронном виде на поставку сетевого оборудования (сетевые коммутаторы.). Заключен муниципальный контракт от № 0120300006515000047-01551796-02 от 30.04.2015 с ООО «Позитив+» на поставку данного сетевого оборудования. Оборудование получено и установлено в структурные подразделения администрации УГО

2. В рамках развития электронного документооборота был подготовлен и заключен договор № 1450 от 26.01.2015 с ЗАО "СофтЛайн Трейд" на поставку неисключительных лицензионных прав: SQL ServerStandart 2014 Rus, SQL CAL Rus OLP. Заключен и исполнен муниципальный контракт № 0120300006515000054-0151796-01 от 14.05.2014 с ООО "АйТиСи" на выполнение работ по переводу СЭД Директом с версии 4.9.1 на версию 5.1. Все работы выполнены в полном объеме

В I полугодии 2015 года для нужд администрации была приобретена компьютерная и оргтехника (мониторы, системные блоки, ИБП, принтеры, МФУ, аппараты факсимильной связи) на общую сумму 1143,44 тыс. руб. Все оборудование было установлено согласно поданным в информационно-аналитическое управление заявкам. Приобретен мультимедийный проектор Epson 1975W. Приобретены комплектующие и запасное периферийное оборудование для организации оперативного устранения неполадок в работе оргтехники. Приобретен персональный компьютер для главы администрации УГО для обработки конфиденциальной информации. Заключен договор на поставку планшетных компьютеров для нужд АУГО.

1. В администрации Уссурийского городского округа еженедельно производится обновление справочной-правовой системы «ConsultantPlus». На поддержание системы в актуальном состоянии в I полугодии 2015 года было потрачено 161,08тыс. руб.

2. С целью расширения защищенной сети администрации Уссурийского городского округа и взаимодействия с единой защищенной сетью Приморского края при оказании муниципальных услуг в I квартале 2015 года была произведена закупка средств защиты информации и передача администрации Уссурийского городского округа неисключительных прав на программное обеспечение VipNet.

3. В рамках взаимодействия в электронном виде с Федеральной государственной службой, кадастра и картографии приобретаются ЭЦП на заместителей главы администрации Уссурийского городского округа.



4. В рамках подготовки к проведению аттестации выделенного помещения, предназначенного для проведения мероприятий с грифом «Секретно» заключен договор на проведение специальных-научных исследований (специальной проверки на наличие закладных устройств технических средств иностранного производства – потолочных ламп дневного света).

5. Для организации защищенного канала связи между администрацией УГО и МБУ УГО «МФЦ» приобретен программный VipNet координатор. В настоящее время ведутся работы по настройке данного комплекса.