

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2021 годы» за II квартал 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания.	Арзамазов А.С.	31 января 2019 года – 09 февраля 2019 года	08 февраля 2019 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2019 года – 28 февраля 2019 года	28 февраля 2019 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки	Арзамазов А.С.	01 марта 2019 года – 30 марта 2019 года	28 марта 2019 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в эл. форме	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года		выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 31 мая 2019 года	24 мая 2019 года	выполнено	Заключен мун. контракт от 24.05.2019 г. № 0120300006519000137 на сумму 622 тыс. руб

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 31 июля 2019 года		В работе	
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 07 мая 2019 года	06 мая 2019 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	10 мая 2019 года – 18 мая 2019 года	17 мая 2019 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	22 мая 2019 года-22 июня 2019 года	20 июня 2019 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Арзамазов А.С.	01 августа 2019 года - 31 августа 2019 года		В работе	
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	03 сентября 2019 года – 28 сентября 2019 года		В работе	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	03 сентября 2019 года-31 октября 2019 года		В работе	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.4	Приобретение и обеспечение работоспособности первичных средств пожаротушения	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	01 февраля 2019 года-05 февраля 2019 года	05 февраля 2019 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	06 февраля 2019 года-09 февраля 2019 года	08 февраля 2019 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2019 года-28 февраля 2019 года	26 февраля 2019 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Арзамазов А.С.	01 марта 2019 года – 30 марта 2019 года		В работе	В связи с увеличением начальной максимальной цены внесены изменения в план-график. Срок размещения продлен до 25.04.2019 г.
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года		В работе	Заключен договор № 4/2019 от 17.07.2019 года на сумму 86,6 тыс. руб. (приобретение ГСМ)
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 30 июня 2019 года		В работе	
2.1	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	31 января 2019 года – 09 февраля 2019 года	08 февраля 2019 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	вопросам пожарной безопасности	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2019 года – 28 февраля 2019 года	26 февраля 2019 года	выполнено	
		3. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года		В работе	
		4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 31 мая 2019 года		В работе	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:							
федеральный							
краевой							
местный			1372,00	0	0	2/708,6	51,65
внебюджет							
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату							
Наименование, дата нормативно-правового акта				Краткое содержание внесенных изменений			
Пояснительная записка:							
Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.							