

И.о. первого заместителя
главы администрации

С.В. Ефремов

(подпись)

01.10.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Уссурийский городской округ

"Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Показатели на 2018 год не предусмотрены</i>												
1	Отсутствие отклонений	Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку	возрастающий	единиц	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	167%	Риски по недостижению отсутствуют.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен</i>									
1		<(указывается наименование результата регионального проекта)							
1.1.		<(указывается наименование результата проекта), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Проект № 2 "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"				
1.1.		Отсутствие отклонений	<i>Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку</i>	31.12.2019	- / 31.12.2019		Источник данных - информация, предоставленная АНО " Микрокредитной компанией ПК" и кредитными организациями
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Оказание консультационной поддержки субъектам МСП в части получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга	по мере обращения субъектов МСП	обращений не поступало	Е.А. Делиу	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.2.		Отсутствие отклонений	Оказание содействия центру «Мой бизнес» в проведении обучающих семинаров	согласно плану центра "Мой бизнес"	17.05.2019; 19.06.2019; 18-21.07.2019; 7-11.08.2019; 17.09.2019	Е.А. Делиу	Отделение центра "Мой бизнес" открыто на территории УГО 17 мая 2019 года. По состоянию на 01.10.2019 года проведено 2 семинара, 3 тренинга (охват участников 100 человек), оказано 140 консультаций
1.1.3.		Отсутствие отклонений	Оказание содействия центру «Мой бизнес» в проведении семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ	10.01.2020	- / 10.01.2020	Е.А. Делиу	В работе. Управлением закупок планируется проведение семинара для субъектов СМП по указанным вопросам.
1.1.4.		Отсутствие отклонений	Информирование субъектов МСП – потенциальных экспортеров о перечне услуг предоставляемых Центром развития экспорта Приморского края	по мере обращения субъектов МСП	19.06.2019	Е.А. Делиу	Проведено информирование субъектов МСП 19.06.2019 г. в рамках заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (информация генерального директора АНО "Центр развития экспорта ПК" Е.А. Никифорова).