

И.о. заместителя главы администрации
по работе с территориями

А.А. Медуницын

(подпись)

01.10.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Уссурийский городской округ

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предельдуший год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1	Отсутствие отклонений	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки	Возрастающий	единиц	4,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	75%	Риски по недостижению отсутствуют.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен</i>									
1		<(указывается наименование результата регионального проекта)							
1.1.		<(указывается наименование результата проекта), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации									
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Проект 4 "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"				
1.1.		Отсутствие отклонений	<i>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки</i>	31.12.2019	18.01.2019, 13.02.2019; 30.08.2019		В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Разработка и утверждение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с включением в состав мероприятий, предусматривающих поддержку сельскохозяйственной кооперации	01.08.2019	31.07.2019	Ю.А. Литвиненко	Выполнено. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.2.		Отсутствие отклонений	Формирование рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации (далее – рабочая группа) в рамках действующего Совета, в состав которой войдут не менее 70 процентов представителей сельскохозяйственных организаций, в том числе фермеров	01.07.2019	19.06.2019	А.П. Сидоренко	Выполнено, Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации УГО от 19.06.2019 № 3
1.1.3.		Отсутствие отклонений	Проведение заседания рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации	не реже 1 раза в квартал	19.08.2019; 20.09.2019	А.А. Медуницын	Выполнено. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.4.		Отсутствие отклонений	Направление предложений (информации) рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края при наличии потенциальных участников регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации»	по мере необходимости	- / 31.12.2019	А.А. Медуницын	В работе. Риски по недостижению отсутствуют.