

Приложение № 7
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа


МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024 годы»


Отчетный период: 4 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями Довгулева И.Ю.


№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2021 годы»										
x	x	x	x	x	x	x	1430,00	1430,00		
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	Довгулева И.Ю.	20.11.21				416,00	416,00	0,00	
1.2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Довгулева И.Ю.	02.05.2021	07.05.2021		Разработка технического задания к муниципальному контракту				




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответст венный исполни тель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Довгуле- ва И.Ю.	10.05.2021	18.05.202 1		Получено три ценовых предложения, сформулирована (начальная) максимальная цена				
1.2 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Довгуле- ва И.Ю.	22.05.2021	22.06.202 1		Подготовка документов для размещения закупки в электронном виде				
1.2 .4	Размещение заказа в электронной форме		01.08.2021	31.08.202 1	04.10.202 1	Электронный аукцион размещен № 012030000652100				




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Электронный аукцион)					0326				
1.2.5	Заключение муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	03.09.2021	15.09.2021	26.10.2021				290,029	
1.2.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Довгулева И.Ю.	01.10.2021	15.12.2021		Выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах				
Причины отклонения от сроков- в связи с тем что дважды размещался электронный аукцион, так как на первый аукцион заявок не										




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	было подано.									
1.4	Приобретение первичных средств пожаротушения (ранец противопожарный)	Довгулева И.Ю.				выполнен	264,00	264,00	84 766,50	Контракт на приобретение ранцевых противопожарных на сумму 84 766,50 от 19.07.2021
1.4.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Довгулева И.Ю.	01.02.2021	05.02.2021		Разработка технического задания				
1.4.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Довгулева И.Ю.	06.02.2021	09.02.2021		Обоснование начальной (максимальной) цены				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Довгулева И.Ю.	13.02.2021	28.02.2021		Подготовка документов				
1.4.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Довгулева И.Ю.	01.06.2021	30.06.2021		выполнено				
1.4.5	Заключение муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	01.07.2021	19.07.2021		выполнено				




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Довгулева И.Ю.	11.07.2021 -	31.08.2021 1		выполнено				
1.4.7	Договор: Поставка товара (масло STILL)	Довгулева И.Ю.					6,75	6,75	6,75	Заключен договор от 19.02.2021 г. № 2/2021 на сумму 6,75 тыс. руб.
1.4.8.	Разработка технического задания к договору	Довгулева И.Ю.	20.01.2021	29.01.2021 1		Разработка технического задания				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.9	Обоснование начальной (максимальной) цены договора	Довгулева И.Ю.	01.02.2021	12.02.2021		Обоснование начальной(максимальной) цены				
1.4.10	Заключение договора	Довгулева И.Ю.	15.02.2021	19.02.2021		выполнено				Заключен договор от 17.06.2021 г. № 11/2021 на сумму 35.00 тыс. руб
1.4.11	Контроль исполнения договора, приемка Товара	Довгулева И.Ю.	20.02.2021	26.02.2021			35,0	35,0	35,0	
1.4.12	Договор: оказание услуг по техническому обслуживанию	Довгулева И.Ю.					35.0	35.0	35.0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и ремонту бензинового оборудования									
1.4 .13	Разработка технического задания к договору.	Довгулева И.Ю.	20.04.2021	30.04.2021		Подготовка документов технического задания к договору				
1.4 .14	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Довгулева И.Ю.	11.05.2021	27.05.2021		Получено три ценовых предложения, сформулирована начальная (максимальная) цена				
1.4 .15	Заключение муниципального договора	Довгулева И.Ю.	07.06.2021	16.06.2021						Заключен договор от 04.10.2021 г. № 20/2021 на




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										сумму 54 283,02 тыс. руб
1.4 .16	Контроль исполнения договора приемки оказанных услуг	Довгулева И.Ю.	17.06.2021	30.12.2021						
1.4 .17	Приобретение бензина марки АИ-92	Довгулева И.Ю.					58,25	58,25	00	
1.4 .18	Разработка описания объекта закупки к муниципальному контракту	Довгулева И.Ю.	01.06.2021	15.06.2021	15.06.2021	Разработка технического задания к муниципальному контракту				


№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.19	Обоснование начальной(максимальной цены) муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	16.06.2021 -	25.06.2021 1	25.06.2021 1	Получено три ценовых предложения, сформулирована начальная(максимальная) цена				
1.4.20	Подготовка документации для размещения закупки способом проведения электронного аукциона	Довгулева И.Ю.	26.06.2021	10.07.2021 1	10.07.2021 1	Подготовка документов				
1.4.21	Размещение заказа в электронной форме(Электронный аукцион)	Довгулева И.Ю.	12.07.2021	09.09.2021 1	12.08.2021 1	Размещен электронный аукцион № 0120300006521000321				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.22	Заключение муниципального договора	Довгулева И.Ю.	06.08.2021	17.08.2021	04.10.2021	выполнено				Заключен договор от 04.10.2021 г. № 20/2021 на сумму 54 283,02 тыс. руб
1.4.23	Контроль исполнения муниципального договора, приемка выполненных работ	Довгулева И.Ю.	17.08.2021	30.12.2021						
Причины отклонения сроков- несвоевременное предоставление коммерческих предложений.										
1.5	Выполнение работ по подготовке схем границ	Довгулева И.Ю.				Выполнено	650,0	650,0	0,00	


№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	земельных участков на кадастровом плане, с указанием координат характерных точек границ территории, под размещение пожарных резервуаров									
1.5.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту	Довгулева И.Ю..	20.05.2021	30.05.2021		Разработка технического задания к муниципальному контракту.				




№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5 .2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		01.06.2021	11.06.2021		Обоснование начальной (максимальной) цены				
1.5 .3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Довгулева И.Ю.	15.06.2021	25.06.2021		Подготовка документов для размещения закупки в электронном виде				
1.5 .4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Довгулева И.Ю.	01.07.2021	30.07.2021		выполнено				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.5	Заключение муниципального контракта	Довгулева И.Ю.	02.08.2012	12.08.2021		выполнено				
1.5.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Довгулева И.Ю.	13.08.2021	20.12.2021						
2.	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной	Довгулева И.Ю.					100,00	100,00	0,00	



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безопасности									
2.1	Разработка технического задания к договору на оказание услуг по изготовлению информационных щитов с противопожарной информацией	Довгулева И.Ю..	13.02.2021	28.02.2021		Разработка технического задания к муниципальному контракту				
2.2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Довгулева И.Ю.	02.03.2021	30.03.2021		Получено три ценовых предложения, сформулирована начальная (максимальная) цена				



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Заключение договора	Довгулева И.Ю.	02.04.2021	31.05.2021		Заключение договора	100,0	100,0	2,7	Договор заключен (№ 4/2021 от 09.03.2021 г. на сумму 99,8 тыс. руб.)
2.4	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ.	Довгулева И.Ю.	02.06.2021	31.07.2021 г.		Приобретение информационных щитов по пожарной безопасности				
Всего по Программе							1430,00			
В том числе средства местного бюджета							1430,00			
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										

