

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» за 2015 год  
 утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761-НПА  
 разработчик информационно-аналитическое управление

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |   |   |                                    |                                    |                             |   |   |
|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)   | Наименование мероприятий  | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения           | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                  | 6                                  | 7                           | 8   | 9   |
| 1.  | (Пункт 1 Приложения к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы») (далее - Перечень)) | Организация и проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг с представителями общественности, бизнеса, участвующих в предоставлении (получении) муниципальной услуги | 1. Составление плана (тематики) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг | Бычкова С.О.<br>Полякова Н.С.      | с 12 января по 20 января 2015 года | 16 января 2015 года         | <b>Выполнено:</b><br><br>совместно с управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа составлен план обучающего семинара по вопросу: «Информирование населения Уссурийского городского ок- | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                    |                             |  |  |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок испол-нения         | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                  | 7                           | 8  | 9  |
|   |   |                          |  |                                    |                                    |                             | руга о предос-тавлении муниципальных услуг»<br><br><b>без финанси-рования</b>  |  |
|   |   |                          | 2. Утверждение плана (тематике) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации | Софиенко М.Ю.                      | с 19 января по 22 января 2015 года | 21 января 2015 года         | <b>Выполнено:</b><br><br>начальником информационно-аналитического управления утвержден план обучающего семинара по вопросу: «Информирование населения Уссурийского городского округа о предоставлении муниципальных и государственных услуг» | -  |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |  |  |   |   |   |
|---|---|--------------------------|--|--|--|---|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)           | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   |
|   |   |                          |  |  |  |   | <b>без финансирования</b>   |   |
| 1.  |   |                          | 3. Информирование населения о проведении встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в средствах массовой информации | Полякова Н.С.<br>Бычкова С.О.<br>Эйснер О.В. | с 28 января по 30 января 2015 года<br><br>с 28 апреля по 30 апреля 2015 года<br><br>с 28 июля по 30 июля 2015 года | 30 января 2015 года<br>30 апреля 2015 года<br>30 июля 2015 года<br>30 октября 2015 года | <b>Выполнено:</b><br><br>население УГО проинформировано о проведении встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в средствах массовой информации<br><br><b>без финансирования</b> | -   |
|   |   |                          | 4. Проведение  | Софиенко                                     | с 02   | 19 февраля  | <b>Выполнено:</b>   | -   |



| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |                               |                                    |  |  |  |   |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения  | Фактический срок исполнения                                      | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4                             | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9   |
|   |   |                          |                               | Панченко А.Е.                      | с 03 августа по 27 августа 2015 года<br><br>02 ноября по 27 ноября 2015 года | 2015 года<br><br>05 августа 2015 года<br><br>02 ноября 2015 года | ганизации и доступности предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа (официальный сайт администрации УГО, официальный сайт МБУ УГО МФЦ), показ наглядных примеров подачи заявлений за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на- |   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |  |   |                                    |                                    |                             |  |   |
|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий   | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения          | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                  | 6                                  | 7                           | 8  | 9   |
|   |   |  |   |                                    |                                    |                             | глядный . показ информирования об информационной системе Приморского края «Народный контроль»;<br><br>Обучение населения УГО компьютерной грамотности;<br><br>без финансирования |   |
| 2.  | Пункт 3 Перечня   | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, по результатам анализа проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | 1. Разработка анкеты для проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Полякова Н.С.                      | с 12 января по 30 января 2015 года | 19 января 2015 года         | <b>Выполнено:</b><br><br>разработанные анкеты. направлены в МБУ УГО МФЦ для проведения анкетирования среди различных групп насе-   | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                    |                             |  |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения          | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                  | 7                           | 8  | 9   |
|   |   |                          |  |                                    |                                    |                             | ния<br>без финанси-<br>рования   |   |
|   |   |                          | 2. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг  | Полякова Н.С.                      | с 12 января по 30 января 2015 года | 19 января 2015 года         | <b>Выполнено:</b><br><br>определены муниципальные услуги управления градостроительства администрации УГО в количестве 10 шт., управление жилищной политики администрации УГО в количестве 8 шт.<br><b>без финансирования</b> |   |
|   |   |                          | 3. проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление | Сапонова Е.В.                      | 02 февраля по 31 марта 2015 года   | 31 марта 2015 года          | <b>Выполнено:</b><br><br>в целях изучения показателя уровня удовлетворенности  | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |   |                                    |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок испол-нения   | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4   | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|   |   |                          | результатов анкетирования (анкет) в информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа |                                    | 01 апреля по 30 июня 2015 года<br><br>с 01 июля по 30 сентября 2015 года<br><br>01 октября по 10 декабря 2015 года | 30 июня 2015 года<br><br>30 сентября 2015 года<br><br>10 декабря 2015 года | граждан УГО, качеством предоставления муниципальных услуг, управлением градостроительства, управлением жилищной политики, информационно-аналитическим управлением было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг<br><br>без финансирования |  |
|   |   |                          | 4. подготовка и направление анализа о результатах   | Полякова Н.С.                      | с 06 апреля по 15  | 13 апреля 2015 года  | Выполнено:<br><br>отчеты о ре-   | -  |



| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |  |   |  |  |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок испол-нения   | Фактический срок исполнения   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6  | 7   | 8  | 9  |
|   |   |                          | проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики |                                    | апреля 2015 года<br>с 03 июля по 15 июля 2015 года<br>с 05 октября по 15 октября 2015 года<br>с 09 декабря по 15 декабря 2015 года | 15 июля 2015 года<br><br>15 октября 2015 года<br><br>15 декабря 2015 года | зультатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг направлялись для руководства в работе управлению градостроительства (для реализации плана мероприятий), управлению жилищной политики<br><br><b>без финансирования</b> |  |
|   |   |                          | 5. Подготовка проекта корректирующих и преду-                                      | Антосюк А.Г.<br>Чеботкова О.А.     | с 15 апреля по 22  | 20 апреля 2015 года   | <b>Выполнено:</b><br>управлением   | -  |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |  |                             |   |  |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок испол-нения                       | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6  | 7                           | 8   | 9  |
|   |   |                          | преждающих ме-роприятий в виде «дорожной кар-ты», направленных на устранение не-соответствий, вы-явленных при про-ведении монито-ринга |                                    | апреля 2015 года с 15 ию-ля по 22 июля 2015 года | 21 июля 2015 года           | градостроитель-ства на основа-нии отчетов о проведении мо-ниторинга каче-ства предостав-лялись в ин-формационно-аналитическое управление планы меро-приятий в виде «дорожной кар-ты» по устране-нию недостат-ков и в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг в уста-новленные сро-ки без финанси-рования |  |
|   |   |                          | 6. Подготовка промежуточного отчета  | Полякова Н.С.                      | 15 апреля 2015                                   | 27 апреля 2015 года         | Выполнено:  | -  |
|   |   |                          |  |                                    |  |                             | промежуточный   |  |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |   |                                    |   |   |  |   |
|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения   | Фактический срок исполнения                   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8  | 9   |
|   |   |                          | о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлениям деятельности   |                                    | года-27 апреля 2015 года с 15 июля по 27 июля 2015 года<br><br>15 октября по 26 октября 2015 года | 24 июля 2015 года<br><br>26 октября 2015 года | отчет о результатах мониторинга предоставлен заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлениям деятельности<br><br>без финанси-рования |   |
|   |   |                          | 7. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий в целях повышения качества предоставления муниципаль- | Полякова Н.С.                      | с 15 декабря по 28 декабря 2015 года  | 28 декабря 2015 года                          | <b>Выполнено:</b><br><br>итоговый отчет о результатах мониторинга и план согласован с заместителем главы администрации, руко-  |   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |  |  |                                    |                                      |                             |  |  |
|---|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий   | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок испол-нения           | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                                  | 6                                    | 7                           | 8  | 9  |
|   |   |  | ных услуг, согласо-вание итогового отчета с замести-телем главы адми-нистрации, руко-водителем аппара-та администрации Уссурийского го-родского округа                   |                                    |                                      |                             | водителем ап-парата админи-страции Уссу-рийского город-ского округа  |  |
|   |   |  | 8.Предоставление главе администра-ции Уссурийского городского округа информации о ре-зультатах монито-ринга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет) | Полякова Н.С.                      | с 22 декабря по 28 декабря 2015 года | 29 декабря 2015 года        | <b>Выполнено:</b><br>итоговый отчет о результатах мониторинга качества пре-доставления муниципальной предоставлен главе админи-страции УГО |  |
| 3.  | Пункт 4 Переч-ня  | 1. Размещение резуль-татов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссу-рийского городского | Размещение ре-зультатов монито-ринга качества предоставления муниципальных услуг на офици-альном сайте ад-   | Колесник В.Б.                      | с 29 апреля по 30 апреля 2015 года   | 30 апреля 2015 года         | <b>Выполнено:</b><br>результаты мо-ниторинга каче-ства предостав-ления муници-пальных услуг  | -  |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |   |   |                                    |   |   |   |  |
|---|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий  | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок испол-нения  | Фактический срок исполнения   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)                             | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8   | 9  |
|   |   | округа  | министрации Ус-сурийского город-ского округа  | Яриловец Я.В.                      | с 29 июля по 30 июля 2015 го-да<br><br>с 29 октября по 30 октября 2015 года<br><br>29 декабря по 30 декабря 2015 года | 27 июля 2015 года<br><br>29 октября 2015 года<br><br>29 декабря 2015 года | размещены на официальном сайте админи-страции УГО;<br><br><b>без финанси-рования</b>        |  |
| 4.  | (Пункт 10 <sup>3</sup> Перечня)   | Выполнение проект-ных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту зданий (помещений), предназначенных для размещения мно- | 1. Подготовка па-кета документов для проведения аукциона на вы-полнение проект-ных работ по ка-питальному ре- | Галицкий А.А.                      | 16 марта по 21 апреля 2015 года   | 06 апреля 2015 года   | <b>Выполнено:</b><br><br>Пакет докумен-тов для прове-дения аукциона на разработку проектно- | -  |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |   |   |                                    |  |                             |   |   |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий  | Основные этапы реализации (*)                           | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения                  | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                  | 6  | 7                           | 8   | 9   |
|   |   | гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | монтажу помещения (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)      |                                    |  |                             | сметной документации подготовлен до 06.04.2015г. Извещение об осуществлении закупки размещено 13.06. 2015 г. на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения |   |
|   |   |   | 2. Проведение аукциона (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2) | Галицкий А.А.                      | 07 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 года | 30 апреля 2015 года         | <b>Выполнено:</b><br><br>Аукцион на выбор подрядчика на разработку проектно- сметной документации состоялся   | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                       |                             |  |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения              | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                     | 7                           | 8  | 9   |
|   |   |                          |  |                                    |                                       |                             | 30.04. 2015 г.   |   |
|   |   |                          | 3. Заключение контракта на разработку проектно - сметной документации (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2) | Галицкий А.А.                      | с 05мая 2015 года по 19 мая 2015 года | 19 мая 2015 года            | <b>Выполнено:</b><br><br>Заключен контракт № 62/30 от 19.05.2015 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2, с ООО «Промкомплекс «Волна» на 375,00 тыс.руб. | -   |
|   |   |                          | 4. Подготовка проектно - сметной документации (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2)                         | Галицкий А.А.                      | с 20 мая 2015 года по 28 июля         | 07 июля 2015 года           | <b>Выполнено:</b><br><br>ООО «Промкомплекс «Волна»   |   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |   |                                    |  |                             |  |  |
|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения              | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4   | 5                                  | 6                                      | 7                           | 8  | 9  |
|   |   |                          |   |                                    | 2015 года                              |                             | 07.07.2015 г. разработана проектно- сметная документация<br>09.07.2015 г. между ООО «Промкомплекс «Волна» и КГУП «Приморский РЦС» заключен договор на государственную экспертизу проектно-сметной документации |  |
|   |   |                          | 5. Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2) | Галицкий А.А.                      | с 29 июля 2015 года по 17 августа 2015 | 17 августа 2015 года        | <b>Выполнено:</b><br><br>от КГУП «Приморский РЦС» получено положительное заключение  |  |



| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |   |                                    |   |                             |  |   |
|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)   | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения                       | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4   | 5                                  | 6   | 7                           | 8  | 9   |
|   |   |                          |   |                                    | года  |                             | государственной экспертизы на проектную документацию   |   |
|   |   |                          | 6. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительномонтажные работы (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2) |                                    |   |                             |  |   |
|   |   |                          | 6.1. на проведение кровельных работ   | Галицкий А.А.                      | с 18 августа 2015 года по 11 сентября 2015 года | 07 сентября 2015 года       | <b>Выполнено:</b><br>пакет документов для проведения аукциона на строительномонтажные работы подготовлен |   |
|   |   |                          | 6.2. проведение капитального ремонта помещения  | Гегальчий А.С.                     | с 21 сентября по 05 октября                     | 01 октября 2015 года        | <b>Выполнено:</b><br>пакета документов для   |   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                   |                             |   |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения         | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)                                       | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                 | 7                           | 8   | 9   |
|   |   |                          |  |                                    | 2015 года                         |                             | проведения аукциона на ремонт помещения подготовлен   |   |
|   |   |                          | 7. Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2) |                                    |                                   |                             |   |   |
|   |   |                          | 7.1. на проведение кровельных работ  | Гегальчий А.С.                     | 16 октября по 09 ноября 2015 года | 03 ноября 2015 года         | <b>Выполнено:</b> заключен контракт с ООО «Дальстройком» № 170/117 от 03.11.2015 на 1 586 953,49 руб. | -   |
|   |   |                          | 7.2. на проведение капитального ремонта помещения  | Ким Е.С.                           | с 21 ноября по 30 ноября 2015     | 01 декабря 2015 года        | <b>Выполнено:</b> заключен договор № 41 от 01.12.2015 с ООО «Во-                                      | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                  |   |   |  |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения        | Фактический срок исполнения                                     | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина не-соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                | 7   | 8   | 9  |
|   |   |                          |  |                                    |                                  |   | дострой» на 4344944,08 руб. (21.12.2015 заключено Дополнительное соглаше-ние к согла-шению № 41 от 01.12.2015 с ООО «Во-дострой» на 4153171,66 руб. |  |
|   |   |                          | 8. Проведение строительно-монтажных работ (г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2) |                                    |                                  |   |   |  |
|   |   |                          | 8.1. проведение кровельных работ   | Гегальчий С.А.                     | 03 ноября по 24 ноября 2015 года | 24 ноября 2015 года подписан Акт о прием-ке выпол-ненных ра-бот | <b>Выполнено:</b> в соответствии с заключен-ным контрак-том на капи-тальный ре-монт кровли средства ме-   | -  |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                      |  |  |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)                  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения            | Фактический срок исполнения                        | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                    | 7  | 8  | 9   |
|   |   |                          |  |                                    |                                      |  | стного бюджета 476086,05 руб. (платежное поручение № 303118 от 10.12.2015 на сумму 476086,05 руб.) средства краевого бюджета 1110867,44 руб. (софинансирование из средств краевого бюджета в 2016 году). |   |
|   |   |                          | 8.2. проведение капитального ремонта помещения | Ким Е.С.                           | с 01 декабря по 31 декабря 2015 года | 25.12.2015 подписан Акт о приеме выполненных работ | <b>Выполнено:</b> в соответствии с заключенным договором средства местного бюджета 1245951,50 руб. (оплачено в 2015 го-  |   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                     |                             |   |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения            | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                   | 7                           | 8   | 9   |
|   |   |                          |  |                                    |                                     |                             | ду:1303483,22 руб. из средств местного бюджета; 684664,3 руб. из средств федерального бюджета);<br><br>средства краевого бюджета 2907220,16 руб. (софинансирование из средств краевого бюджета в размере 2165024,14 руб. в 2016 году) |   |
|   |   |                          | 9. Заключение контракта на выполнение работ по разработке дизайн-проекта на помещение по адресу: г. Уссурийск, | Софиенко М.Ю.                      | с 18 ноября по 18 декабря 2015 года | 10 декабря 2015 года        | <b>Выполнено:</b> заключен договор б/н от 10.12.2015 на разработку дизайн-проекта с ИП Погосо-  | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |  |  |                                    |   |                             |  |   |
|---|---|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий   | Основные этапы реализации (*)                            | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения                       | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5                                  | 6   | 7                           | 8  | 9   |
|   |   |  | ул. Некрасова, 91а                                       |                                    |   |                             | вым на 50000,00 руб.; оплачено из средств местного бюджета 50000,00 руб.   |   |
|   | (Пункт 11 <sup>1</sup> Перечня)   | Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг                             | 1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки | Софиенко М.Ю.                      | с 01 августа 2015 года по 01 сентября 2015 года | 03 августа 2015 года        |  |   |
| 5.  | (Пункт 18 Перечня)  | Финансовое обеспечение деятельности МФЦ, в том числе: финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; субсидии на иные цели | 1. Перечисление субсидий на оказание муниципальных услуг | Полещук М.Е.                       | с 12 января 2015 года по 01 декабря 2015 года   | ежемесячно 5 числа          | <b>Выполнено:</b><br>1).Субсидии на оказание муниципальных услуг перечисляются в соответствии с графиком предоставления субсидий.<br>2). На 31.12.2015 года из средств ме- | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |                                       |                                    |                                  |                             |   |   |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)         | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения        | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4                                     | 5                                  | 6                                | 7                           | 8   | 9   |
|   |   |                          |                                       |                                    |                                  |                             | стного бюджета перечислено 14405790,00 руб. Из средств краевого бюджета сумма возмещена в полном объеме 14405790, руб.  |   |
|   |   |                          | 2. Перечисление субсидий на иные цели | Полещук М.Е.                       | с 02 марта по 30 марта 2015 года | 18 марта 2015 года          | <b>Выполнено:</b><br><br>Приобретены телевизоры для электронной очереди, согласно заключенному контракту с ООО «Техно-Маг» № 03203000171150 00005-0130193-01 от 18.03.2015 на 89, 86 тыс. руб. (на данные мероприятия на 2015 год | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                     |                             |   |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)                      | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения            | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                   | 7                           | 8   | 9   |
|   |   |                          |  |                                    | с 02 октября по 06 ноября 2015 года | 23 октября 2015 года        | предусмотрены денежные средства в местном бюджете)<br>Частично профинансировано на реализацию мероприятий по «Дорожной карте» (87,6 тыс.руб.)                                       |   |
|   |   |                          | 3. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий | Софиенко М.Ю.                      | с 05 мая по 23 мая 2015 года        | 21 мая 2015                 | <b>Выполнено:</b><br><br>21 мая 2015 года подписанное соглашение о предоставлении субсидий на содержание МБУ УГО МФЦ направлено в Департамент информатизации и телекоммуникаций ПК, | -   |



| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |   |  |                                    |                                     |  |  |   |
|---|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий  | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения           | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                  | 6                                   | 7  | 8  | 9   |
|   |   |   |  |                                    |                                     |  | без финансирова-<br>вания  |   |
|   | (Пункт 19 Перечня)  | Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль | 1. Заключение договоров на изготовление и установку рекламных постеров, фасадной вывески-кронштейн, табличек режима работы для зданий МФЦ, расположенных по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а; Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 | Софиенко М.Ю.                      | 03 сентября по 15 декабря 2015 года | 30 сентября 2015 года (заключены договора на общую сумму 144830,0 руб.);<br><br>06 ноября 2015 года (осуществлен расчет с поставщиком за оказанные услуги в размере 144830,0 руб.) | <b>Выполнено:</b><br><br>Заключено два договора на изготовление и установку:<br><br>Договор № б/н от 30 сентября 2015 года на сумму 99,0 тыс.руб. с ИП Соболевым А.А.;<br><br>Договор № 01/10/015 от 30 сентября 2015 года на сумму 45,83 тыс.руб. с ИП Соболевым А.А. | -   |
|   |   |   | 2. Заключение до-  | Софиенко                           | 03 сен-                             | 21 декабря   | <b>Выполнено:</b>  | -   |

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |   |                          |  |                                    |                                    |                             |   |   |
|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| № п/п   | № пункта Перечня Основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации (*)  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполнения          | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (**)   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***) |
| 1   | 2   | 3                        | 4  | 5                                  | 6                                  | 7                           | 8   | 9   |
|   |   |                          | говора на изготовление полиграфической продукции   | М.Ю.                               | сентябрь по 15 декабря 2015 года   | 2015 года                   | котировка состоялась 01.12.2015 года (25 дней дается на заключение договора) заключен договор б/н от 21.12.2015 с ИП Соболевым А.А.<br><br>финансирование из средств местного бюджета 158940,0 руб. (оплачено полностью 31.12.2015) |   |
|   |   |                          | 3. Изготовление и установка рекламных постеров, фасадной вывески-кронштейн, табличек режима работы | Софиенко М.Ю.                      | 01 октября по 25 декабря 2015 года | 25 декабря                  | <b>Выполнено:</b><br><br>03.12.2015 установлено по адресу:<br>Приморский  | -   |




|                        |          |        |                        |          |        |          |        |
|------------------------|----------|--------|------------------------|----------|--------|----------|--------|
| Всего:<br>71310,10     | 70801,37 | 99,29  | Всего:<br>42975,62     | 42743,59 | 99,46  | 20664,91 | 147,54 |
| Федеральный<br>1498,27 | 1498,27  | 100,00 | Федеральный<br>1498,27 | 1498,27  | 100,00 | 1498,27  | 200,00 |
| Краевой<br>19638,20    | 19638,20 | 100,00 | Краевой<br>19638,20    | 19638,20 | 100,00 | 13365,67 | 168,06 |
| Местный<br>50173,59    | 49664,90 | 98,99  | Местный<br>21849,15    | 21607,12 | 98,89  | 5800,97  | 125,44 |
| Внебюджетный<br>0,00   | 0,00     | 0,00   | Внебюджетный<br>0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату**

| Наименование, дата нормативно – правового акта  | Краткое содержание внесенных изменений  |
|---|---|
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.08.2013 года № 3124-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы». | в связи с изменением объемов финансирования, сроков исполнения мероприятий муниципальной программы и перечня мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы»   |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08.11.2013 года № 3836-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы». | в связи с изменением объемов финансирования, предоставления субсидий, сроков исполнения мероприятий муниципальной программы, ответственных исполнителей и перечня мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы»  |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31.12.2013 года № 4559-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы». | в связи с изменением объемов финансирования, организации работ по подключению к Системе межведомственного электронного взаимодействия, механизма реализации Программы, сроков исполнения мероприятий муниципальной программы, ответственных исполнителей и перечня мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11.03.2014 года № 754-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года   | в связи с изменением объемов финансирования, сроков и этапов реализации Программы, механизма реализации Программы, сроков исполнения мероприятий муниципальной программы, ответственных исполнителей и  |



|  |  |
|--|--|
| 12.11.2015 года № 2996-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы»   | граммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы»  |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25.11.2015 года № 3200 - НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» | с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» |
|  | <p>Начальник информационно-аналитического управления<br/> «11» <i>сентября</i> 2016г.  А.Е. Панченко</p>                      |

**Пояснительная записка**

Муниципальной программой «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» на 2015 год предусмотрен объем финансирования на программные мероприятия 52704310,00 руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в размере 21849150,00 руб., а также привлекаемых средств краевого бюджета 30855160,00 руб.

В течение 2015 года на возмещение затрат на мероприятия по содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг из средств краевого бюджета поступило в администрацию Уссурийского городского округа 14405790,00 руб.

25 декабря 2015 года на возмещение затрат на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг управлению культуры администрации Уссурийского городского округа из средств краевого бюджета поступило 5232407,00 руб., из средств федерального бюджета 1498269,00 руб.

В связи с предоставлением в конце 2015 года управлению культуры администрации Уссурийского городского округа межбюджетного трансферта на 2015 год из средств федерального и краевого бюджета на создание МФЦ возникла необходимость в приведении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» в соответствие (проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу на 2013-2015 годы с 10 февраля 2016 года находится на согласовании в управлении делами администрации Уссурийского городского округа).