

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы

Отчетный период 1 полугодие 2023 года (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: _Становая Т.Н.

№ п.п.	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			плановая	фактическая	ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
МП «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022-2027 годы										
Всего по муниципальной программе:							3 846683,26	3840340,57	1924345,03	498738,43
	Задача № 1«Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»						1378857,75	1378857,75	615797,59	198915,51
1	1.Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования»						1331568,54	1331568,54	613375,12	151326,31

2	Мероприятие 1.1 «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми)»	руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	31.12.2023	30.06.2023	31.12.2023	Предоставление услуг дошкольного образования в 40 образовательных учреждениях	1271429,76	1271429,76	590179,73	92824,81
3	Контрольное событие 1.1.1. «Предоставление услуг дошкольного образования»	руководители 41 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	31.12.2023	30.06.2023	31.12.2023	Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования в 40 детских садах 8471 чел.	1271429,76	1271429,76	590179,73	92824,81
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
4	Мероприятие 1.2. «Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	23.12.2023	30.06.2023	23.12.23	Оснащение дошкольных групп оборудованием и инвентарем в 40 муниципал	483,19	483,19	321,90	321,90

						ьном учреждени и				
5	Контрольное событие 1.2.1. Контрольное событие 1.2.1. «Заключение договоров на поставку основных средств»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	01.12.2023	30.06.2023	01.12.23	Заключени е договоров на поставку основных средств	х	х	х	
6	Контрольное событие 1.2.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными договорами»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования;	15.12.2023	30.06.2023	15.12.23	Обеспечен ие дополните льных дошкольн ых мест оборудова нием и инвентаре м в соответств ии с требовани ями СанПиН в учреждени ях дошкольно го образован ия	х	х	х	
7	Контрольное событие 1.2.3. «Оплата договоров на поставку основных средств»	руководители муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного	26.12.23	30.06.2023	26.12.23	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	483,19	483,19	321,90	321,90

		образования;								
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
8	Мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»	руководители дошкольных образовательных учреждений	28.12.2023	30.06.2023	28.12.2023	Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в детских садах	8241,81	8241,81	1441,60	7709,60
9	Контрольное событие 1.3.1. «Заключение договоров на ремонт зданий, благоустройство территории МБДОУ, разработку ПСД»	руководители дошкольных образовательных учреждений,	23.12.2023	31.07.2023	28.12.2023	Заключение договоров	x	x	x	
10	Контрольное событие 1.3.2. «Исполнение договора (приемка выполненных работ»	руководители дошкольных образовательных учреждений,	25.12.2023	31.07.2023	25.12.2023	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту, разработка ПСД по благоустройству, приведение	x	x	x	

						территори й МБДОУ в соответств ие с требовани ями СанПиН				
11	Контрольное событие 1.3.3. «Оплата договоров»	руководители дошкольных образовательных учреждений,	28.12.23	30.07.2023	28.12.23	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	8241,81	8241,81	1441,60	7709,60
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
<p>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию: Заключены контракты на ремонт пола и системы отопления ДОУ № 20:1. Дата, № заключенного контракта: 20.02.2023 года № 35/14 Подрядчик: ООО "СК Прогресс"Срок выполнения работ (по контракту): с 01.04 по 01.06.2023 года (61 кал.дн).Текущий статус реализации: осуществляется приемка выполненных работ.% выполнения работ: 100 %</p> <p>2. Дата, № заключенного контракта: 14.03.2023 года 61/33Подрядчик: ИП Багмет М.В.Срок выполнения работ (по контракту): с 01.04 по 01.06.2023 года (61 кал.дн)Текущий статус реализации: Работы выполнены. Документы переданы в оплату. % выполнения работ: 100%</p> <p>3. Дата, № заключенного договора: 18.04.2023 года №111 Подрядчик: ИП Багмет М.В. Срок выполнения работ (по договору): с 01.05 по 15.05.2023 года (15 кал.дн)Текущий статус реализации: Работы выполнены. Документы переданы в оплату. % выполнения работ: 100%</p> <p>По МБОУ ДОУ № 44 проведены и оплачены работы по благоустройству территории (снос и обрезка деревьев)</p>										
12	Мероприятие 1.4 «Развитие государственно-частного и социального партнерства»	Начальник ФЭО	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Возмещен ие расходов частных дошкольн ых образова тельных организа ций	51413,78	51413,78	21431,90	50470,00
13	Контрольное событие 1.4.1. «Заключение соглашения с Министерством образования Приморского края»	Начальник ФЭО	16.01.2023	16.01.2023	16.01.2023	Заключени е соглашени я с Министерс твом	х	х	х	х

						образован ия Приморск ого края				
14	Контрольное событие 1.4.2 «Проведение конкурса на предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям УГО»	Начальник ФЭО	20.01.2023	20.01.2023	20.01.2023	Принятие решения о предоставлении субсидии	x	x	x	x
15	Контрольное событие 1.4.3 «Заключение соглашений с частными дошкольными образовательными организациями»	Начальник ФЭО	24.01.2023	24.01.2023	24.01.2023	Заключени е соглашени й с частными дошкольн ыми образова тельными организац иями	x	x	x	x
16	Контрольное событие 1.4.4 «Предоставление субсидии частным дошкольным образовательными организациями»	Начальник ФЭО	27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023	Возмещен ие расходов частных дошкольн ых образова тельных организац ий	51413,78	51413,78	21431,90	50470,00
Причины невыполнения / отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>средства субсидии из краевого бюджета и местного бюджета предоставлены частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в возрасте до 3 лет на условиях софинансирования. Средства направлены на возмещение затрат, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 7 частных ИП.</i>										
17	2. Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих						47289,21	47289,21	2422,47	47289,20

	зданий»									
17 а	Мероприятие 2.2 Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д в г. Уссурийске	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Бобрыш Д. О.	27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023	Реконструкция здания	43410,04	43410,04	2422,47	43410,04
<p>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: Дата, № заключенного контракта: 28.12.2021 года, №410/173 Подрядчик: АО "УПТС" Срок выполнения работ (по контракту): декабрь 2023 года Текущий статус реализации (этап выполнения работ): На строительном объекте АО «УПТС» выполняет следующие работы: Ведутся работы по устройству кирпичной кладки стен, перегородок, каналов. Риск выполнения: подрядные работы ведутся медленно. В АО "УПТС" направлено письмо исх.. № 09-02/4743 от 16.06.23 г. о необходимости ускорить темпы работ.</p>										
18	Мероприятие 2.3 Обследование здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Бобрыш Д. О.				Обследование здания	0	0,0	0	0
	Мероприятие 2.4 Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Бобрыш Д.О.	27.12.2023		27.12.2023	Проектно-изыскательские работы	3879,17	3879,17	0	3879,17
<p>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контракт 18.10.2022 года № 316/186 на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию. Подрядчик: ООО "Архибат" Цена контракта: 3 879 169,30 руб. В 2022 году отозваны ГРБС доведенные лимиты на корректировку ПСД. 03.03.2023г. доведены обратно в МКУ "СЕЗЗ" лимиты на заключенный контракт. Разработаны все разделы проектной документации в рамках корректировки. ООО "Архибат" подано заявление от 17.04.2023 года № 2023/04/17- 00293 в КГАУ "Примгосэкспертиза" на прохождение достоверности проектной документации. Сметная документация составлена. ПСД проходит проверку в госэкспертизе до 11 июля 2023 года</p>										
19	Мероприятие 2.5 Мероприятия, связанные с консервацией объекта «Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске»	МКУ «Служба единого заказчика застройщика Бобрыш Д. О.				Проведение работ по консервации объекта		0,00	0	0

20	Задача № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории УГО»						1951617,15	1945243,27	1057188,56	137926,97
21	3. Основное мероприятие «Развитие системы общего образования»						1935629,45	1929255,57	1045202,37	125940,68
22	Мероприятие 3.1. «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений;	29.12.2023	30.06.2023	29.12.2023	Предоставление услуг в сфере общего образования.	1690390,89	1695523,66	942263,17	99149,54
23	Контрольное событие 3.1.1. «Предоставление услуг общего образования»	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений	29.12.2023	30.06.2023	29.12.2023	Количество учащихся, которым предоставляется услуга общего образования 22900 чел.				
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: вносятся изменения в программу										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

24	Мероприятие 3.2. «Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений»	Руководители 8 муниципальных общеобразовательных учреждений;	29.12.2023	30.06.2023	29.12.2023	Предоставление услуг дошкольного образования в 8 муниципальных учреждениях	67683,82	62480,64	26069,72	1105,74
25	Контрольное событие 3.2.1. «Предоставление услуг дошкольного образования»	Руководители 7 муниципальных общеобразовательных учреждений	29.12.2023	30.06.2023	29.12.2023	Количество воспитанников, которым предоставляется услуга дошкольного образования 632 чел.	67683,82	62480,64	26069,72	1105,74
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:вносятся изменения в программу										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
26	Мероприятие 3.3. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	29.12.2023	30.06.2023	29.12.2023	Выплата вознаграждения за классное руководство 855 чел.	114660,0	114660,00	58470,75	
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

27	Мероприятие 3.4. «Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023	Улучшение материально-технической базы 35 муниципальных общеобразовательных учреждений	1341,52	15,40	15,40	15,40
28	Контрольное событие 3.4.1. «Заключение контрактов/договоров на приобретение основных средств»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	15.12.2023	30.06.2023	15.12.2023	Заключены муниципальные контракты/договоры	x	x	x	
29	Контрольное событие 3.4.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами»	Руководители 35 муниципальных общеобразовательных учреждений	29.12.2023	30.06.2023	29.12.2023	Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и инвентарем	x	x	x	
30	Контрольное событие 3.4.3. «Оплата контрактов»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023	Списание денежных средств со счета Заказчика	1341,52	15,40	15,40	15,40
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: вносятся изменения в программу										
31	Мероприятие 3.5. «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации)»	Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	24.12.2023	30.06.2023	24.12.2023	Проведение капитального ремонта, экспертизы, разработка проектно – сметной документации в муниципальных организациях	32719,06	27741,71	18107,35	20720,00
32	Контрольное событие 3.5.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;	30.11.2023	30.06.2023	30.11.2023	Заключение договоров	x	x	x	
33	Контрольное событие 3.5.2. «Проведение капитального ремонта зданий, помещений МБОУ СОШ и разработка проектно – сметной документации для проведения капитального ремонта»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	15.12.2023	30.06.2023	15.12.2023	Оказание услуг в полном объеме	x	x	x	
34	Контрольное событие 3.5.3. «Оплата контрактов»	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Списание денежных средств со счета Заказчика	32719,06	27741,71	18107,35	20720,0

	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: вносятся изменения в программу									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: произведен и оплачен ремонт шиферной кровли МБОУ ООШ № 27, заключено 3 контракта на ремонт помещений "Точки роста": выполнены и оплачены работы по МБОУ СОШ с. Новоникольск, выполнены работы по МБОУ СОШ с. Воздвиженка, ведутся работы по 1 контракту - МБОУ СОШ с. Красный Яр .Выявлены дополнительные работы по устройству пола, сметные расчеты проверены в МКУ "СЕЗЗ". Заключен договор на доп. работы. Срок выполнения работ 07.07.2023. Заключен договор на разработку ПСД по МБОУ СОШ № 14 по созданию центра цифрового образования детей "IT-куб. Выполнены и оплачены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 3. Получено положительное заключение экспертизы по разработке ПСД на комплексный ремонт здания МБОУ ООШ № 134 № 25-1-1-2-033564-2023 от 19.06.2023. Производится приемка выполненных работ.По МБОУ СОШ № 13 была выявлена необходимость проведения доп. работ по кап. ремонту карниза (частичная разборка и восстановление кладки). Работы выполнены, ведется приемка. .									
35	Мероприятие 3.6.«Сохранение (реставрация) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Уссурийска», г.Уссурийск, ул.Пушкина, д.77	муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика застройщика	31.12.2023	30.07.2023	31.12.2023	Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями	20000,0	20000,0	0	
36	Контрольное событие 3.6.1 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту	муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика застройщика	31.12.2023	30.07.2023	31.12.2023	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту				
37	Контрольное событие 3.6.2. «Оплата контрактов»	муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика застройщика	27.12.2023	30.06.2023	27.03.2023	Списание денежных средств со счета Заказчика				

	Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: заключен контакта: 161/99 от 26.06.2023г. Подрядчик: ООО "ВСК ТехноСтрой" Срок выполнения работ (по контракту): срок выполнения Работ установлен в период с даты заключения контакта в течении 243 календарных дня. Текущий статус реализации (этап выполнения работ): подготовительный этап (согласование графика производства работ, паспорта объекта, подача заявления на получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в инспекцию по Охране объектов культурного наследия Приморского края)									
38	Мероприятие 3.8. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Твой проект»		27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023		6260,60	6260,60	275,88	4950,0
39	Мероприятие «Благоустройство территории МАОУ СОШ №25»	Директор МБОУ СОШ № 25	27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023	Выполнение работ по благоустройству территории и объекта	3030,30	3030,30	145,88	2390,0
40	Мероприятие «Универсальная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ с. Степное»	Директор МБОУ СОШ с. Степное	27.12.2023	30.06.2023	27.12.2023	Выполнение работ по устройству спортивной площадки на территории и объекта	3230,30	3230,30	130,0	2560,0
40а	Мероприятие 3.9. Осуществление строительного контроля при реализации инициативных проектов	Руководители СОШ				Строительный контроль	100,0	100,00	0	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: В ходе выполнения работ по МБОУ СОШ с. Степное выявлено переувлажнение почвы, требуются доп. работы по усилению подстилающего слоя скальной породой. Дополнительные лимиты доведены 26.05.2023 года. Договор на выполнение доп. работ заключен 29.05.2023 года. Срок выполнения дополнительных работ 5 дней. Дополнительные работы выполнены 02.06.2023 года. На текущий момент подготовлено основание под укладку асфальта, произведен монтаж ограждения. По									

	МБОУ СОШ № 25 работы произведены и приняты.									
41	Мероприятие 3.11 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	31.12.2023		31.12.2023	Выполнение работ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	2473,56	2473,56	0,00	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: о распоряжению Министерства образования ПК 10 общеобразовательных школ включены в пилотный проект по воспитательной работе на 2023-2024 учебный год. В данных общеобразовательных организациях с началом нового 2023-2024 учебного года будут введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.									
42	4.Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий						15987,70	15987,70	0,00	11986,29
43	Мероприятие 4.2. «Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1» Уссурийского городского округа»	Директор МБОУ ВСОШ № 1	30.09.2023	30.07.2023	30.09.2023	Получение проектной рабочей документации, положительного заключения госэкспертизы	11986,29	11986,29	11986,29	11986,29
44	Мероприятие 4.3 «Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа № 1»	муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика застройщика	31.12.2023		31.12.2023	Выполнение работ по реконструкции на территории объекта	4001,41	4001,41		

	Уссурийского городского округа									
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
45	Задача № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»						134482,2 2	137048,62	77113,97	26733,84
46	5. Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью»						134482,2 2	137048,62	77113,97	26733,84
47	Мероприятие 5.1 «Организация предоставления дополнительного образования детей»	руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования;	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Реализация дополнительных образовательных программ в 5 муниципальных организаций дополнительного образования;	95748,62	95748,62	58159,72	7779,58
48	Контрольное событие 5.1.1. «Предоставление услуг дополнительного образования»	Руководители 5 муниципальных организаций дополнительного образования;	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Количество детей, которым предоставляется дополнительное образование 11607 чел	95748,62	95748,62	58159,72	7779,58
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
49	Мероприятие 5.2. «Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	24.12.2023	30.06.2023	30.06.2021	Улучшение материально – технической базы в организациях дополнительного образования.	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

50	Контрольное событие 5.2.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	01.12.2023	30.06.2023	01.12.2023	Заключение договоров	x	x	x	x
51	Контрольное событие 5.2.2. «Поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	24.12.2023	30.06.2023	30.06.2021	Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования оборудованием и инвентарем	x	x	x	x
52	Контрольное событие 5.2.3. «Оплата договоров»	руководители муниципальных организаций дополнительного образования;	24.12.2023	30.06.2023	30.06.2021	Списание денежных средств со счетов Заказчика	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: будут внесены изменения в программу										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
53	Мероприятие 5.4. «Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др.	500,0	500,0	151,07	151,07
54	Контрольное событие 5.4.1. «Разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок», Разработка и утверждение смет расходов»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	30.11.2023	30.06.2023	30.11.2023	Утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» и др. в соответствии с	x	x	x	x

						планом, утверждение смет расходов				
55	Контрольное событие 5.4.2. «Заключение договоров и оплата расходов в соответствии в заключенными договорами согласно утвержденных смет расходов»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	30.11.2023	30.06.2023	30.11.2023	Списание денежных средств со счетов Заказчика	500,0	500,0	151,07	151,07
56	Контрольное событие 5.4.3. «Организация и проведение мероприятий»	директор МБОУ ДО ЦРТДЮ Афанасова Г.В.;	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Формирование активной гражданской позиции учащихся	x	x	x	x
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>проведены</i>										
57	Мероприятие 5.5. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций;	24.12.2023	30.06.2023	24.12.2023	Проведение мероприятий с детьми и молодежью.	1000,0	1000,00	618,16	618,16
58	Контрольное событие 5.5.1.	главный специалист	24.12.2023	30.06.2023	24.12.2023	Участие в мероприятиях.	x	x	x	x

	«Направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств, проведение Всероссийской олимпиады школьников»	управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных учреждений; руководитель МКУ «Методический кабинет»								
59	Контрольное событие 5.5.2. «Оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях согласно заключенных договоров»	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н.; руководители муниципальных образовательных организаций; руководитель МКУ «Методический кабинет»	24.12.2023	30.06..2023	24.12.2023,	Оплата расходов, связанных с проведением мероприятий.	1000,0	1000,00	618,16	618,16
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>муниципальные мероприятия проводятся в соответствии с графиком мероприятий.</i>										
60	Мероприятие 5.8. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	Управление образования и молодежной политики; руководители организаций дополнительного	31.12.2023	30.06.2023	31.12.2023	Получение гранта в форме субсидии	18857,60	21424,00	16986,18	16986,18

		образования								
61	Контрольное событие 5.8.1. «Перечисление средств гранта в форме субсидии»	Управление образования и молодежной политики	31.12.2023	30.06.2023	31.12.2023	Зачисление средств на счета победителей конкурса	18857,60	21424,00	16986,18	16986,18
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
62	Мероприятие 5.9. «Поощрение обучающихся и воспитанников образовательных организаций, достигших успехов в области образования, науки, культуры и общественной деятельности»	Управление образования и молодежной политики	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Получение премии	3000,0	3000,00	198,85	198,85
63	Контрольное событие 5.9.1. «Подача документов в управление образования и молодежной политики для участия в отборе кандидатов»	Руководители образовательных организаций	11.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 10.10.2023	30.06.2023	11.01.2023 11.04.2023 11.07.2023 10.10.2023	Регистрация документов	x	x	x	x
64	Контрольное событие 5.9.2. «Направление документов участников отбора в комиссию, рассмотрение и принятие решения»	Управление образования и молодежной политики	20.01.2023 20.04.2023 20.07.2023 19.10.2023	30.06.2023	20.01.2023 20.04.2023 20.07.2023 19.10.2023	Принятие решения об утверждении списка лауреатов	x	x	x	x
65	Контрольное событие 5.9.3. «Подготовка и утверждение	постановления об утверждении списка лауреатов»	27.01.2023 27.04.2023 27.07.2023 26.10.2023	30.06.2023	27.01.2023 27.04.2023 27.07.2023 26.10.2023	Постановление об утверждении списка	x	x	x	x

	постановления об утверждении списка лауреатов»					лауреатов				
66	Контрольное событие 5.9.4 «Перечисление премии на банковский счет лауреата (родителя)»	постановления об утверждении списка лауреатов»	03.02.2023 04.05.2023 03.08.2023 26.12.2023	30.06.2023	03.02.2023 04.05.2023 03.08.2023 26.12.2023	Зачисление средств на банковский счет лауреата (родителя)»	3000,0	3000,00	198,85	198,85
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: <i>Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.08.2021 №1821-НПА предусмотрены меры поощрения одаренных детей, обучающихся и воспитанников образовательных организаций Уссурийского городского округа, педагогических работников образовательных организаций Уссурийского городского округа, сопровождающих одаренных детей. Выплаты производятся ежеквартально.</i>										
66 а	Мероприятие 5.10. Субсидии на обеспечение финансирования муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в рамках муниципального социального заказа с использованием социального сертификата.	Управление образования и молодежной политики; руководители организаций дополнительного образования	01.09.2023		29.12.2023	Получение субсидии	14376,00	14376,00		
67	Задача № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»						3921,81	3921,81	1945,46	2592,45
68	Основное мероприятие «Безопасность образовательных организаций и МАУ ДОЛ «Надежда»						3921,81	3921,81	1945,46	2592,45
69	Мероприятие 6.1. «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в	Руководители образовательных организаций	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Обеспечение безопасности детей и работников учреждения.	1100,0	1100,00	297,45	944,44

	образовательных учреждений»									
70	Контрольное событие 6.1.1. «Проведение процедуры определения подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения (в том числе разработка ПСД)»	Руководители образовательных организаций.	30.06.2023	31.06.2023	30.06.2023	Определение подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту	x	x	x	x
71	Контрольное событие 6.1.2. «Заключение контракта»	Руководители образовательных организаций	30.06.2023	31.06.2023	30.06.2023	Заключение контракта	x	x	x	x
72	Контрольное событие 6.1.3. «Организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом»	Руководители образовательных организаций	30.10.2023	30.06.2023	30.10.2023	Выполнение работ по ремонту ограждения	x.	x	x	x
73	Контрольное событие 6.1.4. «Оплата контракта по актам выполненных работ»	Руководители образовательных организаций	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Списание денежных средств со счета Заказчика	1100,0	1100,00	297,45	944,44
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
74	Мероприятие 6.2. «Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей»	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Обучение работников на курсах повышения квалификации	100,0	100,00	82,20	82,2
75	Контрольное событие 6.2.1. «Заключение договоров	руководители муниципальных образовательных	23.12.2023 По мере комплекто	30.06.2023	23.12.2023	Заключение договоров и организация и	x	x	x	x

	и организация обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей»	организаций, осуществляющих подвоз учащихся	вания групп			организация повышения квалификации работников образовательных организаций				
76	Контрольное событие 6.2.2. «Оплата за обучение работников»	руководители муниципальных образовательных организаций, осуществляющих подвоз учащихся	23.12.2023 после окончания курсов	30.06.2023	23.12.2023 после окончания курсов	Списание денежных средств со счета Заказчика	100,0	100,00	82,2	82,2
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
77	Мероприятие 6.3. «Мероприятия по противопожарной безопасности»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных организациях	2721,81	2721,81	1565,81	1565,81
78	Контрольное событие 6.3.1. «Заключение договоров»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	01.12.2023	30.06.2023	01.12.2023	Заключение договоров в муниципальных организациях	х	х	х	х

79	Контрольное событие 6.3.2. «Проведение комплекса мероприятий по приведению учреждений в соответствие с установленными требованиями в области пожарной безопасности»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Проведение ремонта АПС, эвакуационных лестниц, получение ПСД, приобретение первичных средств пожаротушения.	x	x	x	x
80	Контрольное событие 6.3.3. «Оплата договоров»	руководители муниципальных образовательных организаций; директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.;	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Списание денежных средств со счета Заказчика	2721,81	2721,81	1565,81	1585,81
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
81	Задача № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						38294,56	38294,56	18324,40	15665,54
82	7. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						38294,56	38294,56	18324,40	15665,54
83	Мероприятие 7.1. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	руководители муниципальных образовательных организаций	30.11.2023	30.06.2023	30.11.2023	Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, соблюдения детьми режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей	18779,73	18779,73	12725,66	12725,66

						среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.				
84	Контрольное событие 7.1.1. «Заключение договоров с организацией общественного питания и индивидуальными предпринимателями»	Руководители муниципальных образовательных организаций	01.11.2023	30.06.2023	01.11.2023	Заключение договоров	x	x	x	x
85	Контрольное событие 7.1.2. «Организация работы пришкольных лагерей»	руководители муниципальных образовательных организаций	15.11.2023	30.06.2023	15.11.2023	Организация оздоровления учащихся в муниципальных организациях	x	x	x	x
86	Контрольное событие 7.1.3. «Оплата по заключенным договорам по факту выполненным работ»	руководители муниципальных образовательных организаций	30.11.2023	30.06.2023	30.11.2023	Списание денежных средств со счетов Заказчиков	23679,73	18779,73	12725,66	12725,66
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: направлена заявка на оплату лагеря с дневным пребыванием в период весенних каникул в Министерство образования										
87	Мероприятие 7.2. «Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и	директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С.;	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Содействие родителям в организации содержательного досуга детей 51чел.	6000,0	6000,00	8,0	8,0

	оздоровления детей»									
88	Контрольное событие 7.2.1. «Прием документов в соответствии с утвержденным порядком, рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств»	директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Принятие решения о перечислении средств	x	x	x	x
89	Контрольное событие 7.2.2. «Перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами»	директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» Пинегина Е.С	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Зачисление денежных средств на счета родителей	6000,0	6000,00	8,0	8,0
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
90	Мероприятие 7.3. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	руководители муниципальных образовательных организаций;	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	Обеспечение занятости учащихся в каникулярное время.	4500,0	4500,00	2931,88	2931,88
91	Контрольное событие 7.3.1.	руководители муниципальных	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	Заключение трудовых	4500,0	4500,0	2931,88	2931,88

	Предоставление рабочих мест учащимся в каникулярное время	образовательных организаций				договоров и предоставление рабочих мест учащимся				
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
92	Мероприятие 7.4. «Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Организация оздоровления и отдыха детей.	9014,83	9014,83	2666,86	
93	Контрольное событие 7.4.1. «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»	директор МАУ ДОЛ «Надежда» Песцов К.В.	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Финансирование расходов на выполнение муниципального задания.	9014,83	9014,83	2666,86	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
94	Задача № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»						34197,68	34197,68	15652,32	515,83
95	8. Основное мероприятие «Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования»						34197,68	34197,68	15652,32	515,83
96	Мероприятие 8.1. «Расходы на руководство и управление в системе образования»	Заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Осуществление деятельности управлением образования и молодежной политики.	20503,08	20503,08	9079,43	333,0

		политики О.С. Реуцкая								
97	Контрольное событие 8.1.1. «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»	Заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Финансирование расходов на деятельность управления образования и молодежной политики.	20503,08	20503,08	9079,43	333,0
98	Мероприятие 8.2. «Расходы на организацию деятельности муниципального казенного учреждения «Методический кабинет»	директор МКУ Методический кабинет;	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Осуществление МКУ Методический кабинет;	13144,60	13144,60	6390,06	
99	Контрольное событие 8.2.1. «Направление финансовых средств на сопровождение деятельности учреждений образования»	директор МКУ Методический кабинет;	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Финансирование расходов на МКУ Методический кабинет.	13144,60	13144,60	6390,06	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
100	Мероприятие 8.3. «Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования»	руководители муниципальных образовательных организаций; заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Профессиональная переподготовка работников; проведение мероприятий профессионального мастерства.	550,0	550,00	182,83	

		политики О.С. Реуцкая руководитель МКУ Методический кабинет;								182,83
101	Контрольное событие 8.3.1. «Организация профессиональной переподготовки работников , в том числе:	заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики О.С. Реуцкая, руководители муниципальных образовательных организаций,	11.03.2023		11.03.2023	Профессиональное развитие работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессион. деятельности и социальной среды;	137,80	137,80	91,29	91,29
102	а) направление работников в командировку и оплата командировочных расходов		01.12.2023	30.06.2023	01.12.2023	Оплата приобретения проездных документов, проживания, суточных	137,8	137,80	91,29	91,29
103	б) профессиональная подготовка, обмен опытом		01.12.2023	30.06.2023	01.12.2023	Получение профессиональной подготовки		х	х	х
104	Контрольное событие 8.3.2 «Организация и проведение мероприятий: «Муниципальный профессиональный конкурс «Педагог года-	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Повышение профессионального мастерства педагогов	212,2	212,20	91,54	91,54

	2022»; муниципальный профессиональный конкурс «Школа мастера»; муниципальный профессиональный конкурс «Лучшие педагогические практики»; Августовская конференция педагогических работников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в том числе:									
105	а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Заключение договоров	x	x	x	x
106	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Списание денежных со счета Заказчика, поставка товаров и услуг	212,2	212,20	91,54	91,54
107	в) проведение мероприятия	Руководитель МКУ Методический кабинет	23.12.2023	30.06.2023	23.12.2023	Обобщение и распространение передового опыта	x	x	x	x
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
108	Контрольное событие 8.3.3. «Организация и проведение мероприятия	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10.2023			Проведение мероприятия по чествованию	200	200		

	«Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя», в том числе:					пед. работников					
109	а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10.2022			Заключение договоров					
110	б) оплата договоров и поставка товаров и услуг	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10.2023			Списание денежных средств со счета Заказчика, поставка тов. и услуг	200	200			
111	в) проведение мероприятия	директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.	05.10.2023		05.10.2023		х	х	х	х	
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:											
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:											
112	Задача № 7 «Обеспечение мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»						3053 12,09	302776,88	138322,73	116388,29	
113	9.Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательного процесса»						3053 12,09	302776,88	138322,73	116388,29	
114	9.1 Мероприятие «Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	29.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Обеспечение горячим питанием обучающихся	152100,70	152100,70	70831,10	70831,10	
115	9.1.1. Контрольное событие «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	29.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Заключенные договоры	х	х	х	х	

	поставку готовых блюд или продуктов питания»									
116	9.1.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	29.12.2023	30.06.2023	26.12.2022	Списание денежных средств со счета Заказчика	152100,70	152100,70	70831,10	70831,10
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
117	Мероприятие 9.2. «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях Приморского края»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Обеспечение горячим питанием обучающихся	42728,82	42728,82	21642,91	21642,91
118	9.2.1. Контрольное событие «Заключение договоров с организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Заключенные договоры	х	х		

	или продуктов питания»									
119	9.2.2. Контрольное событие «Оплата по заключенным договорам по факту выполненных работ или поставленных продуктов питания»	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций	26.12.2023	30.06.2023	26.12.2023	Списание денежных средств со счета Заказчика	42728,82	42728,82	21642,91	21642,91
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию , оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
120	Мероприятие 9.3. «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций»	Руководители муниципальных образовательных организаций	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Получение педагогическими работниками мер социальной поддержки	48575,00	48575,00	21109,53	21109,53
121	Контрольное событие 9.3.1 «Рассмотрение документов педагогических работников на получение мер соцподдержки»	Руководители муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной политики	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Принятие решения о предоставлении мер соцподдержки и конкретному педагогическому работнику	x	x	x	x
122	Контрольное событие 9.3.2 «Перечисление мер соцподдержки на расчетные счета педагогических работников»	Руководители муниципальных образовательных организаций, МКУ Центр обслуживания	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Списание денежных средств со счетов образовательных организаций	48575,00	48575,00	21109,53	21109,53

123	Мероприятие 9.4. «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Получение родителями (законными представителями) компенсации части родительской платы за ДОУ	56073,69	56073,68	21934,45	х
124	Контрольное событие 9.4.1. «Рассмотрение документов об оплате родителями (законными представителями) платы за посещение детского сада в соответствии с табелями посещения»	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Начисление компенсации части родительской платы за фактическое посещение детского сада	х	х	х	х
125	Контрольное событие 9.4.2. «Перечисление компенсации части родительской платы на расчетные счета родителей (законных представителей).	Руководители муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, МКУ Центр обслуживания	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Списание денежных средств со счетов образовательных организаций	56073,69	56073,68	21934,45	х
126	Мероприятие 9.5 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций	Руководители муниципальных образовательных организаций, управление образования и молодежной	30.12.2023	30.06.2023	30.12.2023	Обеспечение горячим питанием обучающихся	5833,89	3298,68	2804,75	2804,75

	Уссурийского городского округа	политики								
Причины невыполнения /отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы: вносятся изменения в программу.										

Заместитель главы администрации - начальник управления образования



О.С. Реуцкая