

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)**

Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы

Отчетный период 1 полугодие 2021 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события		Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая		Ожидаемая	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.		Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача № 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»										
X	X	X	X	X	X	X	483705,8 в т.ч.: 138787,50 – 2020 год	483705,8 в т.ч.: 138787,50 – 2020 год	0	0
1	Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации						0	0	0	0
1.1	Формирование заявки на получение средств субсидий и направление ее в	начальник жилищного отдела	01.06.2021	15.06.2020	01.06.2021	направлена заявка на финансирование	0	0	0	0

министерство строительства Приморского края	управления жилищной политики Т.Е. Теплякова					в министерство строительства Приморского края			
2	Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации					478145,80 в Т.ч: 138787,50 – 2020 год	478145,80 в Т.ч: 138787,50 – 2020 год	0	0
2.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	25.12.2021	18.02.2021	25.12.2021	подготовлено 62 технических задания на проведение аукционов	0	0	0
2.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник управления закупок М.В. Сражевская	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	19.02.2021 - 20.02.2021	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	размещено 62 извещения о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	0	0	0
2.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	-	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	-	0	0	0
2.4	Прием-передача жилых помещений	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	в срок, установленный муниципальным контрактом	-	в срок, установленный муниципальным контрактом	-	0	0	0
2.5	Оплата обязательств по муниципальным контрактам	начальник управления бухгалтерского	в течение 15 рабочих дней с момента	-	в течение 15 рабочих дней с момента	-	478145,80 в Т.ч: 138787,50 –	0	0

	учета и отчетности Т.А. Миронова	получения акта выполненных работ и счета на оплату	получения акта выполненных работ и счета на оплату	получения акта выполненных работ и счета на оплату	2020 год	2020 год
3	Регистрация права муниципальной собственности Усурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации				0	0
3.1	Подготовка документов в электронном виде для регистрации права собственности Усурийского городского округа и подача их в Управление имущественных отношений	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	-	0	0
3.2	Регистрация права собственности Усурийского городского округа на жилые помещения	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	-	0	0
4	Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации				0	0
4.1	Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости	-	0	0

4.2	Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету	начальник управления имуществом оттошений Т.Ю. Степанова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности	-	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности	-	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности	0	0	0	0
5	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений						5460,00	5460,00	0	0	0
5.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Телякова	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных ассигнований из бюджета муниципального образования	-	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных ассигнований из бюджета муниципального образования	-	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнительных ассигнований из бюджета муниципального образования	0	0	0	0
5.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	начальник управления закупок М.В. Сражевская	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	-	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	-	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	0	0	0	0
5.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	начальник управления жилищной	по истечении 10 дней с даты проведения	-	по истечении 10 дней с даты проведения	-	по истечении 10 дней с даты проведения	0	0	0	0

		политики Н.Л.Янкин	аукциона		аукциона					
5.4	Прием-передача помещений жилых помещений	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	в срок, установленный муниципальным контрактом	-	в срок, установленный муниципальным контрактом	-	0	0	0	0
5.5	Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения жилищным собственникам помещений	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	-	в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	-	5460,00	5460,00	0	0
6	Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов жилищного фонда						100,00	100,00	0	0
6.1	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов жилищного фонда	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12.2021	-	25.12.2021		0	0	0	0
6.2	Размещение извещения	начальник	25.12.2021	-	25.12.2021	размещено	0	0	0	0

	проведении аукциона на право заключения контракта	управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12.2021	-	25.12.2021	извещение о проведении аукциона на право заключения контракта	0	0	0	0
6.3	Заключение контракта с победителем аукциона	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12.2021	-	25.12.2021	заключен контракт с победителем аукциона	0	0	0	0
6.4	Приемка и оплата выполненных работ	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	25.12.2021	-	25.12.2021	проведена приемка и оплата выполненных работ	100,00	100,00	0	0
7	Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса ориентиров земельных участков, на которых запланировано строительство: г. Уссурийск, улица Александра Зеленского, д. 30; г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 55; г. Уссурийск, ул. Плантационная, участок № 36; г. Уссурийск, ул. Октябрьская, в районе д. 132; г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 2а/1									
7.1	Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для строительства многоквартирных домов	начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко	11.03.2021	11.03.2021	11.03.2021	поставлены на кадастровый учет земельные участки для строительства многоквартирных домов	0	0	0	0
7.2	Подготовка проекта постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции капитального ремонта которых применяются особенности	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	23.03.2021	23.03.2021	23.03.2021	утверждены постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства	0	0	0	0

4. Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых										
4.1	Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений.	начальник управления имуществом Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
4.2	Направление собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости.	начальник управления имуществом Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
5	Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых									
5.1	Заключение и обеспечение перехода права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых.	начальник управления имуществом Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
6	Заключение соглашений об изъятии недвижимых нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации									
6.1	Направление собственникам жилых помещений проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	начальник управления имуществом Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0
6.2	Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	начальник управления имуществом Т.Ю. Степанова	30.12. 2021	-	30.12. 2021	-	0	0	0	0

6.3	Регистрация перехода права собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	30.12.2021	-	30.12.2021	-	0	0	0	0
Задача № 3 «Выполнение сноса аварийных домов»										
1	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации						3000,00	3000,00	3000,00	26,40
1.1	Заключение договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	25.12.2021	20.04.2021	25.12.2021	25.12.2021	0	0	0	0
1.2	Оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	начальник управления бухгалтерского учета отчетности Т.А. Миронова	25.12.2021	25.05.2021	25.12.2021	25.12.2021	3000,00	3000,00	3000,00	26,40
1.3	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу	начальник управления закупок М.В.	25.12.2021	-	25.12.2021	-	0	0	0	0

аварийных домов	Сражевская	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	-	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	-	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	0	0	0	0
1.4	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	-	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	-	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона	0	0	0	0
1.5	Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	в течение всего срока исполнения контракта (договора)	-	в течение всего срока исполнения контракта (договора)	-	в течение всего срока исполнения контракта (договора)	0	0	0	0
1.6	Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату	-	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату	-	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату	0	0	0	0
1.7	Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	20.12.2021	-	20.12.2021	-	20.12.2021	0	0	0	0
1.8	Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и прекращении права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	начальник управления имущественных отношений администрации Т.Ю. Степанова	20.12.2021	-	20.12.2021	-	20.12.2021	0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):											
....											

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

....