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Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы» 
за 2015 год


Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:
Основные мероприятия Программы выполнялись в соответствии 
с  планом-графиком.
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:
Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 193 416,14 тыс. рублей. Фактически освоено за весь срок реализации Программы 138 653,58 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы 
за весь срок реализации составляет 71,69%.
В 2015 году на реализацию Программы было запланировано 39 082,01 тыс. рублей. Фактически освоено в 2015 году 37 015,19 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы составил 94,71%.
В ходе реализации Программы в 2015 году заключен 41 контракт 
на общую сумму 37 015,19 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов также составил 94,71%.
Остаток неиспользованных средств в размере 2 066,82 тыс. рублей (5,29%) образовался по следующим причинам:
· 1909,32 тыс. рублей по пункту 2 «Содержание объектов озеленения 
и благоустройства на территории Уссурийского городского округа» – в связи с расторжением контракта от 17.09.2015г. №0320300030315000022-0094142-01 по соглашению сторон в связи с систематическим нарушением подрядчиком объемов, качества и сроков выполнения работ по контракту, оплата произведена за фактически выполненные работы;
· 157,50 тыс. рублей по пункту 4 «Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа» – в связи с экономией, образовавшейся 
в результате проведения аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по укрытию фонтана на прилегающей территории к МЦКД «Горизонт».
Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы:
Основными целевыми индикаторами и показателями Программы 
на 2015 год являются:
1. Увеличение количества объектов благоустройства (скверов, площадей, фонтанов и т.д.) на 2 ед.
В 2015 году проведены следующие мероприятия:
· восстановление 1 объекта благоустройства – фонтана на прилегающей территории МЦКД «Горизонт» (стоимость работ 4 975,00 тыс. рублей); 
· разработка эскизных проектов благоустройства 3 объектов: парка им.Чумака, территорий по ул. Плеханова (в границах улиц Ленина – Краснознаменная) и ул. Суханова (в границах улиц Некрасова – Советская) (80,00 тыс. рублей).
Данный показатель не достигнут по причине отсутствия достаточного финансирования для создания 2 объектов благоустройства.
Объем финансирования пункта 3 Программы «Ремонт, реконструкция и строительство объектов и элементов озеленения и благоустройства 
на территории Уссурийского городского округа» на 2015 год составил 
201,08 тыс.руб. (проведен ремонт малых архитектурных форм: урны, скамейки, фигура «Тигр» на прилегающей территории МЦКД «Горизонт»).
2. Обеспечение прироста зеленых насаждений (деревьев и кустарников) 
на 5%.
В 2015 году проведена посадка 1583 единиц зеленых насаждений, 
а также уход за указанными посадками. Площадь посадок – 2 га, то есть увеличение количества зеленых насаждений к 2010 году (332 га) составило 0,6%.
Данный показатель не достигнут по причине отсутствия достаточного объема финансирования для увеличения количества зеленых насаждений 
на 5% (16,6 га) по отношению к 2010 году (332 га). 
На 1 га производится посадка в среднем 1 тыс.ед. зеленых насаждений, т.е. для достижения данного показателя требуется посадка 16,6 тыс.ед. зеленых насаждений. В 2015 году произведена посадка и уход за посадками 375 ед. саженцев в рамках контракта, цена которого составила 410,38 тыс.руб. (1,1 тыс.руб./ед.). Таким образом для посадки 16,6 тыс. ед. зеленых насаждений необходимо финансирование в размере 18260 тыс.руб. 
Вывод – данный показатель требует корректировки.
3. Увеличение площади клумб и цветников на 6%.
В 2015 году площадь клумб и цветников составила 6024,8 м2, то есть 
по отношению к показателю 2010 года (10845 м2) не увеличилась.
Данный показатель не достигнут в связи с отсутствием достаточного объема финансирования для увеличения количества площади клумб 
и цветников на 6% (650,7 кв.м.) по отношению к 2010 году (10845 кв.м.). 
Для достижения показателя в 2015 году требовалась посадка и уход 
за цветниками общей площадью не менее 11495,7 кв.м. Исходя из цены контракта на выполнение данных работ в 2015 году, которая составила 6548,16 тыс.руб. за посадку и уход за цветниками на общей площади 
6024,8 кв.м., стоимость данного вида работ за 1 кв.м. составила 1,1 тыс.руб. Таким образом для достижения данного показателя в 2015 году требовалось финансирование в размере ориентировочно 12645,3 тыс.руб. 
Вывод – данный показатель требует корректировки.
4. Привлечение населения Уссурийского городского округа к процессу воспитания уважения к благоустройству и озеленению округа, в том числе проведению двухмесячников, месячников, декадников, на 5% от общего числа жителей.
В 2015 году к проведению субботников в рамках проведения двухмесячников по благоустройству и санитарной очистке территорий привлечено 9844 человека, что составляет 5,1% от численности населения Уссурийского городского округа в 2015 году (194 250 человек).
Данный показатель достигнут.

Показатели эффективности реализации Программы:
1. Увеличение количества объектов благоустройства (скверов, площадей, фонтанов и т.д.) на 25% или с 24 числящихся на территории Уссурийского городского округа на 1 января 2011 года до 30 объектов.
В отчетном 2015 году количество объектов благоустройства 
по отношению к 2011 году должно увеличиться на 8,3%. Фактически увеличение произошло на 4,2% (отклонение -4,1). Эффективность данного показателя в отчетном году 50,6%.
За весь период реализации Программы плановое увеличение показателя составляет 20,8%. Фактически достигнут показатель 8,4%, то есть эффективность данного показателя за период реализации составляет 40,4%.
2. Обеспечение прироста зеленых насаждений (деревьев и кустарников) 
на 25%, увеличение площади клумб и цветников на 30% по сравнению 
с 2011 годом.
В отчетном 2015 году плановый прирост зеленых насаждений составляет 5%. Фактически увеличение составило 0,6% (отклонение -4,4). Эффективность данного показателя в 2015 году 12%.
За весь период реализации Программы должен быть достигнут показатель 20%, фактически достигнуто 8,4%, то есть эффективность за период реализации составляет 42%.
В 2015 году общая площадь клумб и цветников должна была увеличиться на 6%. Фактически показатель не увеличился. Эффективность 0%.
За весь период реализации Программы должен быть достигнут показатель 24%, фактически достигнут показатель 31,8%, то есть эффективность за период реализации 132,5%.
3. Охват не менее 25% жителей Уссурийского городского округа 
в процесс воспитания уважения к благоустройству и озеленению округа, 
в том числе проведению двухмесячников, месячников, декадников 
по благоустройству и озеленению территории округа.
В 2015 году плановый процент привлечения жителей округа 
к мероприятиям по благоустройству и озеленению составляет 5%. Фактически достигнут показатель 5,1%. Эффективность данного показателя 
в отчетном году 102%.
За период реализации плановый показатель 20%, фактический – 22,5%, то есть эффективность за период реализации 112,5%.
4. Обеспечение полной сохранности существующих объектов благоустройства и озеленения, то есть 100% сохранность.
В 2015 году в перечень объектов озеленения и благоустройства входит 
32 объекта, то есть в отчетном году и за весь период реализации все 100% объектов благоустройства остаются в сохранности, ведется их текущее содержание. Эффективность данного показателя в отчетном году и за весь период составляет 100%.
Исходя из вышеизложенного эффективность реализации Программы 
по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный 
2015 год = (50,6 + 12 + 0 + 102 + 100) / 5 = 52,92%, то есть неэффективна.
Однако с учетом освоения денежных средств в размере 94,7%, а также экономии денежных средств в сумме 2 066,82 тыс. рублей эффективность реализации Программы в отчетном 2015 году на уровне.

Эффективность за весь период реализации Программы = (40,4 + 42 + 132,5 + 112,5 + 100) / 5 = 85,48, то есть на уровне.
С учетом освоения денежных средств за весь период реализации программы 71,69% эффективность Программы также на уровне.
