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	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
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	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
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	6
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	8
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	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения

	1
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение инж. изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020
	30.06.2020
	01.03.2020
	
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, ведется работа по оформлению з/у под строительство

	1.2
	Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.07.2020 
	01.12.2020
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» 
	Выполнены работы в  июне 2020 года установлено 21 светильник наружного освещения. Выполнено технологическое подключение к сетям АО "ДРСК"

	2
	Проектирование и строительство сети уличного освещения:
с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020
	30.06.2020
	01.03.2020
	
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, ведется работа по оформлению земельного участка под строительство

	2.2
	Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.07.2020

	01.12.2020
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-
Электросеть» 

	Выполнены работы в  июне 2020 года установлено 21 светильник наружного освещения. Выполнено технологическое подключение к сетям АО "ДРСК".

	3
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской,  ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.04.2020
	31.07.2020
	01.04.2020
	
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, ведется работа по определению границ для размещения сетей уличного освещения

	3.2
	Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.08.2020
	25.12.2020
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» 
	Выполнено в полном обьеме в июле 2020 года

	4
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: п. Барановский, пер. Мостовой 3 (автобусная остановка)
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	Выполнено в полном обьеме в июне 2020 года

	4.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: п. Барановский, пер. Мостовой 3 (автобусная остановка)
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.07.2020
	
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	Выполнено в полном обьеме в июне 2020 года

	5
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджиникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджиникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.08.2020
	
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	Выполнено в полном обьеме в августе 2020 года

	6
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: по ул. Попова ,д. 99 (детский сад № 15)
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: по ул. Попова ,д. 99 (детский сад № 15)
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.08.2020
	
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	Выполнено в полном обьеме в августе 2020 года

	7
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: Владивостокского шоссе до школы № 8
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	


	7.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: Владивостокского шоссе до школы № 8
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.07.2020
	
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	Выполнено в полном обьеме в июле 2020 года

	8
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до ул. Угловой вдоль школы № 28
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	


	8.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до ул. Угловой вдоль школы № 28
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.08.2020
	
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	Выполнено в полном обьеме в августе 2020 года

	9
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с.Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул.Горная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	9.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с.Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул.Горная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.07.2020
	
	
	Работы выполнены в  июле 2020 года, установлено 3 светильника наружного освещения. Выполнено технологическое подключение к сетям АО «ДРСК»

	10
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу:  с.Линевичи, ул.Центральная, ул.Весеняя
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	В июле 2020 года выполнены работы по установке 3 светильников наружного освещения. Подана заявка на технологическое подсоединение в АО «ДРСК». Ориентитирочная дата подсоединения январь 2021 года

	10.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу:  с.Линевичи, ул.Центральная, ул.Весеняя
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.07.2020
	
	
	В июле 2020 года выполнены работы по установке 3 светильников наружного освещения. Подана заявка на технологическое подсоединение в АО «ДРСК». Ориентитирочная дата подсоединения январь 2021 года

	11
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Каменушка, ул. Центральная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	11.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Каменушка, ул. Центральная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.07.2020
	
	
	Работы выполнены в сентябре 2020 года установлено   22 светильника наружного освещения. Выполнено технологическое подключение к сетям АО «ДРСК».

	12
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул.Проселочная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	12.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул.Проселочная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.09.2020
	
	
	Работы выполнены в сентябре 2020 года,                 установлено 22 светильника наружного освещения. Выполнено технологическое подключение к сетям АО "ДРСК"

	13
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Раковка: переулок Школьный, ул.Первомайская: от перекрестка с ул.Советская до подстанции в районе здания № 44  (0,350 км)
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	13.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Раковка: переулок Школьный, ул.Первомайская: от перекрестка с ул.Советская до подстанции в районе здания № 44  (0,350 км)
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.09.2020
	
	
	В августе 2020 года выполнены работы по установке 16 светильников наружного освещения, Подана заявка на технологическое подсоединение в АО «ДРСК». Ориентитирочная дата подсоединения  май 2021 года

	14
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная от перекрестка ул. Строительной до перекрестка с ул. Луговой, с ул.Пионерская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	14.1
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная от перекрестка ул. Строительной до перекрестка с ул. Луговой, с ул.Пионерская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2020
	25.12.2020
	01.09.2020
	
	
	Выполнены работы в  августе 2020 года установлено 21 светильник наружного освещения.Ввыполнено технологическое подключение к сетям АО «ДРСК».

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IIМероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	4
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Лиманская Т.П., главный специалист
отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ», А.В. Токарская
начальник отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ»
	09.12.2019
	25.12.2020
	25.12.2019
	
	1. Разработка тех.задания.
2. Подготовка и заключение договора (закупкау единственного поставщика). 
3. Контроль за исполнением договора 
и подготовка документов на оплату 
по результатам выполненных работ по договору. 
4. Оплата по договору.
	Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
на сумму 31821,17 тыс. руб.Оплачено 

	5
	Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения
	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,
начальник управления жизнеобеспечения
администрации,
МУП «Уссурийск-Электросеть»
	09.01.2020
	25.12.2020
	27.02.2020
	
	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии 
2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО
3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка.
4. Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	исполнено, соглашение  о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6



	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	Всего
	253 547,37
	132 341,71
	52,19
	всего
	64 470,07
	61 167,93
	94,87

	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,0
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,0

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,000
	0,0
	Краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,0

	
	Местный бюджет
	244 596,34
	123 363,68
	50,43
	Местный бюджет
	55 492,04
	52 189,90
	94,05

	
	Внебюджетные источники
	8 978,03
	0,000
	0,0
	Внебюджетные источники
	8978,03
	8978,03
	100



