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[bookmark: _GoBack]Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)


Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утверждена постановлением  администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020  № 2691-НПА
Отчетный период: за 1 квартал 2021 года  
Ответственный исполнитель: управление охраны здоровья, трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа 


	№
п/п

	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель 
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.
	Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта"

	1.
	Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа
	

	

	



	 

	2.
	п.1.1. Учреждения культуры
	
	
	
	

	3.

	п.1.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»:


	директор МБУК «Уссурийский музей»
Д.Н. Внукова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа 
	









	









	
	. 
	45,00


	45,00





	00,00
	45,00

	
	1. Приобретение и установка светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб.  
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	28.02.2021
	12.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	31.03.2021
	16.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка товара, выполнение работ;
	
	30.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	05.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Установка многоканальной системы вызова помощи инвалидам:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб.  
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	28.02.2021
	12.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	31.03.2021
	16.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка товара, выполнение работ;
	
	30.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	05.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	п.1.1.2.Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объекты:
а) подразделение по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42,
б) подразделение по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, 
в) подразделение по адресу: 
г. Уссурийск, 
с. Новоникольск, 
ул. Советская, 89
	директор МБУДО «ДШИ УГО»  
О.К. Дмитренко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа 
	





















	




















	




















	




















	152,15
	152,15
	75,00
	75,00

	
	1. В подразделениях по адресам: 
г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42,
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, 
г. Уссурийск, 
с. Новоникольск, 
ул. Советская, 89:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение и установка кнопки вызова персонала:
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 06/21П от 10.03.2021 с ООО «Ст.Арт» на сумму 75,00 тыс. руб. Товар поставлен и установлен. Договор оплачен.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.07.2021
	05.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	14.07.2021
	10.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	16.08.2021
	март 
2021 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	31.08.2021
	март 
2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2. В подразделении по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение  работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери 
в соответствии с требованиями для МГН:
	
	
	
	
	Проведен анализ коммерческих предложений.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.03.2021
	01.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	31.03.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	31.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	п. 1.1.3 . Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объекты:
а) Библиотека № 1, 
б) Библиотека № 3,
в) Библиотека № 5, 
г) Библиотека № 6, 
д) Библиотека № 7, 
е) Библиотека № 9, 
ж)Библиотека № 10,
з) Библиотека № 11 
	Директор МБУК «ЦБС» 
Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» 
В.В. Мошенский,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа 
	
	
	
	
	1142,85
	1142,85
	0,00
	497,54

	
	1. Установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение установку систем вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного, 41,61 тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	2.  В туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку системы вызова персонала 35,00 тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	3. На входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника для библиотеки № 3, библиотеки № 6:
	
	
	
	
	Заключен муниципальный контракт б/н от 22.03.2021 с ООО «КАТЭРВИЛ» на сумму 262,32 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	01.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	22.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение перекатного пандуса 22,40 тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	5. На входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение телескопического пандуса 10,50 тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	6.  В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для библиотеки 
№ 10:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение тифлофлешплееров 16,00 тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	7. В зоне целевого назначения: приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1:
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку противоскользящего покрытия  13,00 тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	8.  Приобретение информационных предупреждающих знаков для библиотеки №1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 9, библиотеки № 11:
	
	
	
	
	Заключен договор
 № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение информационных предупреждающих знаков 96,70тыс. руб.).
	
	
	
	

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	01.02.2021
	15.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	18.03.2021
	26.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	01.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	15.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	01.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ,  действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	6.
	1.1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты:
а) дом культуры с. Алексей-Никольское,
б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка,
в) дом культуры «Юность» 
с. Воздвиженка,
г) дом культуры с. Красный Яр,
д) дом культуры 
с. Новоникольск,
 е) дом культуры «Нива» 
п. Тимирязевский, 
ж) клуб с. Линевичи,
з) дом культуры 
с. Корсаковка,
и) клуб с. Баневурово 
	Директор МБУК «ЦКС» УГО
Е.А. Вовк, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО
О.А Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО
Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО
 М.Н. Куликова, 
начальник управления культуры  администрации Уссурийского городского округа 
	
	
	
	
	904,00
	904,00
	31,15
	122,15

	
	1. Приобретение и установка устройств для вызова персонала для 
дома культуры с. Алексей-Никольское,
дома культуры «Авангард» с. Борисовка,
дома культуры «Юность» 
с. Воздвиженка,
дома культуры с. Красный Яр,
дома культуры 
с. Новоникольск,
 дома культуры «Нива» 
п. Тимирязевский, 
клуба с. Линевичи:
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 13/21 от 25.01.2021 с ИП Сиверс на сумму 16,87 тыс. руб. Товар получен и установлен. Договор оплачен.

	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	08.02.2021
	21.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	26.02.2021
	25.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка оборудования;
	
	02.04.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору 
	
	20.04.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2.  Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр:
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 12/21 от 25.01.2021 с ООО «Инвацентр» на сумму 14,28 тыс. руб. Товар получен и установлен. Договор оплачен. 
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	08.02.2021
	21.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	26.02.2021
	25.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка товара;
	
	02.04.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	20.04.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово
	
	
	
	
	Заключен договор 
№ 14/21 от 28.01.2021 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 91,00 тыс. руб.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;
	
	15.02.2021
	25.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ;
	
	19.02.2021
	28.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	28.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	04.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ ;
	
	07.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона;
	
	31.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	заключение контракта;
	
	07.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по контракту;
	
	28.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка работ по контракту;
	
	05.08.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	10.08.2021
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	1.1.5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объекты:
а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;
б) филиал Центр культуры и досуга «Искра»;
в) филиал «Дворец культуры «Дружба
	заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО
С.А. Корнев, специалист по охране труда МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО
Шелепов А.А.,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа 
	
	
	
	
	416,00
	416,00
	190,00
	416,00

	
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Приобретение и установка тактильных знаков эвакуации:
	
	
	
	
	Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 15,00 тыс. руб.  
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	06.04.2021
	24.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	12.04.2021
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка товара;
	
	16.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	21.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	26.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Приобретение и установка кнопки вызова дежурного персонала:
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «СТ.Арт» 
№ 02/21П от 02.02.2021 на сумму 20,00 тыс. руб.Товар получен и установлен. Договор оплачен.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.02.2021
	январь 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	15.02.2021
	02.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка товара;
	
	25.02.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ
	
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	05.03.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Внутри здания: приобретение и установка тактильной плитки на лестничных пролетах:
	
	
	
	
	Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 8,00 тыс. руб.  

	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	06.04.2021
	24.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	12.04.2021
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка товара;
	
	16.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	21.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	26.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Внутри здания: приобретение и установка тактильных указателей лестничного марша:
	
	
	
	
	Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 2,00 тыс. руб.  
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	06.04.2021
	24.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	12.04.2021
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	поставка и установка товара;
	
	16.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	21.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	26.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Филиал Центр культуры и досуга «Искра»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале:
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на лестнице на сцену в зрительном зале  50,00 тыс. руб.). Работы выполнены. Договор оплачен.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.02.2021
	январь 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	15.02.2021
	03.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	25.02.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	26.02.2021
	февраль 2021 г. 
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	05.03.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	2. Установка поручня на 1 этаже в арке
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на 1 этаже в арке 40,00 тыс. руб.).
Работы выполнены. Договор оплачен.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.02.2021
	январь 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	15.02.2021
	03.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	25.02.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	26.02.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	05.03.2021
	февраль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	
	3. Установка поручней на лестничном марше на 2 этаж:
	
	
	
	
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 руб.  
Работы выполнены. Договор оплачен.
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.03.2021
	24.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	03.03.2021
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	10.03.2021
	09.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	10.03.2021
	10.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	17.03.2021
	17.03.2021
	
	
	
	
	
	

	
	Филиал «Дворец культуры «Дружба»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников:
	
	
	
	
	Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 121,00 тыс. руб.  
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	05.07.2021
	24.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	07.07.2021
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	22.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ по договору;
	
	22.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	28.07.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Замена поручней на пандусе центрального входа на поручни круглого сечения:
	
	
	
	
	Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 тыс. руб.  
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	26.05.2021
	24.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	01.06.2021
	26.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	10.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ по договору;
	
	10.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	17.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	п. 1.2. Учреждения спорта 
	
	
	
	
	

	9.
	п. 1.2.1. Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка»

	директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина, главный инженер МАУ «ПБ «Чайка» 
Габрунов О.В.,
начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов 
	
	
	
	
	40,00
	40,00
	00,00
	0,00



	
	изменение уклона наружного пандуса на входе в здание  
в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	01.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора на выполнение работ;
	
	15.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	20.08.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	23.08.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 
Т.А. Миронова
	25.08.2021
	
	
	
	
	
	
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»

	1.
	Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 
О.А. Тесленко,

	


	

	

	Заключен муниципальный контракт 
с МУП ТК «Телемикс» УГО 
№  0120300006521000011 от 20.02.2021 на сумму 400, тыс. руб.
	400,00
	400,00
	00,00
	400,00

	
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;
	
	22.01.2021
	22.01.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;
	
	01.03.2021
	20.02.2021
	
	
	
	
	
	

	
	оказание услуг по контракту;
	
	30.11.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка оказанных услуг;
	
	02.12.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата услуг по контракту
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 
Т.А. Миронова
	15.12.2021
	
	
	
	
	
	
	




__________________________________
