ОТЧЕТ
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	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения

	1
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.02.2021
	30.11.2021
	01.02.2021
	01.11.2021
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, завершены работы по оформлению земельных участков,
заключен договор на приобретение материалов (ожидается  материал)

	1.2
	Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.09.2021 
	01.12.2021
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» 
	

	2
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.02.2021
	30.08.2021
	01.02.2021
	30.08.2021
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, завершены работы по оформлению земельных участков,
 заключен договор на приобретение материалов (ожидается  материал)

	2.2
	Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от ул. Выгонная до ул. Ушакова
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	30.08.2021
	01.11.2020
	30.08.2021
	01.11.2020
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-
Электросеть» 

	ожидается поставка парковых светильников)

	3
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам  (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная.
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам  (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная.
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.04.2021
	31.07.2021
	01.04.2021
	01.06.2021
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов

	3.2
	Реконструкция сети уличного освещения: «НЛЭП» 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 402 (ул. Александра Францева 15 Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева № 13,15,17,21,23, проезд к гаражам  (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома №3 по ул. Выгонная.

	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.04.2021
	31.07.2021
	01.04.2021
	01.06.2021
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» 
5. технологическое подсоединение к электросетям
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
Выполнено технологическое подсоединение к электросетям в июне 2021 года

	4
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения : «НЛЭП  0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	01.04.20
	31.07.2021
	01.04.2021
	01.06.2021
	
	

	4.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: «НЛЭП  0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2021
	25.11.2021
	01.06.2021
	01.07.2021
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах


	4.2
	Реконструкция сети уличного освещения «НЛЭП  0,4 кВ наружное освещение от ТП № 717 ул. Воровского 103 А ул.Воровского ( от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина» инвентарный № 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2021
	25.12.2021
	01.06.2021
	01.07.2021
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5. технологическое подсоединение к электросетям
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5.Выполнено технологическое подсоединение к электросетям в июне 2021 года

	5
	Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.06.2021
	25.11.2021
	01.06.202
	01.08.2021
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах


	5.2
	Размещение сети уличного освещения на опорах АО «ДРСК» по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская  

	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.07.2020
	25.11.2020
	01.07.2021
	01.10.2021
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5. технологическое подсоединение к электросетям
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5. Ожидаем разрешение на технологическое подсоединение к опорам АО «ДРСК»

	6.
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по адресу: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.08.2021
	25.11.2021
	01.08.2021
	25.11.2021
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах

	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов


	6.2
	Реконструкция сети уличного освещения: : ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.08.2021
	25.11.2021
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5. технологическое подсоединение к электросетям
	

	7.
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	7.1
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.08.2021
	25.11.2021
	01.08.2021
	25.11.2021
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах


	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов


	7.2
	Реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.10.2021
	25.11.2021
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5. технологическое подсоединение к электросетям
	

	8.
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения :УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 

	
	
	
	
	
	

	8.1
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.08.2021
	25.11.2021
	01.08.2021
	25.11.2021
	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов
3.Размещение светильников 
на существующих
опорах


	1.Подготовительные работы
2.Приобретение материалов


	8.2
	Реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП – 783 г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.10.2021
	25.11.2021
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть»
5. технологическое подсоединение к электросетям
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	4
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Лиманская Т.П., главный специалист
отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ», А.В. Токарская
начальник отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ»
	09.12.2019
	25.12.2020
	25.12.2019
	
	1. Разработка тех.задания.
2. Подготовка и заключение договора (закупкау единственного поставщика). 
3. Контроль за исполнением договора 
и подготовка документов на оплату 
по результатам выполненных работ по договору. 
4. Оплата по договору.
	Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
на сумму 30 030,8 тыс. руб. Оплачено 15 298,7 тыс. руб.

	5
	Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения
	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,
начальник управления жизнеобеспечения
администрации,
МУП «Уссурийск-Электросеть»
	09.01.2021
	25.12.2021
	27.02.2021
	
	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии 
2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО
3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка.
4. Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	исполнено, соглашение  о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6



	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	Всего
	294054,15
	150 053,38
	51,02
	всего
	68 260,39
	22 908,2
	33,5

	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,0
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,0

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,000
	0,0
	Краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,0

	
	Местный бюджет
	281585,80
	138 669,58
	57,38
	Местный бюджет
	59 573,54
	22 908,2
	38,4

	
	Внебюджетные источники
	11200,93
	3781,50
	0,0
	Внебюджетные источники
	8686,85
	0
	0



