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                                                                                                                                                 Приложение N 9
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА,
за 2021 год

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные 
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	1.
	Основное мероприятие:
 п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Учреждения культуры
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»
	директор МБУК «Уссурийский музей»
Д.Н. Внукова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	
	
	
	
	
	

	
	1. Приобретение и установка светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации:
	
	15.01.2021
	05.05.2021
	15.01.2021
	апрель 2021 г.
	Светонакопительная мнемосхема плана эвакуации установлена
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб. (из них 20,00 тыс. руб. на приобретение и установку светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации).

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	28.02.2021
	Х
	12.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	31.03.2021
	Х
	16.02.2021
	Х
	Х

	
	поставка товара, выполнение работ;
	
	Х
	30.04.2021
	Х
	апрель 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору 
	
	Х
	05.05.2021
	Х
	апрель 2021 г.
	Х
	Х

	
	2. Установка многоканальной системы вызова помощи инвалидам:
	
	15.01.2021
	05.05.2021
	15.01.2021
	апрель 2021 г.
	Многоканальная
система вызова помощи инвалидам установлена
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб. (из них 25,00 тыс. руб. на  установку многоканальной системы вызова помощи инвалидам).

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	28.02.2021
	Х
	12.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	31.03.2021
	Х
	16.02.2021
	Х
	Х

	
	поставка товара, выполнение работ;
	
	Х
	30.04.2021
	Х
	апрель 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	05.05.2021
	Х
	апрель 2021 г.
	Х
	Х

	1.1.2
	Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объекты:
а) подразделение по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42,
б) подразделение по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, 
в) подразделение по адресу: 
г. Уссурийск, 
с. Новоникольск, 
ул. Советская, 89
	директор МБУДО «ДШИ УГО»  
О.К. Дмитренко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа М.П. Пригородов
	
	
	
	
	
	

	
	1. В подразделениях по адресам: 
г. Уссурийск, 
ул. Пушкина, 42,
г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, 26 а, 
г. Уссурийск, 
с. Новоникольск, 
ул. Советская, 89:
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение и установка кнопки вызова персонала:
	
	28.06.2021
	31.08.2021
	январь 
2021 г. 
	март
2021 г.
	Кнопки вызова персонала в подразделениях МБОУДО «ДШИ УГО» по адресам: 
г. Уссурийск, 
ул. Пушкина, 42,
г. Уссурийск, 
ул. Владивостокское шоссе, 26 а, 
г. Уссурийск, 
с. Новоникольск, 
ул. Советская, 89, установлены
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 06/21П от 10.03.2021 с ООО «Ст.Арт» на сумму 75,00 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	05.03.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	14.07.2021
	Х
	10.03.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	16.08.2021
	Х
	март
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	31.08.2021
	Х
	март
2021 г.
	Х
	Х

	
	2. В подразделении по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:
	
	
	
	
	
	
	

	
	на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение  работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери 
в соответствии с требованиями для МГН:
	
	24.02.2021
	08.10.2021
	24.02.2021
	08.10.2021
	Проектно-сметная документация на проведение  работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери 
в соответствии с требованиями для МГН в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, подготовлена
	Заключен договор 
№ 1/21-27 от 09.04.2021 с ОАО «Дальвосток-агропроект» на сумму 40,00 тыс. руб.  на подготовку ПСД. Работы выполнены. Договор оплачен. 
Заключен договор 
№ 5/21 от 12.08.2021 с АО «Дальвостокагро-
проект»  на сумму 37,15 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы ПСД. Заключение экспертизы подготовлено.  

	
	запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации на проведение  работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери 
в соответствии с требованиями для МГН;
	
	Х
	01.03.2021
	Х
	01.03.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора на разработку проектно-сметной документации
	
	Х
	09.04.2021
	Х
	09.04.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	11.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору;
	
	Х
	30.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери 
в соответствии с требованиями для МГН;
	
	Х
	12.08.2021
	Х
	12.08.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	22.09.2021
	Х
	22.09.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	08.10.2021
	Х
	08.10.2021
	Х
	Х

	1.1.3
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объекты:
а) Библиотека № 1, 
б) Библиотека № 3,
в) Библиотека № 5, 
г) Библиотека № 6, 
д) Библиотека № 7, 
е) Библиотека № 9, 
ж)Библиотека № 10,
з) Библиотека № 11,
и) центральная детская библиотека
	Директор МБУК «ЦБС» 
Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» 
Е.В. Плотникова ,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа  П.М. Пригородов
	
	
	
	
	
	

	
	1. Установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Система вызова и оповещения, обеспечивающая связь с помещением дежурного, установлена  в библиотеках № 1, 5, 6, 7, 11
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение установку систем вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного, 41,61 тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	2.  В туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Опорные поручни, крючка для костылей в туалетных комнатах библиотек № 1, 3,5,6,9, установлены
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку системы вызова персонала 35,00 тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	3. На входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника для библиотеки № 3, библиотеки № 6:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Мобильная система перемещения инвалида-колясочника для библиотек № 3, 6, приобретена
	Мероприятие исполнено.
Заключен муниципальный контракт б/н от 22.03.2021 с ООО «КАТЭРВИЛ» на сумму 262,32 тыс. руб.

	
	 подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	01.02.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	22.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	4. Внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Перекатной пандус для библиотеки № 6 приобретен
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение перекатного пандуса 22,40 тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	5. На входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Телескопический пандус (запасной выход) для библиотеки № 9 приобретен
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение телескопического пандуса 10,50 тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	6.  В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для библиотеки 
№ 10:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Тифлофлешплееры для библиотеки 
№ 10 приобретены
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение тифлофлешплееров 16,00 тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	 проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	7. В зоне целевого назначения: приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Противоскользящее покрытие в зоне целевого назначения в библиотеке № 1 установлено
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку противоскользящего покрытия  13,00 тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	8.  Приобретение информационных предупреждающих знаков для библиотеки №1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 9, библиотеки № 11:
	
	18.01.2021
	01.07.2021
	18.01.2021
	июнь 2021 г.
	Информационные предупреждающие знаки  приобретены и установлены в библиотеках № 1, 3,5,6,7,9,11,

	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор
 № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение информационных предупреждающих знаков 96,70тыс. руб.).

	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	15.03.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона и заключение контракта;
	
	Х
	18.03.2021
	Х
	26.03.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.06.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	01.07.2021
	Х
	июнь 2021 г.
	Х
	Х

	МБУК «ЦБС»  планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ,  действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.

	
	9. В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров 
для центральной детской библиотеки, 
библиотеки № 1, 
библиотеки № 5, библиотеки № 6
	
	01.06.2021
	01.09.2021
	01.06.2021
	август 2021 г.
	Тифлофлешплееры 
для центральной детской библиотеки, 
библиотек 
№ 1,5,6, приобретены
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор
 № 1028 от 30.06.2021 с ООО «Круст» на сумму 67,11 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений, определение поставщика;
	
	Х
	18.06.2021
	Х
	18.06.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	30.06.2021
	Х
	30.06.2021
	Х
	Х

	
	поставка товара ;
	
	Х
	01.08.2021
	Х
	август 2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	15.08.2021
	Х
	август 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	01.09.2021
	Х
	август 2021 г.
	Х
	Х

	1.1.4
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты:
а) дом культуры с. Алексей-Никольское,
б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка,
в) дом культуры «Юность» 
с. Воздвиженка,
г) дом культуры с. Красный Яр,
д) дом культуры 
с. Новоникольск,
 е) дом культуры «Нива» 
п. Тимирязевский, 
ж) клуб с. Линевичи,
з) дом культуры 
с. Корсаковка,
и) клуб с. Баневурово
	Директор МБУК «ЦКС» УГО
О.А. Зинченко, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО
О.А Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО
Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО
 М.Н. Куликова, 
начальник управления культуры  администрации Уссурийского городского округа М.П. Пригородов
	
	
	
	
	
	

	
	1. Приобретение и установка устройств для вызова персонала для 
дома культуры с. Алексей-Никольское,
дома культуры «Авангард» с. Борисовка,
дома культуры «Юность» 
с. Воздвиженка,
дома культуры с. Красный Яр,
дома культуры 
с. Новоникольск,
 дома культуры «Нива» 
п. Тимирязевский, 
клуба с. Линевичи:
	
	25.01.2021
	02.04.2021
	январь
2021 г.
	февраль 
2021 г.
	Устройства для вызова персонала в домах культуры
с. Алексей-Никольское,
 «Авангард» 
с. Борисовка,
 «Юность» 
с. Воздвиженка,
с. Красный Яр,
с. Новоникольск,
 «Нива» 
п.Тимирязев-
ский, клубе с. Линевичи, установлены
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 13/21 от 25.01.2021 с ИП Сиверс на сумму 16,87 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	08.02.2021
	Х
	21.01.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	26.02.2021
	Х
	25.01.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка оборудования;
	
	Х
	02.04.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	20.04.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	2.  Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр:
	
	25.01.2021
	20.04.2021
	январь
2021 г.
	февраль 
2021 г.
	Информационно-тактильные вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в домаах культуры 
с. Новоникольск, 
с. Корсаковка, 
с. Красный Яр установлены
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 12/21 от 25.01.2021 с ООО «Инвацентр» на сумму 14,28 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	08.02.2021
	Х
	21.01.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	26.02.2021
	Х
	25.01.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка товара;
	
	Х
	02.04.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	20.04.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово
	
	08.02.2021
	24.11.2021
	08.02.2021
	10.11.2021
	Работы по установке пандуса 
и опорных поручней, оборудованию входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудованию площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово выполнены
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 14/21 от 28.01.2021 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 91,00 тыс.руб. 
30.08.2021 заключен контракт № 137/21 с ИП Ломакиным В.В. на сумму 1357,20 тыс. руб. на выполнение работ в клубе с. Баневурово.

	
	запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;
	
	Х
	15.02.2021
	Х
	25.01.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ;
	
	Х
	19.02.2021
	Х
	28.01.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	28.04.2021
	Х
	28.04.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	04.05.2021
	Х
	апрель 2021 г.
	Х
	Х

	
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ ;
	
	Х
	31.05.2021
	Х
	31.05.2021
	Х
	Х

	
	проведение аукциона;
	
	Х
	17.08.2021
	Х
	17.08.2021
	Х
	Х

	
	заключение контракта;
	
	Х
	31.08.2021
	Х
	30.08.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по контракту;
	
	Х
	31.10.2021
	Х
	октябрь 
2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка работ по контракту;
	
	Х
	10.11.2021
	Х
	28.10.2021
	Х
	Х

	
	оплата по контракту
	
	Х
	24.11.2021
	Х
	по состоянию на 10.11.2021 контракт оплачен
	Х
	Х

	1.1.5
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объекты:
а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;
б) филиал Центр культуры и досуга «Искра»;
в) филиал «Дворец культуры «Дружба
	заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО
С.А. Корнев, специалист по охране труда МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО
Шелепов А.А.,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа М.П. Пригородов
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Приобретение и установка тактильных знаков эвакуации:
	
	31.03.2021
	26.04.2021
	февраль 
2021 г.
	26.04.2021
	Тактильные знаки эвакуации установлены
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 15,00 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	06.04.2021
	Х
	24.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	12.04.2021
	Х
	26.02.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка товара;
	
	Х
	16.04.2021
	Х
	16.04.2021
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	Х
	21.04.2021
	Х
	21.04.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	26.04.2021
	Х
	26.04.2021
	Х
	Х

	
	2. Приобретение и установка кнопки вызова дежурного персонала:
	
	18.01.2021
	05.03.2021
	18.01.2021
	февраль 
2021 г.
	Кнопка вызова дежурного персонала установлена
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «СТ.Арт» 
№ 02/21П от 02.02.2021 на сумму 20,00 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	январь 2021 г.
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	15.02.2021
	Х
	02.02.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка товара;
	
	Х
	25.02.2021
	Х
	февраль  
2021 г.
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ
	
	Х
	26.02.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	05.03.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	3. Внутри здания: приобретение и установка тактильной плитки на лестничных пролетах:
	
	31.03.2021
	26.04.2021
	февраль 
2021 г.
	26.04.2021
	Тактильная плитка на лестничных пролетах установлена 
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 8,00 тыс. руб.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	06.04.2021
	Х
	24.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	12.04.2021
	Х
	26.02.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка товара;
	
	Х
	16.04.2021
	Х
	16.04.2021
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	Х
	21.04.2021
	Х
	21.04.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	26.04.2021
	Х
	26.04.2021
	Х
	Х

	
	4. Внутри здания: приобретение и установка тактильных указателей лестничного марша:
	
	31.03.2021
	26.04.2021
	февраль 
2021 г.
	26.04.2021
	Тактильные указатели лестничного марша установлены
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 2,00 тыс. руб.  

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	06.04.2021
	Х
	24.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	12.04.2021
	Х
	26.02.2021
	Х
	Х

	
	поставка и установка товара;
	
	Х
	16.04.2021
	Х
	16.04.2021
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	Х
	21.04.2021
	Х
	21.04.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	26.04.2021
	Х
	26.04.2021
	Х
	Х

	
	Филиал Центр культуры и досуга «Искра»:
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале:
	
	18.01.2021
	05.03.2021
	18.01.2021
	февраль 
2021 г.
	Поручень  на лестнице на сцену в зрительном зале установлен
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на лестнице на сцену в зрительном зале  50,00 тыс. руб.).

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	январь 2021 г.
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	15.02.2021
	Х
	03.02.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	25.02.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	Х
	26.02.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	05.03.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	2. Установка поручня на 1 этаже в арке
	
	18.01.2021
	05.03.2021
	18.01.2021
	февраль 
2021 г.
	Поручень на 1 этаже в арке установлен
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на 1 этаже в арке 40,00 тыс. руб.).

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	01.02.2021
	Х
	январь 2021 г.
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	15.02.2021
	Х
	03.02.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	25.02.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	Х
	26.02.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	05.03.2021
	Х
	февраль 
2021 г.
	Х
	Х

	
	3. Установка поручней на лестничном марше на 2 этаж:
	
	15.02.2021
	17.03.2021
	15.02.2021
	17.03.2021
	Поручни на лестничном марше на  2 этаж установлены
	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 руб.  

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	01.03.2021
	Х
	24.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	03.03.2021
	Х
	26.02.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	10.03.2021
	Х
	09.03.2021
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	Х
	10.03.2021
	Х
	10.03.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	17.03.2021
	Х
	17.03.2021
	Х
	Х

	
	Филиал «Дворец культуры «Дружба»:
	
	Х
	
	
	
	
	

	
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников:
	
	01.07.2021
	28.07.2021
	февраль 
2021 г.
	август
 2021 г.
	Специально выделенные места для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, созданы
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 121,00 тыс. руб.  

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	05.07.2021
	Х
	24.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	07.07.2021
	Х
	26.02.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	22.07.2021
	Х
	10.08.2021
	Х
	Х

	Работы по договору не были выполнены в установленный срок, так как, согласно информации управления культуры администрации УГО, доставка оборудования осуществлялась транспортной компанией из г. Москвы, в связи с обрушением моста на Транссибирской магистрали и временной приостановкой движения поездов в обоих направлениях, оборудование не поставлено в установленный срок, в связи с этим, работы не были выполнены в установленный срок и оплачены были позже установленного срока.

	
	подписание акта выполненных работ по договору;
	
	Х
	22.07.2021
	Х
	август 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	28.07.2021
	Х
	август
 2021 г.
	Х
	Х

	
	2. Замена поручней на пандусе центрального входа на поручни круглого сечения:
	
	20.05.2021
	17.06.2021
	февраль 
2021 г.
	июнь 
2021 г.
	Поручни на пандусе центрального входа заменены на поручни круглого сечения 
	Мероприятие исполнено.
Заключен договор с ООО «СТ.Арт»
 № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 тыс. руб.  

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	26.05.2021
	Х
	24.02.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора;
	
	Х
	01.06.2021
	Х
	26.02.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	10.06.2021
	Х
	июнь 
2021 г.
	Х
	Х

	
	подписание акта выполненных работ по договору;
	
	Х
	10.06.2021
	Х
	июнь 
2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	17.06.2021
	Х
	июнь 
2021 г.
	Х
	Х

	1.2
	Учреждения спорта
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка»
	директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина, главный инженер МАУ «ПБ «Чайка» 
Габрунов О.В.,
начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	
	
	
	
	
	

	
	изменение уклона наружного пандуса на входе в здание  
в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней:
	
	29.03.2021
	25.08.2021
	29.03.2021
	октябрь
 2021 г.
	Проведены работы по изменению уклона наружного пандуса на входе в здание в соответствии ч требованиями для МГН и установлены поручни
	Заключен договор 
№ 4-СК от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. Работы выполнены.

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	Х
	01.04.2021
	Х
	01.04.2021
	Х
	Х

	
	заключение договора на выполнение работ;
	
	Х
	15.04.2021
	Х
	15.04.2021
	Х
	Х

	
	выполнение работ по договору;
	
	Х
	20.08.2021
	Х
	20.08.2021
	Х
	Х

	
	приемка выполненных работ;
	
	Х
	23.08.2021
	Х
	23.08.2021
	Х
	Х

	
	оплата по договору
	
	Х
	25.08.2021
	Х
	октябрь
 2021 г.
	Х
	Х

	Согласно информации управления по делам молодежи, физической культуре и спорту (далее – управление) договор № 4-СК от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. был оплачен в срок, установленный планом-графиком (25.08.2021). Вместе с тем, договор был оплачен за счет средств МАУ «ПБ «Чайка», а не за счет средств программы. Управлением решался вопрос об оплате договора № 4-СК от 15.04.2021 за счет средств программы и в октябре 2021 года договор был оплачен за счет средств программы. 

	2.
	Основное мероприятие:
Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 
О.А. Тесленко,

	11.01.2021
	15.12.2021
	11.01.2021
	ноябрь 
2021 г.
	Титрование 170 новостных программ на местном телеканале, продолжительностью не менее 15 минут, выходящих в прямом эфире
	Заключен муниципальный контракт 
с МУП ТК «Телемикс» УГО 
№  0120300006521000011 от 20.02.2021 на сумму 400, тыс. руб.

	
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;
	
	Х
	22.01.2021
	Х
	22.01.2021
	Х
	Х

	
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;
	
	Х
	01.03.2021
	Х
	20.02.2021
	Х
	Х

	
	оказание услуг по контракту;
	
	Х
	30.11.2021
	Х
	ноябрь 
2021 г.
	Х
	Х

	
	приемка оказанных услуг;
	
	Х
	02.12.2021
	Х
	ноябрь
 2021 г.
	Х
	Х

	
	оплата услуг по контракту
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 
Т.А. Миронова
	Х
	15.12.2021
	Х
	ноябрь 
2021 г.
	Х
	Х




	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	9516,15
	3097,15
	32,55
	всего
	3097,15
	3097,15
	100

	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Местный бюджет
	9516,15
	3097,15
	32,55
	Местный бюджет
	3097,15
	3097,15
	100

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00



(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.








Исполнитель:
К.В. Тюрикова
33 64 64 
