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Аналитическая справка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы 
 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» 
на 2021 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА, 
за 2021 год

Целью реализации муниципальной программы «Доступная среда 
на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА (далее – программа), является повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа
В 2021 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 3 097, 15  тыс. рублей (средства местного бюджета). 
Освоено денежных средств в  размере 3 097, 15 тыс. руб. (что составляет 100 %).
Средства краевого и федерального бюджетов в 2021 году 
на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.
Распоряжением администрации Уссурийского городского округа  
от 25.02.2021 № 40 утвержден план-график реализации программы 
на 2021 год (в редакции распоряжений № 163 от 23.06.2021, № 233 
от 22.09.2021).
Все мероприятия, предусмотренные программой на 2021 год, были выполнены.
В 2021 году в рамках программы выполнено 26 мероприятий 
в муниципальных учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа, а также, в целях удовлетворения информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха, осуществлялось мероприятие по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире. 
Программные мероприятия исполнялись в сроки установленные 

планом-графиком.
Вместе с тем, МБУК «Централизованная библиотечная система» 
не был в установленный планом-графиком срок (до 18.03.2021)  заключен контракт на выполнение следующих мероприятий: установка системы вызова 
и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного 
для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11;   приобретение и установка опорных поручней, крючка 
для костылей для туалетной комнаты для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9; приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6; приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9; приобретение тифлофлешплееров для библиотеки № 10; приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1 (в зоне целевого назначения); приобретение информационных предупреждающих знаков 
для библиотеки №1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 9, библиотеки № 11. Согласно информации МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»), учреждением планировалось провести единый электронный аукцион 
на исполнение данных  мероприятий, запланированных программой на 2021 год  для  объектов МБУК «ЦБС». Провести единый электронный аукцион 
не представилось возможным, в виду  различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с чем, 
23 марта 2021 года был заключен договор с единственным поставщиком. Договор был исполнен и оплачен в сроки установленные планом-графиком. 
В срок до 28 июля 2021 было запланировано выполнение работ 
по созданию специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, в филиале ДК «Дружба» МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО. В установленный срок мероприятие не было исполнено, 
в связи с форс-мажорными обстоятельствами, так как, согласно информации управления культуры администрации Уссурийского городского округа, доставка оборудования осуществлялась транспортной компанией 
из г. Москвы, в связи с обрушением моста на Транссибирской магистрали 
и временной приостановкой движения поездов в обоих направлениях, оборудование не было поставлено в установленный срок и работы не были выполнены в срок, установленный планом-графиком (до 22.07.2021). 
10 августа 2021 работы по договору были исполнены, в августе 2021 года работы приняты и оплачены (срок оплаты договора согласно плана-графика – 28.07.2021).
Также не в установленный планом-графиком срок (до 25.08.2021) был оплачен договор, заключенный между МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» и ИП Гулиева, на выполнение работ по изменению уклона наружного пандуса на входе в здание МАУ «Плавательный бассейн «Чайка»   
в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней. Согласно информации управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа договор № 4-СК 
от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. был оплачен в срок, установленный планом-графиком (25.08.2021), вместе с тем, договор был оплачен за счет средств МАУ «ПБ «Чайка», а не за счет средств программы. В октябре 2021 года данный вопрос был решен и  договор был оплачен за счет средств программы. Мероприятие на выполнение работ 
по изменению уклона наружного пандуса на входе в здание МАУ «Плавательный бассейн «Чайка»  в соответствии с требованиями для МГН 
с установкой поручней было исполнено в сроки установленные планом-графиком - 23.08.2021. 
Существенного влияния на реализацию мероприятий программы данные события не оказали. 
В 2021 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Уссурийского городского округа 
от 01.06.2021 № 1230-НПА, от 15.12.2021 № 2769-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа 
от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2023 годы», в связи с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части программы в целях актуализации, изменением целевых показателей (индикаторов) программы, уточнением задач программы, программных мероприятий и объема финансирования 
по программным мероприятиям, а также с целью приведения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации.
Выводы об эффективности реализации программы 
за отчетный год:
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:
СПМП=(1+1+1+1+1+1,12)/6=1,02;
Степень соответствия уровню расходов программы:
СРМП=3097,15/3097,15=1;
Эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы:
ЭБС=1/1=1;
Степень реализации мероприятий программы:
СММП=26/26=1
Эффективность реализации программы:
ЭМП=1,02х1=1,02.
Оценка эффективности реализации программы:
эффективность реализации программы является высокой, так как  Эмп составляет 1,02 (не менее 0,9).

