Отчет о ходе реализации
«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА, на 2018 год,
 за 12 месяцев 2018год
	Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Основные этапы реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический 

срок 

исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий

	1
	Бурение скважин, опытно-фильтрационные работы, анализы отбора проб воды, строительство павильона скважины, получение лицензии на право пользования водными ресурсами, технологическое присоединение к электрическим сетям, пусконаладочные работы оборудования на скважинах в селах Уссурийского городского округа   с. Богатырка  с. Боголюбовка,   с. Долины,    с. Дубовый Ключ, с. Кондратеновка, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Николо-Львовское,   п. Партизан, с. Улитовка,   
с. Яконовка. Проведение мероприятий по осуществлению регистрации права собственности на скважины Уссурийского городского округа.
	1.1. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством   с. Улитовка.
Выполнение проектных работ          с. Улитовка.
	Галицкий А.А., директор муниципального казенного  учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ УГО «СЕЗЗ»)


	
	
	Освоение средства местного бюджета

План- 600,00 тыс. руб.

Факт- 599,63 тыс. руб.
	

	
	
	1.1.1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин.
	Лигай Ю.А. инженер ОКС            МКУ УГО «СЕЗЗ»
	10.01.18-15.01.18


	10.01.18-15.01.18


	выполнено
	

	
	
	1.1.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины
	Лигай Ю.А. инженер ОКС            МКУ УГО «СЕЗЗ»
	12.12.17-25.01.18


	12.12.17-24.01.18

	выполнено 
	

	
	
	1.1.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	26.01.18


	26.01.18


	выполнено
	

	
	
	1.1.4. Размещение работ в плане закупок (проектирование в                     с. Улитовка).


	Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	23.03.18- 02.04.18


	26.03.18

	выполнено
	

	
	
	1.1.5.Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки (проектирование в с. Улитовка)
	ЛимажнаяТ.П.,специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	03.04.18-25.04.18


	16.03.18

	выполнено
	

	
	
	1.1.6.Заключение контракта с  победителем.


	Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	26.04.18-07.05.18


	17.04.18
	Заключен контракт  сООО «Абрис»
	

	
	
	1.1.7. Отчет об исполнение контракта.


	Лигай Ю.А. инженер ОКС            МКУ УГО «СЕЗЗ»
	08.05.18-22.06.18


	
	выполнено
	

	
	
	1.1.8. Прохождение достоверности определения сметной стоимости.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	25.06.18-25.07.18
	
	выполнено
	

	
	
	1.2. Проведение работ по получению лицензии на добычу водных ресурсов (Бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализ отбора проб, подготовка документов в департамент природных ресурсов ПК и получение лицензии на право пользования водными ресурсами  с. Боголюбовка,                     
 с. Богатырка, с. Долины.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	Освоение средства местного бюджета 

План- 0,00 тыс. руб.

Факт- 0,00 тыс. руб.
	

	
	
	1.2.1. Получение лицензии. Подготовка технического задания для комплексного проведения работ в целях получения лицензии на право пользованиями водными ресурсами в с.Богатырка,                           с. Боголюбовка, с. Долины.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	20.03.18-30.03.18


	30.03.18
	Тех задание подготовлено
	

	
	
	1.2.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций)  на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины.
	Лигай А.Ю инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»


	02.04.18-09.04.18


	09.04.18
	09.04.18 Были запросы в организации по мероприятию 1.2 ООО «Гидроэкс», ООО «Эврика», ООО «БурводстройДВ»
	

	
	
	1.2.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).


	Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	10.04.18-11.04.18


	17.05.18
	выполнено
	.

	
	
	1.2.4. Размещение  работ в плане закупок с. Богатырка,                           с. Боголюбовка, с. Долины.
	Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	12.04.18-23.04.18
	18.06.18

20.07.18

24.08.18

 
	
	Размещение в план-график проводилось 3 раза по причине отсутствия заявок на аукцион

	
	
	1.2.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с.Богатырка, с. Боголюбовка,          
с. Долины.
	Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	24.04.18-25.05.18


	28.06.18

31.07.18

03.09.18


	
	Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) проводилось 3 раза по причине отсутствия заявок на аукцион

	
	
	1.2.6. Заключение контракта с победителем.
	Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»
	28.05.18-07.06.18


	
	
	Аукцион не состоялся не было подачи заявлений 



	
	
	1.2.7.Отчет об исполнение контракта.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	08.06.18-06.09.18
	
	
	

	
	
	1.3. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством                           с. Боголюбовка,  с. Богатырка, с. Долины
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»


	
	
	Освоение средства местного бюджета 

План- 0,00 тыс. руб.

Факт- 0,00 тыс. руб.
	

	
	
	1.3.1. Выполнение проектно-сметных работ, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.Подготовка технического задания на разработку  проектно-сметной документации по комплексному обустройству  скважин                       с. Богатырка,  с. Боголюбовка,    с. Долины.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»

	10.09.18-12.09.18


	
	
	

	
	
	1.3.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций)  на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству с. Богатырка,                           с. Боголюбовка, с. Долины.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»

	13.09.18-19.09.18


	
	
	

	
	
	1.3.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК)
	Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»


	20.09.18


	
	
	

	
	
	1.3.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка,                         с. Боголюбовка, с. Долины.
	Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»
	21.09.18-01.10.18
	
	
	

	
	
	1.3.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки                           с. Богатырка, с. Боголюбовка,           с. Долины.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» 


	02.10.18-16.10.18


	
	
	

	
	
	1.3.6. Заключение контракта с победителем
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	17.10.18-26.10.18
	
	
	

	
	
	1.3.7.Отчет об исполнение контракта.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	29.10.18-25.12.18
	
	
	

	
	
	1.4.Окончательный расчет за получения лицензии на пользование недрами в с.Богатырка, с. Кондратеновка,                  с. Николо-Львовское, с.Улитовка, с. Долины,                       с. Дубовый ключ, с. Кугуки,                     с. Линевичи, с. Партизан,                    с. Яконовка.
	Шведова А.В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» 


	23.03.18-25.12.18


	апрель
	Получены  лицензии по 9 селам на пользование водных ресурсов. Оплата произведена в


	

	
	
	1.5.Окончательный расчет за получение лицензии на право пользованиями вводными ресурсами в  с. Улитовка.
	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
	23.03.18-25.12.18


	
	
	

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено 

в текущем году на

 дату отчета, 

(тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета, 

(%)
	Заключено контрактов 

на отчетную дату (ед./тыс.руб.)
	Оценка исполнения

 с учетом контрактов (%)

	Всего:600,00
	0
	0
	0
	0

	местный – 600,00
	599,63
	99,94
	1/500,00
	100

	Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Кратко содержание внесенных изменений

	
	

	Пояснительная записка
 


