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Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского городского округа

Отчет 

о реализации муниципальной программы (подпрограммы) 
«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» 
на 2018 – 2027 годы, за 2021 год

	№

п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный испол-нитель
	Плановый срок 


	Фактический результат реализации мероприятия
	Результаты

	
	
	
	начала реализации

	окончания реализации
	начала реализации

	окончания реализации
	Запланированные
	Достигнутые

	1
	2
	3
	4

5
	6
	
	7
	8
	9

	Благоустройство общественных территорий Уссурийского городского округа

	Контрольное событие

	1
	Благоустройство общественной территории, местоположение г.Уссурийск, ул. Володарского, 35
	Директор МКУ УГО «УБ» 

Директор МАУК «Городские парки»

начальник управления культуры
	10.01.

2021
	15.10.2021
	
	
	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями
	Перенесены сроки реализации мероприятия. 

	Контрольное событие:

	1.1.
	Передача земельных участков в безвозмездное срочное пользование
	МКУ УГО УБ 

Директор МАУК  «Городские парки»


	03.02.

2021
	03.02.2021
	03.02.2021
	03.02.2021
	Передача земельных участков МАУК «Городские парки»
	Земельные участки переданы МАУК «Городские парки»

	1.2.
	Выполнение работ по разработке эскизного проекта городского парка 
(ул. Володарского, 35)
	директор МАУК

«Городские парки»


	08.02.

2021
	25.03. 2021
	08.02.2021
	25.03. 2021
	Разработан эскизный проект 
	Разработан эскизный проект на сумму 365,00 тыс. руб. 

	1.3.
	Выполнение работ по разработке Технического задания и определению стоимости проектно-сметной документации городского парка 
(ул. Володарского, 35)
	Директор МАУК «Городские парки»


	02.04.

2021
	01.08.2021
	20.08.2021
	08.12.2021
	Разработка технического задания и определение стоимости проектно-сметной документации
	Разработан ПСД и получено заключение о достоверности определения сметной стоимости.

	1.4.
	Прохождение экспертизы документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок по городскому парку 
(ул. Володарского, 35)
	директор МАУК «Городские парки»


	02.07.

2021
	16.08.2021
	
	
	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости
	

	1.5.
	Заключение договоров на демонтаж нестационарных торговых объектов и атракционов городского парка (ул. Володарского, 35)
	Директор МАУК  «Городские парки»


	15.09.

2021
	15.10.2021
	
	
	Заключение договоров и демонтаж нестационарных объектов и аттракционов городского парка. 
	

	2.
	Благоустройство общественной территории, местоположение:
г. Уссурийск
ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).
	Директор МКУ УГО «УБ» 

Директор МАУК «Городские парки»

начальник управления культуры
	04.02.

2021
	15.08.

2021
	04.02.

2021
	26.08.2021
	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями
	Работы выполнены в установленные сроки. 

	Контрольное событие:

	2.1.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера г. Уссурийск
ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).
	Директор МАУК  «Городские парки»


	04.02.

2021
	19.02.

2021
	04.02.

2021
	19.02.

2021
	Разработка проектно-сметной документации
	Разработана проектно-сметная документация. 

	2.2.
	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г. Уссурийск
ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).
	директор МАУК «Городские парки»


	19.02.

2021
	01.03.2021
	19.02.

2021
	26.02.2021
	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости
	Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости

	2.3.
	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск
ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).
	Директор МАУК «Городские парки»


	01.03.

2021
	23.03. 2021
	01.03.

2021
	23.03. 2021
	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству
	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядчики на выполнение работ по благоустройству

	2.4.
	Заключение контракта и выполнение работ  по благоустройству сквера г. Уссурийск
ул. Тимирязева (бульвар Старый центр).
	Директор МАУК «Городские парки»


	23.03.

2021
	15.08.  2021
	?
	26.08.2021
	Заключение контракта и выполнение работ по благоустройству сквера
	Заключен контракт с подрядной организации. Работы по благоустройству сквера выполнены в полном объеме. 

	2.5
	Оплата выполненных работ по благоустройству сквера г. Уссурийска ул. Тимирязева (бульвар Старый центр)
	Директор МАУК «Городские парки»


	23.03.2021
	31.08.2021
	23.03.2021
	31.08.2021
	Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера
	Произведена оплата выполненных работ по благоустройству сквера в полном объеме 

	2.6
	Общественная приемка
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП)
	
	До 01.09.2021
	
	01.09.2021
	Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности
	Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности

	3.
	Благоустройство сквера, местоположение г. Уссурийск ул. Некрасова, 46.
	Директор МКУ УГО «УБ»

директор МАУК «Городские парки»

начальник управления культуры
	04.02.

2021
	15.08.2021
	04.02.

2021
	20.07.2021
	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями
	Общественная территория, благоустроенная в соответствии с современными требованиями. 

	Контрольное событие

	3.1.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сквера Уссурийск ул. Некрасова, 46.
	Директор МАУК «Городские парки»


	04.02.

2021
	19.02.

2021
	04.02.

2021
	19.02.

2021
	Разработана проектно-сметная документация
	Разработана проектно-сметная документация 

	3.2.
	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.
	Директор МАУК «Городские парки»


	19.02.

2021
	25.02.

2021
	19.02.

2021
	25.02.

2021
	Получено положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 
	Получено положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости

	3.3
	Организация конкурсных процедур, подписание контрактов с победителями конкурсов сквера г. Уссурийск
г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.
	Директор МАУК «Городские парки»


	26.02.

2021
	22.03.

2021
	26.02.

2021
	22.03.

2021
	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству
	Проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации на выполнение работ по благоустройству

	3.4.
	Заключение контракта и выполнение работ  по благоустройству сквера г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.
	Директор МАУК «Городские парки»


	22.03.

2021
	     15.08.

2021
	22.03.

2021
	20.07.2021
	Заключение контракта и выполнение работ  по благоустройству сквера
	Заключен контракт  с подрядной организацией, работы по благоустройству сквера  выполнены в полном объеме

	3.5.
	Оплата выполненных работ по благоустройству г.Уссурийск ул. Некрасова, 46.
	Директор МАУК «Городские парки»


	01.06.

2021
	31.08.2021
	01.06.

2021
	27.07.2021
	Оплата выполненных работ по благоустройству сквера 
	Оплата выполненных работ по благоустройству сквера произведена в полном объеме

	3.6
	Общественная приемка
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	
	До 01.09.2021
	
	01.08.2021
	Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности
	Эксплуатация благоустроенной территории представителями общественности

	4.
	Определение общественных территорий для благоустройства в 2022 году
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	15.12

2020
	 31.01.2021
	15.12

2020
	31.05.2021
	Определить перечень общественных территорий для благоустройства в 2022 году
	Определен перечень общественных территорий для благоустройства в 2022 году 

	Контрольное событие

	4.1.
	Прием предложений в целях отбора общественных территорий для рейтингового голосования, подлежащих благоустройству в 2022 году
	Директор МКУ УГО «УБ»                    
	15.12.

2020
	14.01.

2021
	15.12.

2020
	14.01.

2021
	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды
	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды

	4.2.
	Рассмотрение предложений по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	18.01.    2021
	18.01. 

2021
	18.01.2021
	18.01. 

2021
	Определены общественные территории для проведения рейтингового голосования
	Определены общественные территории для проведения рейтингового голосования 

	4.3.
	Подготовка дизайн -проектов  для рейтингового голосования
	Директор МКУ УГО «УБ»                    
	25.01. 

2021
	20.02.

2021
	25.01. 

2021
	20.02.

2021
	Подготовить дизайн-проектов по 3 общественным территориям
	Дизайн-проекты по 3 общественным территориям подготовлены

	4.4.
	Общественное обсуждение дизайн -проектов 30 дней
	Директор МКУ УГО «УБ»                    
	24.02.

2021
	29.03.

2021
	24.02.

2021
	29.03.

2021
	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды
	Проведена работа по вовлечению граждан в решение вопросов благоустройства городской среды

	4.5.
	Утверждение дизайн -проектов благоустройства общественных территорий 
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	31.03.

2021
	31.03.

2021
	31.03.

2021
	31.03.

2021
	Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий
	Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий утверждены

	4.6.
	Организация и проведение процедуры рейтингового голосования  по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году
	Директор МКУ УГО «УБ»                    
	26.04.

2021


	30.05.

2021
	26.04.

2021


	30.05.

2021
	Вовлечение граждан в решение вопросов благоустройства городской среды путем проведения рейтингового голосования  по выбору общественной территории
	Проведена работа по вовлечению граждан в решение вопросов благоустройства городской среды путем проведения рейтингового голосования  по выбору общественной территории

	4.7.
	Утверждение итогов рейтингового голосования  по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	31.05.2021
	31.05.2021
	31.05.2021
	31.05.2021
	Сформировать план  работ по благоустройству на 2022 год
	Перечень объектов (общественные территории) для благоустройства в 2022 году утвержден

	Подпрограмма «100 дворов Уссурийска» на 2021 год

	Задача: «Улучшить состояние уровня благоустройства дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских  и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских  и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа»

	4
	Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа


	управление жилищной политики 
	до 01.09.

2021
	31.08.2020
	до 01.09.

2021
	31.08.2020
	Благоустройство 36 дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме
	Благоустройство 36 дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме

	4.1
	Рассмотрение и утверждение перечня дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий


	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	до

20.12.

2020
	20.12.

2020
	до

20.12.

2020
	20.12.

2020
	Рассмотрен и утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий
	Рассмотрен и утвержден перечень дворовых территорий для участия в благоустройстве дворовых территорий

	4.2
	Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	до 01.03.

2021
	01.03.

2021
	до 01.03.

2021
	01.03.

2021
	Утверждены дизайн проекты благоустройства дворовых территорий МКД
	Утверждены дизайн проекты благоустройства дворовых территорий МКД

	4.3
	Проведение обследования дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов 

(дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству


	Претенденты на получение субсидии, подрядные организации, управление жилищной политики 

	до 01.02.

2021
	01.02.

2021
	до 01.02.

2021
	01.02.

2021
	Проведено обследование дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству
	Проведено обследование дворовых территорий МКД с целью составления актов технического обследования объектов (дефектных ведомостей), подлежащих благоустройству

	4.4
	Прохождение экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок


	Претенденты на получение субсидии
	до 25.02.

2021
	25.02.

2021
	до 25.02.

2021
	25.02.

2021
	Пройдены экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок
	Пройдены экспертизы составленной сметной документации в специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок

	4.5
	Заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Претенденты на получение субсидии
	до 01.09.

2021
	31.08.2020
	до 01.09.

2021
	31.08.2020
	Благоустройство дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме
	Благоустройство дворовых территорий запланированных на 2021 год выполнено в полном объеме

	4.6
	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Общественная комиссия по осуществлению контроля за ходом выполнения МП
	
	До 01.09.2021
	
	31.08.2021
	Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Выполненные работы по благоустройству 36 дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа, приняты 

	4.7
	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Администрация Уссурийскогородского округа
	31.08.2021
	До 01.10.2021
	31.08.2021
	15.09.2021
	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа
	Предоставление получателю субсидии субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, расположенных на территории Уссурийского городского округа на сумму 62624,04 тыс. рублей. 

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): 

	
	П. 1 Сроки выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы на достоверность стоимости  по объекту (ул. Володарского, 35) перенесены, так как это требует  длительных временных и финансовых затрат, а также по причине нерешенного вопроса с переносом зоопарка, находящимся на территории парка (местоположение: г. Уссурийск, ул. Володарского, 35). Бюджетные ассигнования в сумме 17917,35 тыс. руб. отозваны согласно письму от 09 декабря                   2021 года № 21-01/24/1870. Бюджетные ассигнования в сумме 8345,96 тыс. руб. перенаправлены на изготовление домиков для использования на общественной территории согласно письму от 08 ноября.2021 года № 21-01/24/1692. 

	
	

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	В пункте 2 «Благоустройство общественной территории, местоположение: г. Уссурийск, ул. Тимирязева (бульвар «Старый центр») изменена дата фактического выполнения работ по причине просрочки подрядчиком выполнения работ, по факту выполнения работ подрядчику начислена пеня за просрочку. 
В пункте 3 «Благоустройство сквера, местоположение: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 46» изменена дата фактического выполнения работ, по причине заключения дополнительного соглашения сроком выполнения работ до 20 июля 2021 года. 

	II. Финансовое обеспечение программы

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. 
	Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб.
	Оценка исполнения, (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. 
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. 
	Оценка исполнения, (%), 

	
	всего
	1495639,63
	1482620,95
	99,13
	всего
	139388,96
	132136,60
	94,80

	
	Федеральный бюджет
	737441,64
	737441,64
	100
	Федеральный бюджет
	62408,61
	62408,61
	100

	
	Краевой бюджет
	684287,96
	684287,96
	100
	Краевой бюджет
	62018,97
	62018,97
	100

	
	Местный бюджет
	72245,93
	59227,25
	81,98
	Местный бюджет
	14961,38
	7709,02
	51,53

	
	Внебюджетные источники
	1664,10
	1664,10
	100
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	100

	


