ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы
 ЗА __2018___ ГОД  3 КВАРТАЛ


	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	N п/п
	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации 
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма 
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1
	1.Строительство сети уличного освещения:
с. Корсаковка,  
ул. Кирова 
в границах от
ул. Комсомольской
до ул. Ленина, 
ул. Ленина
в границах 
от ул. Кирова 
до ул. Школьной,
ул. Школьная 
в границах 
от ул. Ленина до 
ул. Комсомольской, центральная площадь по адресу: ул. Комсомольская, д. 12 (1,5 км) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1. Проведение предпроектных 
и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировки
и постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование, 
государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий) 


	1.1.1. Запрос ценовой информации в специализиро-ванных организациях, определение начальной максимальной цены контракта
	А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика» 
(далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») 

	11.12.2017 г. -

	10.01.2018 г.
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1.2. Подготовка технического задания 
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение инженерных изысканий, разработка 
проекта планировки и проекта межевания
	А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 

	11.12.2017 г..
	-10.01.2018 г
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1.3. Внесение 
в план – график, план закупок 
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение инженерных изысканий, разработка 
проекта планировки и проекта межевания
	А.В. Шведова 
начальник отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	11.01.2018 г. -

	22.01.2018 г.
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания
	А.В. Шведова 
начальник отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	22.01.2018 г. 
20.02.2018 г.
	Размещено
16.02.2018
	Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ»
№ 32/14 от 20.03.2018г на сумму 1700 000,00
	

	
	
	
	1.1.5. Оплата  
по договору.
	Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	21.03.2018г.
	25.12.2018 год
	Выполнить, не представляется возможным по причине расположенных по обеим сторонам улиц линии электропередач
	

	









Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них


	2.
	6.
	1. Оплата за содержание, 
 техническое обслуживание и ремонт обьектов уличного свещения
	
	
	
	
	
	В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.
2. Норматив затрат.
3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.
После согласования мероприятие №6 будет выполнено.

	
	
	
	1.1. Подготовка соглашения 
о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа
	
С.А. Олексенко
ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи управления жизнеобеспечения 
администрации УГО

	
09.01.2018 г.
16.01.2018 г.

	В работе: 
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.2. Заключение соглашения 
на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов 
уличного освещения Уссурийского городского округа
	В.Н. Гаврилов 
начальник управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	 17.01.2018г.
 19.01.2018 г.


	В работе:
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по соглашению.
	И.С. Илясова 
и.о. начальника отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	19.01.2018 г. -
25.12.2018 г.

	В работе:
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.4.  Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	М.Е. Полещук
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО
	01.02.2018 г. -
25.12.2018 г.

	В работе:
	Не выполнено
	

	3.
	7.
	1. Оплата 
за потребляемую электроэнергию 
на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.1. Разработка технического задания к договору (закупка 
у единственного поставщика).
	А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 

	09.01.2018 г. 


	16.01.2018 г
	
	

	
	
	
	1.2. Подготовка 
и заключение договора 
(закупка 
у единственного поставщика). 
	А.В. Шведова 
начальник отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	22.01.2018 г. 

	31.01.2018 г.

	Заключен контракт с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
№ 6676 от 29.01.2018г 
На сумму 22 269 202,57 коп
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением договора 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по договору.
	И.С. Илясова 
и.о. начальника отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», 

	01.02.2018 г. 

	25.12.2018 г
	
	

	
	
	
	1.4. Оплата  
по договору.
	Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	01.02.2018 г. 

	25.12.2018 г
	В работе, по состоянии на 01 октября 2018г оплачено: 18568,18 тыс. руб.
	


[bookmark: Par36]
	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Оценка исполнения, (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

	Всего: 167986,42
	18 568,18
	11,05 
	Всего: 37832,30
	18 568,18
	49,08
	2 контракта 
23 969 202,57 
	14,2

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 167986,42
	18 568,18
	11,05
	местный:
37832,30
	
	
	
	

	внебюджет
	0
	
	внебюджет
	
	
	
	

	




