ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы
 ЗА    2018    ГОД 


	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	N п/п
	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации 
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма 
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1
	1.Строительство сети уличного освещения:
с. Корсаковка, 
ул. Кирова 
в границах от
ул. Комсомольской
до ул. Ленина, 
ул. Ленина
в границах 
от ул. Кирова 
до ул. Школьной,
ул. Школьная 
в границах 
от ул. Ленина до 
ул. Комсомольской, центральная площадь по адресу: ул. Комсомольская, д. 12 (1,5 км) 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1. Проведение предпроектных 
и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировки
и постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование, 
государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий) 
	1.1.1. Запрос ценовой информации в специализированных организациях, определение начальной максимальной цены контракта
	А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика» 
(далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») 

	11.12.2017 г. 

	10.01.2018 г
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1.2. Подготовка технического задания 
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение инженерных изысканий, разработка 
проекта планировки и проекта межевания
	А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 

	11.12.2017 г.
	10.01.2018 г
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1.3. Внесение 
в план – график, план закупок 
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение инженерных изысканий, разработка 
проекта планировки и проекта межевания
	А.В. Шведова
начальник отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	11.01.2018 г. 

	22.01.2018 г.
	Выполнено
	

	
	
	
	1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания
	А.В. Шведова 
начальник отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	22.01.2018 г. 
20.02.2018 г.
	Размещено
16.02.2018 г
	Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ»
[bookmark: _GoBack]№ 32/14 от 20.03.2018 г на сумму 1700 000,00 руб.
	

	
	
	
	1.1.5. Оплата  
по договору.
	Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	21.03.2018 г.
	25.12.2018 г
	Выполнить, не представляется возможным по причине расположенных по обеим сторонам улиц линии электропередач
	

	Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них


	2.
	6.
	1. Оплата за содержание, 
 техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения
	
	
	
	
	
	












В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.
2. Норматив затрат.
3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.
После согласования мероприятие №6 будет выполнено.

	
	
	
	1.1. Подготовка соглашения 
о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа
	
ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	
09.01.2018 г.
16.01.2018 г.

	
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.2. Заключение соглашения 
на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов 
уличного освещения Уссурийского городского округа
	Д.И. Трофимов
и.о. начальника управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	 
	
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по соглашению.
	И.С. Илясова 
и.о. начальника отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	19.01.2018 г. -
25.12.2018 г.

	
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.4.  Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	М.Е. Полещук
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО
	01.02.2018 г. -
25.12.2018 г.

	
	Не выполнено
	

	3.
	7.
	1. Оплата 
за потребляемую электроэнергию 
на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.1. Разработка технического задания к договору (закупка 
у единственного поставщика).
	А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	09.01.2018 г. 


	16.01.2018 г
	исполнено
	

	
	
	
	1.2. Подготовка 
и заключение договора 
(закупка 
у единственного поставщика). 
	А.В. Шведова 
начальник отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	22.01.2018 г. 

	31.01.2018 г.

	Заключены контракты с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
На сумму 
22 269 202,57 руб., 
7 775 391,89 руб.
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением договора 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по договору.
	И.С. Илясова 
и.о. начальника отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
А.К. Сетраков 
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», 
	01.02.2018 г. 

	25.12.2018 г
	исполнено
	

	
	
	
	1.4. Оплата  
по договору.
	Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	01.02.2018 г. 

	29.12.2018 г
	исполнено, по состоянии на 01 января 2019 г оплачено: 26 319 876,39 руб.
	

	[bookmark: Par36]Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы 
(тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Оценка исполнения, (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, 
(тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов
 (%)

	Всего: 177 491,60
	26 319,88
	14,83
	Всего: 29 399,98
	26 319,88
	89,52
	3 контракта на
30 044,59 
	102

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 
177 491,60
	26 319,88
	14,83
	местный:
29 399,98
	26 319,88
	89,52
	3 контракта на
30 044,59 
	102

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	



	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2018 года № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы
	уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятия муниципальной программы 



