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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы
Отчетный период – 1 полугодие 2022 года
Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа
	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответст-венный исполни-тель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожида-емая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмот-рено муници-пальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы

	Всего по муниципальной программе:
	6879,25
	6879,25
	1135,05
	4945,72

	Задача № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа»
	6334,0
	6334,0
	1025,41
	4830,08

	1
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	112,65
	112,65
	45,41
	79,41

	1.1
	Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности                           и противодействия экстремизму
	33,0
	33,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для заключения контракта
	Тимаков С.А.
	01.03
	30.06
	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	Контрольное событие:
2). Размещение извещения о проведении закупки 
	Тимаков С.А.
	22.03
	
	18.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Заключение контракта с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	12.04
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Приемка результатов исполнения контракта)
	Тимаков С.А.
	18.04
	
	12.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	20.05
	
	10.10
	
	
	
	
	

	1.2
	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности
	22,0
	22,0
	21,76
	21,76

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя 
	Тимаков С.А.
	14.03
	31.03

	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	04.04.
	31.03
	
	Заключен договор                  с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 21760,00 руб.
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения договора
	Тимаков С.А.
	06.04
	
	
	Изготовлены и размещены на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	27.05
	23.05
	
	Денежные средства списаны со счета
	
	
	
	

	1.3
	Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности
	34,0
	34,0
	0
	34,0

	
	Контрольное событие:
1). Сбор коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	01.03
	01.03
	
	Собраны коммерческие предложения, НМЦК сформирована
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Подготовка проекта контракта, согласование со структурными подразделениями 
	Тесленко О.А.
	11.03
	18.03
	
	Согласован проект контракта
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем 
	Тесленко О.А.
	21.03
	31.03
	
	Проведен аукцион, определен исполнитель, 
заключен муниципальный контракт 
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Подписание контракта
	Тесленко О.А.
	10.04
	04.05
	
	Подписан контракт
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Приемка результата оказанной 
услуги
	Тесленко О.А.
	21.04
	30.06
	
	На телеканале «Телемикс» осуществлено 100 трансляций 2 видеороликов продолжительностью не менее 30 секунд каждый
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	22.05
	
	10.06
	Денежные средства списаны со счета
	
	
	
	

	1.4
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	23,65
	23,65
	23,65
	23,65

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя 
	Зинченко О.А.
	01.02
	10.02
	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора
с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	11.02
	18.02
	
	Заключен договор              на сумму 23,65 тыс. рублей
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	19.02
	28.02
	
	Осуществлена приемка
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Терехова Н.В.
	01.03
	05.03
	
	Денежные средства переведены
	
	
	
	

	2
	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1). Включение 
в план работы общеобразовательных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов
	Лещенко Е.А.
	11.01
	30.01
	
	В план работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие
	Лещенко Е.А.
	11.01.
01.07
	30.06.

	
25.12
	Проведено 736 классных часов в образовательных организациях Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	3
	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности
	Лещенко Е.А.
	11.01
	30.01
	
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей               с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск 
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие
	Лещенко Е.А.
	11.01.
01.07
	30.06
	
25.12
	В первом полугодии 2022 года проведено 510 встреч
	
	
	
	

	4
	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1). Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»
	Новокрещен-ных А.Г.
	01.11.
	
	06.11
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	Новокрещен-ных А.Г.
	08.11.
	
	12.11
	
	
	
	
	

	5
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	895,0
	895,0
	645,0
	645,0

	5.1
	Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка
	313,0
	313,0
	313,0
	313,0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации 
для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	Зинченко О.А.
	20.01.
	31.01
	
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка
	Зинченко О.А.
	01.02
	04.02
	
	Заключен договор             № 41/22 от 04.02.2022 с ООО «Фотон».  Срок исполнения с 07.02.2002 по 09.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результата исполнения договора
	Зинченко О.А.
	06.02
	25.02
	
	Акт выполненных работ №000037 от 25.02.2022, КС-2, КС-3 № 1 от 25.02.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	10.03
	14.03
	
	Договор оплачен 14.03.2022 года
	313,0
	313,0
	313,0
	313,0

	5.2
	Приобретение и установка камер видеонаблюдения на территории парка им. Чумака
	250,0
	250,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации 
для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	Самойленко А.Э.
	05.05
	
	25.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения 
в ДК «Колос» с. Степное
	Самойленко А.Э.
	26.07
	
	01.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения контракта
	Самойленко А.Э.
	02.08
	
	01.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата контракта
	Самойленко А.Э.
	02.09
	
	16.09
	
	
	
	
	

	5.3
	Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского          городского округа
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации 
для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципа-льного договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	Абраменко Т.С.
	10.01
	24.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг 
по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения
в библиотеках № 7, 11 Уссурийского          городского округа
	Абраменко Т.С.
	26.01
	09.02
	
	Заключен договор                 с ИП Мельников АА №33/2022 от 09.02.22
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения договора
	Абраменко Т.С.
	01.02
	16.02
	
	Работы выполнены          и оплачены на основании акта выполненных работ КС-2 №2 16.02.20022
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Абраменко Т.С.
	01.03
	21.03
	
	Работы оплачены 21.03.2022
	98,9
	98,9
	98,9
	98,9

	5.4
	Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в библиотеках ЦГБ, ЦДБ 
	233,1
	233,1
	233,1
	233,1

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для заключения договора 
на модернизацию системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	Абрамен-ко Т.С.
	01.02.
	04.02
	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора
с исполнителем 
об модернизации (увеличение объема памяти видеорегис-тратора) системы в библиотеках ЦГБ, ЦДБ  
	Абраменко Т.С.
	16.02.
	09.02
	
	Заключен договор             с ИП Мельников АА №33/2022 от 09.02.22
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения договора
	Абрамен-ко Т.С.
	21.02.
	16.02
	
	Работы выполнены            и оплачены на основании акта выполненных работ КС-2 №2 16.02.20022
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Абраменко Т.С.
	21.03
	21.03
	
	Работы оплачены 21.03.2022
	233,1
	233,1
	233,1
	233,1

	6. 
	Размещение (приобретение, установка и подключение) систем охранной сигнализации в учреждениях культуры Уссурийского округа
	120,00
	120,00
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации 
для заключения  договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения         (проект договора, коммерческие предложения)          и определения исполнителя
	Дмитрен-ко О.К.
	01.09.
	
	09.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора с исполнителем 
	Дмитрен-ко О.К.
	09.09
	
	16.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения договора
	Дмитрен-ко О.К.
	16.09
	
	04.10
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Терехова Н.В.
	04.10
	
	14.10
	
	
	
	
	

	7.
	Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа
	5350,00
	5350,00
	335,0
	4105,67

	7.1
	Ограждение территории ДК с. Корсаковка
	1549,95
	1549,95
	99,0
	99,0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор                № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01 по 15.03 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	03.03

	
	Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022)
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4) Оплата договора
	Зинченко О.А.
	18.02
	17.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 17.03.2022 года
	29,0
	29,0
	29,0
	29,0

	
	Контрольное событие:
5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор № 14/22 от 20.01.2022г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01 по 04.03 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	15.02

	
	Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	01.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 01.03.2022 года
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	
	Контрольное событие:
9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	14.03
	
	Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен                           и отправлен в Управление закупок 14.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	31.03

	
	Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
11). Заключение контракта исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
12). Приемка результатов исполнения контракта
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	
	
	
	
	

	7.2
	Ограждение территории ДК с. Кроуновка
	1229,73
	1229,73
	85,0
	85,0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ  
в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор               № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01 по 15.03 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	03.03

	
	Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022)
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	21.02
	17.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 17.03.2022 года
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	Контрольное событие:
5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6).Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.0.
	20.01
	
	Заключен договор № 14/22 от 20.01.2021г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания               с 20.01 по 04.03 года
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0

	
	Контрольное событие:
7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	15.02

	
	Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	01.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 01.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	14.03

	
	Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен и отправлен в Управление закупок 14.03.2022
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	31.03

	
	Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
11). Заключение контракта с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
12). Приемка результатов исполнения контракта
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	
	
	
	
	

	7.3
	Ограждение территории клуба с. Алексее-Никольское
	1120,08
	1120,08
	80,0
	80,0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2).Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор № 13/22 от 20.01.2022            с ООО «ГеоМарк», срок оказания                       с 20.01.22 по 15.03.22 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	18.02
	
	Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022)
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	21.02
	09.03
	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 17.03.2022 года
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	
	Контрольное событие:
5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор № 14/22 от 20.01.2021г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01.22 по 04.03.22
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	15.02

	
	Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	14.03
	01.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 01.03.2022 года
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	
	Контрольное событие:
9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	14.03

	
	Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен                     и отправлен в Управление закупок 14.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	31.03

	
	Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
11). Заключение контракта с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	
	
	
	
	

	7.4
	Ограждение территории ДК с. Дубовый ключ
	540,9
	540,9
	71,0
	71,0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации 
для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ 
в натуру 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор № 13/22 от 20.01.2022 с ООО «ГеоМарк», срок оказания с 20.01.22             по 15.03.22 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	03.03

	
	Подписан Акта приемки результата оказанных услуг (Акт № 12 от 03.03.2022)
	
	
	
	

	
	4). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	18.02
	17.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 17.03.2022 года
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0

	
	Контрольное событие:
5). Подготовка документации 
для договора 
по разработке проектно-сметной документации
	Зинченко О.А.
	11.01
	16.01
	
	Подготовлен пакет необходимой документации 16.01.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	Зинченко О.А.
	16.01
	20.01
	
	Заключен договор № 14/22 от 20.01.2021г с ООО «Стройпрофиль ДВ» срок оказания с 20.01,22 по 04.03.22
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
7.) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	15.02

	
	Работы выполнены подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ № 14/22 от 15.02.2022 года
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
8). Оплата договора
	Зинченко О.А.
	20.01
	01.03

	
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 01.03.2022 года
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	Контрольное событие:
9). Подготовка документации 
для контракта
по установке ограждения
	Зинченко О.А.
	15.03
	14.03

	
	Пакет документации для контракта по установке ограждения подготовлен и отправлен в Управление закупок 14.03.2022
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
10). Размещение извещения о проведении закупки 
	Зинченко О.А.
	20.04
	31.03

	
	Извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006522000074 опубликовано 31.03.2022
	
	
	
	

	
	1 Контрольное событие:
1). Заключение контракта с исполнителем 
	Зинченко О.А.
	05.05
	
	15.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
12). Приемка результатов исполнения контракта
	Зинченко О.А.
	15.05
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
13). Оплата контракта
	Зинченко О.А.
	16.08
	
	02.09
	
	
	
	
	

	7.5
	Ограждение территории здания ДК «Родина» по адресу: г. Уссурийск, ул. Артемовская, 1б
	765,68
	765,68
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Заключение договора на приобретение материалов на установку сетчатого ограждения
	Зинченко О.А.
	01.07
	
	05.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Исполнение договора (поставка материала заказчику)
	Зинченко О.А.
	05.07
	
	15.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Подготовка документации 
для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения
	Зинченко О.А.
	15.07
	
	18.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Заключение договора на приобретение материалов на  демонтаж и установку сетчатого ограждения
	Зинченко О.А.
	18.07
	
	22.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	22.07
	
	22.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6). Оплата договора
	Терехова Н.В.
	23.08
	
	31.08
	
	
	
	
	

	Задача № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности»
	208,1
	208,1
	0
	0

	8.
	Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»
	189,0
	189,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации 
для контракта на поставку цветов
	Яровой В.В.
	15.08
	
	30.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Размещение извещения о проведении закупки 
	Яровой В.В.
	01.09
	
	05.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Заключение контракта с исполнителем 
	Яровой В.В.
	05.10
	
	10.10
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Приемка результатов исполнения контракта
	Яровой В.В.
	09.11
	
	10.11
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	10.11
	
	25.11
	
	10,5
	10,5
	0
	0

	
	Контрольное событие:
6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов 
и благодарственных
писем для награждения победителей конкурса 
	Яровой В.В.
	05.09
	
	15.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
7). Заключение договора
с исполнителем 
	Яровой В.В.
	15.09
	
	20.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
8). Приемка результатов исполнения договора
	Яровой В.В.
	20.09
	
	30.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
9). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	30.09
	
	15.10
	
	4,0
	4,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
10). Размещение
на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах
	Яровой В.В.
	04.10
	
	14.10
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии
	Яровой В.В.
	14.10
	
	24.10
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
	Яровой В.В.
	24.10
	
	01.11
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
13). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов
	Яровой В.В.
	02.11
	
	08.11
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
14). Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел
	Яровой В.В.
	09.11
	
	25.11
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
15). Перечисление премий победителям конкурсов
	Миронова Т.А.
	09.11
	
	24.11
	
	174,5
	174,5
	0
	0

	9.
	[bookmark: _GoBack]Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	7,1
	7,1
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1) Подготовка документации 
для договора на           изготовление жилетов
народного дружинника
	Бабенко О.А.
	01.03
	25.03
	25.03
	Подготовлен и согласован договор  на изготовление экипировки народного дружинника
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника
	Бабенко О.А.
	25.03
	
	30.03
	Заключен договор 

	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3) Приемка результатов исполнения договора
	Бабенко О.А.
	01.04
	
	30.04
	Осуществлена приемка 
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4) Оплата договора
	Миронова Т.А.
	01.05
	
	15.05
	Перечисление денежных средств исполнителю
	
	
	
	

	10.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка
	12,0
	12,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка
	Бабенко О.А.
	15.04
	
	12.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора на оказание услуги 
	Бабенко О.А.
	12.05
	
	15.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3) Приемка результатов исполнения договора
	Бабенко О.А.
	15.05
	
	04.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4) Оплата договора
	Миронова Т.А.
	04.07
	
	19.07
	
	
	
	
	

	Задача № 3 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа»
	71,5
	71,5
	51,86
	57,86

	11
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	Новокре-щенных А.Г.
Агапова В.Н.
	03.05

	03.05
	
	Составление и утверждение планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях
	Новокрещен-ных А.Г.
Агапова В.Н.
	01.06
	01.06
	
	В ходе проведения месячника проведено 270 мероприятий антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни с общим охватом около 46 850 человек
	
	
	
	

	12
	Изготовление (приобретение) наглядно агитационной продукции, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения
	22,00
	22,00
	21,76
	21,76

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя 
	Тимаков С.А.
	14.04
	30.04

	
	Подготовлен пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора
с исполнителем 
	Тимаков С.А.
	04.05
	11.05

	
	Заключен договор                  с ИП Карпенко А.Ю. на оказание услуг на сумму 21760,00 руб.
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Приемка результатов исполнения договора
	Тимаков С.А.
	06.04
	24.04
	
	Изготовленs и размещение на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	27.06
	28.06
	
	Денежные средства списаны со счета
	
	
	
	

	13.
	Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1). Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессиониального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья»
	Шакура З.В.
	11.07
	
	30.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий
	Шакура З.В.
	11.07
	
	25.12
	
	
	
	
	

	14.
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	6,0
	6,0
	0
	6,0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка плана проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения                 и токсикомании  в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Зинченко О.А.
	11.01
	18.03
	
	Утвержден план проведения мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и токсикомании 
в  учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Зинченко О.А.
	11.01
	
	25.12
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	Зинченко О.А.
	18.03
	10.02

	
	Подготовлен пакет документов  10.02.2022 года 
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	Зинченко О.А.
	21.03
	18.02

	
	Заключен муниципальный договор № 011-22/ИО от 18.02.2022                (срок выполнения 10 рабочих дней после оплаты по договору). Оплачено 01.03.2022
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	22.03
	14.03

	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6). Оплата договора 
	Зинченко О.А.
	25.04
	01.03
	06.05
	
	6,0
	6,0
	0
	6,0

	15.
	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску
	46,5
	46,5
	30,1
	30,1

	
	Контрольное событие:
1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств 
для уничтожения наркосодержащих растений
	Довгулева И.Ю.
	01.04
	12.04
	
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Заключение договора на приобретение технических средств 
для уничтожения наркосодержащих растений
	Довгулева И.Ю.
	12.04
	12.05
	
	Заключен договор 
с ИП Новоселов А.А. 
12.05.2022 года на приобретение опрыскивателя на сумму 30,1 тыс. рублей
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3) Приемка результатов исполнения договора
	Довгулева И.Ю.
	15.05
	12.05
	
	Акт выполненных работ № 231 от 12.05.2022 год
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4) Оплата договора
	Довгулева И.Ю.
	20.05
	20.05
	
	Оплачено 20.05.2022 г.
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	Контрольное событие:
5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств для уничтожения наркосодержащих растений
	Довгулева И.Ю.
	01.03
	
	12.03
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6). Заключение договора на приобретение ГСМ 
	Довгулева И.Ю.
	12.03
	
	15.03
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
7) Приемка результатов исполнения договора
	Довгулева И.Ю.
	15.03
	
	20.04
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
8) Оплата договора
	Довгулева И.Ю.
	20.04
	
	05.05
	
	
	
	
	

	Задача № 4 «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры граждан

	Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа»
	257,65
	257,65
	57,78
	57,78

	16.
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ)
	17,65
	17,65
	17,65
	17,65

	
	Контрольное событие:
1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи (акций, познавательных программ). (Развлекательная программа «Осторожно! Дорога!», Дискуссия «Будем знакомы», конкурсная программа «Пожарная безопасность», круглый стол «Законы, которые нас защищают», познавательная программа «Ради жизни на земле изучаем ПДД»
	Зинченко О.А.
	11.01
	02.02
	
	Утвержден план проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи (акций, познавательных программ)
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Зинченко О.А.
	11.01
	
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции. 
	Зинченко О.А.
	11.01
	10.02

	
	Подготовлен пакет документов  10.02.2022 года 
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	Зинченко О.А.
	21.03
	18.02

	
	Заключен муниципальный договор № 011-22/ИО от 18.02.2022                (срок выполнения 10 рабочих дней после оплаты по договору). Оплачено 01.03.2022
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5) Приемка результатов исполнения договора
	Зинченко О.А.
	23.03
	14.03

	
	Акт выполненных работ № 427 от 14.03.2022 год
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
6) Оплата договора
	Зинченко О.А.
	25.04
	01.03
	
	Оплачено 01.03.2022 г.
	
	
	
	

	17.
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по                       г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1). Составление плана проведения лекций 
	Геладзе О.З.
	11.01
	14.01
	
	Подготовлен план проведения лекцион-ных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России 
по г. Уссурийску 
в соответствии 
с планом
	Геладзе О.З.
	11.01
	
	25.12
	
	
	
	
	

	18.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск)
	45,0
	45,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение)  полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  
	Бабенко О.А.
	01.07
	
	21.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Размещение извещения о проведении закупки 
	Бабенко О.А.
	22.07
	
	23.07
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Заключение контракта с исполнителем 
	Бабенко О.А.
	12.08
	
	18.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Приемка результатов исполнения контракта
	Бабенко О.А.
	18.08
	
	20.09
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	20.09
	
	04.10
	
	
	
	
	

	19.
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, а также осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»
	без финанси-рования
	
	
	

	
	Контрольное событие:
1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	Андреева Т.Н.
	11.01
	01.02
	01.02
	Подготовлен план проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Проведение совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии  с планом 
	Андреева Т.Н
	11.01
	
	31.12
	Проведено 12 совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии 
с планом
	
	
	
	

	20.
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа
	100,0
	100,0
	40,13
	40,13

	
	Контрольное событие:
1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений
	Лещенко Е.А.
	15.01
	01.02
	01.02
	Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений
	
	
	
	

	
	Перенос сроков из-за отсутствия коммерческих предложений для осуществления закупки

	
	Контрольное событие:
2). Заключение 
договоров 
	Лещенко Е.А.
	01.02
	
	31.03
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3) Приемка результатов исполнения договоров
	Лещенко Е.А.
	01.02
	
	31.05
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4) Оплата договоров
	Лещенко Е.А.
	08.02
	
	15.06
	
	
	
	
	

	21.
	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Контрольное событие:
1). Сбор коммерческих предложений, формирование цены договора
	Тесленко О.А.
	01.06
	
	06.06
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
2). Подготовка и согласование проекта договора
	Тесленко О.А.
	07.06
	
	17.06
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
3). Заключение договора 
	Тесленко О.А.
	20.06
	
	24.06
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
4). Приемка результата исполнения договора
	Тесленко О.А.
	27.06
	
	15.08
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие:
5). Оплата договора
	Миронова Т.А.
	16.08
	
	01.09
	
	
	
	
	



