77
Мониторинг реализации
муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2027 годы
за 2022 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмот-рено муниципа-льной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	

	Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством
	19 557,95

	19 557,95

	19 508,28
	Заключено 33 договора, контракта, 7 соглашений на сумму 19 508,28 рублей, 

	1
	Реализация проекта «Информационная политика»

	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.)
	10.01.2022
23.12.2022
	10.01.2022
	
	
	19 557,95

	19 557,95

	19 508,28
	

	1.1
	Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме

	Документовед I разряда отдела пресс-службы администрации УГО Полянских Н.М. (далее – Полянских Н.М.
	15.01.2022
15.04.2022
15.10.2022
	15.01.2022
15.04.2022
15.10.2022
	
	Реестр СМИ актуализирован
	
	
	
	

	1.2
	Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения
	Тесленко О.А.

	01.02.2022
27.05.2022
	
	
	
	0,0
	0,0
	
	

	1.2.1
	Сбор коммерческих предложений
	Тесленко О.А.

	01.02.2022
11.02.2022
	08.02.2022
15.02.2022
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	1.2.2
	Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.

	14.02.2022
28.02.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Заключение договора с подрядчиком
	Тесленко О.А.

	01.03.2022
04.03.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контроль за выполнением работ, приемка результата выполненных работ
	Тесленко О.А.

	04.03.2022
12.05.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Оплата договора
	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО Т.А. Миронова (далее – Миронова Т.А.)
	12.05.2022
27.05.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	10.01.2022
	
	
	15 827,95
	15 827,95
	15 827,95
	Заключено 22 договора и контракта на сумму 15 827,95 рублей

	1.3.1
	Освещение деятельности органов местного самоуправления периодических печатных изданиях 
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	01.12.2021

	
	
	
	
	
	Заключено 8 договоров и контрактов на сумму 4 498,00 рублей

	1.3.1.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК)
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	01.12.2021
06.12.2021

03.02.2022
07.02.2022

20.02.2022
28.02.2022

05.04.2022
09.04.2022

20.05.2022
22.05.2022

01.07.2022
09.07.2022

18.07.2022
22.07.2022

01.08.2022
07.08.2022

15.08.2022
19.08.2022
	
	Запрошены коммерческие предложения, сформирована НМЦК
	
	
	
	

	1.3.1.2
	Подготовка проекта муниципального контракта об, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	07.12.2021
10.12.2021

08.02.2022
10.02.2022

01.03.2022
05.03.2022

10.04.2022
15.04.2022

23.05.2022
28.05.2022

10.07.2022
13.07.2022

23.07.2022
27.07.2022

08.08.2022
12.08.2022

22.08.2022
02.09.2022
	
	Подготовлен проект муниципального контракта
	
	
	
	

	1.3.1.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Начальник управления закупок Сражевская М.В. (далее – Сражевская М.В.)
	01.02.2022
07.02.2022
	11.12.2021

15.02.2022

11.03.2022

18.04.2022

31.05.2022

15.08.2022
	
	Закупка размещена на электронной площадке
	
	
	
	

	1.3.1.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	20.12.2021

24.02.2022

21.03.2022

27.04.2022

08.06.2022

24.08.2022
	
	Определен Исполнитель

	
	
	
	

	1.3.1.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
10.12.2022
	23.12.2021












01.03.2022












24.03.2022












11.05.2022












14.06.2022











12.07.2022













14.07.2022









28.07.2022








03.09.2022









05.09.2022











	
	Заключен контракт 
№ 0120300006521000512 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000042 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000057 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000099 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000130 с ООО «Издательство «Сельская жизнь» на сумму 585 000,00 рублей 

Расторгнут контракт 
№ 0120300006522000130 с ООО «Издательство «Сельская жизнь» на сумму 585 000,00 рублей по соглашению сторон.

Заключен договор 
№ 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 399 997 рублей

Заключен договор № 11 с ООО «Издательский дом «Города и веси» на сумму 99 000,00 рублей.

Заключен договор № 13 с ООО «Издательский дом «Отечество» 
на сумму 99 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000225 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1 300 000,00 рублей
	
	
	
	

	1.3.1.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата выполненной услуги
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	24.12.2021
28.01.2022












02.03.2022
28.03.2022












24.03.2022
29.04.2022












12.05.2022
03.06.2022












14.07.2022
15.07.2022











28.07.2022
02.08.2022











04.09.2022












06.09.2022
05.10.2022

	
	Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006521000512, произведена приемка результата выполненной услуги

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006522000042, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006522000057, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006522000099, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 10 от 14.07.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 11 от 28.07.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 13 от 03.09.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006522000225 от 05.09.2022, произведена приемка результата выполненной услуги.
	
	
	
	

	1.3.1.7
	Оплата муниципального контракта
	Миронова Т.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	01.02.2022






31.03.2022






06.05.2022






07.06.2022






19.07.2022




08.08.2022




20.10.2022

	
	Произведена оплата контракта 
№ 0120300006521000512

Произведена оплата контракта 
№ 0120300006522000042

Произведена оплата контракта 
№ 0120300006522000057

Произведена оплата контракта 
№ 0120300006522000099

Произведена оплата договора
№ 10 от 14.07.2022 

Произведена оплата договора
№ 11 от 28.07.2022 

Произведена оплата контракта 
№ 0120300006521000225 от 05.09.2022
	
	
	650 000,00






650 000,00






650 000,00






650 000,00






399 997,00




99 000,00




1 300 000,00

	

	1.3.2
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	20.12.2021
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	20.12.2021
24.12.2021

10.02.2022
18.02.2022

05.04.2022
09.04.2022
	
	Коммерческие предложения собраны, НМЦК сформировано
	
	
	
	

	1.3.2.2
	Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	25.12.2021
27.12.2021

21.02.2022
26.02.2022

10.04.2022
13.04.2022
	
	Проект контракта согласован
	
	
	
	

	1.3.2.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	01.02.2022
07.02.2022
	10.01.2022

03.03.2022

18.04.2022
	
	Закупка размещена на электронной площадке 
	
	
	
	

	1.3.2.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	17.01.2022

14.03.2022

27.04.2022
	
	Определен Исполнитель
	
	
	
	

	1.3.2.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
11.04.2022
	28.01.2022











25.03.2022





















11.05.2022

	
	Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000535 с ООО «Приморская пресса» на сумму 300 000,00 рублей.

Размещена информация об отмене процедуры заключения контракта.
Муниципальный контракт 
№ 0120300006522000054 с ООО «Студия Грамматика» на сумму 673 283, 33 рубля не заключен в связи с невнесением финансового обеспечения Исполнителем

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000101 с ООО «Лидер» на сумму 726 666,67 рубля.
	
	
	
	2 контракта на сумм 1 026 666,67 рублей

	1.3.2.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	11.05.2022
13.07.2022












29.01.2022
29.11.2022
	
	Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006522000101, произведена приемка результата выполненной услуги.

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006521000535, произведена приемка результата выполненной услуги.
	
	
	
	

	1.3.2.7
	Оплата муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	18.07.2022





04.10.2022

	
	Оплачен контракт 
№ 0120300006522000101

Оплачен контракт 
№ 0120300006521000535
	
	
	726 666,67
	

	1.3.3
	Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	01.12.2021
	
	
	
	
	
	Заключено 10 контрактов и договоров на общую сумму 9 418 250,58 рублей

	1.3.3.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	01.12.2021
06.12.2021

25.01.2022
31.01.2022

07.02.2022
08.02.2022

01.04.2022
04.04.2022

10.07.2022
12.07.2022

05.08.2022
09.08.2022

09.09.2022
16.09.2022


	
	Коммерческие предложения запрошены
	
	
	
	

	1.3.3.2

	Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	07.12.2021
10.12.2021

20.12.2021
23.12.2021

01.02.2022
04.02.2022

09.02.2022
11.02.2022

05.04.2022
10.04.2022

13.07.2022
15.07.2022

10.08.2022
12.08.2022

19.09.2022
23.09.2022

15.10.2022
21.10.2022
	
	Проект муниципального контракта подготовлен 
	
	
	
	

	1.3.3.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	01.02.2022
07.02.2022
	13.12.2021

07.02.2022

16.02.2022

14.04.2022

30.05.2022

22.07.2022

16.08.2022

30.09.2022

26.10.2022
	
	Закупка размещена на электронной площадке
	
	
	
	

	1.3.3.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	21.12.2021

16.02.2022

25.02.2022

25.04.2022

07.06.2022

02.08.2022

25.08.2022

11.10.2022

07.11.2022
	
	Определен Исполнитель
	
	
	
	

	1.3.3.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
11.04.2022
	24.12.2021










27.12.2022







28.02.2022










09.03.2022










06.05.2022










29.06.2022










15.08.2022










05.09.2022










24.10.2022










18.11.2022

	
	Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000515 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей

Заключен договор № 9 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 322 000,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000031 с ФГУП ВГТРК на сумму 1 104 052,00 рубля

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000044 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000097 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 600 000,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000129 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 648 000,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000184 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 2 313 020,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000226 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 269 001,22 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000270 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 681 088,04 рублей 

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000283 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 681 089,32 рублей
	
	
	
	

	1.3.3.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	24.12.2021
10.01.2022











27.12.2021
11.01.2022








11.01.2022
24.01.2022











25.01.2022
07.02.2022











08.02.2022
16.02.2022











10.03.2022
16.03.2022











17.03.2022
25.03.2022











26.03.2022
06.04.2022











07.04.2022
20.04.2022











01.03.2022
30.05.2022











07.05.2022
30.05.2022










23.06.2022
05.07.2022











06.07.2022
15.07.2022











15.08.2022
30.08.2022











31.08.2022
26.09.2022











31.05.2022
30.09.2022











27.09.2022
08.11.2022











24.10.2022
06.12.2022










09.11.2022
17.11.2022











19.11.2022
13.12.2022








06.09.2022
16.12.2022








01.10.2022
30.11.2022

	
	Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги 

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 9 от 27.12.2022. Произведена приемка оказанной услуги 

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги 

Осуществлен контроль за исполнением 
III этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги

Осуществлен контроль за исполнением 
IV этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги

Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
III этапа контракта 
№ 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
IV этапа контракта 
№ 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
контракта 
№ 0120300006522000097. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006522000129. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006522000129. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
III этапа контракта 
№ 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением контракта 
№ 0120300006522000270. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
IV этапа контракта 
№ 0120300006522000184. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением контракта 
№ 0120300006522000283. Произведена приемка

Осуществлен контроль за исполнением контракта 
№ 0120300006522000226. Произведена приемка

Осуществлен контроль за исполнением 
III этапа контракта 
№ 0120300006522000031. Произведена приемка оказанной услуги. 
	
	
	
	

	1.3.3.7
	Оплата муниципального контракта
	Миронова Т.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	14.01.2022



14.01.2022





26.01.2022





11.02.2022





21.02.2022





22.03.2022





30.03.2022





11.04.2022





26.04.2022





06.06.2022





03.06.2022





08.07.2022





20.07.2022





05.09.2022





29.09.2022





11.11.2022





23.11.2022





02.12.2022





06.12.2022





16.12.2022





22.12.2022




	
	Оплачен договор № 9 от 27.12.2022

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006522000044

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006522000044

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006522000044

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006522000044

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006522000031

Оплачен контракт 
№ 0120300006522000097

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006522000129

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006522000129

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006522000184

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006522000184

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006522000184

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006522000184

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006522000031

Оплачен контракт 
№ 0120300006522000270

Оплачен контракт 
№ 0120300006522000283

Оплачен контракт 
№ 0120300006522000226
	
	
	322 000,00



350 000,00





350 000,00





350 000,00





350 000,00





350 000,00





350 000,00





350 000,00





350 000,00





368 017,34





600 000,00





324 000,00





324 000,00





578 255,00





578 255,00





578 255,00





578 255,00





368 017,12





681 088,04





681 089,32





269 001,22




	

	1.3.4
	Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	01.12.2021
	
	
	
	
	
	Заключено 2 контракта на сумму 885,031 рубля

	1.3.4.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	01.12.2021
04.12.2021

17.07.2022
19.07.2022
	
	Коммерческие предложения получены, НМЦК сформирована
	
	
	
	

	1.3.4.2
	Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	05.12.2021
10.12.2021

20.07.2022
25.07.2022
	
	Проект муниципального контракта подготовлен
	
	
	
	

	1.3.4.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	01.02.2022
07.02.2022
	13.12.2021

29.07.2022
	
	Закупка размещена на электронной площадке
	
	
	
	

	1.3.4.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	21.12.2021

09.08.2022
	
	Определен Исполнитель 
	
	
	
	

	1.3.4.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
11.04.2022
	30.12.2022










22.08.2022

	
	Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000516 с ООО «Радиус» на сумму 220 000,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000190 с ООО «Радиус» на сумму 665 031,35 рубля
	
	
	
	

	1.3.4.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	10.01.2022
18.05.2022










23.08.2022
03.10.2022











04.10.2022
08.11.2022











09.11.2022
28.11.2022











29.11.2022
23.12.2022

	
	Осуществлен контроль за исполнением 
контракта 
№ 0120300006521000516. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением II этапа
контракта 
№ 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением III этапа
контракта 
№ 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением IV этапа
контракта 
№ 0120300006522000190. Произведена приемка оказанной услуги.
	
	
	
	

	1.3.4.7
	Оплата муниципального контракта
	Миронова Т.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	23.05.2022





07.10.2022





21.11.2022





02.12.2022





27.12.2022

	
	Оплачен контракт 
№ 0120300006521000516

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006522000190

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006522000190

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006522000190

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006522000190
	
	
	220 000,00





252 011,88





153 007,26





140 006,60





119 005,61
	

	1.4.
	Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	30.12.2021
	
	
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	Выполнено 7 соглашений на сумму 3 000,00 рублей

	1.4.1
	Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – конкурсный отбор), на официальном сайте администрации УГО
	Тесленко О.А.
	30.12.2021
10.01.2022
	30.12.2021
	
	Объявление о приеме заявок размещено на официальном сайте администрации УГО
	3 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	

	1.4.2
	Прием заявок на конкурсный отбор
	Тесленко О.А.
	31.12.2021
30.01.2022
	30.12.2021
31.01.2022
	
	Приняты 16 заявок на конкурсный отбор 
	
	
	
	

	1.4.3
	Рассмотрение заявок 
	Тесленко О.А.
	31.01.2022
05.02.2022
	31.01.2022
05.02.2022
	
	Рассмотрено 16 заявок, все допущены до участия в конкурсном отборе 
	
	
	
	

	1.4.4
	Заседание экспертной комиссии по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – экспертная комиссия)
	Тесленко О.А.
	06.02.2022
11.02.2022
	08.02.2022
	
	Заседание экспертной комиссии состоялось
	
	
	
	

	1.4.5
	Определение победителей конкурсного отбора, составление протокола заседания экспертной комиссии, опубликование его на официальном сайте администрации УГО
	Полянских Н.М.
	14.02.2022
21.02.2022
	08.02.2022
15.02.2022
	
	Определено 7 Победителей конкурса, составлен протокол заседания, размещен на официальном сайте администрации УГО
	
	
	
	

	1.4.6
	Заключение соглашений с победителями 
	Тесленко О.А.
	24.02.2022
15.03.2022
	15.02.2022
01.03.2022
	
	Подписано 7 соглашений
	
	
	
	

	1.4.7
	Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Полянских Н.М.
	до 25 числа ежемесячно

	15.02.2022
25.02.2022

26.02.2022
25.03.2022

26.03.2022
25.04.2022

26.04.2022
25.05.2022

26.05.2022
25.06.2022

26.06.2022
25.07.2022

26.07.2022
25.08.2022

26.08.2022
25.09.2022

26.09.2022
25.10.2022

26.10.2022
25.11.2022

26.11.2022
25.12.2022
	
	Контроль за исполнением социально значимых проектов осуществлен, отчеты проверены
	
	
	
	

	1.4.8
	Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Миронова Т.А.
	до 10 числа ежемесячно

	25.02.2022
10.03.2022

25.03.2022
10.04.2022

25.04.2022
10.05.2022

25.05.2022
10.06.2022

25.06.2022
10.07.2022

25.07.2022
10.08.2022

25.08.2022
10.09.2022

25.09.2022
10.10.2022

25.10.2022
10.11.2022

25.11.2022
10.12.2022

25.12.2022
15.01.2023
	
	Средства субсидии перечислены победителям
	
	
	
	

	1.4.9
	Проверка показателей результативности социально значимых проектов, реализуемых в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	20.12.2022
30.12.2022
	20.12.2022
30.12.2022
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента 
	Тесленко О.А.
	03.04.2022
01.06.2022
	
	01.09.2022
30.11.2022
	
	305,95
	305,95
	237,76
	Заключен 1 контракт на сумму 237,76 рублей

	1.5.1
	Сбор коммерческих предложений
	Тесленко О.А.
	04.04.2022
08.04.2022
	20.07.2022
10.08.2022
	01.09.2022
30.09.2022
	Коммерческие предложение собраны 
	
	
	
	

	1.5.2
	Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
22.04.2022
	11.08.2022
20.08.2022
	01.10.2022
14.10.2022
	Проект контракта подготовлен
	
	
	
	

	1.5.3
	Заключение договора с подрядчиком
	Тесленко О.А.
	25.04.2022
29.05.2022
	03.11.2022
	
	Заключен муниципальный контракт № 68 ИП Мирзакбаров А.А. на сумму 237 763,00 рубля 
	
	237,76
	
	

	1.5.4
	Приемка товара
	Тесленко О.А.
	01.08.2022
01.09.2022
	21.11.2022
26.11.2022
	
	Приемка товара произведена
	
	
	
	

	1.5.5
	Оплата договора
	Миронова Т.А.
	15.08.2022
15.09.2022
	30.11.2022
	
	Оплата произведена
	
	
	237,76
	

	1.6
	Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А.
	01.03.2022
15.10.2022
	
	
	
	424,050
	424,050
	406,576
	Заключено 10 договоров на сумму 406,58 рублей.

	1.6.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	01.03.2022
11.03.2022
	20.02.2022
22.02.2022

15.04.2022
24.04.2022

21.04.2022
26.04.2022

01.05.2022
09.05.2022

24.04.2022
11.05.2022

14.05.2022
19.05.2022

01.08.2022
12.08.2022

22.08.2022
31.08.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Подготовка проекта контракта согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	14.03.2022
01.04.2022
	23.02.2022
28.02.2022

25.04.2022
30.04.2022

27.04.2022
06.05.2022

10.05.2022
15.05.2022

12.05.2022
15.05.2022

20.05.2022
23.05.2022

15.08.2022
19.08.2022

01.09.2022
14.09.2022

01.11.2022
14.11.2022

20.10.2022
24.10.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	04.04.2022
08.04.2022
	02.11.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	22.04.2022
29.04.2022
	10.11.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Заключение муниципального контракта с подрядчиком
	Тесленко О.А.
	16.05.2022
22.05.2022
	28.02.2022














04.05.2022












06.05.2022











16.05.2022











16.05.2022











23.05.2022












22.08.2022













05.09.2022












15.11.2022








22.11.2022

	
	Заключен договор № 1 с ИП Митус М.М. на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов в размере 55 000,00 рублей.

Заключен договор № 1 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (баннеры о голосовании) с ИП Карпенко А.Ю. на сумму 32 700,00 рублей

Заключен договор № 2 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с 9 Мая) с АО «Полицентр» на сумму 10 433,00 рублей

Заключен договор № 3 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (конверты к 9 Мая) с ИП Попов А.В. на сумму 6 000,00 рублей

Заключен договор № 4 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (плакаты о голосовании) с ИП Попов А.В. на сумму 6499,00 рублей

Заключен договор № 5 на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с Последним звонком) с АО «Полицентр» на сумму 16 800,00 рублей

Заключен договор № 12 с АО «Полицентр» на изготовление (приобретение) полиграфической продукции (открытки с первым звонком) на сумму 31 500,00 рублей

Заключен договор № 15 с ИП Ветрюк И.А. на изготовление (приобретение) сувенирной продукции с символикой УГО на сумму 183 000,00 рублей

Заключен договор № 16 с Митус М.М. на изготовление (монтаж) РИМ на сумму 21600,00 рублей.

Заключен контракт 
№ 
0120300006522000287 с ООО «Типография «Африка»
	
	
	55 000,00













32 700,00












10 433,00











6 000,00












6 499,00











16 800,00












31 500,00













183 000,00












21 600,00








43 044,00

	

	1.6.6
	Контроль за изготовлением продукции, приемка результата
	Тесленко О.А.
	01.06.2022
15.09.2022

	28.02.2022
01.03.2022








06.05.2022
06.05.2022








17.05.2022
17.05.2022








17.05.2022
17.05.2022








23.05.2022
24.05.2022








05.05.2022
30.05.2022








22.08.2022
22.08.2022








16.11.2022









23.11.2022
21.12.2022


	
	Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 1 от 28.02.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 2 от 06.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 4 от 16.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 3 от 16.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 5 от 23.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 1-а от 04.05.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 12 от 22.08.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 16 от 15.11.2022. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
контракта №  0120300006522000287. Произведена приемка оказанной услуги.


	
	
	
	

	1.6.7
	Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	16.06.2022
30.09.2022
	02.03.2022



16.05.2022



20.05.2022



23.05.2022



25.05.2022



08.06.2022



29.08.2022



22.11.2022



23.12.2022




	
	Оплачен договор № 1 от 28.02.2022

Оплачен договор № 2 от 06.05.2022

Оплачен договор № 4 от 16.05.2022

Оплачен договор № 3 от 16.05.2022

Оплачен договор № 5 от 23.05.2022

Оплачен договор № 1-а от 04.05.2022

Оплачен договор № 12 от 22.08.2022

Оплачен договор № 16 от 
15.11.2022

Оплачен контракт 
№ 0120300006522000287
	
	
	55 000,00


10 433,00


6499,00



6000,00



16800,00


32700,00


31 500,00


21 600,00


43 044,00

	


	Задача № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления »
	

	Основное мероприятие
	
	
	
	

	2
	Реализация проекта «Гражданские инициативы»

	1710,00
	1645,00
	
	Заключено три контракта на сумму 865 000 рублей и два договора на сумму 780 000 рубле

	2.1
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан активистов органов общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе Уссурийского городского округа
	510,00
	510,00
	510,00
	
	

	2.1.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	31.10.2022
	03.11.2022
	
	Разработано техническое задание для подготовки проекта договора собраны коммерческие предложения
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Разработка и согласование проекта договора
	Шевчук Л.Г.
	03.11.2022
	21.11.2022
	
	Разработан и согласован проект договора
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Заключение договора
	Сидорова Т.Д.
	22.11.2022
	23.11.2022
	
	Заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Лидер» №38
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	07.12.2022
	08.12.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	08.12.2022
	21.12.2022
	
	Услуги оплачены
	510,00
	510,00
	510,00
	
	

	2.2
	Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты)
	0,0
	0,0
	0
	0
	

	2.3
	Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров-общественников)
	200,0
	200,0
	195,0
	
	

	2.3.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального и сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	01.10.2022
	09.10.2022
	
	Техническое задание разработано, собраны коммерческие предложения
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	12.10.2022
	30.10.2022
	
	Разработан и согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	03.11.2022
	25.11.2022
	
	Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Сидорова Т.Д.
	25.11.2022
	29.11.2022
	
	Заключен муниципальный контракт №0120300006522000292 от 29.11.2022 года с обществом с ограниченной ответственностью «Гавань-турцентр»
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	30.11.2022
	11.12.2022
	
	Услуги приняты
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	12.12.2022
	23.12.2022
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	
	

	2.4
	Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	280,0
	280,0
	280,00
	
	

	2.4.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта и сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	10.06.2022
	10.06.2022
	
	Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	01.07.2022
	01.07.2022
	
	Разработан и согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	05.07.2022
	11.07.2022
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Сидорова Т.Д.
	29.07.2022
	01.08.2022
	
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Гавань-турцентр»           №0120300006522000171
	
	
	
	
	

	2.4.5
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	26.09.2022
	07.09.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	06.10.2022
	14.09.2022
	
	Услуги оплачены
	280,00
	280,00
	280,00
	
	

	2.5
	Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами самоуправления Уссурийского городского округа
	450,0
	450,0
	390,00
	
	

	2.5.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта, сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	03.03.2022

	03.03.2022

	
	Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения
	
	
	
	
	

	2.5.2
	Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	25.03.2022
	25.03.2022
	
	Разработан и согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	
	

	2.5.3
	Размещение проекта муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Сражевская М.В.
	29.03.2022
	19.05.2022
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	
	

	2.5.4
	Заключение проекта муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Сидорова Т.Д.
	11.04.2022
	08.06.2022
	
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Транссервисгрупп»
№0120300006522000117
	
	
	
	
	

	2.5.5
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	18.06.2022
23.06.2022
	18.06.2022
23.06.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	2.5.6
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	24.06.2022
	24.06.2022
	
	Услуги оплачены
	390,00
	390,00
	390,00
	
	

	2.6 Проведение интеллектуально — развлекательной игры между органами территориального самоуправления Уссурийского городского округа
	270,00
	270,00
	270,00
	
	

	2.6.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений
	Вершинина Н.А.
	19.09.2022
	30.09.2022
	
	Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения 
	
	
	
	
	

	2.6.2
	Разработка и согласование проекта договора
	Вершинина Н.А.
	20.10.2022
	31.10.2022
	
	Разработан и согласован проект договора
	
	
	
	
	

	2.6.3
	Заключение договора
	Сидорова Т.Д.
	31.10.2022
	03.11.2022
	
	Договор заключен
	
	
	
	
	

	2.6.4
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	18.11.2022
	23.11.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	2.6.5
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	28.11.2022
	09.12.2022
	
	Услуги оплачены
	270,00
	270,00
	270,00
	
	

	Задача № 3 «Развитие активности органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве посредством  использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»
	

	3
	Реализация проекта «Активные ТОС»
	310,00
	  310,00
	310,00
	Заключено два договора на сумму 100 000 и муниципальный контракт на сумму 100 000 рублей и перечислена денежная премия на основании протокола от 23 ноября 2022 года (Постановление от 28 июля 2021 года №1720-НПА)
	

	3.1
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет грамотности
	Кулемина А.А.
	09.02.2022
	31.10.2022
	
	
	200,00
	200,00
	200,00
	0
	

	3.2
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений
	Кулемина А.А.
	09.02.2022
	18.02.2022
	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения собраны
	
	
	
	
	

	3.3
	Разработка и согласование проекта договора
	Кулемина А.А.
	21.02.2022
	15.03.2022
	
	Проект договора разработан и согласован
	
	
	
	
	

	3.4
	Заключение договора
	Сидорова Т.Д.
	16.03.2022
	08.04.2022
	
	Договор №7 с Некоммерческий фонд поддержки социального развития ПК «Энергия Участия» №7 от 08.04
	
	
	
	
	

	3.5
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	20.04.2022
	22.04.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	3.6
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	22.04.2022
	04.05.2022
	
	Услуги оплачены
	50,00
	50,00
	50,00
	
	

	3.7
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений
	Пикалова Л.В.
	01.09.2022
	30.09.2022
	
	Разработано техническое задание, собраны коммерческие предложения
	
	
	
	
	

	3.8
	Разработка и согласование проекта муниципального контракта
	Пикалова Л.В.
	01.10.2022
	20.10.2022
	
	Разработан и согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	
	

	3.9
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Сражевская
М. В.
	20.10.2022
	02.11.2022
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	
	

	3.10
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Сидорова Т. Д.
	02.11.2022
	03.11.2022
	
	Заключен муниципальный контракт №0120300006522000281 от 03.11.2022 с обществом с ограниченной общественностью «Основа» 
	
	
	
	
	

	3.11
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т. Д.
	08.11.2022
	16.11.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	3.12
	Оплата выполненных услуг
	Миронова
Т. А.
	16.11.2022
	26.11.2022
	
	Услуги оплачены
	100,00
	100,00
	100,00
	
	

	3.13
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора и сбор коммерческих предложений
	Пикалова Л.В.
	01.09.2022
	30.09.2022
	
	Разработано техническое задание, собранны коммерческие предложения
	
	
	
	
	

	3.14
	Разработка и согласование проекта договора
	Пикалова Л.В.
	01.10.2022
	31.10.2022
	
	Разработан и согласован проект договора
	
	
	
	
	

	3.15
	Заключение договора
	Сидорова Т.Д.
	01.11.2022
	07.11.2022
	
	Заключен договор № 31 от 02.11.2022 года с ООО «Основа» 
	
	
	
	
	

	3.16
	Прием выполненных услуг
	Сидорова Т.Д.
	08.11.2022
	16.11.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	
	

	3.17
	Оплата выполненных услуг
	Миронова Т.А.
	16.11.2022
	26.11.2022
	
	Услуги оплачены
	50,00
	50,00
	50,00
	
	

	3.2
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	110,00
	110,00
	110,00
	0
	

	3.2.1
	Размещение на официальном сайте администрации УГО и печатном СМИ информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса, прием заявок на участие в смотре-конкурсе  и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	Шевчук Л.Г.
	03.10.2022
	13.10.2022
	
	Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Рассмотрение заявок на участие в смотре – конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	Шевчук Л.Г.
	14.10.2022
	20.10.2022
	
	Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и  информационных отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	21.10.2022
	27.10.2022
	
	Определен список победителей смотра-конкурса
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей
	Шевчук Л.Г.
	28.10.2022
	01.11.2022
	
	Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены
	
	
	
	
	

	3.2.5
	Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	Миронова Т.А.
	14.10.2022
	29.11.2022
	
	Победителям смотра-конкурса перечислена денежная премия
	110,00
	110,00
	110,00
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):
	

	1.
	[bookmark: undefined]Мероприятие 1.2. «Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения» выполнять нецелесообразно по причине проведения соцопросов с подобной тематикой Правительством Приморского края начиная с 01 января 2022 года ежеквартально. Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2021 –2024 годы (№ 1864-НПА от 18.07.2022 г.) Финансовые средства направлены на реализацию мероприятия 1.3. Подготовлен проект распоряжения о внесении изменений в план-график муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы, на 2022 год. В настоящее время он проходит согласование в структурных (функциональных) подразделениях администрации.
	



