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Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа

[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»
на 2023-2027 годы
Отчетный период: за 3 квартал 2023 года
Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной
программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
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	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы»

	1.
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
	МКУ «СЕЗЗ»
	март,
апрель
2023 г.
	март
2023 г.
	апрель 2023 г.
	Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС – 7 шт.
	186,03
	186,03
	116,04
	7 контрактов на общую сумму 116,04 тыс.руб.

	2.
	Текущее содержание гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	ноябрь 2023 г.
	
	ноябрь 2023 г.
	Содержание объекта в течение 2023 г.
	2 403,13
	2 403,13
	0,00
	Контракт № 112/67 от 19.04.2023 на сумму 2 188,98 тыс.руб.

	3.
	Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь
2023 г.
	
	декабрь
2023 г.
	Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов)
	500,00
	500,00
	433,03
	Контракт № 171/105 от 29.06.2023 на сумму 285,00 тыс.руб.;
Договор № 146-09/23-ГМЦ от 12.09.2023 на сумму 148,03 тыс.руб.

	4.
	Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь 2023 г.
	март, июнь, июль 2023 г.
	декабрь 2023 г.
	Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов)
	1 813,46
	1 813,46
	1 100,33
	Договор
№ 50 от 06.03.2023 на сумму 577,63 тыс.руб.;
Контракт № 71/38 от 20.03.2023 на сумму 614,20 тыс.руб.;
Контракт № 143/89 от 25.05.2023 на сумму 294,44 тыс.руб.

	5.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	август
2023 г.
	
	август
2023 г.
	Экспертное сопровождение государственной экспертизы в ходе проведения СМР по реконструкции объекта
	1 676,01
	1 676,01
	1 073,26
	Договор
№ 137 от 24.05.2023 на сумму 349,82 тыс. руб.;
Договор
№ 216 от 02.08.2023 на сумму 120,00 тыс.руб.;
Договор
№ 40/23эс от 23.08.2023 на сумму 723,44 тыс. руб.

	6.
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	май
2023 г.
	
	декабрь
2023 г.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	283 914,54
	283 914,54
	46 415,99
	Контракт
№ 20/2 от 04.03.2022 на сумму 302 860,18 тыс.руб.;
Договор
№ 85 от 30.03.2023 на сумму 508,97 тыс.руб.

	7.
	Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь
2023 г.
	
	декабрь
2023 г.
	Выполнение работ подрядной организацией
	296,13
	296,13
	296,13
	Соглашение № 1 от 28.03.2022 на сумму 425,60;
Соглашение № 2 от 28.03.2022 на сумму 52,60 тыс.руб.

	
	Отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам выявлено:
объект «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» своевременно не введен в эксплуатацию по причине полного затопления территории строительства (в период прохождения тайфунов в июле-августе 2023 года).

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:
Отсутствуют.
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