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Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа

[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»
на 2023-2027 годы
Отчетный период: за 4 квартал 2023 года
Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной
программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
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	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы»

	1.
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
	МКУ «СЕЗЗ»
	март,
апрель
2023 г.
	март
2023 г.
	апрель 2023 г.
	Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС – 7 шт.
	116,04
	116,04
	116,04
	7 контрактов на общую сумму 116,04 тыс.руб.

	2.
	Текущее содержание гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	ноябрь 2023 г.
	ноябрь
2023 г.
	ноябрь 2023 г.
	Содержание объекта в течение 2023 г.
	2 188,98
	2 188,98
	2 188,98
	Контракт № 112/67 от 19.04.2023 на сумму 2 188,98 тыс.руб.

	3.
	Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов)
	1 101,53
	1 101,53
	1 097,53
	Контракт № 171/105 от 29.06.2023 на сумму 285,00 тыс.руб.;
Договор
№ 146-09/23-ГМЦ от 12.09.2023 на сумму 148,03 тыс.руб.;
Договор
№ 304 от 27.10.2023 на сумму 595,00 тыс.руб.;
Договор
№ 343 от 08.12.2023 на сумму 69,50 тыс.руб.

	4.
	Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь 2023 г.
	март, июнь, июль, декабрь 2023 г.
	декабрь 2023 г.
	Выполнение работ подрядными организациями (по мере заключения договоров / контрактов)
	1 650,58
	1 650,58
	1 484,55
	Договор
№ 50 от 06.03.2023 на сумму 577,63 тыс.руб.;
Контракт № 71/38 от 20.03.2023 на сумму 614,20 тыс.руб.;
Контракт № 143/89 от 25.05.2023 на сумму 294,44 тыс.руб.;
Контракт № 303/214 от 30.10.2023 на сумму 550,25 тыс.руб.

	5.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	август
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	август
2023 г.
	Экспертное сопровождение государственной экспертизы в ходе проведения СМР по реконструкции объекта
	1 963,26
	1 963,26
	1 592,44
	Договор
№ 137 от 24.05.2023 на сумму 349,82 тыс. руб.;
Договор
№ 216 от 02.08.2023 на сумму 120,00 тыс.руб.;
Договор
№ 40/23эс от 23.08.2023 на сумму 723,44 тыс. руб.;
Договор № 269 от 19.10.2023 на сумму 599,50 тыс.руб.;
Договор № 112/23/82/19/26/19 от 15.12.2023 на сумму 339,32 тыс.руб.

	6.
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	май
2023 г.
	-
(не введен)
	декабрь
2023 г.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	224 982,00
	224 982,00
	111 597,00
	Контракт
№ 20/2 от 04.03.2022 на сумму 305 647,71 тыс.руб.;
Договор
№ 85 от 30.03.2023 на сумму 508,97 тыс.руб.

	7.
	Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	декабрь
2023 г.
	Выполнение работ подрядной организацией
	455,53
	455,53
	455,53
	Соглашение № 1 от 28.03.2022 на сумму 425,60;
Соглашение № 2 от 28.03.2022 на сумму 52,60 тыс.руб.

	
	Отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам выявлено:
объект «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» своевременно не введен в эксплуатацию по причинам полного затопления территории строительства (в период прохождения тайфунов в июле-сентябре 2023 года), а также медленного выполнения работ подрядной организацией. Планируемые сроки завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2024 год.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:
Отсутствуют.
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