Аналитическая записка по МП «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы в соответствии
с подпунктом б) п.51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ:
а) результаты, достигнутые за отчетный период:

за 2023 год в рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
заключены контракты на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта – на 7 ГТС;

выполнены мероприятия по текущему содержанию объекта «Защита
от наводнений г. Уссурийск, с. Покровка и прилегающих сельхозугодий
в долине р. Раздольная»;

выполнены работы в рамках мероприятий по капитальному ремонту ГТС, таких как: строительно-техническая экспертиза, работа кадастрового инженера, проведение экспертиз и лабораторных исследований и т.п.;

продолжено проведение строительно-монтажных работ
по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»;
объект «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» включен в адресную инвестиционную программу Приморского края для софинансирования строительства в период 2025-2027 годов;
в рамках выполнения мероприятий по расчистке, укреплению
и регулированию ливневых стоков проведены работы на 4 проблемных участках.
б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану-графику:
все контрольные события состоялись в установленные сроки, срывов не допущено, за исключением:
объект «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» своевременно не введен в эксплуатацию (срок в соответствии с контрактом – 31 мая 2023 года)
по причине затопления территории строительства в августе 2023 года,
а также низкого темпа выполнения работ подрядной организацией. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год.
в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки:
все мероприятия, за исключением указанного в пункте «б», были выполнены. Освоение программы за 2023 год составило 50,99%.

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы:
факторы, повлиявшие на ход реализации программы: выделение необходимого объема денежных средств из федерального и краевого бюджетов для успешной реализации муниципальной программы.
д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:
в 2023 году было предусмотрено денежных средств – 232 457,91 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 13 722,84 тыс. рублей, краевой бюджет – 186 352,10 тыс. рублей, федеральный бюджет – 32 382,98 тыс. рублей. Освоено в 2023 году всего – 118 532,06 тыс. рублей 50,99%), федеральный бюджет – 21 548,60 тыс. рублей (66,54%), краевой бюджет – 89 327,99 (47,94%), местный бюджет – 7 457,47 тыс. рублей (54,34%).
е) информация об изменениях, внесенных за отчетный год
в муниципальную программу, отражающую причины и степень влияния данных изменений на показатели (индикаторы) программы (подпрограммы):
за 2023 год в Программу вносились изменения 2 раза:

от 03 июля 2023 г. № 1945-НПА, с целью уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы;
от 25 октября 2023 г. № 3402-НПА, с целью уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы.
ж) результаты оценки эффективности реализации программы, проводимой в соответствии с Порядком:
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2022 года № 3258-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы в 2023 году не проводится в связи
с наличием заключенного долгосрочного муниципального контракта
от 04 марта 2022 года № 20/2 (на срок более года) на реконструкцию объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе
ул. Раздольная в г. Уссурийске».
