
М ОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Н аим енование м униципальной  програм м ы  

"Развитие С ф еры  рит уал ьных  у с л у г  и п о х о р о н н о г о  дела на терпи горни У с с у р и й с к о г о  г о р о д с к о г о  о кр у га" на 2016-2024 ю л ы
О тчетны й период III к вар тал  2021 гола 

О тветствен ны й исполнитель управление ж изнеобеспечения

Дата наступления контрольного события Расходы бюджета на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб.

Наименование основ ного 
мероприятия, 
мероприятия, 

контрольного события

Фактический
результат

реализации
мероприятия

N п/п
Ответственный

исполнитель

Плановая Фактическая Ожидаемая

Сводная 
бюджетная 
роспись на 

отчетную дату, 
тыс. руб.

Предусмотрено 
муниципальной 

программой, тыс. 
руб.

Кассовое 
исполнение на 
отчетную дату, 

тыс. руб.

контрактов на 
отчетную дату, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
М униципальная программа (подпрограмма)

"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

X X X X X X X 15 000.00 15 000.00 10 507,70229 14 757.52285

1
Сохранение, 
благоустройство и 
содержание кладбищ

15 000,00 15 000.00 10 507,70229 14 757,52285

1.1.

Проведение кадастровых 
работ по оформлению 
земельных участков 
общественных кладбищ

3 земельных 
участка

108,00 108.00 - 108,00

1.1.1.
Разработка технического 
задания к контракту' Иваница Т.А.

01 .10.2020
12.10.2020

15.05.2021 15.05.201
согласованное

техническое
задание

1.1.2.

Заключение договора на 
проведение кадастровых 
работ по оформлению 
земельных участков 
общественных

Коваленко А.С. 21.10.2020 28.05.2021 01.06.2021
заключение

договора

1.1.3.
Оплата договора

Сухова Р.В.
01.12.2020
25.12.2020

перевод
денежных

средств
108.00 108.00 - 108,00

1.1.4.
Отчет об исполнении 
договора Иваница Т.А. 30.12.2020

акт
выполненных

работ

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:

1. Закупка проведена в срок, договор заключен раньше срока, потому как срок был установлен с запасом.

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:

1. Не требуется.



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !!

1.2.

Противоклещевая 
обработка общественных 
кладбищ

на площади 
172.354 га

169.64178 169.64178 169.64178 169,64178

1.2.1.

Определение подрядчика 
путем проведения 
аукциона в электронной 
форме

Лопатина Е.Н.
10.02.2021 - 
10.03.2021

16.02.2021 16.02.2021
подрядчик
определен

1.2.2.

Заключение контракта на 
противоклещевую 
обработку общественных 
кладбищ

Коваленко А.С.
15.03.2021 -
31.03.2021

04.03.2021 04.03.2021
заключение
контракта

1.2.3.
Оплата контракта

Сухова Р.В.
10.06.2021 - 
01.07.2021

26.05.2021 10.06.2021
перевод

денежных
средств

169,64178 169,64178 169,64178 169,64178

1.2.4.

Отчет об исполнении 
контракта Иваница Г.А.

31.07.202! - 
15.08.2021

01.06.2021 20.06.2021
акт

выполненных
работ

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

1. Закупка размещена в срок, контракт заключен раньше срока, потому как срок был установлен с запасом.

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

1. 11е тосбуется.

1.3.

Содержание и 
благоустройство 
общественных кладбищ 30 кладбищ 14 722,35822 14 722,35822 10 338,06051 14 479,88107

1.3.1.

Определение подрядчика 
путем проведения 
аукциоЕ)а в электронной 
форме

Лопатина Е.Н.
П .01.2021 - 
15.11.2021

11.01.2021 - 
30.09.2021

11.01.2021 - 
30.09.2021

подрядчик
определен

1.3.2.

Заключение контракта на 
содержание и 
благоустройство 
общественных кладбищ

Коваленко А.С.
11.01.2021 - 
30.11.2021

П.01.2021 - 
30.09.2021

11.01.2021 - 
30.09.2021

заключение
контракта

1.3.3.
Оплата контракта

Сухова Р.В.
28.02.2021 - 
25.12.2021

01.02.2021 - 
30.09.2021

01.02.2021 - 
30.09.2021

перевод
денежных

средств
14 722,35822 14 722,35822 10 338,06051 14 479,88107

1.3.4.

Отчет об исполнении 
контракта Иваница Т.А.

15.03.2021 -
30.12.2021

15.03.2021 -
15.10.2021

15.03.2021 -
15.10.2021

акт
выполненных

работ

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):
1 Период исполнения данного мероприятия - 2021 год. фактический период исполнения - 1, 2. 3 квартал 2021 года
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):
1. Не требуется


