

ПРОТОКОЛ № 27

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

07 октября 2020 года
14.00

г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.66,
каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Павлюк М. В. | - заместитель главы администрации Уссурийского городского округа, по вопросам жилищной сферы; |
| Янкин Н. Л. | - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа; |
| Середа Д. В. | - главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Коваленко А. С. | - директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управления благоустройства»; |
| Фефелова И.Н. | - начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа; |
| Атрошко М. Ю. | - председатель постоянной комиссии думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству; |
| Попов В.В. | - представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае; |
| Васильева Т. А. | - председатель округа территориального общественного самоуправления «Центральный». |

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа
2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.
3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы.

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа.

1.В рамках пилотного проекта «Народный бюджет», муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Гранат» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2», проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 4

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 4.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 4. Результат голосования: За — 8 чел., Против — 0 чел., Воздержались — 0 чел.

2. В рамках пилотного проекта «Народный бюджет», муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Гарант» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2» проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно

утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д.16.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 16.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 16.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

3. В рамках пилотного проекта «Народный бюджет», муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Гарант» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2» проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 20.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 20.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 20.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались 0 чел.

4. В рамках пилотного проекта «Народный бюджет», муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Гарант» с привлечением подрядной организации ООО «ДСУ-2» проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 20 А.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 20 А.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, д. 20 А.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались 0 чел.

5. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского

городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО УК «Перспектива» с привлечением подрядной организации ИП Росинский проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 2 А.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 2 А.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 2 А.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

6. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО УК «Перспектива» с привлечением подрядной организации ИП Росинский проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 13.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 13.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 13.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

7. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ИП Росинский проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пер. Вяземский, 8.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было

предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пер. Вяземский, 8.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пер. Вяземский, 8.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

8. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Виктория» с привлечением подрядной организации ИП Росинский проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 41.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 41.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 41.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

9. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «ДЭЗ» с привлечением подрядной организации ИП Яковлев

проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 44.

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 44.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 44.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

10. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Домук» с привлечением подрядной организации ИП Яковлев проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 46

В соответствии с локальным сметным расчетом по благоустройству данной дворовой территории проведены следующие мероприятия:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий;
- устройство бортового камня;
- устройство оснований из щебеночно-песчаных смесей;
- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части придомовой территории;
- обустройство.

ООО «Стройтех» проведен контроль за выполнением работ по благоустройству дворовой территории.

Общественной комиссией осуществлены выезды по осмотру дворовой территории многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, председателем комиссии было предложено приступить к голосованию по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 46.

Решили: принять работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 46.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, что исходя из фактического состояния дворовых территорий и с учетом выполненных работ по благоустройству, дворовые территории, расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск, Андрея Кушнина, д. 4, Андрея Кушнина, д. 16, Андрея Кушнина, д. 20, Андрея Кушнина, д. 20 А, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 2 А, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 13, г. Уссурийск, пер. Вяземский, д. 8, г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 41, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 44, ул. Суханова, д. 46.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.


3. Утверждение ежемесячного отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы.

Председателем комиссии предложено утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы для размещения в ГИС ЖКХ (прилагается).

Решили: утвердить ежемесячный отчет о ходе реализации Муниципальной программы.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

Председатель комиссии:

 М. В. Павлюк

Заместитель председателя

Н. Л. Янкин

Члены комиссии:

И.Н. Фефелова

М. Ю. Атрошко

А. С. Коваленко

В.В. Попов

Т. А. Васильева

Секретарь комиссии

Д. В. Середа

Ежемесячный отчет Уссурийского городского округа о реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды уссурийского городского округа"
на 2018-2024 годы за сентябрь 2020 года

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Уссурийский
Код ОКТМО	05723000000

Общее количество контрактов на текущий год	29
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	29
В статусе "Приёмка работ"	6
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	54402254,55
Сметная стоимость	8062908,36
Законтрактованная стоимость	8062908,36
Выплаченная стоимость	8062908,36
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	имеются
Факты прочего вовлечения	отсутствует
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	1 924
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	4

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа М. В. Павлюк

(должность, ФИО)

Начальник управления жилищной политики Н. Л. Янкин

(должность, ФИО)

Начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики

И. Н. Фефелова

(должность, ФИО)

Директор муниципального казенного учреждения "Управления благоустройства" А. С. Коваленко

(должность, ФИО)

Председатель постоянной комиссии Думы Уссурийского городского округа по благоустройству, экологии и коммунальному хозяйству М. Ю. Атрошко

(должность, ФИО)

Представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт" "За Россию" в Приморском крае В. В. Попов

м.п.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата: 01.10.2020

Ежемесячный отчет Уссурийского городского округа о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа" на 2018-2024 годы за сентябрь 2020 года

	Субъект РФ	Приморский край
	Муниципалитет	Уссурийский
	Код ОКТМО	5723000000
Общее количество контрактов на текущий год		71
В статусе "Черновик"		0
В статусе "Готовится документация"		0
В статусе "Размещён на площадке"		0
В статусе "Выбран исполнитель"		0
В статусе "Контракт заключён"		71
В статусе "Приёмка работ"		0
В статусе "Есть претензии"		0
В статусе "Контракт расторгнут"		0
В статусе "Контракт закрыт"		67
Планируемая стоимость		62 934, 182
Сметная стоимость		62 934, 182
Законтрактованная стоимость		62 294,286
Выплаченная стоимость		48 865,000
Сумма экономии средств по контрактам		639,893
Факты трудового вовлечения		отсутствуют
Факты прочего вовлечения		отсутствуют
Количество территорий с завершённой инвентаризацией		4
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией		2

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа
М.В. Павлюк

Начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин

Начальник отдела контроля и управления жилищным фондом
управления жилищной политики И.Н. Фелелова

Директор муниципального казенного учреждения
"Управление благоустройства" А.С. Коваленко

Депутат от политической партии "Единая Россия" М.Ю. Атрошко

Представитель регионального отделения Общероссийского
общественного движения "Народный фронт "За Россию" в
Приморском крае В.В. Попов

м.п.

(подпись)

(подпись)

Дата: 01.10.2020